
HARMONOGRAM prací a dodávek
STAVBA: Změny v užívání -TUL Vesec, Liberec SOŠ interiéry
zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. Ruprechtická 538/24, Liberec, IČ: 27298370
Vypracovala: Sejkorová Ivana, jednatel  

den stavby

4 měsíce

ZEMNÍ PRÁCE

ZAKLÁDÁNÍ

SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ

BOURÁNÍ

SVISLÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

IZOLACE PROTI VODĚ

VZT

KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

PODLAHY Z DLAŽDIC

PODLAHY POVLAKOVÉ

TOPENÍ

OBKLADY

MALBY

ZTI

ELEKTROINSTALACE

V Liberci dne 23.8.2021 1995  tisíc korun650 tisíc korun 1250 tisíc korun

1 2 3 4  

1900 tisíc korun


	harmonogram

