
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo a vypořádání souvisejících 
vztahů 

(dále také jen „Dohoda“) 

SMLUVNÍ STRANY 
OBJEDNATEL: Národní knihovna České republiky 

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR 

sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00 

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 
Ic 00023221 
DIC: CZ00023221 
zastoupený: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem 

ZHOTOVITEL: METROPROJEKT Praha a.s. 
akciová společnost 

sídlo: Argentinská 1621/36, Praha 7, 170 00 

registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 
IČ: 45271895 
DIČ: CZ45271895 
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

Úvod 

VZHLEDEM K TOMU, že: 

Ve vztahu k plnění Smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“ 
číslo S239/08 NK 1543 / PSK/08 - 4914/MP ze dne 12.08.2008 ve znění pozdějších dodatků (dále také jen 

„Smlouva“) došlo v průběhu projednávání Dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) s orgány pa- 

mátkové péče v letech 2020 - 21 k opakovanému uplatnění řady nových detailních požadavků ve vztahu k 
navrženému řešení III. etapy Revitalizace, přičemž tato skutečnost dlouhodobě znemožňuje dokončení díla. 

Smluvní strany se snaží požadavky orgánů památkové péče ke III. etapě Revitalizace flexibilně řešit již od roku 
2018, avšak tato snaha doposud není efektivní. Zohlednění případných dalších požadavků orgánů památkové 

péče v dodatečných úpravách Smlouvy (tedy především další změna specifikace díla a související navýšení 
finančních závazků Zhotovitele) by již nebyla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro smluvní strany zároveň není nadále udržitelné setrvávat v právní nejistotě trvajících závazků z titulu 
Smlouvy. 

Smluvní strany mají zájem na narovnání dlouhodobě sporných finančních nároků Zhotovitele z titulu Smlouvy 
a související sporné bezvadnosti dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení závěrečné III. etapy 

revitalizace Klementina předané Zhotovitelem dne 27.3.2018. 

Výše uvedené okolnosti znemožňují naplnění podmínek narovnání sporných nároků, jak byly tyto mezi smluv- 

ními stranami dohodnuty v článku VI. dodatku č. 10 ke Smlouvě (ve znění pozdějších úprav); 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 
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I. 
Ukončení Smlouvy 

1.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy k datu podpisu této Dohody. Nestanoví-li tato Dohoda 
dále jinak, neplyne smluvním stranám ze Smlouvy nadále žádná povinnost ani právo. 

1.2. Zhotovitel tak mimo jiné nebude povinen zpracovat a předat Objednateli projektovou dokumentaci pro výběr 

Zhotovitele a provedení stavby závěrečné III. etapy projektu či dokumentaci skutečného provedení stavby III. 
etapy projektu. Právě tak nebude povinen k autorskému dozoru III. etapy projektu. 

ll. 

Dohoda o narovnani 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že touto Dohodou jsou za předpokladu vrácení dokladu o vystavení bankovní 

záruky dle čl. III. odst. 3.2. této Dohody vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti (smluvní a/nebo 
mimosmluvní), ať již sankčního nebo nesankčního charakteru, která ještě vypořádána nebyla a která existují 
mezi smluvními stranami v souvislosti s dílem dle Smlouvy k datu podpisu této Dohody. 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že s výjimkou pohledávek dle čl. II. odst. 2.4. a 2.5. této Dohody nebudou 
po účinnosti narovnání podle předchozího odstavce vůči sobě do budoucna již žádné související nároky 

uplatňovat (Smluvní strany se takových případných nároků výslovně vzdávají). Smluvní strany si pro odstranění 
jakýchkoliv pochybností výslovně ujednávají, že narovnáním podle této Dohody jsou mimo jiné výslovně 
vypořádány, a tedy zanikají, nároky z titulu dohody o narovnání uzavřené v článku VI. dodatku č. 10 ze dne 
3.11.2016 ke Smlouvě. 

2.3. K vyloučení všech pochybností smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na ukončení Smlouvy k datu 
podpisu této Dohody nepovažují plnění (ať již finanční či věcná) předaná na základě Smlouvy před podpisem 
této Dohody za bezdůvodné obohacení a že takováto plnění nejsou smluvní strany povinny vzájemně vracet. 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že namísto touto Dohodou zrušeného plnění Smlouvy - zejména pak namísto 
zpracování „DVZPS (PD pro výběr Zhotovitele a provedení stavby)“ - bude Zhotovitelem poskytnuto dílčí 
náhradní plnění spočívající v zapracování připomínek orgánů památkové péče a projektu interiéru do 

dokumentace pro stavební povolení a dále v provedení odpovídajícího podrobnějšího výkazu výměr, jak je toto 
plnění specifikováno na řádku 6.2. Přílohy č. 1 této Dohody a v Nabídce Zhotovitele ze dne 16.09.2021. 

Zhotovitel je povinen toto dílčí náhradní plnění poskytnout Objednateli ve lhůtě 3 měsíců od doručení veškerých 

relevantních podkladů. Lhůta k plnění počíná běžet pouze za předpokladu doručení písemné výzvy Objednatele 

k zahájení práce, v jejímž rámci budou předané podklady označeny za finální, a neběží v případě prodlení 

Objednatele s poskytnutím výslovně vyžádané potřebné součinnosti. Pro vyloučení všech pochybností smluvní 

strany deklarují, že Objednatel není po doručení výzvy oprávněn k dodatečné jednostranné úpravě podkladů a 
zadání. Zároveň sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této dohody o náhradním dílčím plnění, 
pokud neobdrží výzvu k zahájení práce nejpozději do 1.10.2022, či pokud bude Objednatel v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti po dobu delší než 6 měsíců. Ohledně odpovědnosti za vady dílčího 
náhradního plnění se odkazuje na ujednání ve Smlouvě. 

2.5. Objednatel zavazuje se Zhotoviteli za poskytnutí dílčího náhradního plnění dle odst. 2.4. zaplatit cenu 
2.191.100 Kč (bez DPH), a to ve lhůtě 30 dnů od doručení příslušné faktury. Ke sjednané ceně bude připočtena 
DPH v zákonné sazbě (dle okamžiku fakturace). 

2.6. Smluvní strany deklarují, že dohoda o narovnání dle odst. 2.1. této Dohody není podmíněna dílčím plněním 
dle odst. 2.4. této Dohody, a nemůže být proto dotčena ani případným odstoupením Zhotovitele od dohody o 
dílčím plnění dle téhož odstavce. 
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III. 
Vrácení bankovní záruky 

3.1. Zhotovitel v souladu s článkem 13.3 Smlouvy předal Objednateli originál dokladu o vystavení bankovní 
záruky za kvalitu a komplexnost provedení díla. Tato bankovní záruka byla v souladu s pozdějšími úpravami 
Smlouvy obnovována. 

3.2. Objednatel se zavazuje vrátit originál dokladu o vystavení obnovené bankovní záruky Zhotoviteli, a to 

nejpozději do 2 týdnů od podpisu této dohody. 

3.3 Objednatel prohlašuje, že k uplatnění práva na čerpání bankovní záruky nedošlo. Zároveň se Objednatel 

zavazuje, že Zhotoviteli poskytne veškerou potřebnou součinnost potřebnou k zániku bankovní záruky. 

IV. 
Bezvadnost plnění poskytnutého Zhotovitelem 

4.1. Objednatel prohlašuje, že veškerá dílčí plnění Zhotovitele z titulu Smlouvy předaná před podpisem této 

Dohody podrobil důkladnému přezkoumání a že tato plnění nevykazují z hlediska smluvních a odborných 

povinností Zhotovitele žádných vad či nedodělků. 

V. 
Závěrečná ujednání 

3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti v okamžiku podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.3. Tento Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy 
Zhotovitel. 

3.4. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy: 

1) Specifikace předmětu plnění a smluvních cen 

V PAZ OATES mu s ot s V Praze dne: i. 

Za Národní knihovnu České republiky: Za METROPROJEKT Praha a.s.: 

  

generální ředitel 

místopředseda představenstva 

METROPROJEKT 

Praha a.s. 
Argentinská 1621/36 

170 00 Praha 7 
www.metroprojekt.cz 8 
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Revitalizace areálu Klementina 

Dílčí náhradní plnění v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo 

Kalkulace nabídkové ceny 

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

      
  

    

profese hodin sazba cena| kategorie - viz pozn. 
viz pozn. 

1 |HIP kvalifikované koncepční a koord. práce 

. kvalifikované koncepční a koord. práce 
2 [architektura 

konstrukční práce 

kvalifikované koncepéní a koord. práce 

3 |stavební fešení náročné koncepční práce 

konstrukční práce 

. náročné koncepční práce 
4 |statika 

konstrukční práce 

5 |PBR náročné koncepční práce 

6 [vzduchotechnika náročné koncepční práce 

konstrukční práce 

7 |OTK náročné koncepční práce 

8 |zTI náročné koncepční práce 

konstrukční práce 

. náročné koncepční práce 
9. [elektro silnoproud 

konstrukční práce 

 náročné k ční prá 
10 lelektro slaboproud =. 

konstrukční práce 

11 |gastro náročné koncepční práce 

12 |ZOV náročné koncepční práce 

13 |výkaz a rozpočet náročné práce 

celkem 2 191 100     
Poznámka: 

Hodinové sazby za příslušné kategorie prací jsou převzaty ze Sazebníku nabídkových cen 
projektových prací UNIKA, vydání 2021. 

Praha, 17. září 2021 

 



ROE METROPROJEKT 

Národní knihovna ČR 

ředitelka odboru investic NK ČR 
Klementinum 190 
110 00 Praha 1 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V PRAZE DNE 
16.9.2021 

Věc: Revitalizace areálu Klementina 

Nabídka na "Dílčí náhradní plnění" v souvislosti s ukončením Smlouvy o dílo 

Vážená paní ředitelko, 

na základě předchozího jednání o ukončení Smlouvy o dílo na „Zpracování projektové doku- 
mentace pro revitalizaci areálu Klementina“ č. S239/08 NK 1543 / PSK/08 - 4914/MP ze dne 
12.08.2008 ve znění pozdějších dodatků (dále také jen „Smlouva“) vám tímto nabízíme ná- 
sledující služby, jejichž účelem je dosažení stavu, kdy po ukončení Smlouvy bude Národní 
knihovna ČR moci bez problémů pokračovat v přípravě a realizaci III. etapy Revitalizace. V 
čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení ("DSP") budou tak zapracovány 
beze zbytku úplně všechny poznatky, závěry a stanoviska, známé k datu ukončení Smlouvy. 

Jedná se o toto dílčí náhradní plnění: 

Předmět plnění: 

Zapracování závěrů Studie interiéru pro areál Klementina, 

Zapracování připomínek NK do čistopisu DSP v úplném rozsahu, tzn. věcně i těch připo- 
mínek, které by jinak postačilo zapracovat do dalšího stupně projektové dokumentace, 

Zapracování připomínek orgánů památkové péče do čistopisu DSP v úplném rozsahu, 
tzn. věcně i těch připomínek, které by jinak postačilo zapracovat do dalšího stupně pro- 
jektové dokumentace, 

Zpracování výkazu výměr nad rámec podrobnosti DSP, včetně ocenění (tj. rozpočtu), ve 
formě tzv. "Rozpisu paušálního obnosu", lze využít pro účely výběrového řízení podle 
FIDIC Yellow Book (příklad takového dokumentu byl předán). 

Podklady: 

.. 1. Studie interiéru pro areál Klementina 

2. Připomínky NK ke konceptu DSP (do data ukončení Smlouvy) 

3. Připomínky a výsledky jednání s orgány památkové péče (do data ukončení 
Smlouvy) 

Termín plnění: 

Do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele (za podmínky předání podkladů viz výše). 

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 
Tel.: +420 296 154 105 
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz



BOJE METROPROJEKT 

Nabídková cena: 

kalkulace - viz přílohu ... 2 191 100 Kč + DPH 

Zpracovatelé: 

a kolektiv 

Výše specifikovanou nabídku jsme pľipraveni projednat, pčípadné doplnit. 

S přátelským pozdravem 

Ing. David Krása 
generální ředitel 

METROPROJEKT Praha a.s. 
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 
Tel.: +420 296 154 105 
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz


