
Jednací číslo: MěÚ/29644/2021/ŠKP

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedeni stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

,,Oprava pochozi střechy - ZŠ Čáslav, Sadová 1756"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ,
DIČ:
zastoupené:

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
JUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:
Be. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Realitní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
lČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
bankovní spojeni: UniCredit Bank a.s.
č. účtu:
zastoupená: jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek
Č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 22. 3. 2021 pod č.j. MěÚ/7688/2021/ŠKP, k Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, uzavřenému dne 1.9.2021 pod č.j. MěÚ/27268/2021 mezi městem Čáslav
a Stavební a realitní společností s.r.o., na zakázku uvedenou shora.
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1.

Na základě tohoto dodatku č. 2 dochází ke změně doby plněnídňa.

Tímto dodatkem č. 2 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo a
dodatku č. 1následovně:

Dosavadní ujednáni uvedené v článku 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 3. 2021 pod č.j.
MěÚ/7688/2021/ŠKP a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenému dne 1.9.2021 pod č.j.
MěÚ/27268/2021 mezi městem Čáslav a Stavební a realitní společnosti s.r.o., se v bodě 4.1.
měnitak, že dochází k úpravě termínu plnění a zní následovně:

4. Doba plnění

4.1. ZahájeníreaHzace a dokončeni díla: červen až 30. 9. 2021

Kompletní dokončení díla: max. 15 týdnů

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad
a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

2.
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo dne 22. 3. 2021 pod č.j. MěÚ/7688/2021/ŠKP
a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenému dne 1.9.2021 pod č.j. MěÚ/27268/2021 mezi
městem Čáslav a Stavební a realitnI společnostI s.r.o., zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne
15.9.2021, pod Číslem usnesení RM/411/2021.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních
stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. Ike smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi d,, tcjLý

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek Zhotovitel: jaroslav Vaňátko
\
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