
Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo uzavřené dle§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
,,OZ"), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu 5SHMP v MČ Dubeč- IV. etapa, 

administrativní objekt" ze dne 18. 2. 2020 

Objednatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 

příspěvková organizace 
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 70 88 96 60 
zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel: 
DC ENGINEERING spol. sr.o. 

se sídlem náměstí 14. října 1307 /2, 150 00 Praha 5 
IČ: 02414864 

DIČ: CZ02414864 

zastoupená Ing. Vítem Dobner, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana") 

uzavřely dodatek v tomto znění: 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 čl. 5) odst. c} zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně 
požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém dokumentu „Ohlášení změn stavby 3" dohodly na 
změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku. 

li. 

1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Ohlášení změn stavby 4) a přílohy
č. 2 (Rozpočet) tohoto dodatku.

2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Ohlášení změn stavby 4). Celková cena
díla tak odpovídá součtu původní ceny díla včetně dodatků číslo 1, 2, 3 a 4 (36 183 856,57 Kč
bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (414 734,06 Kč bez DPH) a činí 36 598 590,63
Kč bez DPH.

3) Časový harmonogram stavby se mění podle přílohy číslo 3 - časový harmonogram. Lhůta
uvedená v ustanovení čl. Ill odst. 1 smlouvy se mění z 360 dnů na 750 dnů. Ke změně lhůty
dochází v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nezpůsobily a
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nemohly předvídat, tj. vzhledem k rozšíření rozsahu stavby o dodatečně požadované práce a 

opakovaná přerušení stavebních prací. 

Ill. 

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních

stranách a předmětu dodatku.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu§ 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv

dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom.

V Praze dn .... l..f: .. ť.: ........ 2021

Přílohy: 

1. Ohlášení změn stavby 4

2. Rozpočet

3. Harmonogram

V Praze dne J .... j_� ............. 2021

2 



Příloha č. 1 

O HLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 4 

„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v Mé Dubeč - IV. etapa, administrativní 

objekt" 

ZBV4 

(Z měna během výstavby) 

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Číslo SoD: SoD ze dne 18. 02. 2020 

Termín plnění 

Cena díla dle základní SOD 

Celková cena díla vč. ZBV1 

Celková cena díla vč. ZBV2 

Celková cena díla vč. ZBV3 

: 27.09.2021 

: 32 534 517,80 Kč bez DPH 

: 34 410 702,18 Kč bez DPH 

: 35 827 852,56 Kč bez DPH 

: 36 183 856,57 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle ZBV4 414 734,06 Kč bez DPH 

Celková cena díla včetně ZBV1, ZBV2, ZBV3 a ZBV4 : 36 598 590,63 Kč bez DPH 

Zhotovitel: 

DC ENGINEERING spol. s r.o. 

IČ: 02414864 

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu změny: 

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na stavbě Rekonstrukce 

a dostavba areálu SSHMP v Mé Dubeč - IV. etapa, administrativní objekt. Práce jsou 

prováděny podle projektové dokumentace stavby zpracované společností AND spol. s r.o. a 

výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

Zjištění: 

1. Zvýšený objem vybouraných asfaltů ZL5- 219 547,55 Kč

2. Zimní opatření - přísada do betonové směsi ZL6 - 27 755,00 Kč

3. Navýšeni spádu střechy ZL7 - 33 460,37 Kč

4. Parotěsná izolace střech - vyšší výměra ZL8 - 28 074,64 Kč



5. Nový statický výpočet - posílení výztuže ZL9 - 13 268,50 Kč

6. Přerušení provádění díla ZL 10 - 92 628,00 Kč

7. Celkem 414 734,06 Kč

Příloha č. 1 

ZLS- V průběhu bourání původních asfaltových ploch, byl zjištěn značný rozptyl tloušťky vrstev 

bouraných asfaltů a to od 260 po 61 O mm. Mocnost vrstev byla fotograficky zadokumentována 

a zaznamenána do situace bouraných ploch. Fotografie a situace je součástí tohoto ZBV. 

Předmětem ZL 5 je doúčtování nákladů spojených s vybouráním a likvidací skutečně zjištěného 

množství bouraného asfaltu. 

ZL6 - Vzhledem k posunu provádění základových konstrukcí do období, kdy jsou výrobci 

betonových směsí povinni používat zimní přísady, došlo ke zdražení betonu pro zákldové 

konstrukce. Zhotovitel neměl příplatek za zimní přísady ve své nabídce, neboť základové 

konstrukce měli být realizovány v jarních měsících. K posunu realizace došlo vlivem dodatečné 

požadovaných prací viz předchozí ZBV 1 - 3. Zhotovitel předložil dodací listy s uvedením 

příplatku za zimní opatření jejichž soupis je uveden v seznamu dodacích listů, který je součástí 

tohoto ZBV. 

ZL7 -Z důvodu zlepšení odtokových poměrů střešního pláště, byl na návrh zhotovitele navýšen 

spád střechy z 1,8 na 3% doplněním odpovídajících polystyrenových klínů. 

ZL8 - Ve výkazu výměr byla zjištěna nižší výměra asfaltové izolace střech než je skutečná 

potřeba pro bezvadnou realizaci díla. 

ZL9 - V průběhu realizace zjistil zhotovitel potřebu upravit statické řešení stavby. Nový statický 

přepočet upravil přiztužení věnců ve střední zdi a průvlaku PS, doplnění třmínků na jižní stěně 

a navrhl náhradu některých keramických překladů za ocelové válcované nosníky. 

ZL 10 - provádění díla, bylo pozastaveno ze strany zhotovitele a následně TOS po doby 

přepracování statického řešení stavby. ZL 10 reflektuje náklady na výrobní zařízení umístěné 

na staveništi po dobu 36 dní. 

Žádost: 

Popis problému: 

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. 

Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani 

nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné pro provedení 

tohoto díla. 



Čeho se zhotovitel domáhá: 

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele 

se zhotovitel domáhá: 

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV4. 

Příloha č. 1 

Zhotovitel zároveň žádá o prodloužení termínu provádění díla dle aktualizovaného 

harmonogramu do 4.4.2022. Požadavek na prodloužení termínu zdůvodňuje tím, že došlo 

opakovaně k úplnému zastavení provádění prací a to z důvodu nezávislých na vůli zhotovitele. 

Zároveň se termín plnění posouvá nejen o dny vlastního přerušení, ale i o prodlení, které vzniklo 

v důsledku vytížení výrobních kapacit dodavatelů technologických celků nutných k realizaci díla, 

se kterými měl zhotovitel dohodnuty konkrétní termíny, které nebylo možné z důvodu 

opakovaného posunutí termínu plnění dodržet. 

Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele 

Datum a potvrzení 
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Akce: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Praha - Dubeč, IV. etapa administrativní objekt 

Zimní opatření - príměs do betonu 

Dodavatel: CEMEX Malešice s.r.o. 

Číslo dodacího listu množství 

087258 8 m3 

086800 1,5 m3 

086863 1,5 m3 

086847 3,5 m3 

086837 8 m3 

086838 8 m3 

089548 4,75 m3 

089543 8 m3 

089422 8 m3 

087610 8 m3 

087257 8 m3 

087246 8 m3 

086856 1,5 m3 

086840 8 m3 

086296 8 m3 

086106 8 m3 

085888 6 m3 

085708 6 m3 

089436 2,5 m3 

089419 8 m3 

089418 8 m3 

089431 6,5 m3 

089417 8 m3 

086305 5 m3 

087522 1,5 m3 

086299 8 m3 

085885 7 m3 

085894 3,5 m3 

085713 3 m3 

087599 8 m3 

089018 0,5 m3 

087614 2 m3 

087597 8 m3 

087995 1,25 m3 

086795 1,5 m3 

086772 1,5 m3 

087238 4 m3 

089166 1,5 m3 

087260 3 m3 

089521 1,5 m3 

086663 1,5 m3 

086686 1,5 m3 

086673 1,5 m3 

086784 1,5 m3 

4238 -ZAPA beton 1 m3 

Celkem 213,5 m3 

Příloha č. 1 



Příloha č. 2 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

A 

Název stavby 

Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotov�el 

Zpracoval 

Rekonstrukce a dostavba areilu SSHMP v MČ Dubeč - rv. 
etapa, Admlnlatratlvnf objekt 

SO 02.1 Archllekto ... 

Bourání asfaltu 

Správa služeb hlavního města Prahy 

DC ENGINEERING spol. sr.o. 

Rozpočet číslo 

lzL5 

Dne 

113.05.2021 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.J. Počet Náklady/ t m.J. 

O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady 
t HSV Dodávky 0,00 8 Práce pl'esčás 0,00 

2 Montáž 219 547,55 9 Bez pevné podl. 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kuttuml památka 0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 

6 Montáž 0,00 

7 ZRN (ř.1-6) 219 547,55 12 ON (t. 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČO 

02414864 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet 

DIČ 

CZ02414864 

Náklady / 1 m .j. 

o 0,00 

C Náklady na umístěni stavby 

13 Zařízeni staveni§tě 

14 Projektové práce 

15 územní vlivy 

16 Provozní vlivy 

17 JinéVRN 

18 VRN z rozpočtu 

19 VRN (ř.13-18) 

22 Ostatní náklady 

D fcetkem bez DPH 
DPH % 

snížená 15,0 
základní 21.0 

Cena s DPH 

E f Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 

Z 'hodnění 

Základ dani 

0,00 
219 547,55 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

219 547,55 
DPH celkem 

o.oo

46 104,99 

265 652,54 

0,00 

0,00 

0,00 



REKAPITULACE ROZPOCTU 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč- IV. etapa, Administrativnl objekt 
Objekt: 50 02.1 Arehitekto ... 
Část: Bouráni asfaltu 

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy 

Zhotovitel· DC ENGINEERING spol. sr.o. 

Misto. 

Kód 

HSV 

9 

997 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zamni pr6ca 

Ostatnf konstrukce a pr6ca, bourinf 

Pfasun sut6 

Celkem 

Dodávka Mont8ž 

0,00 219 547,55 

0,00 129 403,31 

0,00 28 056,71 

0,00 90 144,24 

0,00 219 547,55 

Zpracoval: 

Datum. 13.5.2021 

Cena celkem Hmotnost celkem Sut' cetkem 

219 547,55 0,000 173,608 

129 403,31 0,000 173,608 

28 058,71 0,000 0,000 

90 144,24 0,000 0,000 

219 547,55 0,000 173,608 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

SU\l'ba: Rekonstrukce a dostavba arealu SSHMP v MČ Dubeč• IV. etapa, Administrativnl objekt 

Objekt: SO 02.1 Architekto ... 
č,st: Soc.mini asfaltu 

Objednat!t Sp,iva W2eb tiiavnfho m!sta Prahy 
Zhotovitel· DC ENGlNEERING spol sr.o 
Mlsto: 

e. KCN Kodpok)Zlr:y 

HSV 

NIJ 221 113107181 

N14 221 113107182 

NIS 221 113107183 

Práce • dodávky HSV 
Zemni pníce 

76 
112 

MJ 

plpl'ff SO da 200m2 m2 

Odsitaninl codldA�z,,,,;CMhod 100mm litro plp,'"nSDtXI 200m2 m2 

Odstr1ni1'i podldadu tivllniho ti 150 mm stro pi pfH 50 do 200 m2 m2 

2 R 11310711Mm 00.Vanénl podlcladu bvifntho ti 200 mm d'o pi plec 50 áo 200 m2 m2 
PuvOCSnl "Ymlnl 
"ip.vnin6 ptochy. ntaltovii" -680 

�čniV)'<mka 
108 
49 
220 
,.,. 

3•112 
155 
,.., 

Sou .. , 

--

-

188.CXX> 

76.000 
112.000 
188.CXX> 

535.000 
220.000 
155,000 
2"0.000 
1135.000 

49,CO::, 

... 000 
49.IXXI 

J00.000 

·980.000 

108.000 
49.000 

220.000 
152.000 
338.000 
155.000 
211l.OOO 
300.000 

<O.JO 

57.!ll 

..... , 

175.00 

Oodjvka i;elkem 

0,00 
0,00 

0.00 

000 

000 

0.00 

Montil'8lbm 

219 547,55 
129 403,31 

7578.40 

36578.00 

4694.20 

5250000 

Zpracovat: 

Datum: 13. S. 2021 

10 

219 547,55 
129 403,31 

7578,40 

36 578,00 

46tW.20 

52 SOJ.CIO 

Příloha č. 2 
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0.000 

0.000 

0,000 
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0,000 
0,000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 



9 

N1SjR l99700EIO'JROO 

997 

3' R 997013501 

38 R 997221561 

,o R 997'a1S69 

'4 R W7221845 

Ostatní konstrukce a pn\ce, bourinf 
jDre,ní atavebniho odpadu z INmollc � 

Pwodnivj'mm 
"Hflort"-441 
Novfivjmfra· 
(0.39" 108+0.32"491-0.2.6"220+0. -13"78,o,Q,81 ·112�.29·1.ss-+o.26-ieo) 
"l.25 
'odvezeno „ sldidlal'-17.1 
....... 

Pfuun .auti 

Odvoz ...,. 1 ")'t)ouranjch hmot r1a slc»dlcu nebo muisllladlcu do 1 km 
Milohn/m 
N1memld.idkukdtcenl: 
181 011 
Nadrcenj m1itenil k iabudovif!I 
181 011 
....... 

Vodon:Jvnic dopr1v1 111A ;r kueovyd, mNrtalu do 1 km 

Pftplalllk ZKO I lem u vocforc,VM clooraVy atii :t to..o,yyd'I matarialí 
1 .1"9"P�Cten61coe4'\ci9r'Ommrohtvl 
....... 

Popiabik za IAo&ni,.. � {wiéd«Dri) odpadu� bez 
cWffil lc6d odpadu 170 302 
Celkem 

1a1.011j 

-441,000 

639.111 
-17.100 
181,011 

3112.022 

181.011 

181011 
362.022 

17.100 

153,IX)O 
153,a'.lO 

153.900 

17,100 

0,00 2a 056,11 28 056,71 0,000 
155.00) 0.001 28056711 28�.1·! O,OOJI o.ooof 

0,00 90 144,24 90 144,24 0,000 

220,00 0.00 79844.84 79844 ,8' 0.000 0.000 

<0.00 0,00 68,HXl ..... 00 0,000 0.000 

18.00 0.00 2482.CO 2482.40 0.000 0,000 

430.00 0.00 7353.00 7 353,00 0.000 0,000 
0,00 219 547,55 219 547,55 0,000 



Příloha č. 2 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MC Dubeč - IV. 
etapa, Administrativní objekt 

Název objektu SO 02.1 Architekto ... 

Název části Zimní opatření betonová směs 

Objednatel Správa služeb hlavního města Prahy 

Projektant 

Zhotovitel DC ENGINEERING spol. sr.o. 

Zpracoval 

Rozpočet číslo Dne 

lzL 6 I 113.05.2021 I 
Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A !Základní rozp. náklady B I Doplňkové náklady 
1 HSV 

2 

3 PSV 

5 "M" 

6 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

7 ZRN (ř. 1-6) 

20 HZS 

0,00 8 

27 755,00 9 

0,00 10 

0,00 11 

0,00 

0,00 

27 755,00 12 

0,00 21 

I Projektant, Zhotovitel, Objedna 

Práce přesčas 0,00 

Bez pevné podl. 0,00 

Kulturní památka 0,00 

0,00 

I 

ON (ř. 8-11) 

Kompl. činnost 0,00 

JKSO 

ECO 

Místo 

IČO DIČ 

02414864 CZ02414864 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 

C I Náklady na umístění stavby 
13 Zařízení staveniště 0,00 

14 Projektové práce 0,00 

15 územní vlivy 0,00 

16 Provozní vlivy 0,00 

17 Jiné VRN 0,00 

18 VRN z rozpočtu 0,00 

19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

22 Ostatní náklady 0,00 

D !celkem bez DPH 27755,00 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 27 755,00 5 828,55 

Cena s DPH 33583,55 

E I Pfípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 



REKAPITULACE ROZPOÓTU 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba .-eálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativnl objekt 
Objekt: SO 02.1 Architekta ... 
Čút: Zimnl opatfenl betonová směs 

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy 
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. sr.o. 
Místo: 

Kód 

HSV 

2 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zaklédénf 

Celkem 

Dodávka 

0,00 

0,00 

0,00 

Montil 

27 755,00 

Z7 755,00 

27 755,00 

Zpracoval: 
Datum: 13.5.2021 

Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem 

27755,00 0,000 0,000 

27 755,00 0,000 0,000 

27 755,00 0,000 0,000 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Rekonstrukce a d�tavba areilu SSHMP v MČ Oubef - IV. etapa, Administrativni objekt 

Objekt: 50 02.1 An:hitakto ... 

Čist: Zimnl op1.tt'eni betonoví smis 

Objednatel: Správa služeb hlavního m6sta Prahy 

Zhotovitel: DC ENGINEERING spot sr.o. 

Místo: 

e. KCN 

1 R 

K6d pol"'1<y 

HSV 

2 

2733R001 

Práce a dodávky HSV 

Zaklidinl 

PoplS MJ 
Mn�r dle 

Mno.!stvf dle ZL 1 Razdll v mncbtvf 

ml 

• 7 

213.50 213.50 

Cena Jednotkova 

130,00 

Příloha č. 2 

Zpracoval: 

Datum: 13.5.2021 

Cena celkem dle 
SoD 
10 

Cena celkem 
dleZL.1 

,, 

Rozdil " ceně 

12 

27 755,000 

0,00 27 755.!XXJ 27 755.000 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM�R ZBV4 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ardlu SSHMP v MČ Dubeč -fV. tupa, Administrativnf objekt 
Objekt: SO OZ.1 Architelrto •.. 
čast: Bouninf asfaltu 

Obtednatel· Spriva sru:teb hlavnlho m�ta Prahy 
Zhotovitel: OC ENGINEERING spol. sr o. 
Místo· 

é. <CN K0dpolo2q' 

HSV 

Nil 221 113107181 

NU 221 113107182 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

• 

"' 

...... 

220 

1SS 
""' 

...... 

-

� pr.. 50 do 200 m2 m2 

N15221 113107163 OctttraninlpodldadufMWhod 150mmatroj'li pfH50do200m2 m2 

.. 

Souá1 

2 R 1131071Mttt Odl.traniFII podkbdu b,;er.ho ti 200 mm sn P4 pft,s 50 do 200 m2 m2 

uvoo-livymi,a 

'zptvnlM ptochy - asfaltowi" -990 
Stnrt.ena ....;,mn 

"' 

.. 

220 

..,, 

3·112 

"' 

�000 188.00 

78, 000 
112.000 

188,000 

O.ODD 035. 
220.000 

155.000 

2e0.000 

035.000 

O. ODD '9.000 

... ooo 

... 000 

980. 1 280.000 

-99CI.OOO 

100.000 

... 000 
220,000 

152.000 

336.000 

155.000 

18800 40.30 

03500 57.80 

... 00 05.80 

300.00 17500 

Příloha č. 2 

Zpracoval: 

Datum: 13.5.2021 

c.r.. oelkem dle C-. cellem 
SoD dle ZL 1 

10 " 

0.00 7 578,400 

0.00 39579.000 

0,00 4694,200 

171500.00 224000.000 

Rozdilv etin6 

" 

219 547,55 

129 403,31 

7579:4 0 

36576.00 

4 694.20 

52500.00 



N16jR l99700600ROO 

997 

3' R 997013501 

39 R 997221561 

<O R 997221569 

44 R 9972211145 

""' 

Součet 
Ostatni kon,trukce a práce, bourání 

!Drceni stavebniho odpadu z demolic .t1vice 
Pwodni .-jminť 

"ufalt" -441 
No'Yivjmira 
(O 39•106+0.32"49+0.2fS"220..o. 43"76...0.61 "112+0.29"1,55-t0,2e"260) 
"2.25 
"oM:erionasldidlcu·-11.1 
Souěet 
Pr.sun suti 
Odvol MJO • vybouraných hmat n11 �dku nebo memldidku do 1 km 
N8'°!Mim 
N1 mezi-1'dku 1c drceni 
181.011 
Nadree„j ma� k Hbudovň. 
1 81.011 
""""" 

Voóor!)YNI dol)f11VI 1W Z W.Ovych matena, 

Pl'lp'9tek ZKD 1 km "vodoroVIW dopni '"'" 'chmateri61ů 
171 '3 "Pfepo� l(:oet!c.ntam mno!srvi 
Souč,< 

Poptat•< za \ÁOŽllll'li n1 sldjdcti (9ldádtovn9) odpadu Hfallowho bez 
d9hllJ k.6d odJ*dU 170 302 
Calkem 

200.000 

J00.000 

441.0001 e:22.0,,1 181.0,1 1ss.ool 158 356,ooj 98411,7051 28 056.711 

-441.000 

839.111 
-17.100 
181.011 

90 144,24 

0.000 362.022 362.02 220.00 0,00 79&'4.840 79544.&4 

181.011 

181.011 
382.022 

0,000 17.100 11.,0 40.00 0.00 ..... 000 .... 00 

0.000 153.IIOO 153,90 16.00 0.00 2482.400 2482 . .W 
153,900 
153.QOO 

0.000 17.l!Xl "' 430.00 0,00 7353.0CO 7 353,00 



A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

20 

Příloha č. 2 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 

Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. 
etapa, Administrativní objekt 

SO 02.1 Architekte ... 

Navýšení spádu stfechy 

Správa služeb hlavniho města Prahy 

DC ENGINEERING spol. s r.o. 

Rozpočet čislo Dne 

jzu !21.00.2021 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady I 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady 

HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 

Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 

PSV Dodávky 33 288,99 10 Kulturní památka 0,00 

Montáž 171,38 11 0,00 

"M" Dodávky 0,00 

Montáž 0,00 

ZRN (ř.1-6) 33 460,37 12 ON (f. 8-11) 

HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 

JKSO 

EČO 

Misto 

IČO 

02414864 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet 

DIČ 

CZ02414864 

Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 

C Náklady na umístění stavby 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

o 

Zařízeni staveniště 

Projektové práce 

Ůzemní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

VRN z rozpočtu 

VRN (ř. 13-18) 

Ostatní náklady 

Celkem bez DPH 

DPH 'K, 

snižená 15,0 
základní 21,0 

Cena s DPH 

E Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 
Klouzavá doložka 

Z 'hodnění 

Základ daně 

0,00 
33 460,37 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

33460,37 

DPH celkem 

0,00 
7 026,68 

40487,05 

0,00 

0,00 

0,00 



REKAPITULACE ROZPOÓTU 

Stavba: Rakan1tn.1kca a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Adminlstratlvnl objekt 
Objekt: SO 02.1 Architekta ... 
Část: Navýšeni spádu stfachy 

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy 
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. sr.o 
Miste: 

PSV 

712 

713 

Kód Popis 

Práce a dodávky PSV 

Pov1 llkov6 krytiny 

Izolace tepeln6 

Celkem 

Dodávka 

33 288,99 

0,00 

33 288,99 

33 288,99 

Montáž 

171,38 

-1 380,,43 

1 551,81 

171,38 

Zpracoval: 
Datum: 21. 6. 2021 

Cena celkem Hmotnost celkem Sut' celkem 

33460,37 0,000 0,000 

-1 380,43 0,000 0,000 

34840,80 0,000 0,000 

33460,37 0,000 0,000 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areilu SSHM? v Mé OubeC - IV. etapa, Adminlstratlvnl objekt 

Objekt: SO 02.1 An:hltokto ... 

�st: Navýšeni spidu stfechy 

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy 

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o 

Mlsto: 

KCN Kóe polo»<y 

PSV 

712 

133 R 712990V09 

134 R 998712202 

713 

1031283 128370143 

1661R 1998713202 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Povt1kové krytiny 

Hranatý Chr11č li PVC m.1ntetoo 50lc100 mm dl. 600 mm. dodavka a 
montit 

Pfesl.xl hmot procentní pro krytiny po-.4akové „ oblektech v do 12 m 

Izolace tepelné 

lklfn izolatnl z p6'novM,o polystyrenu EPS ZOO spact)� 
30.5·5.W(O oJ.0.01111·5 95·0.5·0.5 
21.1s·1 e·io.03.o 01sr1 e·o.s·o.s 

Soute< 
jPfiKUn hmo1 procentní pro IZOiace tepelné v OC!ltktech v do 12 m 

Celkem 

MJ 

kus 
"' 

!mJ

1 ... 

MnabM 
"'bm 

-1.000 
-13.417 

a3041
3,239 
5.065 
8.304 

620.ml

Cena jednotkovi 

1 341.78 
2.88 

4004791 

2.sol

Oodévka celkem 

33 288,99 

0,00 

0.00 
0.00 

33 288,99 

33288'> 91 

o.ool

33 288,99 

Příloha č. 2 

Zpracoval· 
Datum: 21.5.2021 

Montat celkem Cena celkem Hmotnost 

171.38 33 460,37 0,000 

-1 380,43 ·1380,43 0,000 

-1341.78 -1341.78 0.000 0.000 
.3865 -38.65 0.000 0.000 

1 551,81 34 840,80 0,000 

o.ool 33284091 o.oool o.ooo! 

1551 a1I 1 ss1.e1I 0000! 0000! 

171,38 33 480,37 0,000 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR ZBV4 

Stavba: Rekonstrukce il dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč• IV. etapa, Admlnlstratlvnl objekt 
Objekt: SO 02.1 Ar1:hltekto ... 

Čist: Navýšeni spadu sttechy 

Objednatet: Správa služeb hlavniho mbta Prahy 
Zhotovitel: DC ENGINEERJNG spol. s r.o 
Mfsto: 

e. KCN Koci polo.fky Pop,s MJ Mn�� d'9 MnoZstvf dia ZL 1 Rozdil v mno1:stvl 

PSV Práce a dodávky PSV 

712 Povlakovt krytiny 
Hranatý c.hrtie s PVC man2:etl)u 501C100 mm dl. BOO mm - dod81vka a 

71mDV09 montil 

998712202 Presun hmot procantnl pro kryriny povliikové v ob1e1ctech v do 12 m 
713 Izolace tepelné 

2837810 ldfn 1z.oJadni z pMio>t9ho poly,.tyrenv EPS 200 apádo� 

99871320:2 Presun hmot proc1tntni pro tZolace tepelni:" objektech" do 12 m 
e em 

kus 

"' 

m3 

"' 

• 7 

7,00 

1743.57 

51,389 89,69 

12134.07 

33 288,99 

0,00 

-1,00 

-13,42 
33 288,99 

aJO 

820.7:2 

Cena jednotkovii 

171,38 

-1 380,43 

1 341,78 

2,118 

1 551,81 

4 008,79 

Zpracoval: 

Datum: 21. 6. 2021 
Cena celkem dle Cena celkem 

SoD dleZl 1 

10 11 

33 460,37 

., 380,43 

10 734 24 9 392,48 

5 000 13 5 021,49 
34840,80 

24G0�11 279 384,50 

28 733 38 30 335.18 

Rozdíl vcen6 

12 

0,00 



A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

20 

Příloha č. 2 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 

Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. 
etapa, Administrativní objekt 

SO 02.1 Architekta ... 

Parotěsná izolace stfech 

Správa služeb hlavního města Prahy 

DC ENGINEERING spol. sr.o. 

Rozpočet číslo 

jzL8 
Dne 

!21.06.2021 

Měmé a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady 

HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 

Montáž 0,00 9 Bez pevné padl. 0,00 

PSV Dodávky 16103,12 10 Kulturní památka 0,00 

Montáž 11 971,52 11 0,00 

"M" Dodávky 0,00 

Montáž 0,00 

ZRN (ř. 1-6) 28 074,64 12 DN (ř. 8-11) 

HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČO 

02414864 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet 

DIČ 

CZ02414864 

Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 

C Náklady na umístění stavby 

13 Zařízeni staveniště 0,00 

14 Projektové práce 0,00 

15 územní vlivy 0,00 

16 Provozní vlivy 0,00 

17 Jiné VRN 0,00 

18 VRN z rozpočtu 0,00 

19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

22 Ostatní náklady 0,00 

D Celkem bez DPH 28074,64 

DPH % Základ daně DPH celkem 

snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 28 074,64 5 895,67 

Cena s DPH 33970,31 

E Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Z 'hodnění 0,00 



REKAPITULACE ROZPOCTU 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt 
Objekt: SO 02.1 Architekte ... 
Čút: Parotěsná izolace stfach 

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy 

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. sr.o. 
Místo: 

Kód Popts 

PSV Práce a dodávky PSV 

711 Izolace proti vod6, vlhkosti a plynům 

Celkem 

Dodávka 

16103,12 

16103,12 

16 103, 12 

Montáž. 

11 971,52 

11 971,52 

11 971,52 

Zpracoval· 

Datum: 21. 6. 2021 

Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem 

28 074,64 0,000 0,000 

28 074,64 0,000 0,000 

28 074,64 0,000 0,000 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Rekonstrukce I dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč. IV. etapa, Admlnlstnitlvnl objekt 
Objekt: so 02.1 Archltekto .•. 
Čbt: Parotisni izolace stf"ech 

Objednatel: Spriva služeb hlavn iho města Prahy 
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s ,.o. 

Místo: 

t. KCN Kód polotky Popis MJ 

PSV Práce a dodávky PSV 

711 Izolace proti vodi, vthkostl a plynům 

Provedeni IZOiace orati temn/ vthkostl svisle za studena nat6rem 
124 R 711112001 penetraalim m2 

Puvodni vým�a 

"auJ<a stfi,chy'' ·1.{2.4...S.55+31.3•14,D-t28,55•8.2+27,81"0. 75 
-1NP' -((31.3 ... 14.8)70.SJ 
Skutttn4 vým!ra 

-.1ka stfechy" 1(30 S-..5.95}'"2•{7,8•27 75)"2r1 
-1NP"(31.3-+14.8)'T0,75'o-17,2"'0 25+10"0,25 

Soutet 
1231111 111183150 I/alt' penMr� tJSfaJlový 1, 

éM 75"0 00035 "F'fepočteně koeflcientem mnabtvl 
soueet 

mlR 1711142559 IPíO\ledenl 1Z�1ce proti zemnl vlhkosti �sy pNtavením svisle NA.IP lm2 
84.75 

mlo2s ll52B53004R1 lpas hydro,zalatn, asfaltový modtffl<ovanY SBS rf 4.()m) lm2 
64 75•1 2 WPfepočl:M1ě ko!'ficlente,m mnohtvl 

Soute< 

Plesun hmot crocentnf cro IZOiace protl vod&, vlhkosti a ptynum v 
130 R 998711202 ob,ektech "do 12 m % 

Celkem 

.... -

oolkam 

84.750 

-89,100 

-46,100 

144,CXX:, 

75.IISO 
84.750 

oo:iol 
0030 
0030 

847501 
84.750 

101.1001 

101.700 

101.700 

385,347 

Cena Jednotkové 

19.00 

50„9.691 

103.161 

1<3.31 I 

4.20 

DodMacelkem 

16103,12 

16103,12 

0.00 

1 528.•91 

o.ool 

14574.831 

0.00 

16103,12 

Monta:t celkem 

11 971,52 

11 971,52 

1610.25 

o.ool 

8 742.811 

o.ool 

1618,46 

11 971,52 

Příloha č. 2 

Zpracoval: 
Datum: 21.6.2021 

Cena c,slkem 

28 074,64 

28 074,64 

1610.25 

1 S2M91 

8 742.811 

14 574.831 

1 618,46 

28 074,64 

HmotMSl 

0.000 

o.oool 

o.oool 

o.oool 

0.000 

Hmotn:ist 
celkem 

0,000 

0,000 

0.000 

o.oool 

o.oool 

o.oool 

0.000 

0,000 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR ZBV4 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Oubee • IV. etapa, Admlnlstrativnl objekt 
Objekt: SO 02.1 Archttekto ... 
Část: Parotěsná izolace str'ech 

Objednatet Správa služeb hlavniho města Prahy 
Zhotovitel; DC ENGINEER1NG spol. s r.o. 
Misto: 

č. KCN Kód polotky Pop,a MJ Mn� dle Mnohtvl dle ZL 1 Ro?dll v množství 

124 R 
123 111 

128 R 
129 628 

130 R 

PSV Práce a dodávky PSV 

711 Izolace proti vodě, vlhkostí a plynúm 

Provedeni izolace Dí0(1 zemní vthkosti svisle za studena nat!rom 
711112001 �etračnim 
t11B31SO lak oens1rat,,f asfalt� 
711142559 Provew:::teni 1Zolace proti zemnl vthl<09tl pts1 pfitav�lm ,m,e NAIP 
62853004R1 pá3 fJvdt'DJZCXatnl aslaltovj modiflkov111Tj SBS ti 4, lhwn 

Presu,, hmot procentnl pro izotace pro{! voct6. vthk06ti a ptynúm v 
998711202 obJe:ktectl vdo 12m 

Celkem 

m2 
' 

m2 

m2 

.,. 

8 7 

151,170 

0.255 
168,990 
202788 

235.92 

0.29 

253.74 

304,49 

2 875,840 3261.19 

84.75 
0,03 

84.75 
101.70 

385.35 

C1na1edrlotkovil 

19.00 

50 !H9,69 
103,16 

143.31 

4,20 

Zpracoval: 

Datum: 21. 6 2021 

Ce/'\111 oelke.m dle 
SoO 
10 

2 87223 

12 992.17 
17 433,01 
29 061.55 

12 078,53 

Cene�m 
di.ZL 1 

11 

4 482,480 
14 520.662 

26175,818 
43636,175 

13696,965 

Rozdll v cen! 

12 

28 074,64 

1610,25 

1 528.49 
8742.81 

14 574.63 

1616.46 

28 074,64 



Příloha č. 2 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

A 

2 

3 

4 

5 

6 

Název stavby 

Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč· IV. 
etapa, Administrativní objekt 

SO 02.1 Architekto ... 

Nový statický výpočet 

Správa služeb hlavního města Prahy 

DC ENGINEERING spol. s r.o. 

Rozpočet číslo 

lzL-9
Dne 

122.06.2021 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady I 1 m.j. Počet Náklady I 1 m.j. 

O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady 

HSV Dodávky 1 126,96 8 Práce přesčas 0,00 

Montáž 6 796,78 9 Bez pevné podl. 0,00 

PSV Dodávky 187,75 10 Kulturní památka 0,00 

Montáž 157,01 11 0,00 

"M" Dodávky 0,00 

Montáž 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 8 268,50 12 ON (ř. 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 

C 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

o 

E 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČO 

02414864 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet 

DIČ 

CZ02414864 

Náklady I 1 m.j. 

o 0,00 

Náklady na umístění stavby 

Zařízení staveniště 0,00 

Projektové práce 0,00 

Územní vlivy 0,00 

Provozní vlivy 0,00 

Jiné VRN 0,00 

VRN z rozpočtu 5 000,00 

VRN (ř. 13-18) 5 000,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem bez DPH 13 268,50 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 13 268,50 2 786,39 

Cena s DPH 16 054,89 

Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodněni 0,00 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba arelilu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt 
Objekt: 50 02.1 Architekto ... 
Čéat: Nový statický výpočet 

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy 
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. sr.o. Zpracoval: 

Místo: Datum: 22.6.2021 

Kód Popis Dodávka MonW cena celkem Hmotnost celkem SUt' celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 1 126,96 6796,78 7 923,74 0,044 0,000 

3 Svisl6 a kompletní konstrukce 1 088,54 371,31 1 459,85 0,044 0,000 

4 Vodorovn6 konstrukce 0,00 B 227,01 6 227,01 0,000 0,000 

Úpravy povrchů, podlahy a osazov6nl 
výplnl 38,42 91,96 130,38 0,000 0,000 

998 Pfesun hmot 0,00 106,50 106,50 0,000 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 187,75 157,01 344,76 0,000 0,000 

713 Izolace tepeln6 132,36 0,00 132,36 0,000 0,000 

783 Dokončovací préce - nát6ry 55,39 157,01 212,40 0,000 0,000 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000 

VRN4 ln!enýrski činnost 0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000 

Celkem 1 314,71 11 953,79 13 268,50 0,044 0,000 



Příloha č. 2 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Re.konstrukce a dostavba areilu SSHMP v MČ OubeC. rv. etapa, Administrativní objekt 

Objekt: so 02.1 Archltekto ... 
Č.lst: Nový staticky vypočet 

Objednatel: Spréva sluJ:eb hlavního m6sta Prahy 
Zhotovitel: OC ENGINEERING spol. s r o Zpracoval: 

Místo: Datum: 22.6.2021 

e. KCN K6d polo>l<y PoplS MJ Mno2sM 
Cena Jedncl:kM Dod6vka celkem �omá1 celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost 

celkem celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 112 6,96 6 796,78 7 923,74 0,044 

Svislé a kompletní kon1trukc1 1 088 ,54 371, 31 1459,85 0,044 

OliazOYáni ocelových v.Wcovaných nosnlk:u na zdivu I IE. U. UE nebo L 
011 317941123 doC22 O.Odl 8650,00 0.64 371.31 371.95 0.017 0.001 

14 3•1.57/1000 O.Odl 
1130 1•3010716 Joce1 profflová IPN 140fa.lfo$111 375 I• 0."'31 �m.ool , oer.ool o.ool , oer.ool ,.oool O.OdJI 

4 Vodorovné konstrukce 0 ,00 6 2 27,01 6 227,01 0,000 

761R 1•17351115 lznzeni bedn6nl zt1.12UJ/cfch v6ncu lm2 3.5001 280,211 o.ool 980, 741 980.741 o.oool o.oool 
"P5''2"'05"3,5 3,500 

Sou0et 3,500 

781R 1417361821 jWZtutzttJ2u1lcfcti pásu a v!rtcu betonif'Skou oceli 10 SOS 1, 0.1,21 36 9<5.571 o.ool 5 246.271 5 246.271 ooool ooool 
PnMakPS 

4 i-r, ss·1.0S11000 0,049 
(34-22)61.5"0 4"1.05/1000 0,008 
Plututeni vl!:ne\l ve stfednf Zdi 
089""20 ·10511000 0.019 

(20/0 1S..20'0,25-t6J'0 4·1 1·1.05/1000 0,027 

Dcpkl&li lfminkv 1itni stěna tpodéln.i vyztuf: se neUčruJe) 
(31,5I0, 1s.J1.Sl0 251·0 4•11· 1 05/1000 0,039 

Součet 0 142 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazoviní výplní 38,42 91,96 130, 38 0,000 

1011 1615142002 jPotažffll vmttnlch nosniku sldovtaiknitým pletivem lm2 09381 139.ool 38.421 91,961 130.381 o oool o.oool 
1.25*0.25*3 0,938 



998 

121!R 199801 7Cl02 

PSV 

713 

1s2j283 l2837638R 

1531283 !28376527R 

783 

783 783314203 

VRN 

VRN4 

jooo 1042002000 

Přesun hmot 

IPfesun hmot s om�enfm mechanizace pro budovy II do 12 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolace tepelné 

I deska z polystyrinu XPS ti 50nm 
"Odpočet Uprava det:atlu roletColý box 2B preldad" -0.2s·1s,45+7.2) 

Součet 
jdelka 1zolačrti PIR 80'm1 

Dokončovací práce - nitěry 

Zildadni ant1korozni Jednoohobnj syntet1d<y Hmozákladujlci nétěf 
zBmcčrm:kých l<onstruker 

1.S•(0, 14"2+0,QB-4 r2 

Vedlejší rozpočtové náklady 

ln!enýrská činnost 

!Posudky 
"Ex:pertnl posudek statik.i" 1 

SouCel 

Celkem 

0.1421 15000! 

!m2 -3 .4131 378.741 

-3,413 
-3.413 

!m2 3.4131 415.521 

m2 1.800 118,00 
1.800 

,.ooo! 5 000.00! 
1.000 
1.000 

0,00 106,50 106,50 0,000 

o.ooj 106.501 106.501 0 000! 0. 000! 

187,75 157,01 344,76 0,000 

132,36 0,00 132,36 0,000 

., 2es.ed oool ., ,es.ad o.ooo! 0.000! 

1 418.17
1 o.ooj 1418,171 o.ooo! 

o.ooo! 

55,39 157,01 212,40 0,000 

55.39 157.01 212.40 0.000 0.000 

0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 

0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 

oooj s 000.00! s 000.00! 0.000! 0.000! 

1 314,71 11 953,79 13 268,50 0,044 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areilu SSHMP v MČ Dubee - JV. etapa, Admlnlstratlvnl objekt 

Objekt: so 02.1 Arthltekto ... 

Čbt: Nový statický vypoeet 

Objednatel: Správa sJuteb hlavnlho města Prahy 

Zhotovitel: DC ENGINEERlNG spol s r o 

Místo: 

C. KCN Kl>d""'""'Y Pop.s w 
Mn

� dle Mnotstvi 118 ZL 1 Rozdilv mno:t&tvl 

• 1 

HSV Práce a dodávky HSV 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

Osazcwinl QCfflovyct, válcovanych nosniku na zdivu I IE. U, UE nebo L 
N16 011 31794H23 do622 I 0.000 0.043 0043 
N17 130 13010715 �I prof/lovi IPN 140f8kost 11315 Q/JOO 0.°'3 0.043 

4 Vodorovné konstnikce 

76 R 417351115 Zfizenf bednlml Z1UZUJlcleh vincu m2 13.S.1585 139.19 3.500 
78 R 417361821 Vyztu2 :ztutuircrch pitu a vftncu batonifskou ocetl 10 505 2.073 2.22 0142 

6 Úpravy povrchú, podlahy a osazováni výplni 38,42 

N1elo11 1615142002 IPotateni vn1tfnich na&nll<u skk>�áxnrtym pH!tivem lm2 o.oool 0941 0.9381 

998 Pfesun hmot 0,00 

121IR 1998017002 IPfeSIJl'I hmOI s omezitním mechanizace pro budO\IY v do 12 m 1 820.6781 1 820.821 0 .1<21 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 lzol1ce tepelné 

152 283 293753aq dHka z pol styrénu XPS ti 6()rm m2 f5.7SO 12.34 .3.413 

153 283 28316527R doSka rzo!atr,; r>1R 80nm m2 130,725 134,14 3,413 

783 Ookončovacl price - nitiry 

Zikladnl antikorozní tednon:isobny 1yntebcký sarnoz.likl�ujíel nit!r 
N19 783 7033 14203 zámeěn1ckych konslrukcí m2 0.000 1 .80 1,800 

Cena Jednctkovi 

8 650 00 
2S 300.00 

280.21 

36 945.57 

91,96 

139.ool 

106,50 

750.ool 

376.74 
41552 

118.00 

Příloha č. 2 

Zpracoval: 

Datum: 22.6.2021 
Cena celkem dle 

SoD 
10 

o.oo 
0.00 

38 020.29 
76 588, 17 

130,38 

o.ool 

106,50 

1 365 SOS.sol 

5 933.66 
54 318.SS 

0.00 

Cena c:elkamdle 
Zl 1 

11 

371,950 
1 087,900 

39 001,029 
81 834,438 

130.3821 

1 365 61s.oool 

4647,641 

55 737,0Z'l. 

212,400 

Rozdíl v cen6 

12 

7 923,74 

1 459
0
85 

371.95 

1 087,90 

8 227,01 

980,74 
5 246.27 

130,38 

130� 

106,50 

,os.sol 

344,76 

132,36 

-1 285,81 
1418,17 

212,40 

212.40 



VRN Vedlejši rozpočtové náklady 5 000,00 

VRN4 Inženýrská činnost 5000,00 

N20!000 1042002000 !Posudky 0000! ,.oo! 1.0001 s 00000! o.co! s oooooot s 000.00! 

Celkem 13 268,50 



Příloha č. 2 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

3 

4 

Název stavby 

Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Rekon1trukce a do1tllllba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. 
etapa, Adminl1tratlvnf objekt 

SO 02.1 Arc:hltekto ... 

Plerušenf prowdiinl díla 

Správa služeb hlavního města Prahy 

DC ENGINEERING spol. s r.o. 

Rozpočet číslo 

jzL 10 

Dne 

!10.01.2021 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.J. Počet Náklady 11 m.j. 

O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady 

Dodávky 0,00 8 Práce plesčas 0,00 

Montáž 92 628,00 9 Bez pevné podl. 0,00 

PSV Dodávky 0,00 10 Kultuml památka 0,00 

Montáž 0,00 11 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 

6 Montáž 0,00 

7 ZRN (ř. U) 92 628,00 12 ON (ř. 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 

I Projektant, Zhotovitel, Objednatel 

0,00 

JKSO 

EČO 

Miste 

IČO 

02414864 

CZ-CPV 

CZ·CPA 

Počet 

DIČ 

CZ02414B64 

Náklady/ 1 m.J. 

o 0,00 

C Náklady na umístěni stavby 

13 Zaftzenl staveniště 0,00 

14 Projektové práce 0,00 

15 Územní vlivy 0,00 

16 Provoznl vlivy 0,00 

17 JlnéVRN 0,00 

18 VRN z rozpočtu 0,00 

19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

22 Ostatní náklady 0,00 

o Celkem bez DPH 92 628,00 

DPH % :z.klad dane DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 92 628,00 19 451,88 

Cena s DPH 112 079,88 

E Přípočty a odpočty 

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Z 'hodnění 0,00 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt 
Objekt: SO 02.1 Art:hitekto ... 
Část: Pferuiení proddění díla 

Objednatel· Správa služeb hlavního města Prahy 
Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. sr.o. 
Místo: 

Kód 

VRN 

VRN9 

96X 

Popis 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Ostatní náklady 

Vedlejif a ostatnf n6k1ady 

Celkem 

Dodávka 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ri.fontaž 

92 628,00 

92 628,00 

92 628,00 

92 628,00 

Zpracoval. 
Datum: 10.7.2021 

Cena celkem Hmotnost celkem sur celkem 

92628,00 0,000 0,000 

92 628,00 0,000 0,000 

92 628,00 0,000 0,000 

92 628,00 0,000 0.000 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMtR 

Stavba: Rekonstrukce a dostavba ardlu SSHMP v MČ Dubeč .,v, etapa. Administrativni objekt 

Objekt: SO 02.1 Architeicto ... 

Č.ist: P„Nhni proddif'II díla 

Ob1ednatel: Sprilva sluZeb hlavního města Prahy 

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. sr o 

Místo: 

e. KCN 

VRN 

VRN9 

96X 

1!R l,ooo,ROO 

-

Vedlejšl rozpočtové njklady 

Ostatní náklady 

Vedlejii a ostatní nildady 

jNild•drn• �eni&eni •vbr 

"PrONl1'ffl' sta11ebnich t:ulik: - 120 Wtten - 4x • •ser 

"PronáJ..-n JUlv.-.&lnlch bunlk skled - 80Ktlden - hc •SO • 

"prONjem moblhl toalety· 85 Kflden-111 • 85" 

"ProrliJem vi!OYfflO J•fibu S0m, 2,51:. 1100 Ktlmn- lx• 1100" 

"kl)nttoi.11 1,taverriti dem(• 2hl200 kC vč dopravy• 400" 

"prONJem o,::iloairi 1 JOm/3 kt + brW 38 let • -428" 

"Celkovj deml néld.d • 2573 KB' 

"Pferuienl s.tavtiy z dwodu sc.novitnl �ae. kalu I( 3.7.2020" .JS 

Součel 

Celkem 

MJ 

1 ... I 

Cena jednottova Oodil.'Ucelkef'l'I 

0,00 

0,00 

0,00 JB.ooo! 2sn.oo! o.oo!

Je.000 
Je.000 

0,00 

Příloha č. 2 

Zpracoval: 

Datum: 10.7.2021 

92 628,00 92 628,00 0,000 

92628,00 12628,00 0,000 

92 628,00 92628,00 0,000 
921128.oo! 02B2SDOI 0000! 0000! 

92 628,00 92 628,00 0,000 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM�R 2BV4 

Stavba: Rekonstrukce• dostavba areálu SSHMP v Mé Dubeč - IV. etapa, Administrativnl objekt 

Objekt: SO 02.1 Architekto •.. 

Čilst: Pferuienl providinf díla 

ObJednatel: Správa sluteb hlavnlho mesta Prahy 

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. sr.o. 

Mk.to: 

č. KCN Kodpalotk)' 

VRN Vedlejll rozpočtové n,klady 

VRN9 Ostatní n,ld•dy 

96X Vodlejlll a ostatní n61dady 

,i. l,ocxnROO jN.ildltdyn11pteruie!IIC1'e'by 1-1

Rozdíl Y mnotswi 

o.oool ,oool JS.ool

Zpracoval: 

Datum: 1 O. 7. 2021 

c,,,.1ednotkod 

,sn.ool o.ool

c.riacelkem 
dl• Zl..1 

!>2828.oool 

Rozdíl ve.ni 

92 628,000 

92 828,000 

92 828,000 

!128280001 



Harmonogram Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt 
DC ENGINEERING spol. s r.o. 10.07.2021 

2021 2022 

32133134) 35 S) 46147148149150) S I) 52 2) 3 I 41 S) 6 I 71 8) 9) IU) 11) 12) IJ) 14) 15) 16) 17 

Činnost Prosinec leden ůnor bfezen duben 

Převzetí stavby 

Vyzdíváni nosného zdiva 1 NP 

Montáž stropu 1 NP 

Vyzdlvánl nosného zdiva 2 NP 

Montáž stropu 2 NP 

Vyzdíváni atik 

Montáž tepelné Izolace stfech 

Montáž sttešnl folie 

Vyzdivánl příček 

Montáž výplni otvorů vnějšlch 

Vnějšl omltky 

MonWfasády 

Montáž venkovní kanalizace 

MonW plynovodu 

Montáž datových rozvodů vnějšlch 

Konstrukce vozovky a zpevněných ploch 

Kryt vozovky a parkoviště 

Hrubé rozvody ínstalacl vnlttnl 

Vnittnl omltky 

Tepelná a kročejová izolace podlah 

Betonáž podlah 

Obklady a dlažby 

Malby 

Kompletace elektro 

MonW zafizovaclch předmětů 

Kompletace VZT 

Montil dveří 

Kolaudace 

.::, 

� 

o 
;:r 
11,l 

!"'< 
w 






