	 
D O D A T E K č. 1

Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta


	„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ - část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“



Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX
číslo účtu: 		XXXXXXXXXX
zastoupený: 	Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PENTA PROJEKT s.r.o.
se sídlem: 		Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
IČO:   			47916621
DIČ: 			CZ47916621
bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		XXXXXXXXXX
zastoupený:		Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


Vzhledem k tomu, že:
· smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 1 – „Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“, číslo smlouvy objednatele KK01513/2021 (dále jen „smlouva“); 

· v průběhu zpracování projektové dokumentace pro část 1/3 dochází ke změně dispozičního řešení realizací střešní nástavby 3. nadzemního podlaží připravované kompletní rekonstrukce stávajícího objektu L, k navýšení rozsahu prací předmětu díla a služeb autorského dozoru projektanta a k navýšení dodržení požadované výše investice stavebních prací na fyzickou realizaci, to vše pro část 1/3,
· rozsah provedené nezbytné změny díla, která nebyla zahrnuta v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku, představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto


D O D A T K U č. 1

 
Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

Ve smlouvě článek I odst. 1.3 písmeno d) se stávající text nahrazuje novým zněním takto:

d) zpracování projektové dokumentace tak, aby položkový rozpočet dodržel požadovanou výši investice 98,44 mil. Kč bez DPH (v předpokládané hodnotě investice není zahrnuto volně stojící vybavení interiéru nábytkem a zdravotnickou technologií);

Ve smlouvě v článek II odst. 2.1 se mění cena díla k části 1/3 a cena díla celkem takto:


část 1/3
Cena bez DPH:		4.637.190,08 Kč
(slovy: čtyři miliony šest set třicet sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých osm haléřů)
DPH:			    973.809,92 Kč	
(slovy: devět set sedmdesát tři tisíc osm set devět korun českých devadesát dva haléřů)
-----------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:	5.611.000,00 Kč
(slovy: pět milionů šest set jedenáct tisíc korun českých)

Cena díla celkem	
Cena bez DPH:		5.187.190,08 Kč
(slovy: pět milionů jedno sto osmdesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých osm haléřů)
DPH:			1.089.309,92 Kč
(slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc tři sta devět korun českých devadesát dva haléřů)
-----------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:	6.276.500,00 Kč
(slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc pět set korun českých)


B.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

3. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1023/09/21 ze dne 20. 9. 2021.

6. Tento dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.

7. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č.  1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



        V Jihlavě dne …………				V Karlových Varech dne ……….




 ____________________________			____________________________________
     Mgr. Zuzana Homolková				                       Ing. Petr Kulhánek
                 jednatel						hejtman Karlovarského kraje                                                                                       
                zhotovitel							objednatel
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