
MMHK/157980/2021

Dodatek č. 1

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2019/2001

Smluvní strany:

1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr, Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
ICO: 002 68 810

DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandlk- pověřený vedením investičního odboru
tel. 495 707 680

e-mail: michal.jandik@mrnhk.cz

Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik

tel. 495 707 692

e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz
dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Sídlo: Haškova 1714/3 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing, Ivanem Širém, jednatelem

IČO: 259 62 914

DIČ: CZ25962914

Spisová značka: C 17871 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek") dohodly na změně Smlouvy
o dílo objednatele CES 2019/2001 ze dne 07.01.2020 (dále jen „Smlouva").

„Průtah pěší a cyklistické dopravy v městské části Rusek“ - PD



I.

Odůvodněni dodatku a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s či. II. odst. 5 Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva
města Hradec Králové a primátora města č, 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při
zadáváni veřejných zakázek na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj, na provedeni těchto víceprací a
prodloužení terminu plnění;
a) Smlouva nabyla účinnosti dne 08.01,2020, přičemž termín předáni DUR a DSP byl stanoven za 6

měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, tj. do 08.07.2020, V období od 23.03.2020 do 23.06.2020 bylo
z rozhodnuti objednatele přerušeno provádění díla a neběžela tak lhůta k plnění. Následně z důvodů
projednáváni předmětu díla s Komisi místní samosprávy v Ruseku přerušil objednatel opětovné
prováděni díla, a to od 23.07.2020 do rozhodnuti Rady města Hradec Králové o rozsahu předmětu
díla, které bylo přijato dne 20.10.2020, č. RM/2020/1242, V rámci tohoto usnesení Rady města Hradce
Králové bylo schváleno, že definitivní vymezeni předmětu díla bude podléhat souhlasu Komise místní
samosprávy v Ruseku.

b) Na základě průběžného projednání konceptu řešení byly diskutovány požadavky části místních
obyvatel městské části Rusek na úpravu řešení. Na Radě města Hradce Králové, konané dne
16,02.2021 bylo usnesením RM/2021/152 rozhodnuto o variantě dokončení projektu. V této souvislosti
se smluvní strany dohodly na vlcepracích projektové dokumentace v tomto rozsahu:

nový chodník v šířce 1,5 m po celé západní straně ulice, nebude řešen provoz cyklistů,

nový chodník na východní straně ulice v km 11,885 - 12,000 - bude řešeno samostatným
objektem;

přesunuti místa pro kontejnery a prověření nových parkovacích stání u prodejny.

c) Z důvodu změny vymezení předmětu díla ze strany objednatele měl tento se zhotovitelem v dubnu
2021 schůzku týkající se předmětu PD, jejíž obsah byl stranami v červnu 2021 odsouhlasen. Na
základě změny vymezení předmětu díla, resp. jeho faktického rozšíření o další projekční práce se
strany dohodly na prodloužení termínu předání DŮR a DSP a zvýšení ceny za dílo jak je dále uvedeno.

2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán v souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 4 Směrnice
Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanov! postup při zadávaní
veřejných zakázek (dále jen „směrnice"), posoudil objednatel změny realizované tímto dodatkem dle této
směrnice. Objednatel konstatuje, že změny jsou realizovány v souladu s čl. XIX. odst. 2. a 3, směrnice a
posuzuje je jako nepodstatné.

3. Na základě výše uvedeného se strany dohody na zrušení písm. s) odstavce 1., článku IV. Smlouvy „Doba
plnění" a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„a) DÚR+DSP (dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. a) této smlouvy): do 21.10.2021."
4. Strany se dále dohodly zrušeni odstavce 1., článku V. Smlouvy „Cena za dílo" a jeho nahrazení novým

úplným zněním takto:

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
bez DPH DPH celkem vč. DPH

DÚR + DSP dle čl. II. odst 1, bod 1.1.a)této 262 000 Kč 55 020 Kč 317 020 Kč
smlouvy:

DZS + DPS dle čl. II. odst. 1, bod 1.1.b) této 50 000 Kč 10 500 Kč 60 500 Kč
smlouvy:

Cena za PD celkem: 312 000 KČ 65 520 Kč 377 520 Kč

(slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set dvacet korun Českých s DPH)
Strany se dohodly, že cena za výkon ATD dle čl. II. odst. 1, bod 1.1,c) této smlouvy bude provedena
v objemu 20 hodin s hodinovou sazbou 500 Kč bez DPH a činí:

Výkon ATD celkem: 10 000 Kč 2 100 Kč 12 100 Kč
Cena celkem za dílo (PD + A TD): 322 000 Kč 67 620 Kč 389 620 Kč

(slovy: tři sta osmdesát devět tisíc šest set dvacet korun českých s DPH)."
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Rekapitulace smluvní ceny
vícepráce méněpráce celkem

Smlouva o dílo bez DPH 250 000 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH 72 000,- Kč
Celkem bez DPH 322 000,- Kč

5. Strany se rovněž dohodly na úpravě předáni jednotlivých paré projektové dokumentace tak, že ruši
odstavec 3, článku XI, „Předáni a převzeti díla" a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 1 měsíc před
stanoveným datem předáni díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě,
že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen
požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči dle čl. II odst. 1 příslušného bodu 1.1.a) a
1.1.b) této smlouvy, podepsat zápis o předáni a převzetí dila."

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění,

2. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2021/1069 na 13. zasedáni Rady města Hradec
Králové konaném dne 07,09.2021.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit, zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím
registru smluv.

4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni dodatku třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810

DS: bebb2in

a

Ing. Ivan Šíř, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

IČO: 259 62 914

DS: de2hn2

vymezeni předmětu dodatku: Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

cena: 322 000 Kč bez DPH, 389 620 včetně DPH

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou,
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ž^davkům zákpna o registr}-/

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne ...r.

za objednatele
g, Ivan Sir prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
jednatel primátor města

AI A


