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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – dodatek č. 1 

„Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“ 

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“) 
uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 
 úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 
 úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 technických záležitostech oprávněn jednat:    

Tel:  
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:  Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
 Slezská 2766, 738 32  Frýdek-Místek 
zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 

tel./fax:   
e-mail:  
ID DS: fhsq3sh 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:   
tel./fax:  
e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 13403781/0100 
IČ: 45193118  
DIČ: CZ45193118, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 
471. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I  
Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ 
Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“ je snížení rozsahu stavebních prací 
a vedlejších rozpočtových nákladů. 

2. Méněpráce týkající se snížení rozsahu stavebních prací a vedlejších rozpočtových nákladů 
na základě skutečně provedených prací, které byly odsouhlaseny objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka. Tyto práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zhotovitele 
na méněpráce, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jako jeho příloha. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

Čl. II 
    Cena za méněpráce a celková cena díla 

1. Cena za méněpráce: 
SO 01 Polní cesta C1 - 1 680 456,70 Kč 
SO 02 Polní cesta C2 - 1 300 621,42 Kč 
SO 03 Polní cesta C3 - 299 895,34 Kč 
Vedlejší rozpočtové náklady - 72 500,00 Kč 
Celková cena za méněpráce (bez DPH) - 3 353 473,46 Kč 
 

2. Celková cena díla se dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 mění takto: 
Smlouva o dílo 17 600 000,00 Kč 
Dodatek č. 1 - méněpráce - 3 353 473,46 Kč 
Celková cena díla (bez DPH) 14 246 526,54 Kč 
DPH 21 % 2 991 770,57 Kč 
Celková cena díla (s DPH) 17 238 297,11 Kč 

 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní 
strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Ostravě 22.9.2021 

 

Ve Frýdku-Místku 21.9.2021 

 

el. podepsáno 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Jan Bazgier 
předseda představenstva 
 

  v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky 



Stavba: 062-3-2

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ:

13000

Zhotovitel: IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

73801
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

dne 23.8.2021

Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 353 473,46

0,00

ve Frýdku-Místku

Slezská 2766

méněpráce

Frýdek-Místek

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

Praha-Žižkov

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO 

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Celkem

3 353 473,46
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 1 680 456,70

 01 DI 1,2 0,00 1 680 456,70

02 0,00 1 300 621,42

02 DI 1,2 0,00 1 300 621,42

02_1 0,00

02h 0,00

03 0,00 299 895,34

03h 0,00 299 895,34

06 0,00

06 DI1h 0,00

07 0,00 72 500,00

07h 0,00 72 500,00

08 0,00

08h 0,00

09 0,00

09h 0,00

10 0,00

10h 0,00

11 0,00

11h 0,00

0,00 3 353 473,46

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01 HSV

01 HSV

02 HSV

3.rok popěstební péče

Celkem za stavbu

Příprava stavby

VRN

Komunikace

1.rok popěstební péče

1.rok popěstební péče

2.rok popěstební péče

2.rok popěstební péče

3.rok popěstební péče

SO 06 Vodohospodářská opatření 
(VHO)

Vedlešjí rozpočtové náklady

Vedlešjí rozpočtové náklady

Náhradní výsadba za kácení - 
určený  pozemek (obec 
Náhradní výsadba za kácení - 
určený  pozemek (obec Bocanovice)

Náhradní výsadba u SO 02 Polní 
cesta C2
Náhradní výsadba u SO 02 Polní 
cesta C2

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3

SO 06 Vodohospodářská opatření 
(VHO)

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2
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02 HSV

03 HSV

03 HSV

04 HSV

04 HSV

05 HSV

06 HSV

1 HSV

Cena celkem

Konečné terénní úpravy

Ozelenění

Zemní práce

Odvodnění

Konečné terénní úpravy

Sjezdy

Odvodnění komunikace

Ozelenění
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 02 Komunikace 1 659 435,70

17 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2

m2 4 057,30000 27,00 109 547,10

2222,3+1835 : 

4057,3 4 057,30000

18 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm- výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 4 057,30000 382,00 1 549 888,60

výměna podloží- komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy : 

2222,3+1835 : 

4057,3 4 057,30000

Díl: 03 Sjezdy 21 021,00
26 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 39,00000 47,00 1 833,00

geotextilie pro zpevněné sjezdy : 

39 : 

39 39,00000

27 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm- výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 39,00000 492,00 19 188,00

výměna podloží-  komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy 
: 
39 : 

39 39,00000

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1
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S: 062-3-2

O: 01

R:  01 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 01 Polní cesta C1

SO 01 Polní cesta C1
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S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 02 Komunikace 1 206 296,42

33 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2

m2 2 949,38000 27,00 79 633,26

km 0,625-0,949 (výměna podloží) = 324*4,7= 1522,8 m2

4472,15 - 1522,8 2 949,38000

34 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 2 949,38000 382,00 1 126 663,16

výměna podloží- komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy : 

4472,15 - 1522,8

2 949,38000

Díl: 03 Sjezdy 94 325,00
44 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 175,00000 47,00 8 225,00

geotextilie pro zpevněné sjezdy : 

175 : 

175 175,00000

45 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 175,00000 492,00 86 100,00

- komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy : 

175 : 

175 175,00000

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2
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S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2
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S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2
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S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2
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S: 062-3-2

O: 02

R: 02 DI 1,2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 02 Polní cesta C2

SO 02 Polní cesta C2
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S: 062-3-2

O: 03

R: 03h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 02 Komunikace 296 197,80

22 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 300 g/m2

m2 724,20000 27,00 19 553,40

km 0,150-0,274(výměna podloží)=124m*4,2=520,8 m2

1245 - 502,8 724,20000

23 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm- výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 724,20000 382,00 276 644,40

Začátek provozního součtu

  výměna podloží  komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy 
: 
Konec provozního součtu

1245 - 502,8 724,20000

Díl: 03 Sjezdy 3 697,54
28 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 6,86000 47,00 322,42

Začátek provozního součtu

  geotextilie pro zpevněné sjezdy : 

Konec provozního součtu

6,86 : 

6,86 6,86000

29 564871116-D1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm- výměna podloží se 
souhlasem TDI

m2 6,86000 492,00 3 375,12

Začátek provozního součtu

  výměna podloží  komplet vč. odtěžení a likvidace zeminy 
: 
Konec provozního součtu

6,86 : 

6,86 6,86000

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3
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S: 062-3-2

O: 03

R: 03h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3
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S: 062-3-2

O: 03

R: 03h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3
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S: 062-3-2

O: 03

R: 03h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3

Stránka 16 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 062-3-2

O: 03

R: 03h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

SO 03 Polní cesta C3

SO 03 Polní cesta C3
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S: 062-3-2

O: 07

R: 07h

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 VRN 72 500,00

2 R-2 Archeologické práce – zajištění podmínek pro možný 
archeologický průzkum

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

5 R-5a Zajištění povolení kácení v PUPFL, včetně v koordinace s 
lesním hospodářem, posudek

kus 1,00000 18 000,00 18 000,00

15 R-5b Zajištění dočasného odmětí z PUPFL, posudek vyřízení 
vč. správního poplatku

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

16 R-5c Zajištění trvalého odnětí z PUPFL, znal. posudek vyřízení 
vč. správního poplatku

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

Položkový rozpočet 

Polní cesty C1, C2, C3 a VHO -21-02-06_databaze 2020

Vedlešjí rozpočtové náklady

Vedlešjí rozpočtové náklady
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