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Dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 3 k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv 

a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022 ze dne 01. 09. 2021, 
evidované u objednatele pod č.j. MV- 115614-38/EG-2019 

a u zhotovitele pod. č. ACE – 2021/10039/000 
 

  
 
 
 

Strany dohody 

 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 
IČO:    00007064 
DIČ:   CZ00007064 
Zastoupená:  Ing. Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3605881/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Asseco Central Europe, a.s. 
B 8525 vedená u Městského soudu v Praze 
Sídlo:   Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO:   27074358  
DIČ:   CZ27074358  
Zastoupená:  Davidem Šindelářem, prokuristou 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka 
Číslo účtu:   1657960/0300 
Kontaktní osoba:  
E-mail:   
Telefon:  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Strany“) 
 
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 3 k Rámcové 
dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 
2022 ze dne 14. 02. 2020, evidované u objednatele pod č.j.: MV- 115614-13/EG-2019 
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „dohoda“) 

(dále jen „dodatek“). 
 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 02. 2020 Rámcovou dohodu na rozvoj Registru práv 
a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022, č.j.: MV-115614-13/EG-
2019 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
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Smluvní strany uzavřely dne 01.09. 2021 Dílčí dohodu č. 3 k Rámcové dohodě na rozvoj 
Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022, č.j.: 
objednatele MV-115614-38/EG-2019 (dále jen „Dílčí dohoda č. 3).  

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. VI odst. 1 Rámcové dohody uzavírají tento 
Dodatek č. 1( dále jen „Dodatek „), kterým se Dílčí dohoda č. 3 mění způsobem a v rozsahu 
uvedeným v čl. I tohoto Dodatku.  

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Strany se dohodly na nahrazení stávajícího ujednání článku 12. Návrh harmonogramu 
a článku 13. Fakturační milníky Dílčí dohody č. 3  - Příloha č.1 tohoto Dodatku . 

2. Ostatní ustanovení Dílčí dohody č. 3 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 
beze změny. 

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou dohody a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v registru smluv. 

2. Strany dohody prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují 
obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují strany dohody 
k tomuto dodatku své podpisy. 

3. Dodatek je uzavírán elektronicky.  

 

Přílohy: 

Příloha č.1- Návrh harmonogramu; Fakturační milníky  

 

 
 
V Praze dne      V Praze dne     
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

  
 
 
_______________________________ ______ ____________ 
Ministerstvo vnitra                                             Asseco Central Europe, a.s. 
Ing. Roman Vrba                                             Ing. David Šindelář 
ředitel odboru eGovernmentu                           prokurista 
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Příloha č.1  

12. Návrh harmonogramu 

ID Název úkolu Zahájení Dokončení Poznámky 

1 
Analytická část  
(Detailní návrh implementace – DNI) 01.09.2021 30.11.2021   

2 DNI1 01.09.2021 08.10.2021   

3 Zpracování DNI 1 01.09.2021 30.09.2021   

4 Odsouhlasení DNI1 01.10.2021 07.10.2021   

5 Akceptace DNI1 08.10.2021 08.10.2021   

6 Předání XSD služeb RPP 30.09.2021 30.09.2021   

7 DNI2 29.09.2021 30.11.2021   

8 Zpracování DNI2 29.09.2021 22.11.2021   

9 Odsouhlasení DNI2 23.11.2021 29.11.2021   

10 Akceptace DNI2 30.11.2021 30.11.2021   

11 Implementační část (IM) 01.10.2021 30.08.2022   

12 IM1 01.10.2021 29.11.2021   

13 Implementace IM1 01.10.2021 09.11.2021   

14 Průběžné funkční testování IM1 27.10.2021 16.11.2021   

15 
Nasazení Editačních služeb na VNITŘNÍM 
rozhraní v prostředí RPP_DEV 

29.10.2021 29.10.2021   

16 
Nasazení Editačních služeb na VNĚJŠÍM 
rozhraní ISZR 

10.11.2021 10.11.2021 
Požadovaná technická 
součinnost dle kapitoly  
č. 14 

17 Nasazení na testovací prostředí IM1 19.11.2021 21.11.2021   

18 Akceptační testy APV IM1 22.11.2021 26.11.2021   

19 Akceptace funkcionality APV IM1 29.11.2021 29.11.2021   

20 IM2 30.11.2021 28.02.2022   

21 Implementace IM2 30.11.2021 19.01.2022   

22 Průběžné funkční testování IM2 20.01.2022 09.02.2022   

23 
Nasazení Publikačních služeb na 
VNITŘNÍM rozhraní v prostředí RPP_DEV 

31.01.2022 31.01.2022   

24 
Nasazení Publikačních služeb na VNĚJŠÍM 
rozhraní ISZR 

10.02.2022 10.02.2022 
Požadovaná technická 
součinnost dle kapitoly  
č. 14 

25 Nasazení na testovací prostředí IM2 12.02.2022 13.02.2022   

26 Akceptační testy APV IM2 14.02.2022 18.02.2022   

27 Akceptace funkcionality APV IM2 22.02.2022 22.02.2022   

28 Nasazení na produkční prostředí IM1 a IM2 26.02.2022 27.02.2022   

29 Zahájení produkčního provozu IM1 a IM2 28.02.2022 28.02.2022   

30 IM3 14.02. 22 06.06. 22   

31 Implementace IM3 14.02.2022 29.04.2022   
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení Poznámky 

32 Průběžné funkční testování IM3 25.04.2022 20.05.2022   

33 Nasazení na testovací prostředí IM3 21.05.2022 22.05.2022   

34 Akceptační testy APV IM3 23.05.2022 27.05.2022   

35 Akceptace funkcionality APV IM3 28.05.2022 28.05.2022   

36 Nasazení na produkční prostředí IM3 01.06.2022 02.06.2022   

37 Zahájení produkčního provozu IM3 06.06.2022 06.06.2022   

38 IM4 
02.05.2022 30.08.2022   

39 Implementace IM4 02.05.2022 15.07.2022   

40 Průběžné funkční testování IM4 18.07.2022 12.08.2022   

41 Nasazení na testovací prostředí IM4 13.08.2022 14.08.2022   

42 Akceptační testy APV IM4 15.08.2022 19.08.2022  

43 Akceptace funkcionality APV IM4 24.08.2022 24.08.2022  

44 Nasazení na produkční prostředí IM4 27.08.2022 29.08.2022  

45 Zahájení produkčního provozu IM4 30.08.2022 30.08.2022  

 

 

13. Fakturační milníky 

  Datum Cena Kč bez DPH DPH Cena v Kč s DPH 

Analytická část         

Detailní návrh implementace – DNI1 08.10.2021 1 573 600,00 330 456,00 1 904 056,00 

Detailní návrh implementace – DNI2 30.11.2021 1 297 900,00 272 559,00 1 570 459,00 

Implementační část         

Implementační část – IM1 29.11.2021 4 102 800,00 861 588,00 4 964 388,00 

Implementační část – IM2 22.02.2022 1 941 600,00 407 736,00 2 349 336,00 

Implementační část – IM3 28.05.2022 2 590 900,00 544 089,00 3 134 989,00 

Implementační část – IM4 24.08.2022 2 476 000,00 519 960,00 2 995 960,00 

Sumarizace: 13 982 800,00 2 936 388,00 16 919 188,00 
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