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Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO): 



Popis změny, technického řešení: 
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

1-Zemní práce – retenční nádrž – ve výkazu výměr není řešen výkop pro retenční nádrž, 2-KCE zámečnické – demontáže měl 
provést zhotovitel, 3-Profese-zdravotechnika – vsakovací bloky jako přepad z retenční nádrže, pouze dva kusy lapačů střešních 
splavenin, automatické čerpadlo ve studni PD neřešila, 4-Profese-KCE klempířské – horní plochy podezdívky měly být 
oplechovány, 5– Zemní práce – přípojka topení, pitné vody a silnoproudu – ve výkazu výměr není řešen výkop pro tyto přípojky, 
6-Elektroinstalace – svorky nebyly ve výkazu výměr řešeny, uzemnění bylo počítáno v nedostatečném množství, hlídaní hladiny 
součástí EL, 7-Stavební práce – rigol se ve VV objevuje dvakrát, 8-Zdravotechnika – vnitřní kanalizace – litinové lapače střešních 
splavenin v počtu tří kusů, 9-Plochy a úprava území – ve výkazu výměr nebyly řešeny zákrytové prvky pro opěrné zdi, 10-Zemní a 
bourací práce – výkup ocelové suti řeší zhotovitel. 
Nové řešení: 

1-práce byly doceněny, 2-tyto práce byly provedeny objednatelem před zahájením prací, 3-namísto vsak.bloků provedena vsakovací 
jáma vysypaná štěrkem (i toto řešení ve VV bylo obsaženo) – položky na přepad z nádrže se objevily ve VV dvakrát – zvolili jsme 
levnější variantu, doplnil se třetí kus – tři dešťové svody, automatické čerpadlo bude doplněno na základě hospodaření s vodou dle 
požadavků investora, 4- po dohodě s dodavatele KCE skleníku oplechování nebude provedeno, 5-práce byly doceněny, 6-tyto práce 
byly doceněny, hlídaní hladiny je součástí MaR, 7-jeden z těchto rigolů je odečten, 8-tyto lapače byly odečteny a ponechány 
plastové – položky se ve VV objevily dvakrát. 9-budou provedeny betonové zákrytové prvky, 10- tyto práce byly provedeny 
objednatelem před zahájením prací. 




Zdůvodnění změny: 
1-bez tohoto by nebylo možné nádrž osadit, 2-práce byly provedeny, 3-zvolena z VV byla zvolena levnější varianta, nutné pro 
odvodnění střechy, bude využita stávající studna, 4-oplechování není nutné vzhledem k osazení KCE skleníku s lícem podezdívky, 
5-bez těchto prací by nebylo možné přípojky zrealizovat, 6-bez těchto prací by zemnění neodpovídalo požadavkům revize, hlídaní 
hladiny součástí MaR – položka ve VV dvakrát, 7-položky byly ve VV dvakrát, 8-plastové jsou zcela dostačující a levnější než 
litinové. 
9-Zákrytové prvky esteticky ukončí opěrnou zeď a zároveň zamezí vniknutí vody do KCE zdi. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Všechny změny, které lze zakreslit budou zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby. 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Bez vlivu na termín a s kladným vztahem na kvalitu. Změna nemá vliv na zvýšení ceny díla. 



Objednatel: 
Střední lesnická škola 
Žlutice, 
příspěv.organizace 
Žižkov 345 
364 52 Žlutice 
Projektant: 

Zhotovitel: 
Stasko plus spol. 
s.r.o. 
Rolavská 10 
36017, K. Vary 
Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a 
Zahradnické práce – Vícepráce a méněpráce zjištěné během výstavby 

Technický dozor investora: 
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REKAPITULACE bez DPH DPH 21% celkem 
Cena dle Sod 4 581 045,54 962 019,56 5 543 065,10 
Změnový list č.001 124 951,00 26 239,71 151 190,71 
Navýšení % cca 2,73% 2,73% 2,73% 
Změnový list č.002 0,00 0,00 0,00 
Cena celkem 4 705 996,54 988 259,27 5 694 255,81 
Navýšení % cca 5,97% 5,97% 5,97% 
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Vyjádření zhotovitele stavby: 


Datum: 

Podpis: 





Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): 


Datum: 

Podpis: 
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Vyjádření technického dozoru stavebníka: 



Datum: 

Podpis: 





Vyjádření objednatele: 

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 


Datum: 

Podpis: 






Přílohy: krycí list rozpočtu 

