
8/VZ/2021 Dl

D O D A T E K  Č . l  
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 anásl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek41

Most ev. č. 173-005 za Rojicemi

Most ev. č. 173-005 za Rojicemi

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 8/VZ/2021

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený:
tel:
e-mail:
IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010 
sekretariat@susik.cz
70971641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb
. . .................................... ...........................................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce:

Ing. Andrea Jankovcová 
........................ 
......................... 
............................

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

jako „ objednatel “  na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:
Zastoupený:

MS STAVMONT s.r.o.
Senotín 34,378 33 Nová Bystřice
Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem

tel.:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

....................
ms.stavmont@seznam.cz 
jimkstx
28160240 DIČ: CZ28160240
........................................................... ......................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Martin Schytil, DiS. tel.:.....................

Zástupce ve věcech technických: ........................ tel.: ....................

Odpovědný stavbyvedoucí: ............................, tel.: .................... (č. autorizace 34226)

jako „zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 8/VZ/2021 uzavřené dne 
13.4. 2021 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Ministerstvo dopravy 
Státní fond dopravní 
infrastruktury

I

Akce ie financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

mailto:sekretariat@susik.cz
mailto:ms.stavmont@seznam.cz
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Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení Ihůty pro dokončení stavby byly objednatelem zváženy 
uvedené důvody (zejména nepříznivé klimatické podmínky, s nimi související zaplavení stavební jámy a 
dále zpoždění dodávek betonářské oceli). Následně po doložení zápisů ze stavebního deníku, posouzení 
komplexního hlediska a přístupu zhotovitele k realizaci byl požadavek na prodloužení lhůty zčásti 
akceptován jako opodstatněný.
V souladu s ustanovením čl. 10, odst. 10.1 smlouvy o dílo se mění termíny plnění uvedené v článku 3, 
odst. 3.1. a 3.6. smlouvy. Upravené odstavce znějí nově takto:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.
Dokončení prací a předání stavby: 142 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně,

tj. do 30. 9. 2021
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 172 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
(viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 172 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platné.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento 
dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem 
zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
objednatel.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby
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Generální dodavatel 
staveb

MS STAVMONT s.r.o.
Senotín 34
378 33 Nová Bystřice
IČ:28160240

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice 
Ing. Andrea Jankovcová

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO DOKONČENÍ STAVBY

Vážení,

v návaznosti na předchozí komunikaci tímto žádáme písemnou formou o prodloužení lhůty pro dokončení 
stavby, zakázka: „Most ev.č. 173-005 za Rojicemi“, dle smlouvy o dílo č. 8/VZ/2021 ze dne 13.4. 2021

Žádáme tímto o prodloužení termínu zhotovení z důvodů popsaných níže a posouzení technické náročnosti 
stavby jako celku v návaznosti na nutné postupy prací a jejich návaznosti.

Protokolární předání staveniště proběhlo dne 11.5. 2021. Dle platné SoD je předání dokončení stavby do 
120 dnů od předání a převzetí staveniště, kompletní předání celé stavby včetně dokladové části do 150 dnů. 
Zhotovitel tímto žádá o prodloužení termínu zhotovení stavby o 38 dnů tzn. do 16.10. 2021 viz. 

aktualizovaný harmonogram prací, který je přílohou této žádosti.

Z následujících relevantních důvodů:

A) Nevhodné klimatické podmínky v průběhu měsíce května 2021, dlouho vy trvávajících dešťů, a 
s tímto spojené omezení prací viz. zápisy ve stavebním deníku vedené zhotovitelem v období od 12.5. 
2021 do 21.5. 2021. (10 dnů)

B) Zhotoviteli byla vlivem trvalých a přívalových dešťů několika násobně zaplavena stavení jáma a 
to z důvodu navýšení hladiny přilehlého rybníka a tím opětovně docházelo k zaplavení stavby 
dokladováno zápisy v SD a je  pořízena fotodokumentace s videozáznamy v období od 30.6. 2021 do 
4.7. 2021, v období od 6.7. 2021 do 9.7. 2021 a v období od 5.8. 2021 do 8.8. 2021. (13 dnů)

i
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C) Při výkopových pracích byl zjištěn skalní masív ve spodní části stavební jámy. Po dohodě s TD1 
a zástupcem investora bylo domluveno a provedeno strojní ubourání bouracím kladivem. Dokladováno 
zápisy v SD a pořízenou fotodokumentací. Tyto práce byli prováděny v období od 10.7. 2021 do 12.7. 
2021. (3 dny)

D)Z důvodu nestabilních cen a množství dodávek stavebního materiálu v tomto roce došlo ke 
zpožděným dodávkám betonářské oceli na stavbu naším dodavatelem CENTROSTAV a.s., jednalo se o 
betonářskou ocel na konstrukci rámu nosné konstrukce opěr, křídel a stropu NK. Tato vzniklá situace 
byla řešena na Kontrolních dnech stavby.
Z výše uvedených důvodů byl termín výstavby zpožděn. (12 dnů)

Mnohokrát děkujeme za vyřízení a odezvu. 

S úctou

V Senotíně dne: 5.9. 2021

...................................................
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