Změnový list č. 001
" Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a Zahradnické práce "

Datum vydání požadavku:	15.07.2021
								Projektant:
Jan Tříska
Kloboukova 2192/2
Praha 4
Objednatel:
Střední lesnická škola Žlutice, příspěv.organizace 
Žižkov 345
364 52 Žlutice
Zhotovitel: 
Stasko plus spol. s.r.o.
Rolavská 10
36017, K. Vary
Technický dozor investora:
Ing. Milan Kaláb
Mičurinova 1148
35601 Sokolov





	

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO): Výstavba odborného zázemí pro obory vzdělávání Zahradník a Zahradnické práce - MaR
 
 




Popis změny, technického řešení: 
	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
1) MaR nebyla řešena samostatně v PD a cena byla sestavena na základě několika málo informaci z PD ZTI, ÚT, SIL

2) Hlavní zdroj vody do skleníku je řešen pitnou vodou.

	Nové řešení:
1) Po konzultaci s dodavatelem skleníku vznikly nové a zcela zásadní požadavky na MaR, které v PD neřešila.

2) Hospodaření s vodou bude na základě vícero zdrojů – dešťová voda, voda z lokální studny, pitná voda.

	Zdůvodnění změny:  
1) Je nutné tyto práce provést, aby samotný skleník plnil správnou funkčnost a záměr jeho realizace.

2) Toto řešení bude mít kladný vliv na finanční náklady spotřeby vody.

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
1,2) Obě změny budou zakresleny v rámci skutečného provedení stavby.

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Bez vlivu na termín a s kladným vztahem na kvalitu. Změna má vliv na zvýšení ceny díla.







	REKAPITULACE
	bez DPH
	DPH 21%
	celkem

	Cena dle Sod
	4 581 045,54
	962 019,56
	5 543 065,10

	Změnový list č.001
	124 951,00
	26 239,71
	151 190,71

	Cena celkem
	4 705 996,54
	988 259,27
	5 694 255,81

	Navýšení % cca
	2,73%
	2,73%
	2,73%



Vyjádření zhotovitele stavby:

Lukáš Kraka

Datum: 

Podpis:	





Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): 

Jan Tříska

Datum:

Podpis:	         





Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Ing. Milan Kaláb


Datum:

Podpis:	            
[bookmark: _GoBack]




Vyjádření objednatele:

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.


Datum:	

Podpis:	            






Přílohy:	krycí list rozpočtu
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