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DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8. 7. 2021 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“) 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami 

 
Objednatel: Město Králíky 

  IČO 00279072 

  se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 

  zastoupené Ing. Václavem Kubínem, starostou města 

  tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

  bankovní spojení: ČS a.s. Králíky, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

  (dále pouze „objednatel“) 
  

a 
 

zhotovitel: REVSTA s.r.o. 

  IČO: 28818075     

  DIČ: CZ28818075 

  se sídlem Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda      

  bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  

  zastoupený ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
    

  (dále pouze „zhotovitel“). 

 
Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2021 (dále jen „smlouva“), 

jejímž předmětem je Oprava hřbitovní zdi – I. etapa. 

 
I. 

Obsah dodatku ke smlouvě o dílo 
 

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2021 (dále jen „dodatek“) je změna termínu 

předání dokončeného díla na 30. 11. 2021. Důvodem prodloužení termínu je schválení druhu použitého 

materiálu Národním památkovým ústavem Pardubice. 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Tento dodatek obsahuje jednu stranu základního textu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností 

originálu. 

(2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(3) Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.  

(4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu 

České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

(5) Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/35/518 ze dne 20. 9. 2021. 

 
 

V Králíkách dne 22.09.2021      V Králíkách dne 22.09.2021 

 

 

 

 

 
……………………………………… …………….……………………… 

Ing. Václav Kubín               Ing. Adam Revús 

     starosta města                     Zhotovitel 


