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Dodatek č. 1 

 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 ,,Sládkova 579/4 – rekonstrukce bytu č. 3“  
 

 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:  KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

    2. zhotovitelem:    TEREA Cheb s.r.o.     

        se sídlem:    Májová 588/33, 350 48 Cheb   

        IČO:                 63507871 

        DIČ: CZ63508781  

  Bankovní spojení:  781911359/0800  

 zastoupený:   Ing. Steffenem Zagermannem,  Ing. Martinem Černíkem 

             

        zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka: C 6622 

       (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

Preambule 
 

Smluvní strany, postupem s přiměřeným využitím, § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě skutečností 

vzniklých při realizaci předmětu plnění na změně ceny a termínu plnění díla „Sládkova 579/4 – 

rekonstrukce bytu č. 3.“ 

   

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly při realizaci díla a zhotoviteli ani objednateli 

nemohly být objektivně známé před uzavřením smlouvy o dílo, není možné realizovat předmět plnění 

v ceně uvedené v čl. IV a v termínech uvedených v čl. III odst. 2. smlouvy o dílo k veřejné zakázce 

„Sládkova 579/4 – rekonstrukce bytu č. 3“ 
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Novými skutečnostmi jsou: 

 Po odkrytí podlahy v obývací místnosti byla zjištěna nevhodná a neúnosná skladba podlahy.  

 Po oškrábání maleb byly zjištěny nerovné a nesoudržné omítky. 

 V místnosti /kuchyň/ byl po oškrábání zjištěn nesoudržný rákosový podhled. 

 Neúnosná stěna v koupelně. 

 Nový sádrokartonový podhled v koupelně a na WC. 

 

I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny a termínu plnění. Smluvní strany se dohodly na 

následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo: 

 

Původní znění odstavce 1. článku IV. smlouvy o dílo ve znění: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

 Cena za provedení díla bez DPH  562 154,46  Kč 

vyčíslení DPH 21 %                 19 355,60  Kč 

vyčíslení DPH 15 %                 70 497,74  Kč  

celková cena za dílo včetně DPH        652 007,80 Kč 

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. Této smlouvy. 

  

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

2.  Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

 Cena za provedení díla bez DPH  709 881,18  Kč 

vyčíslení DPH 15 %               106 482,18  Kč  

celková cena za dílo včetně DPH        816 363,36 Kč 

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. Této smlouvy. 

 

 

Původní znění odst. 2 článku III. smlouvy o dílo ve znění: 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 Předání staveniště: do 3 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

 Zahájení prací: do 7 dnů od předání staveniště. 

 Termín dokončení prací: do 120 dnů od zahájení prací. 

 Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení 

kompletních stavebních prací. 

Místo plnění: Cheb, ul. Sládkova č. p. 579/4a, byt č. 3. 
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Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení 

staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí 

a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 Předání staveniště: do 3 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

 Zahájení prací: do 7 dnů od předání staveniště. 

 Termín dokončení prací: do 180 dnů od zahájení prací. 

 Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniště: do 5 dnů od dokončení 

kompletních stavebních prací. 

Místo plnění: Cheb, ul. Sládkova č. p. 579/4a, byt č. 3.  

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení 

staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí 

a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý 

stejnopis má právní sílu originálu. 

 

 

 

 

V Chebu dne ……………                              V Chebu dne …………….  

 

 

 

.....................................................              …………………………………… 

              za zhotovitele                    za objednatele 

  Ing. Martin Černík, jednatel                Mgr. Antonín Jalovec, starosta   

 

 

 

 

.....................................................                

              za zhotovitele 

 Ing. Steffen Zagermann, jednatel  

 


