
 

 

NÁVRH ZMĚNY  číslo :  14/2021 

Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332 

Komu: Město Mnichovo Hradiště Datum: 9. 9. 2021 

Název akce:  
REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ 

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou E-mailem- 
 

Faxem: 
 

osobně  
 

X 

Odkazy              na specifikaci: --- 

na výkresy:  
--- 
 

na rozpočtové podklady: Ano 

na jinou část smlouvy: --- 
 
Úprava kabelovodu podél objektu radnice a na vjezdu do jednosměrné komunikace v náměstí, jeho 
odbourání a zpětná obetonávka. Z důvodu uložení kabelovodu v konstrukci budoucích zpevněných ploch. 
 
Zastižení 4 lokálních nevhodných míst na pláni komunikací a jejich výměna za vhodný materiál v tl. 400 mm 
ze zásob objednatele. 
 
 

Důvod 
vícepráce/méně
práce 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Počet připojených listů výkresů změny:         4                          

Ocenění změny: 
                                   Úprava podloží a kabelovodu – II. Etapa 

 

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
                 

 

Změna času plnění: 
 

žádná 

 
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 102.641,32 Kč bez DPH. 
 
 

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):                                    

Zástupce zhotovitele:   
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Podpis…..……..………. Datum 9.9.2021 

PŘIJETÍ ZMĚNY 

Posouzení změny: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanovisko projektanta (AD):  
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny   
 
 
 
 
 
 
                                                                 
Podpis  ……..……….             Datum …….……….. 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:  
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny    
 
 
 
 
 
 
                                                                
Podpis  ……..……….             Datum …….………. 

Zástupce objednatele:  
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění. 

 
 
 
 
 
Podpis  ……..……….          Datum …….….. 
 
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami. 

 

 



 

 

NÁVRH ZMĚNY  číslo :  15/2021 

Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332 

Komu: Město Mnichovo Hradiště Datum: 7. 9. 2021 

Název akce:  
REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ 

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou E-mailem- 
 

Faxem: 
 

osobně  
 

X 

Odkazy              na specifikaci: --- 

na výkresy: --- 
 

na rozpočtové podklady: Ano 

na jinou část smlouvy: --- 
Jedná se o soubor drobných změn a úprav v I. Etapě výstavby. Níže soupis jednotlivých prací dle zatřídění 
do stavebních objektů: 
I-101.12 - Zpevněné plochy náměstí - nezpůsobilé výdaje 
3 - Změna konstrukcí parkoviště a ostrůvku 
5 - Zrušení dešťáku u Zverimexu 
7 - Změna povrchu 
8 - Dodláždění u roubenky 
9 - Změna dlažby u čp. 830 
10 - Posun VO 
12 - Rozebrání mozaiky pro oddrenážování 
13 - Bourání před retardérem v Poříčské 
15 - Opravy u Trdelníku 
18 - Předláždění mozaiky 
19 - Oprava kčních vrstev - vjezd na parkoviště 
20 – SDZ 
21 – Provizorní chodník 
22 - Ostatní drobné práce 
23 - VDZ 
I-102.11 - Dopravní komunikace - způsobilé výdaje 
4 – Ostrůvek 
6 - Propad 2 
11 – Majáky 
14 - Bourání u propadu 
I-102.12 - Dopravní komunikace - nezpůsobilé výdaje 
1 -Změna odvodnění (šachty, UV) 
2 - Drenáž 
16 - Přesun UV 
17 - Asfalty 
 

Důvod 
vícepráce/méně
práce 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Počet připojených listů výkresů změny:         1                          

Ocenění změny: 
                                  Drobné úpravy na I. etapě - neuznatelné náklady 

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
                 

 

Změna času plnění: 
 

žádná 



 

 

 
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 630.459,89 Kč bez DPH. 
 
 

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):                                    

Zástupce zhotovitele:   
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.  
 
 
 
 
 
 
Podpis…..……..………. Datum 7.9.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PŘIJETÍ ZMĚNY 

Posouzení změny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanovisko projektanta (AD):  
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny   
 
 
 
 
 
 
                                                                 
Podpis  ……..……….             Datum …….……….. 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:  
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny    
 
 
 
 
 
 
                                                                
Podpis  ……..……….             Datum …….………. 

Zástupce objednatele:  
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění. 

 
 
 
 
 
 
Podpis  ……..……….          Datum …….….. 
 
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami. 

 

 



 

 

NÁVRH ZMĚNY  číslo :  16/2021 

Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332 

Komu: Město Mnichovo Hradiště Datum: 7. 9. 2021 

Název akce:  
REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ 

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou E-mailem- 
 

Faxem: 
 

osobně  
 

X 

Odkazy              na specifikaci: --- 

na výkresy: --- 
 

na rozpočtové podklady: Ano 

na jinou část smlouvy: --- 
 
Neprováděné práce v rámci I. etapy výstavby po doupřesnění technického řešení. 
 

Důvod 
vícepráce/méně
práce 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Počet připojených listů výkresů změny:         -                         

Ocenění změny: 
                                  Méněpráce na I. etapě 

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
                 

 

Změna času plnění: 
 

žádná 

 
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: -1.542.003,55 Kč bez DPH. 
 

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):                                    

Zástupce zhotovitele:   
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Podpis…..……..………. Datum 7.9.2021 
 

PŘIJETÍ ZMĚNY 

Posouzení změny: 
 
 
 
 
 
 

Stanovisko projektanta (AD):  
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny   
 
 
 
 
 
                                                                
Podpis  ……..……….             Datum …….……….. 
 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:  
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny    
 
 
 
 
 
                                                                
Podpis  ……..……….             Datum …….………. 
 

Zástupce objednatele:  
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění. 

 
 
 
 
 
 
Podpis  ……..……….          Datum …….….. 
 
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami. 

 

 



 

 

NÁVRH ZMĚNY  číslo :  17/2021 

Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332 

Komu: Město Mnichovo Hradiště Datum: 7. 9. 2021 

Název akce:  
REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ 

Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou E-mailem- 
 

Faxem: 
 

osobně  
 

X 

Odkazy              na specifikaci: --- 

na výkresy: --- 
 

na rozpočtové podklady: Ano 

na jinou část smlouvy: --- 
 
Po dohodě s dotčenými orgány (PČR DI), došlo k úpravě dopravního režimu v místě parkoviště na jižní 
straně a tím k vyvolané nutnosti doplnit slepecké značení a svislé dopravní značky. 
 

Důvod 
vícepráce/méně
práce 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Počet připojených listů výkresů změny:         1                        

Ocenění změny: 
                                  Úpravy vozovek, slepecké dlažby a SDZ na I. etapě 

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
                 

 

Změna času plnění: 
 

žádná 

 
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 309.407,90 Kč bez DPH. 
 

 
 

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):                                    

Zástupce zhotovitele:   
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Podpis…..……..………. Datum 7.9.2021 
 

PŘIJETÍ ZMĚNY 

Posouzení změny: 
 
 
 
 
 
 

Stanovisko projektanta (AD):  
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny   
 
 
 
 
 
                                                                 
Podpis  ……..……….             Datum …….……….. 
 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:  
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny    
 
 
 
 
 
                                                                
Podpis  ……..……….             Datum …….………. 
 

Zástupce objednatele:  
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění. 

 
 
 
 
 
 
Podpis  ……..……….          Datum …….….. 
 
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami. 

 

 


