
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16/2020/I/Hol

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města
..........................., odbor investic a údržby majetku
....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
........................................

2. Zhotovitel: RSE Project s.r.o.
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, Vítkovice
......................................., jednatelem společnosti 
Komerční banka a.s.
..................................... 
CZ29398266 
29398266 
.................... 
..............................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 38874 
(dále jen zhotovitel)

Zastoupený ve věcech smluvních 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 
16/2020/I/Hol, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a prohlášení o nesporných 
skutečnostech, jejímž předmětem je vyhotovení dokumentace pro územní souhlas 
(DUS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby 
(DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání územního souhlasu a 
pravomocného stavebního povolení k realizaci stavby „Bílovec, ul. Na Samotě -  
rekonstrukce místní komunikace, stávajících ul. vpustí včetně napojení“ (dále jen 
„Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na změně části textu Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků 
č. 1, 2, 3 a prohlášení o nesporných skutečnostech, konkrétně části článku III. Doba 
plnění, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.9.2021. Důvodem změny termínu 
odevzdání díla jsou správní lhůty v řízení u stavebního úřadu.



Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) se mění takto:
v

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 
a) Dokumentace v úrovni DUS, projektová dokumentace v úrovni DSP včetně 

zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do 
dokumentace v úrovni DUS a projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet 
nákladů a předání územního souhlasu a pravomocného vydání stavebního povolení:

do 30 .10 .2021

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č.l, 2, 3 a prohlášení 
o nesporných skutečnostech, zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel 
neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

2 9 - 09 -  2021
V Bílovci dne.....................

Město Bílov...
Za objednatele:............................... ..

743 01 Bílovec.....

Mgr. Renata Mikolášová, 
starostka města

V Ostravě dne
2 9 - 09 -  2021

................................ 
jednatel společnosti


