
Zhotovitel

týden 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6

Přípravné práce a objednávka 
nového rozdělovače a sběrače

X

Dodávka rozdělovače a sběrače 
a čerpadlových sestav

x x x x

Montážní práce - osazení 
nového rozdělovače a sběrače 
a montáž čerpadlových sestav

x X

Montážní práce - hydraulické 
propojení, potrubí, topné 

okruhy
X

MaR a elektromontáž, spuštění 
kotelny, oživení topných 

okruhů, zkoušky
X X

Demontáže starého 
rozdělovače a sběrače, 

dokončovací práce, úklid 
staveniště, předání stavby

X

POPIS PRACÍ ETAPA
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