
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN

1 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 27,778 488,93 13 581,4 Kč

2 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,719 260 760,00 187 486,4 Kč

3 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací 
přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady 
přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z 
vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do 
skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu 
dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A 
do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z 
celkově ujeté trasy.

t 50,000 764,90 38 245,0 Kč

Dodávky zhotovitele
4 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 50,000 427,81 21 390,5 Kč

Celkem 260 703,33

CELKEM 260 703 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Termín: 

SoD č. 645 300 002/2021
propočet č. 076

Oprava GPK v 1.TK TÚ Praha Malešice - Praha Zahradní Město km 5,100-5,900



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2000990
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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