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DODATEK č. 1
$-foke

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021
Číslo smlouvy objednatele: 23/03/ORI-OVZ/2021

_____________ Číslo Dodatku č. 1: 15/09/ 2.0 /2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

00288659

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

VHH THERMONT s.r.o.
Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24225
Václavem Hrubým a Danielem Hruba

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO 258 78 778

zastoupený:

DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo
smjouvy objednatele 23/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 15.06.2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby
„ZŠ Skálovo nám. - oprava korunní římsy11 se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo
plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

3. Termíny a místo plnění
3.2.1 Termín dokončení:

I. etapa do 01.11.2021

Důvodem je nutnost provedení víceprací před samotnými restaurátorskými pracemi v místech zatékání
dešťové vody.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného
v čí. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše
přípustnou cenu ve výši
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I. etapa: 1 145 619,29 Kč
240 580,05 Kč

1 386 199,34 Kč

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena vč. DPH

310 173,85 Kč
65 136,51 Kč

375 310,36 Kč

Dodatek č.1 bez DPH
DPH 21%
Dodatek č.1 vč. DPH

1 455 793,14 Kč
305 716,56 Kč

1 761 509,70 Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

II. etapa 2 471 312,54 Kč
518 975,63 Kč

2 990 288,17 Kč

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena vč. DPH

Cena celkem 3 927 105,68 Kč
824 692,19 Kč

4 751 797,87 Kč

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Vícepráce:
Odstranění hydroizolace římsy - větší množství než bylo předpokládáno „ ... ..
Oprava havarijních míst střechy pro zamezení zatékání (výměna rozbitých střešních tašek kolem uzlabi,

oprava oplechování)
Oprava podstavců soch — doplnění umělého kamene
Pronájem lešení v souvislosti s prodloužením termínu dokončení I. etapy

Méněpráce:
Odpočet neprováděného betonového potěru

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/03/ORI-OVZ/2021 ze dne

15.06.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2 Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpi-

su obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení. _
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních

stran.
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.4. Smlouva

5. Smkivní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru

6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísnijeho obsahem,

a za nápadně nevýhodných podmínek.
Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet VCP a MNP

JJ f.JP/SV Uničově, dneV Prostějově, dne .. 2 g; ■ 09.■ ■ 20ť

2



KAPITULACE STAVBY
zmeny-SoD-01-v2
Změny ZŠ Skálovo nám. - Oprava korunní římsy - jižní fasáda

A
4avba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Prostějov 31.8.2021

IC:Zadavatel:
Statutární město Prostějov

00288659
CZ00288659DIČ:

IC:Zhotovitel:
VHH THERMONT s.r.o.

Projektant:

25878778
CZ25878778DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

310 173,85Cena bez DPH

Základ daně
310 173,85

Výše daně
65 136,51

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snížená 0,00 0,00

CZK 375 310,36Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
zmeny-SoD-01-v2

Změny ZŠ Skálovo nám. - Oprava korunní římsy - jižní fasáda

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód:

Stavba:
31.8.2021

Prostějov

Statutární město Prostějov 
VHH THERMONT s.r.o.

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cena s DPH [CZKjCena bez DPH [CZK]PopisKód

375 310,36
14 974,09 

181 768,91 
113 644,30 

-8 763,16 
73 686,22

310 173,85
12 375,28 

150 222,24 
93 920,91 
-7 242,28 
60 897,70

Náklady z rozpočtů
Odstranění hydroizolace dle skutečnosti 
Oprava havarijních míst
Oprava podstavců pod sochami - 2 sochy + 1x 
podhled
Neprovádění betonového potěru
Prodloužení nájmu lešení - z důvodu opravy úžlabí

01
03

04

05

06
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;UPIS PRACÍ
tavba:

Změny ZŠ Skálovo nám. - Oprava korunní římsy - jižní fasáda
Objekt:

01 - Odstranění hydroizolace dle skutečnosti
Prostějov

Statutární město Prostějov 
VHH THERMONT s.r.o.

31.8.2021Datum:Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíPČ Typ MJPopisKód

Náklady soupisu celkem 12 375,28

4 267,83Povlakové krytiny_____________________
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
ZKD vrstvu

D 712
811,53 CSÚRS2021 023,61224,800m21 K 712300834

celkem 5-6 vrstev 
56,2*4
Součet __

w
224,800
224,800

W
W

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od
zbytkového asfaltového pásu odsekáním_______
odsekání zbylého posledního pásu nataveného na plech
56,2
Součet

3 456,30 CS ÚRS 2021 0261,5056,200m22 K 712300843
w

56,200
56,200

W
W

8107,45Přesuny suti a vybouraných hmotd D96
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za
prvé podlaží nad základním podlažím________
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 
příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním 
podlažím

1 917,56 SOD1 312,501,461t979011211R003 K

690,32 SOD157,504,383t979011219R004 K

383,51 SOD262,501,461Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek
za každý další 1 km __________ _____________
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, 
na vzdálenost 10 m______________________________
Poznámka k položce:
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky
přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,______________
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalších i započatých 10 m 
vzdálenosti suti,_________________ ......
Poznámka k položce:
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky
přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,_____________

{Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

t979081111R00K5
897,42 SOD56,979 15,75t979081121R006 K

SOD1 150,54787,501,461t979087311R00K7

P

1 150,54 SOD157,507,305tK 979087391R008

p

?312{50[ 1 917,56'SOD| 9 | K 197999012 1,461

Strana 1 z 1



JUPIS PRACÍ
4avba:

Změny ZŠ Skálovo nám. - Oprava korunní římsy - jižní fasáda
Objekt:

03 - Oprava havarijních míst

Prostějov

Statutární město Prostějov 
VHH THERMONT s.r.o.

Místo: Datum: 31.8.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód MJPopis

Náklady soupisu celkem 150 222,24

d PSV Práce a dodávky PSV 
Konstrukce klempířské
nuuniuve zuuiuvaCi Sětzuy stávcům ueimr,, ičtimii uiučt

150 222,24

150 222,24D 764
Q K 900 R03 h 320,000 441,00 [ 141 120,001 SODC

pomocné práce nošení tašek ze střechy na podkroví a zpět a
další ostatní práce
demontáže, montáž, řezání,
olechování, doplnění oplechování
oprava poškozených míst
přikotvení stávajícího oplechování
materiál, doprava
"odhad" 4*10*8
Součet____________________________________________

w

w
w
w
w
w
w 320,000

320,000w
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m CS ÚRS 2021 022 K 998764203 % 1 411,200 1,61 2 272,03

Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m CS ÚRS 2021 023 K 998764292 % 5 644,800 1,21 6 830,21

1411,2*4 'Přepočtené koeficientem množství 5 644,800w
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JUPIS PRACÍ
stavba:

Změny ZŠ Skálovo nám. - Oprava korunní římsy - jižní fasáda
Objekt:

04 - Oprava podstavců pod sochami - 2 sochy + 1x podhled

Prostějov

Statutární město Prostějov 
VHH THERMONT s.r.o.

Datum: 31.8.2021Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJKód Popis

Náklady soupisu celkem 93 920,91

Úpravy povrchů vnější 71 404,80d 62
m2 1,000 71 404,80 71 404,80Nabídka dle kameníků1 K R1

oprava podstavců soch + oprava podhledu okna 
režie 10% 
zisk 10%

w
w
vv

1,000
1,000

1w
Součetw

656,88Staveništní přesun hmotd 99
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m, nošením

656,88 SOD0,544 1 207,502 K 999281151R00 t

Poznámka k položce: 
oborů 801, 803, 811 a 812P

Přesuny suti a vybouraných hmot 2 522,58d D96
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 
prvé podlaží nad základním podlažím 0,438 574,88 SOD1 312,503 K 979011211R00 t

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 
příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním 
podlažím

206,96 SOD4 1,314 157,50K 979011219R00 t

114,98 SODOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 0,438 262,505 K 979081111R00 t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km

269,04 SOD17,082 15,756 K 979081121R00 t

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, 
na vzdálenost 10 m

344,93 SOD0,438 787,507 K 979087311R00 t

Poznámka k položce:
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky 
přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,___________

P

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalších i započatých 10 m 
vzdálenosti suti,________________________________

344,93 SOD8 K 2,190 157,50979087391R00 t

Poznámka k položce:
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky 
přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

P

9 | K [97999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí 666,86] SOD0,438 1 522,50

Práce a dodávky PSV 19 336,65d PSV

Konstrukce klempířské 19 336,65d 764
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Cu plechu rš 500 mm__________________________ 7 140,00 CS ÚRS 2021 027,000 1 020,0010 K 764331406

oprava podstavců soch 2x
(1+1,5+1 )*2
Součet  

w
7,000
7,000

W
W

i 11 j K j 900 jnouíiiove zuuiovaci"sazoy siavttuni ueiiiiN, laimii inua ^ 25,000 441,00 11 025,00 SODR03
zvýšená pracnost okolo rohů a u úžlabí střechy 
"odhad" 25
Součet____________________________________

w
25,000
25,000

w
w

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m CS ÚRS 2021 02% 181,650 1,61 292,4612 K 998764203

Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m_______________________________ CS ÚRS 2021 02% 726,600 1,21 879,1913 K 998764292
181,65*4 'Přepočtené koeficientem množství 726,600w
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JUPIS PRACÍ
.Stavba:

Změny ZŠ Skálovo nám. - Oprava korunní římsy - jižní fasáda
Objekt:

05 - Neprovádění betonového potěru
Prostějov

Statutární město Prostějov 
VHH THERMONT s.r.o.

Místo: Datum: 31.8.2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 242,28
d 63 Podlahy a podlahové konstrukce -7 242,28

Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 
podlahová hmota, tloušťky 20 mm, včetně penetrace

1 K 632421130RU1 m2 -18,897 383,25 -7 242,28 SOD
Poznámka k položce: 
s rozprostřením a uhlazenímP
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JUPIS PRACÍ
.> tavba:

Změny ZŠ Skálovo nám. - Oprava korunní římsy - jižní fasáda

06 - Prodloužení nájmu lešení - z důvodu opravy úžlabí
Prostějov

Statutární město Prostějov 
VHH THERMONT s.r.o.

Objekt:

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

31.8.2021
Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
60 897,70

d 94 Lešení a stavební výtahy 60 897,70
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s 
podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 
do 24 m

1 K 941941392R00 m2 1 263,438 32,55 41 124,91 SOD

Poznámka k položce: 
včetně kotvení
předpoklad prodloužení stavby o 30 dní 
1263,438*1 
Součet________
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i 

2 K 944944031R00 započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých
vláken_______________
předpoklad prodloužení stavby o 30 dní 
1673,82*1 
Součet
Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý 
další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky 
předpoklad prodloužení stavby o 30 dní 
24,50*1 
Součet

p

w
w 1 263,438 

1 263,438W

m2 1 673,820 3,36 5 624,04 SOD
w
w 1 673,820 

1 673,820W

3 K 944945192R00 24,500 577,50m 14 148,75 SOD
w
vv 24,500

24,500VV
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