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V* Elektronický podpis - 23.09.2021 
Certifikát autora podpisu: 

NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV 

Jméno: Mgr. Dušan Michelfeit 
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA IČO: NTRCZ-75032333 
V PR A7F 

CA4Ď-ÚPS Praha/ 2022H1200002-2 
NPU-20/69187/2021 

Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. 2022H1200002 (dále jen smlouva) 

pro akci „SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy, ÚPS v Praze", 

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami 

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 

  
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5,130 00 Praha 3 

 
Datová schránka: 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé) 

I. Předmět dodatku č.2 

Na základě odstavce 21.3 a 2.7. Smlouvy o dílo č. 2022H1200002, uzavřené dne 4. 3. 2020, se smluvní 

strany dohodly na změně článku 3., smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem 

úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla na základě 

odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných nových skutečností vzniklých v průběhu realizace 

stavby. Změna rozsahu díla je definovaná odsouhlasenými změnovými listy ZL-01 až ZL-18, které jsou 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Rozsah změn: 

- větší rozsah restaurátorských prací než předpokládala projektová dokumentace, v hlavní míře 

kamenické práce na balustrádách a kamenném soklu zámku

(dále jen „Objednatel" na straně jedné) 

PROFISTAV Czech s.r.o. 
se sídlem: Vinohradská 48,120 00 Praha 2 
IČ: 27922430 
DIČ: CZ27922430 

zastoupený: Andreou Benešovou 
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operativně bylo zjištěno, že stav venkovních schodišť je podstatně lepší než předpokládala PD a vodu 

pronikající do konstrukce stačí odvést do stávajícího znovu zprovozněného systému odvodnění 

- fasády hlavní budovy mají poškození ve větším rozsahu, než se předpokládalo. Toto bylo možno zjistit 

až po postavení lešení a důkladném průzkumu po odstranění fasádních vrstev, k čemuž projektant neměl 

podmínky. 

- projekt je doplněn po konzultaci a odsouhlasení o dodávku tří ocelových ochranných mříží, kde je 

potřeba zabránit vniknutí (pasivní bezpečnost). 

- Měřená salinita sond omítek arkád (podmínka ZS) přesáhla povolenou míru a je nutno provést 

odsolovací omítky, nejen lokálně ale v celé ploše, aby bylo zabráněno mapování finálních vrstev fasády. 

- poškození zdobných prvků a profilací fasády arkád přesáhlo rozsah plánovaný v projektové 

dokumentaci. Uvedené bylo možné konstatovat až po odstranění zpevněných fasádních vrstev. (drolení, 

praskliny, nevyhnutelnost injektáží). 

- při památkové obnově okenních konstrukcí původních oken byl zjištěn stav značné degradace dřevné 

hmoty. Po odstranění nátěrů vzniká nutnost protézování konstrukcí. V individuálních případech a u 

některých oken je nutná i výměna celých částí, dílů. Zároveň bylo zjištěno, že od doby vypracovávání 

projektu docházelo k dalšímu poškození houbou a hnilobou i u okenních žaluzií. Projekt je nutné rozšířit o 

tuto opravu. 

Uvedené bylo konstatováno TDS , Projektantem i dodavatelem na KD a odsouhlaseno zástupcem 

investora k zapracovaní do dokumentace změnových listů a přípravy dodatku k SoD. 

Změna ceny díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby. Po 

rozkrytí konstrukcí, byl zjištěn větší rozsah poškození konstrukcí, než bylo stanoveno v projektu. Zemní 

páce a skladby byly upraveny rozsahově dle operativního průzkumu a požadavku archeologického 

průzkumu a následných zjištění. Bylo nutno změnit technologii pracovního postupu a povrchovou úpravu 

konstrukci stěn. Veškeré nálezy jsou zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku. Nemění se celkový 

rozsah díla specifikovaný v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla. 

Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ, § 222, odst. 5 ZZVZ, § 222, odst. 6 ZZVZ a s § 222, 

odst. 7 ZZVZ. 

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. ke smlouvě (dále jen 

dodatek). 

II. Smluvní cena 

odst. 3. 2., čl. 3 smlouvy se mění takto: 

Změny jsou obsaženy v přiložených změnových listech ZL-01 až ZL-18, které jsou k tomuto dodatku 

přiloženy a tvoří jeho nedílnou součást: 

Schválená změna závazku ze smlouvy ZL-01 až ZL-18. 

Cena díla celkem dle smlouvy a předešlých dodatků: 

celkem bez DPH 20 737 131,36 Kč 
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DPH 21% _________________________________________________ 4 354 797,59 Kč 
Celková cena s DPH 25 091 928,95 Kč 
Schválené změny dle ZL-01 
Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH _________________________________________ + 205 404,10 Kč 
celkem ZL-01 bez DPH + 205 404,10 Kč 

Schválené změny dle ZL-02 Méněpráce bez DPH Vícepráce bez DPH 

celkem ZL-02 bez DPH 

Schválené změny dle ZL-03 
Méněpráce bez DPH + 0,00Kč 
Vícepráce bez DPH _________________________________________ + 920 395,82 Kč 
celkem ZL-03 bez DPH + 920 395,82 Kč 

Schválené změny dle ZL-04 

Méněpráce bez DPH + 4 682,71 Kč 
Vícepráce bez DPH + 22 841,50 Kč 
celkem ZL-04 bez DPH 

+ 18 158,79 Kč 

Schválené změny dle ZL-05 
  

Méněpráce bez DPH - 694 590,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 694 559,86 Kč 

celkem ZL-05 bez DPH - 30,14 Kč  

Schválené změny dle ZL-06 Méněpráce bez DPH Vícepráce bez DPH 

celkem ZL-06 bez DPH 

Schválené změny dle ZL-07 

Méněpráce bez DPH - 245 534,98 Kč 
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč 
celkem ZL-07 bez DPH - 245 534,98 Kč 

Schválené změny dle ZL-08 
  

Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 408 876,10 Kč 

celkem ZL-08 bez DPH + 408 876,10 Kč 

Schválené změny dle ZL-09 
  

Méněpráce bez DPH - 84 190,20 Kč 
Vícepráce bez DPH + 0,00 Kč   

- 139 672,50 Kč 
+ 139 602,55 Kč 
- 69,95 Kč 

- 133 632,80 Kč 
+ 0,00 Kč 
- 133 632,80 Kč 
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celkem ZL-09 bez DPH - 84 190,20 Kč 

Schválené změny dle ZL-10 
  

Méněpráce bez DPH + 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 422 452,55 Kč 

celkem ZL-10 bez DPH + 422 452,55 Kč 

Schválené změny dle ZL-11 
  

Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 224 246,30 Kč 

celkem ZL-11 bez DPH + 224 246,30 Kč 

Schválené změny dle ZL-12 
  

Méněpráce bez DPH - 2 028,69 Kč 
Vícepráce bez DPH + 124 663,71 Kč 

celkem ZL-12 bez DPH 
+ 122 635,02 Kč 

Schválené změny dle ZL-13 
  

Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 1 130 989,05 Kč 

celkem ZL-13 bez DPH + 
1 130 989,05 Kč 

Schválené změny dle ZL-14 
  

Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 1 074 832,00 Kč 

celkem ZL-14 bez DPH 
+ 1 074 832,00 Kč 

Schválené změny dle ZL-15 
  

Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 749 606,00 Kč 

celkem ZL-15 bez DPH 
+ 749 606,00 Kč 

Schválené změny dle ZL-16 
  

Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 108 867,00 Kč 

celkem ZL-16 bez DPH 
+ 108 867,00 Kč 

Schválené změny dle ZL-17 
  

Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 1 064 103,00 Kč 

celkem ZL-17 bez DPH 
+ 1 064 103,00 Kč 

Schválené změny dle ZL-18 
  

Méněpráce bez DPH - 0,00 Kč 
Vícepráce bez DPH + 447 790,96 Kč 

celkem ZL-18 bez DPH + 447 790,96 Kč 
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Celková cena díla dle Dodatku č.2 se stanovuje: 
Celkem bez DPH dle SoD 

Celkem vícepráce/méněpráce bez DPH 

20 737 131,36 Kč + 6 434 898,62 

Kč 

Celkem DPH 21% 
27 172 029,98 Kč 

5 706 126,30 Kč 

Celková cena s DPH 32 878 156,28 Kč  

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních 

stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem 

a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona 

č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v 

případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust, § 5 téhož zákona, byl tento 

dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 

nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě 

smluvní strany určitý a srozumitelný. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022H1200002 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v 

platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Registraci smlouvy zajistí objednatel. 

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 

stránkách v sekci „Ochrana osobních údajů".

 
 

 
 
 
  

 
Přílohy : změnové listy ZLÍ až ZLÍ8

V Praze, dne 2021 

Mgr. Dušan Michelfeit 

ředitel 

NPÚ, ÚPSvPraze 

V Praze, dne 2021 

 ....................Andrea Di9“ln* „ 
Benešová Andrea v podepsalI Andrea 

Jednatel společnosti Benešo oXT 

, 2021.10.04 

va 12:57:02 +02’00'

NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV 

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V 
PRAZE 



 

 

Příloha k SoD 2022H1200002_2 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavni budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 

PROFISTAV Czech, spol. s r. o.. Vinohradská 48.120 00. Praha 2. IČ: 27922430 

číslo ZL: 

1 
 

název ZL: Restaurováni kamenických prvků arkád 

předmět změny: 
Bude rozšířen rozsah restaurovaných prvků arkád. Pravá (západní) arkáda bude restaurována v plném rozsahu, tj. o 6bm více balustrády s kuželkami. 6bm trnoží a 3,5 

m2 více dlažby schodiště. Levá (východní) arkáda bude též restaurována v plném rozsahu, tj. o 6bm více balustrády s kuželkami, 6bm trnoží, 36,2 bm pískovcocého soklu 

a 10,9 bm madla terasy. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technické důvody: provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kamenné prvky obsahuji vysoký podíl krust, mechů a lišejníků, povrch je za dobu užíváni poškozen erozí a 

spadem prachu a kyselého deště Dochází k degradaci kamene. 

zdůvodněni přičiň event, nepředvidatelnosti změny: 
Důvodem pro doplnění restaurátorských prací na kamenných prvcích arkád je. že ponecháním shora popsaných prvků bez restaurátorského zásahu a ošetření by došlo 

k významnému snížení životnosti kamene, urychlení jeho degradace 

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 
Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání. 

vliv na cenu díla: NE rozpočet: v příloze ZL ménépráce 

NE cena: bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0.00 Kč 

celkem 0.00 Kč 

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce 

ANO cena: bez DPH 205 404,10 Kč 

21KDPH 43 134,86 Kč 

celkem 248 538,96 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 205 404 Kč 

21%DPH 43 135 Kč 

celkem 248 539 Kč 

vliv na termín dokončeni: 

práce nemají vliv na termín dokončení díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedeni změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanoveni § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

přílohy : 
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL01a (položkový soupis) Přiloha č. 2 - Fotodokumentace 

 



 

 

vyjádření zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová 

     

  

Datum Z?-O ÍOTK 
vyjádřeni projektanta : Ing.arch. Jarkovský-projektový atelier - Ing.arch. Jiří Jarkovský  

s předloženým návrhem souhlasím 

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenéní změn jednotlivých položek rozpočtu. 

vyjádřeni projektového manažera: 

s předloženým návrhem souhlasím 

(objednatele NPÚj 

vyjádřeni správce programu 134V131000093: 

Datum

Datum

Datum 

NPÚ-ÚPS Praha. 



 

 

 
 
 
 
 
  

s předloženým návrhem souhlasím i L I ; «' Digitálně podepsal 
ӀПд.аГСП. Jill |ng.arch.JiříJarkovský 

 
(objednatele NPÚ) vyjádřeni správce programu 134V1310000#3; 

Datum

Ing ardi JaifcovsAý-piojektový atelier - Ing arch Jiří Jarkocsky vyjádřeni propilrtanta • 

PR OF IS TAV Czech »ro Andrea BenefovA 

vy)«dít<i> p<o0ktova*K.<nanaíara NPW-ÓPS Praha, 

s předloženým návrhem souhlasím

Ing. Květoslav 
Voráček 

Dtgňdne pcdspsat Ing Kvůtosav Vcrftfak 

DN: c-C7, OU-FS507BA cn-Hg. KvOtodav 

VorKi-*. SO-VDCXÍ*. 

givarNama-Kvúto&bv. MrisMunber-P 
S5O784 
DatumXQC.1019 12.44.40 HQOO' 
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УСӀ LIST SOUPISU PRACÍ 

jvba 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt: 

ZL 01a - Restaurování kamenických prvků arkád - vícepráce 
Poznámka: 

Cena bez DPH 205 404,10 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní 205 404,10  21,00% 43 134,86 
snížená 0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 
 

248 538,96  

Projektant

 
  
  

Objednavatel

 
 
  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel: 

Profistav Czech s.r.o. 

Zpracovatel: 

Saffron Universe s.r.o. 

CC-CZ: 
Datum: 

ÍČ: 
DIČ: 

IČ: 
□IČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

06.05.2020

03595269 

CZ03595269 

Zhotovitel

KSO: 
Misto: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Projektant: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÍPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Л. 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Át 
ZL 01a - Restaurování kamenických prvků arkád - více práce 

Xisto: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Datum: 

Projektant: 

06 05.2020 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. Zpracovatel: 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

D6 - 7 - Schodiště a terasa pod východní arkádou 

D7 - 8 - Schodiště a terasa pod západní arkádou 

Cena celkem [CZK]

205 404,10

205 404,10

165 220.00

40 184,10
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-ÍS PRACÍ 

ť. 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

jékt 
ZL 01a - Restaurováni kamenických prvků arkád - vi cep ráče 

Alísto: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. 
Náklady soupisu celkem 

□ PSV Práce a dodávky PSV 

D D6 7 - Schodiště a terasa pod východní arkádou 165 220,00 
I ’ 

K 
pp 

I7'1 balustráda se sloupky a kuželkami balustráda se sloupky a kůže 

lkaní. 

m | 
6,000 2 200,001 

13 200,001 

12 K 7-3 tmo? m | 6,ooo| 2 750,001 16 500,001 
 pp  trnož     

I 3 K 7-4 pískovcové madlo terasy m | 10,900 3 300,00j 35 970,001 
 pp  pískovcové madlo terasy     

14 K 7-9 pískovcový sokl m | 36,2001 2 750,00 99 550,001 
 pp  pískovcový sokl     

 
0 D7 8 - Schodiště a terasa pod západní arkádou 

   
40 184,10 

I 5 K 8-1 balustráda se sloupky a kuželkami m | 6,0001 2 200,00j 13 200,001 

 pp  ŮSluStrSda se sloupky t kuželkami     

I 6 K 8-3 trnož m | 6.0001 2 750,00 16 500,001 
 pp  trnož     

| 7 K 8-8 dlažba m2 | 3,5301 2 970.00 [ 10 484,10| 
 pp  dlažba     

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Datum; 

Projektant 

Zpracovatel: 
s.r.o.

205 404,10

205 404,10

06 05 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 



 

 

   



 

 

   



 

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 

PROFISTAV Czech, spol. s r. o., Vinohradská 48,120 00, Praha 2, IČ: 27922430 

číslo ZL: 

2 
 

název ZL: Změna rozsahu oprav venkovních schodišť arkád 

předmět změny: 
Předmětem změny je úprava rozsahu oprav venkovních schodišť arkád. Provedeným průzkumem bylo zjištěno. že stav schodišť je v lepší kondici, než předpokládala 

projektová dokumentace, tj. není nutné provádět celoplošné rozebrání schodů a dlažby podest. Naopak bylo zjištěno, že dochází k pronikání srážkové vody do konstrukce 

a narušování zdivá podnoží schodiště podest vlivem nefunkčního odtokového systému Nebude tak realizováno celoplošné rozebírání dlažeb podest ani rozebíráni 

jednotlivých stupňů schodišť Naopak budou schodiště doplněny o odtokovýsystém tvořený kamennou dlažbou se žlábkem a zaústěním do stávajícího systému odvodnění 

(vč jeho opravy a znovuzprovozněni) 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technické důvody: Dochází k pronikání srážkové vody do konstrukce a narušováni zdivá podnoží schodiště podest vlivem nefunkčního odtokového systému 

zdůvodněni příčin event, nepředvidatelnosti změny: 
Důvodem pro provedení změny je. že dochází k pronikáni srážkové vody do konstrukce a narušování zdřva podnoži schodiště podest vlivem nefunkčního odtokového 

systému, naopak stav konstrukce schodišť nevyžaduje zásadnější zásahy. Stav konstrukci (zatékání) byl zjištěn až v rámci prováděných prací, kdy byly částečné rozkryty 

nepřístupné části schodiště. 

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání: 
Zjištěný stav souvisís již započatými pracemi (rozebíráním), kdy není možné konstrukce nechat rozkryté. Hrozí další poškozování podnoží schodišť. 

vliv na cenu díla: ANO rozjxičet: v příloze ZL méněpráce 

ANO 

cena: bez DPH 139 672,50 Kč 

21KDPH 29 331,23 KČ 

celkem 169 003,73 KČ 

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce 

ANO 

cena: bez DPH 139 602,55 Kč 

21%DPH 29 316,54 Kč 

celkem 168 919,09 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -70 Kč 

21%DPH -15 Kč 

celkem -85 Kč 

vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv na termín dokončeni díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných 

zakázek. 

přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL02a, ZL02b (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 
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Digitálně podepsal 
lng.arch. Jiří Jarkovský 
Datum: 2020.10.15 
17:34:32 +02'00'

Detum 

 

vyjídřeol K>5 : SařTron untverw »ro   

TOS proyé/tl potřebu prováděných změn pteSoil tyto problémy k projednáte na KD a nejedné pratéřil hodnotové nuceném Ztnéh todnotlh-ych роӀсЛек rozpočtu

 
(ohlednete* NPU) vyjádřeni správce programu 1J4V131000OT3-

PROrlSTAV Czech »ro Andrea Benešova 

Datum 'e tuze 
vyjádřeni projektanta : 

s předloženým návrhem souhlasím Ing.arch. Jiří 
Jarkovský 

vyjádřen» projektového manažera: MPÚ4JPS Prah

Dktum /i

s předloženým návrhem souhlasím

Ing. Květoslav 

Voráček 

EtgUTč podacul Ing Krtaxbv Varačsa 
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Vztlak. srk-VprXat tjwr*jm*-<vet3S* 
»<ttNutTbcr-P5U)?M 

Dsatm 2O2O.1Q1U 124034-Л21»

Datum
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XI LIST SOUPISU PRACÍ 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 
•bjekt: 

ZL 02a - Úprava venkovních schodišť arkád-vicepráce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  
Objednavatel

 
 
 
 
 
  

 Základ daně  Sazba daně Výše dané 

DPH základní 139 602,55  21,00% 29 316,54 

snížená 0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 
 

168 919,09 

Cena bez DPH 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Místo: SZ Plosko více

Zadavatel:

Zhotovitel: 

Profistav Czech s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Saffron Universe s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
□IČ: 

IČ: 
DIČ: 

06.05.2020

03595269 

CZ03595269 

139 602,55

Zhotovitel
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'ITU LACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
 

 
 
 
  

Cena celkem [CZK| 

Náklady ze soupisu prací 139 602,55 

C1 - ODTOKOVÉ ŽLABY NA PODESTÁCH VÝCHODNÍHO A ZÁPADNÍHO SCHODIŠTĚ TE 0,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 800,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 56 208,55 

772 - Podlahy z kamene 56 208,55 

D1 - ODTOKOVÉ ŽLABY V DLAŽBĚ - VÝCHODNÍ TERASA 0.00 

9a - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 594,00

/ ■ 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ / M 

Místo: 
ZL 02a - Úprava venkovních schodišť arkád-více práce 

SZ Plosko více 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r o 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel 

06 05 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.r.o. 

Kód d ilu - Popis
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5 PRACÍ 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
   

139 602,55 

 

0 
C1 ODTOKOVÉ ŽLABY NA PODESTÁCH VÝCHODNÍHO A ZÁPADNÍHO SC 

0,00 
 

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

28 800,00 
3 K 764-19 -2 demontáž odvodňovacich trubek ks 32.000 250,00 8 000,00 

 PP  vyčištěni odvodňovacich trubek     
 w  opatrná demontáž vlepených odvodňovacich trubek     
 w  schodiště vlevo     
 w  8*2  16,000   
 w  schodiště vpravo     
 w  8*2  16.000   
 w  Součet  32.000   

4 K 764-19 -3 kamenická úprava odtoků v trnožích ks 32.000 650,00 20 800,001 
 pp  vyčištěni odvodrtcvacicn trubek     
 w  vyčištěni prostupů po demontáži odvodňovacich trubek     
 w  kamenické vybroušeni a zvětšeni prostupů     
 w  výšková úprava prostupů     
 w  schodiště vlevo     
 w  B-2  16,000   
 w  schodiště vpravo     
 w  8*2  16,000   
 w  Součet  32,000   

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
   

56 208.55 
 

0 772 Podlahy z kamene 
   

56 208,55 
   Kladeni dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou      

1 i K 772521180 
rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě 
se pravidelné opakujících, tl. přes 90 do 120 m2 7,368 1 092.40 8 048,80 

 

   mm 
KJátení dlažby z Kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů 

     

 pp  pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelné opakujících, tl. pres 90 

do 120 mm 

Poinámke k souboru cen. 

    

   1 Vyfovnénf podkladu se ocertu/e cenami souboru cen 771 99-01     
 PSC 

w w 

w 

 

Vyrovnání podkladu samamvafatnl stěrkou tácu A01 katalogu 771 Podlahy z 

dtotdic. 2 V cenách kladeni dlalby na ferde 772 52-81 jsou započteny i náklady ne 

dodávku terčů 

pokládka kamenných žlabovnic (rozebíraná místa po obvodu podest) 

(3,43+1.66) *2*0.3 

pokládka kamenných žlabovnic (rozebíraná mi sta po obvodu mezipodesQ 

 

3,054 

  

 w  [2,61+1.97+2,61)*2*0,3  4,314   
 w  Součet  7,368    

1 M Ka 01 D ozn Ka -01 D- kamenná žlabovnice ks 61,350 785,00 49159,75 I 

 pp  
ozn Ka - 01 D ■ parapetní kamen poprsní 2di - koncový 405 x 380 x 500 mm 

    

 w  kamenná žlabovnice     
 w  materiál pískovec Vyhnánov. tl. 60 mm     
 w  velikost 400x300x60 mm     
 w  povrch tryskaný     
 w  kladeno do maltového lože     
 w  (3,43+1.66+2,61 ♦ 1.97+2,6) *2J0.4  61 350   

 
D D1 ODTOKOVÉ ŽLABY V DLAŽBĚ - VÝCHODNÍ TERASA 

 
0,00 

 
0 9a Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   
54 594,00 

 

1 K 764-19-2 demontáž odvodňovacich trubek ks 4.000 250,00 1 000,00 _ I 

 pp  demontáž odvodnovecich trubek     
 w  opatrná demontáž vlepených odvodňovacich trubek     
 w  4  4.000   
 w  Součet  4,000   

6 K 764-19-3 kamenická úprava odtoků v trnožích ks 12,000 650.00 7 800,00  

 pp  kamenické úprava odtoků v trnožích     
 w  vyčištění prostupů po demontáži odvodňovacich trubek     
 w  kamenické vybroušeni a zvětšeni prostupů     
 w  výšková úprava prostupů     
 w  12  12.000   
 w  Součet  12.000    

Li K 7725211R01 Osazeni kamenného chriiče kus 1,000 2 500,00 2 500,00  

PP Osazeni kamenného chrliče

SZ Plosko vice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ zkt 

ZL 02a - Úprava venkovních schodišť arkád-vícepráce 

plísto: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o.

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.r.o.

06.05 2020 
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Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

ozn Ka-02-D-kamenný chrK sekaný ozn Ka-02-D-kamenný 

chrW sekaný 

kus tooo| 6 300,00 6 300,00 

Kamenická úprava stávajících kamenných desek- 
vytvořeni odtokového žlábku bni 10,600 3 490,00 36 994,00  Kamenická úprava stávajících kamenných desek-vytvořeni odtokového žlábku 
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/СӀ LIST SOUPISU PRACÍ 

,vba: 
SZ Ploskovíce -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt: 
ZL 02b - Úprava venkovních schodišť arkádméněpráce

  
CC-CZ: 
Datum: 06 05.2020 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 03595269 

DIČ: CZ03595269

  
 

Základ daně Sazba dané Výše daně 

-139 672.50 21.00% -29 331.23 

0,00 15,00% 0,00

 
 
 
 
 
 
 
  

Zpracovatel

 
 
 
 
 
  
 

Objednavatel 

Datum a podpis: ________________  ______ Razítko  _______   __________ Datum a podpis: ____________________________ Razítky 

Cena bez DPH -139 672,50 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KSO: 
Misto: SZ Plosko více 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Profrstav Czech s r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Saffron Universe s.r.o. 

Poznámka: 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH v CZK -169 003,73

Projektant

Zhotovitel
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'ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
 

 
 
 
  

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -139 672,50 

HSV - Práce a dodávky HSV -117 712,50 

4 - Vodorovné konstrukce -53 976,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni -28 065,20 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -35 671,30 

PSV - Práce a dodávky PSV -21 960,00 

990 - Projektové práce a závěrečné zprávy -21 960,00 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ >t: 

ZL 02b - Úprava venkovních schodišť arkád-méněpráce 

/Isto: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

06 05 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.ro 

Kód dílu - Popis
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,S PRACÍ 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 
Ht 

ZL 02b - Úprava venkovních schodišť arkád-méně práce 

Místo SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
   

-139 672t50 
 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   
-117 712,50 

 

 0 4 Vodorovné konstrukce    -53 976,00  

1 
K 434191421 

Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených 
nebo leštěných na desku 
Osazeni schoditfových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku 

m -104,000 519.00 -53 976,00 1 pp 
     
     

 □ 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní    -28 065,20  

K 
K 631311114 

Mazanina II do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí 1ř. C 16/20 

m3 -3,520 3 540,00 -12 460,80 
 

 pp  Mazanina ti da 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 

16/20 
     

 w  schodiště      
 w  -35,20*0,10  -3,520    
 w  Součet  -3,520    

3 K 631319173 
Příplatek k mazanině ti do 120 mm za strženi povrchu spodní 
vrstvy Před vložením výztuže 

m3 -3,520 135,00 -475,20 
 

 pp  Pflplatek k mazanlnfr tl do 120 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže 
     

 w  schodiště      
 w  -35.20*0,10  -3,520    
 w  Součet  -3.520    

i 4 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari I -0,172 36 900,00 -6 346,80 1  pp  Vyztuž mazanin svařovanými šitími Kari      
 w  schodiště      
 w  -35.20*0.00444*1,1  -0,172    
 w  Součet  -0,172    

I 5 K 63511111.X15 Násyp pod podlahy z původního materiálu m3 -17,600 499,00 -8 782.40 1  pp  Násyp pod podlahy z původního materiálu      

 w  schodiště      
 w  -35,20*0,50  -17.600    
 w  Součet  -17,600    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   
-35 671,30 

 

6 K 963022819 1 
Postupné rozebíráni kamenných schodišťových stupňů 
zhotovených na místě 

m -104,000 109,00 -11 336,00 
 

 pp  Postupné rozebíráni kamenných schobitových stupňů zhotovených na místi      

 w  schodišťové stupně      
 w  -52.00*2 00  -104,000    
 w  Součet 

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 

 -104,000    

7 K 965042141 
betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm pl přes 4 m2 

m3 -3,520 
2 680,00 

-9 433,60 

!  pp  Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

do 100 mm pl přes 4 m2 
     

 w  schodiště      
 w  -35,20*0.10  -3,520    
 w  Součet  -3,520    

8 K 965081223.1 
postupné rozebíráni podlah z dlaždic tl přes 10 mm plochy 
pres 1 m2 m2 -27.832 328,00 -9 128,90 

 

 pp  postupné rozebírám podbh z dáŽUC tl přes 10 mm plochy přes 1 m2      

 w  ■schodiště      

 w  "celková výměra podest a mezipodesf -35.20  -35,200    
 w  rozebíraná místa podest      
 w  (3.43+1.66) *2*0.3  3.054    
 w  rozebíraná místa mezi podest      
 w  (2,61+1,97+2,61)*2 *0,3  4.314    
 w  Součet  -27,832    

I 9 K 965082941 Odstraněni násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 -17.600 328,00 -5 772,80  _   pp  Odstraněni násypů pod podlahami tl přes 200 mm      
 w  schodiště      
 w  -35,20*0,50  -17,600    
 w  Součet  -17 600    

 
□ PSV Práce a dodávky PSV 

   
-21 960,00 

 

 
D 990 Projektové práce a závěrečné zprávy    -21 960,00  

   Zpracováni prováděcí dokumentace pro rozebráni a    

-21 960.00 
 

10 
K PD - schod znovu osazeni schodišťových stupňů venkovních schodišť kpl -4,000 5 490,00  

 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. 
s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

06 05.2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 



 

 

   



 

 

/ 

   



 

 

  

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 

PROFISTAV Czech, spol. s r. o., Vinohradská 48, 120 00, Praha 2. IČ: 27922430 

číslo ZL: 

3 
 

název ZL: Změna rozsahu oprav omítek severní fasády hlavni budovy zámku 

předmět změny: 
Předmětem změny je úprava rozsahu oprav stávajících omítek severní fasády hlavní budovy zámku. Po montáži lešení v celé ploše fasády a odstraněni stávajícího nátěru 

fasády bylo zjištěno, že vápenné omítky fasády jsou poškozeny v podstatně větším rozsahu, než bylo možné ověřit sondáží v rámci předprojektově přípravy. Omítka je ve 

větším rozsahu odtržena od podkladu (nesoudržná), v mistě ostění oken je omítka zcela nesoudržná. V ploše fasády se nachází množství trhlin,které je nutno zasanovat a 

doplnit. Zdobné prvky (profilace, suprafenestry, voluty, římsy) jsouzčásti odpadlé a je nutno je domodelovat, z části odrtrženy a je nutná jejich injektáž. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technické důvody: Zjištěné poruchy omítek a zdobných prvků neumožňuji bez jejich opravy provést nový vrchní nátěr fasád, u části prvků hrozí jejich odpadáváni. 

zdůvodněni přičiň event, nepředvídatelnosti změny: 
Důvodem pro provedení změny je. že přes provedené sondy v předprojektově přípravě nebyto možné zcela zjistit stav omítek a zdobných prvků. Tento stav byl zjištěn až po 

odstraněni stávajícího nátěru fasády 

zdůvodněni nemožnosti odděleni práci a samostatného zadáni: 
Zjištěný slav souvisí s již započatými pracemi (opravy omítek v rozsahu PD), kdy neni možné ponechat zbylé omítky bez opravy. Poškozené plochy nejsou zřetelně 

ohraničené. 

vliv na cenu díla: NE rozpočet: v pflloze ZL méněpráce 

NE cena:

 bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0,00 KČ 

celkem 0.00 KČ 

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce 

ANO cena:

 bez DPH 920 395,82 Kč 

21%DPH 193 283,12 KČ 

celkem 1 113 678,94 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 920 396 Kč 

21%DPH 193 283 Kč 

celkem 1 113 679 Kč 

vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv na termín dokončení díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedeni změny ve výkresové dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedeni. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb.. o zadáváni veřejných zakázek. 

přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL03a (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

   



 

 

Saffron Universe s r.o. 

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednáni na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vyjádřeni projektového manažera: NPÚ-ÚPS Praha. 

s předloženým návrhem souhlasím 

(objednatele NPÚ) 

vyjádřeni správce programu 134V131000093: 

Datum 

Datum 

Datum 

PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová

Datum

vyjádření projektanta :

s předloženým návrhem souhlasím

Datum

vyjádřeni TDS :

Ing.arch Jarkovský-projektový atelier 



 

 

 
PROF I STA V Czech. »ro . Andrea Benešová

 
  

 
Ing arch Jartovský.projektový atelier 4  

Digitálně podepsal 
Ing.arch. Jiří Jarkovský 
Datum: 2020.10.19 
08:58:11 +02'00'

Datum 

 

vyjádřeni TDS . Saffron Universe алa •   

TD5 рго.-ér» (XXřetXJ fvo-ao^ných zm^o p/edioM tyto ргоЬйту k projednáni na KD a rásledné prorěF» hodnoto»* nacenéoi změn jednotluyc-h potoíek rozpočtu

  
 
vyjádřeni projektovéhomanažera:  

DtgRárápodopsal Ing. KvMosbv 
voraedc 
CH c-CZ. ou-PS 50784. cn-mg. 
KvOtosh»’ Veracok. sn-vorSfak, 
grvsnName-KvMoslav, 
MrtbNUirblM-P:5C.'54 
Datum 2Q20.1&101M857 +0ЛЮ

 

 
 
 
  

Datum 

Datum Zí

(objednatele NPŮJ 
Datum 

vyjádřeni správce programu 1MV131W0W3: 

Daturn 

vyjádřeni zhot ovrteie

vyjádřeni projektanta :

s předloženým návrhem souhlasím Ing.arch. Jiří 
Jarkovský 

s předloženým návrhem souhlasím 

Ing. Květoslav 

Voráček 
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RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SZ Ploskovíce -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 
Objekt: 

ZL 03a - Omítky severní fasády hlavní budovy - vícepráce 

 
Poznámka 

Cena bez DPH 920 395,82 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní 920 395,82  21,00% 193 283,12 

snížená 0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 
 

1 113 678,94  

Projektant  

KSO: 
Místo: SZ Ploskovice

Zadavatel:

Zhotovitel: 
Profistav Czech s.r.o. 

CC-CZ: 
Datum: 06.05 2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 03595269 
DIČ: CZ03595269 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel 

 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  

Razítko

Razítko

Projektant: 

Zpracovatel: 
Saffron Universe s.r.o. 

Zpracovatel 
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SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

ZL 03a - Omítky severní fasády hlavní budovy - vícepráce 

KSO: 
Misto: SZ Ploskovice 

CC-CZ: 
Datum: 6. 4. 2020 

Zadavatel: 
IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: IČ: 
 

Profistav Czech s.r.o. DIČ:  

Projektant: IČ: 
 

Ing. arch. Jiří Jarkovský-projektový atelier DIČ:  

Zpracovatel: IČ: 03595269 
Saffron Universe s.r.o. DIČ: CZ03595269 

Poznámka:  

 
Cena bez DPH 920 395,82 

 Základ daně  Sazba daně Výše daně 

DPH základní 920 395,82  21,00% 193 283,12 

snížená 0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 
 

1 113 678,94  

Zpracovatel  

LIST SOUPISU PRACÍ

Projektant

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razitko

Stavba: 

Objekt: 



Strana 1 z 4

 

 

 
Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 920 395,82 

HSV - Práce a dodávky HSV 627 784,50 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 627 784,50 

PSV - Práce a dodávky PSV 292 611,32 

783 - Dokončovací práce - nátěry 292 611,32

:avba;

r Objekt:

Místo:

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

ZL 03a - Omítky severní fasády hlavní budovy - vícepráce 

SZ Ploskovice

Zadavatel:

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o.

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

6. 4. 2020 

projektový atelier 
Saffron Universe 
s.r.o. 
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/ÚPIS PRACÍ 

átavba: 
SZ Ploskovíce -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt: 
ZL 03a - Omítky severní fasády hlavní budovy - vrcepráce 

Místo: SZ Ploskovice Datum: 6. 4.2020 

Zadavatel: Projektant: 
projektový atelier 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. Zpracovatel: 
Saffron Universe 
s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] 
| 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   

920 395,82 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 
   

627 784,50 
 

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni 
   

627 784,50 

6 K 622325609 1 
Oprava vnější vápenné štukově omítky složitosti 5 v rozsahu do 

100% 
m2 105,510 5950,00 627 784.50 

 pp  Oprava vnější vápenné Štukové omítky složitost) 5 v rozsahu do 100%     

 
w 

 výměra dle projektové dokumentace v provedeni dle výkresové 

dokumentace 

    

 w  severní fasáda     
 w  (361.1-9.40)*0.3  105,510   

 w  Součet  105,510   

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
   

292 611,32 
 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 
   

292 611,32 

1 K 783806809 1 Opatrné odstranění nátěrů z omítek m2 230,485 79,00 18 208,32 
 PP  Opatrné odstraněni nátěrů z omítek     

 W  severní fasáda     

 w  361.10*0,15  54,165   

 w  jižní fasáda     

 w  «4,00*0,15  72,600   
 w  západní fasáda     

 w  259,30*0,3  77,790   

 w  východní fasáda     

 w  259,30’0,1  25,930   
 w  Součet  230,485   

2 K 783806809 2 
Restaurátorské dočištěni povrchu od barevných novodobých 

překryvú a nečistot 
ks 52,000 600,00 31 200,00 

 pp  Opatrné odstraněni nátěrů z omítek     
 w  severní fasáda - viz. zákres rozsahu ploch     

 w  3.NP     

 w  •3/A*2  2.000   

 w  *3/B*8  8,000   

 w  -3/C-1  1,000   

 w  "3/D"6  6,000   

 w  -3/E-2  2,000   

 w  '3/Г2  2,000   

 w  2.NP     

 w  "2/A*2  2,000   

 w  *2/8'4  4.000   

 w  “2/C*2  2.000   

 w  *2/D"1  1,000   

 vv  "2/E"4  4,000   

 w  *2/F*4  4,000   

 w  *2/G"2  2,000   

 w  “2/H*2  2,000   

 w  1.NP     

 w  ”1/A"4  4,000   

 w  ’1/B*2  2,000   

 w  М1/Сй4  4,000   

 w  Součet 
Doplnění chybějící modelace vápenným tmelem, 

 52,000   

3 K 783806809.4 tvarová rekonstrukce modelačně náročných prvků suprafenester 

a dekoru pilastru 

ks 13.000 3 450,00 44 850,00 

■ 
 pp  Opatrné odstraněni nátérii z omítek     
 w  severní fasáda - víz. zákres rozsahu ploch     

 w  3.NP     

 w  -3/B-8  8,000   
W 2.NP
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v Kód Popis MJ Množství 

w  
•2/СГ2 

 
2.000 

w  ■2/tri  1.000 

w  1.NP   

w    2.000 

w  Součet  13.000 

K 783806809.5 | injektáž odtržených ploch od podložky ks 52,000 

pp  Opatrné odstraněni nátěrů z omítek   

w  sevemi fasáda - viz. zákres rozsahu ploch   

w  3.NP   

w  "3/A"2  2,000 

w  -3/B-8  8.000 

w  "3/C"1  1,000 

w  "3/D"6  6,000 

w  ■3/E-2  2,000 

w  "3/F-2  2.000 

vv  2.NP   

w  "2/A"2  2,000 

w  "2/B"4  4,000 

w  •2/C-2  2,000 

w  -2/D-1  1,000 

w  -2/E-4  4,000 

w  -2/F-4  4,000 

vv  “2/G"2  2,000 

w  "2ЛГ2  2,000 

w  1.NP   

w  "1/A"4  4,000 

w  "1/B"2  2,000 

w  “1/C4  4,000 

w  Součet  52,000 

K 783806809.6 Konsolidace pískovcového ostání ks 31,000 

pp  Opatrné odstraněni nátěru z omítek   

w  sevemi fasáda - viz. zákres rozsahu ploch   

w  2.NP   

w  “2/A"2  2,000 

w  "2/B-4  4,000 

w  -2/C-2  2,000 

w  -2/D-1  1,000 

w  "2/E-4  4,000 

w  "2/Г4  4,000 

w  "2/G“2  2,000 

w  "2/H"2  2,000 

w  1.NP   

w  "1/A"4  4,000 

w  -1/B-2  2,000 

w  ■1/C4  4,000 

w  Součet  31,000 
  konsolidace degradovaných částí konsolidanty dle   

K 783806809.7 charakteru poruch - Porosil Z, Ledan, Vapo injekt, Paraloid ks 39,000 

pp  Opatrné odstranění nátěrů z omítek   

vv  severní fasáda - viz. zákres rozsahu ploch   

w  3.NP   

w  “3/A“2  2,000 

w  "3/B"9  9,000 

w  "3/C"4  4,000 

w  •3/D-2  2,000 

w  2.NP   

w  •2/A-2  2,000 

w  -2/B-5  5,000 

w  "2/C"2  2,000 

w  "2/D“2  2,000 

w  "2/E"4  4,000 

w  •2/F2  2,000 

w  ■2/G-2  2,000 

w  1.NP   

w  “1/A”2  2,000 

w  ■1/B"1  1,000 

w  Součet  39,000  

J.cena [CZK] 

1 773,00 

1 650,00 

 -------------------------------------------------------- 1 

Cena celkem [CZK] 

79 040,00 

54 963,00 

64 350,00 



 

 

   



 

 

   



 

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel. 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 

PROF1STAV Czech, spol. s r. o., Vinohradská 46,120 00. Praha 2. IČ: 27922430 

číslo ZL: 

4 
 

název ZL: Doplnění dodávky ocelových mříží 

předmět změny: 
Bude doplněna instalace ocelových mříží azn.K5 doplněna i o jejich dodávku Současně dochází k odpočtu nákladů na instalaci mříži (položka se duplicitně objevuje ve 

výkaze výměr ve dvou rozdílných oddílech) a současně dochází k odpočtu nákladu na mechanické očištěni mříží (nově dodávaný výrobek nevyžaduje očištění) 

zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technicko-bezpečnostní důvody: je nutno zajistit ochranu proti vniknutí osob (pasivní bezpečnost) a dále se jedná o zachování koncepce celého objektu, který je v 

suterénní části již mřížemi vybaven 

zdůvodnění příčin event, nepředvídatefností změny: 

Důvodem pro doplněni dodávky 3ks ocelových mříží ozn.K5 je, že projektová dokumentace s nimi uvažuje (avšak není obsaženo ve výkaze výměr), současně se jedná o 

mříže do suterénu, kde je nutno zajistit ochranu proti vniknuti osob (pasivní bezpečnost) a dále se jedná o zachováni koncepce celého objektu, který je v suterénní části již 

mřížemi vybaven. 

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni: 

Jedná se o změnu množství, dílčí změny technologických postupů, které není možné oddělit do samostatného zadání. 

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce 
ANO cena*.

 bez DPH 4 682,71 Kč 

21%DPH 983,37 Kč 

celkem 5 666,08 Kč 

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: vpřHozeZL vícepráce 

ANO cena:

 bez DPH 22 841,50 Kč 

21%DPH 4 796,72 Kč 

celkem 27 638,22 KČ 

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚ PRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 18159 Kč 

21%DPH 3 813 Kč 

celkem 21 972 Kč 

vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv na termín dokončení díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedeni změny ve výkresové dokumentací. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedeni. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 

222 odst 4 zákona č. 134/2016 Sb.r o zadávání veřejných zakázek. 

přílohy : 
Příloha č. 1 - změnový list č.ZLMa, ZL 04b (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

 



 

 

 
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové naceněn^měrjednotlivýcM>oložek 

vyjádřeni zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová

 

vyjádřeni projektového manažera: NPÚ-ÚPS Praha,

(objednatele NPÚ)

vyjádření správce programu 134V131000093:

Datum

Datum

vyjádření projektanta : Ing.arch. Jarko vský-projektový atelier - 

vyjádřeni TDS : Saffron Universe s.r.o. 

/Cí 

Datum

Datum 



 

 

Změnový list č. 004 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR 

z projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. ____________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy"- Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla 

vydána registrace a rozhodnuti dne 6.6.2019.
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KAPITULACE STAVBY 

jd: .MPORT 
Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

KSO 
Místo 

Zadavate 

Zhotovitel 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 
   

22 841,50 

 
Sazba daně 

 
Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00%  22 841,50 4 796,72 
snížená 15,00%  0,00 0,00 

Cena s DPH 
 

V CZK 27 638,22  

Zpracovatel

CC-CZ: 
Datum: 6.6.2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant
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KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

<ód: IMPORT 

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Místo: Datum: 06 06 2020 
Zadavatel 

Zhotovitel: 

Projektant: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 
 
Náklady z rozpočtů 

ZL 04a Dodávka mříží - vícepráce

22 841,50 27 638,22

22 841,50 27 638,22
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ARYCI LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt' 
ZL 04a - Dodávka mříží - vicepráce 

Poznámka 

Materiál 
Montáž 

Cena bez DPH 

22 299,00 
542,50 

22 841,50 

DPH základní snížená 

Základ daně 
22 841,50 

0.00 

Sazba daně 21,00% 

15,00% 

Výše daně 
4 796 72 

0,00 

Cena s DPH v CZK 
 

27 638,22  

Projektant

 
 
 
 
  
  

Objednavatel

Datum a podpis; ____________________ Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO. 
Místo' 

Zadavatel 

SZ Pioskovice

Zhotovitel.

Profistav Czech s.r.o.

Zpracovatel: 
Saffron Universe s.r.o 

cc-cz 
Datum: 

10' 
DIČ 

i0 
DIČ 

10. 
DIČ 

IČ 
DIČ 

OS 06.2020

03595269 

CZ03595269 

Zpracovatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datuma podpis: Razítko

Projektant 



Datum 06.06.2020
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XAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

zavDa 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ Objekt 

ZL 04a - Dodávka mříži - vícepráce 

Místo SZ Ploskovice 

Zadavatel 

Zhotovitel Profistav Czech s r o

 

 
  

Kód diiu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] 

Náklady ze soupisu práci 

PSV - Práce a dodávky PSV 

22 299,00 542,50 

22 299,00 542,50 

767 - Konstrukce zámečnické 22 299,00 542,50

Cena celkem [CZK]

22 841,50

22 841,50

22 841,50

Projektant 

Zpracovatel 
sro

projektový atelier 

Saffron Universe 
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JPIS PRACÍ 

з^оа 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt: 
ZL 04a - Dodávka mříži - vicepráce 

Místo: SZ Ploskovice Datum 06 06 2020 

Zadavatel 

   

Projektant: 

  

Zhotovitel Profistav Czech s.r o 

  

Zpracovatel: 

projektový atelier 
Saffron Universe 
sro 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J materiál [CZK] J montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 
    

22 841,50 

D PSV Práce a dodávky PSV 
    

22 841,50 

D 767 Konstrukce zámečnické     22 841,50 
9 M 76715-RO1  ---- слгеплг nrnz ozn кэ xovarra zcivercovýcn lycF kus 3.000 7 

433.00 
 

22 299.001 
pp Okenní mflí ozn K5 kovaná z čtvercových tyčí-dodávka      

8 K 998767203 

 ___________  

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m 

% 350,000 0.00 1.55 542,50  

Přesun limo: procentní pro zámečnická Konstrukce v objektech v do 24 m
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KAPITULACE STAVBY 

M IMPORT 
Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

CC-CZ: 
Datum: 6.6.2020 

10: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel

 Sazba daně  Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00%  -4 682,71 -983,37 

snížená 15,00%  0,00 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK -5 666,08 

Cena bez DPH -4 682,71 

KSO 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel 

Poznámka: 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant
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Náklady z rozpočtů 

ZL 04b Dodávka mříží - méněpráce

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

-jď IMPORT 

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ  
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

06.06 2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-4 682,71

-4 682,71

-5 666,08

-5 666,08 
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J?YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt: 
ZL 04b - Dodávka mříži ■ méněpráce 

KSO 
Misto: SZ Ploskovice 

cc-cz Datum 

06.06.2020 

Zadavatel: 
IČ: 
DIČ 

 

Zhotovitel IČ: 
 

Profistav Czech s.r.o. DIČ  

Projektant: IČ 
 

Ing arch. Jiří Jarkovský-projektový atelier DIČ  

Zpracovatel IČ: 03595269 
Saffron Universe s.r o DIČ CZ03595269 

Poznámka:  
 

Materiál 
Montáž 

Cena bez DPH 

0.00 
-4 682,71 

-4 682,71 

DPH základní snížená 

Základ daně -4 682,71 

0,00 
Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně -983,37 0.00 

Cena s DPH v CZK 
 

-5 666,08  

Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant
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AAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
jovba 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 
Objekt: 

ZL 04b - Dodávka mříží - méněpráce 

Místo SZ Ploskovice 

Zadavatel 

Zhotovitel Profistav Czech s.r.o, 

Kód dílu - Popis     Materiál [CZKj Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 
    

0,00 -4 682,71 -4 682,71 

HSV - Práce a dodávky HSV     0,00 -4 020,00 -4 020,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání     0,00 -4 020,00 -4 020,00 

PSV - Práce a dodávky PSV     0,00 -662,71 -662,71 

783 - Dokončovací práce - nátěry     0,00 -662,71 -662,71 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel 

06 06.2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 
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dPIS PRACÍ 

jtavba 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt' 

ZL 04b - Dodávka mříži - měněpráce 

Misto SZ Ploskovice 

Zadavatel 

Zhotovte Profistav Czech srno 

Datum. 

Projektant. 

Zpracovatel 

06 06 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

=Č Typ Kód Popis Ш Množství J matenál jCZK] J montáž [CZK| Cena celkem [CZK] 
Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
    

-4 682,71 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 
    

-4 020,00 
 □ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     -4 020,00 

2 K 953943112 
Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdivá 
bez jejich dodání 

kus -30,000 0,00 134.00 -4 020,00 

   Osazován 1 výrobků do 5 kg/kus. do vysekaných kapes zdivá Bezjejrch      
   dodáni      
 w  osazeni mříží dla ozn K 5      
 w  -10'3  -30 000    
 w  Součet  -30 oco    

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

    
-662,71 

 D 733 Dokončovací práce - nátěry     -662,71 

1 K 783306809 Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci m2 -5.569 0,00 119 00 -662.71  

  okartáčováním  I    

s r o 

pp 
w 
w 
w 
w 

Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci okartáčováním mříže die 

ozn 

K 5 

.(1,19'0,78’2’3] 

Součet 

•5.569 
■5.569 





I

 

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
PROFISTAV Czech, spot s r. o.. Vinohradská 48,120 00, Praha 2, IČ: 27922430 

číslo ZL: 

5 
 

název ZL: Záměna omítek arkád 

předmět změny: 
Nově nebude realizována oprava stávajících omítek arkád v celém rozsahu (omítky byly ze 100% oklepány z důvodu degradace vysokým zasolením), ale bude 

realizována plnoplošně nová omítka, složená z vápenného postřiku zdivá, jádrového podhazu vápennou omítkou a vrchní omítky vysoce hydrofilni z produkce firmy MC 

Bauchemie (Ekzellent STP Historie) hlazenou polystyrénovým hladítkem. Na spodní soklové částí jižního rizalitu hlavní budovy zámku pak bude aplikován jádrový podhoz 

vápennou omítkou a vrchní hladká omítka z produkce firmy Hasit. 

zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody); 

Kvalitativní důvody: na základě provedených rozborů salinity zdivá neni použití standardní vápenné omítky vhodné 

zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny: 
Důvodem pro záměnu materiálu omítek arkád a spodní části soklu jižního rizalitu je zjištění, že zdivo arkád a sokl jižního rizalitu byly zasoleny ve vysokých hodnotách a 

musí dojít k plnoplošnému oklepání stávajících omítek. Nově se oklepané omítky nahradí omítkami s vysokou difuzní schopností. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení práci a samostatného zadání: 
Jedná se o záměnu materiálu, dílčí změny technologických postupů, které neni možné oddělit do samostatného zadání. 

vliv na cenu dila; ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce 
ANO cena:

 bez DPH 694 590,00 Kč 

21%DPH 145 863.90 Kč 

celkem 840 453,90 Kč 

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL VÍcepráce 

ANO 

cena: bez DPH 694 559,86 Kč 

21KDPH 145 857,57 Kč 

celkem 840 417,43 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -30 Kč 

21XDPH -6 KČ 

celkem -36 Kč 

vliv na termín dokončeni: 

práce nemají vliv na termín dokončeni díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 

222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb , o zadáváni veřejných zakázek. 

přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL05a, ZL 05b (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vyjádření zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová 

Datum 

vyjádřeni projektanta: Ing.arch. Jarkovský-projektový atelier - 

vyjádřeni TDS: 

гТтсгш] и кэАщгнЕП 

Saffron Universe s.r.o. 

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednáni na KD a následně prověřil hodnotové naceněni změn jednotlivých položek 

vyjádřeni projektového manažera: NPÚ-ÚPS Praha. 

(objednatele NPÚ) 

vyjádřeni správce programu 134V131000093: 

Datum 
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Změnový list č. 005 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z 

projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. ______________________  

  

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla 

vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019.
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Změnový list č. 005 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z 

projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS 134V131000093, na kterou byla 

vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: IMPORT 

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 
   

694 559,86 

 
Sazba daně 

 
Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00%  694 559,86 145 857,57 

snížená 15.00%  0,00 0,00 

Cena s DPH 
 

V CZK 840 417,43  

Zpracovatel

 
 
 
 
 
  
  

Objednavatel

 
 
 
 

 
 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko ________ 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 6.6.2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Projektant

Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
 

Kód: IMPORT 

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Místo: Datum: 06.06.2020 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 
Projektant: Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 694 559,86 840 417,43 

ZL 05a Změna materiálu omítek arkád - vícepráce 694 559,86 840 417,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku vz Objekt. 

ZL 05a - Změna materiálu omitek arkád - vicepráce 

 
Poznámka: 

Materiál 
Montáž 

Cena bez DPH 

359 450,77 
335 109 09 

694 559,86 

DPH základní snížená 

Základ daně 
694 559,36 

0.00 

Sazba daně 21,00% 

15,00% 

Výše daně 
145 857 57 

0.00 

Cena s DPH v CZK 
 

840 417,43  

Zpracovatel

  
Zhotovitel

 
 
 
 
  

Datum a podprs Razítko Datum a podpis. Razítko 

KSO 
Místo SZ Ploskovice

Zadavatel-

Zhotovitel 
Profistav Czech s.r o 

Projektant

Zpracovatel 
Saffron Universe sr,o 

CC-CZ 
Datum 06 06 2020 

IČ: 
DIČ 

IČ: 
DIČ 

IČ. 
DIČ 

IČ: 03595269 
DIČ CZ03595269 

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

Projektant

Objednavatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt: 
ZL 05a - Změna materiálu omítek arkád - vicopráce 

Misto. SZ Ploskovioe 

Zadavatel- 

Zhotovitel Profistav Czech s r,o
 

 
  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

359 450,77

359 450.77

359 450 77 

335 109,09 

335 109,09 

335 109,09 

Cena celkem [CZK]

694 559,86

694 559,86

694 559.86

Datum 

Projektant 

Zpracovatel: 
s r.o

06 06 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 
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OUPIS PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskovtce -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt 
ZL 05a - Změna materiálu omítek arkád - vicepráce 

Misto SZ Ploskovtce 

Zadavatel 

Zhotovitel Profistav Czech s.r.o 

Datum 

Projektant, 

Zpracovatel 

05 06 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s r.o 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
    

694 559,86 
 

 
□ HSV Práce a dodávky HSV 

    
694 559.86 

 

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní     694 559,86  

8 K 622131100 
Vápenný postnk vnějších stěn nanášený celoplošně 

m2 534 800 44,35 24.75 36 954 ,68 
CSÚRS2019 

1 ručně   Q2 
 PP  Podkladní a spojovací vrstva vnéjíích omitanýcti ploch vápenný postři* 

nanáž-oný ručné celopioSné stěn 
      

 w  podklad pod novou omítku z průmyslově vyráběných směsi       
 w  arkáda vlevo       
 w  56.4+172,6  229 300     
 w  arkáda vpravo       
 w  48,2+229,5  277,700     
 w  jižní fasáda zámku       
 w  27 8  27,800     
 w  Součet  534 800     

9 K 622311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších m2 534,800 115.14 10986 120 330,00 CS LIRS 2019 

 stěn nanášená ručně   02 
 pp  Omítka vápenná vnějších plocfi nanášená rutně jednovrstvá, tloušťky do 

1S mm nrubá zatfená stán 

Poznámka H souboru СФП: 

1. Pro oceríé^í nanášeni omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm 

      

 PSC  se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2 Podkladní a 

spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62ГЗ-Г táto části 
katalogu 

      

 w  jádrové omítka z průmyslové vyráběných směsi       
 w  arkáda vlevo       
 w  56 4+172.9  229,300     
 w  arkáda vpravo       
 w  48.2+229,5  277 700     
 w  jižní fasáda zámku       
 w  27,8  27,800     
 w  Součet  534 800     

10 
* 622311121 

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně 

m2 27,800 115,14 142,86 7172,40 
CS UŘS2019 
02 

 
pp 

 Omítka vápenná vnéjšcn ploch nanášená rudně jednovrstvá, tloušřky do 

15 mm hladká stěn 

Poznámka k souboru cen 

      

   i. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové nmftky pres 15 mm       
 PSC  se použije příplatek za každých daltich i započatých 5 mm 2 Podkladní a 

spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 62 13-1 této části 
katalogu 

      

 w  vrchní omítka jižního rizalitu z průmyslově vyráběných směsi Hasit 667 

hlazená dřevěným hladitkem 
      

 w  jižní fasáda zámku       
 w  27 8  27,800     
 w  Součet  27,800     

Б 
* 622311191 

Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně 

m2 4 021.600 38.36 28,44 268 642 88 ČS URS 2019 
02 

 
pp 

 Omítka vápenná vnějších ploch nanášená rušné Příplatek k cenám za 

každých dalších ř započatých 5 mm Ucušfky omítky přes 15 mm stěn 

      

   Poznámka k souboru cen:       
   1 Pro oceněni nanášeni Qfnítky v tíoušťce jádmvé omítky přes 15 mm       
 PSC  so použije příplatek za každých dalších i započatých S mm 2.       
 

w 

 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 62 13-1 tálo 

části kata tógu 

příplatek pro jádrovou omítku z průmyslově vyráběných směsí vyrovnáni 

nerovného podkladu 

      

 w  arkáda vlevo       
 w  (56,4+172,9f6  1 375.800     
 w  arkáda vpravo       
 w  (48 2+229.5)'6  1 666 200     
 w  jižní fasáda zámku       
 w  27,8*17 

připiatek pro vrchní omítku z průmyslově vyráběných směsi 

 472 600     

 w  
MC Bauchemie - požadavek výrobce na celkovou tloušťku 20 mm omítky 

      

 w  arkada vlevo       
 w  (56,4*172,9)*1  229,300     
 w  arkáda vpravo       
 w  (48.2+229.5Г1  277,700     
 w  Součet  4 021,600     

14 K 622311R01 
Vápenná omítka difuzně otevřená MC Bauchemie hladká 
jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně 

m2 507,000 230,15 285,55 261 459 90 
 _____________  

 pp  
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 
15 mm hladká stán Poznámka * souboru cen. 
1 Pro oceněni nanášeni omítky v tlouStto jádrové omítky přes 15 nvn 

      

 PSC  
se použije příplatek ze každých dalších i započatých 5 mm 2. Podkladní a 
spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 62 13- f táto Cash 

katalogu vrchní omítka arkád z průmyslově vyráběných směsi MC 

      

 w  Bauchemie Exzelient STP historie hlazená polystyrénovým hladitkem 

vysoce propustná 
      

 w  arkada vlevo       
 w  56 4+172 9  229.300     
 w  arkáda vpravo       
 w  48 2*2295  277.700     
 w  Součet  507,000      
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<EKAPITULACE STAVBY 
•je IMPORT 
Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

KSO 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -694 590,00 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 21,00% 15,00% 
Základ daně 
-694 590,00 

0,00 

Výše daně 
-145 863,90 

0,00 

Cena s DPH V CZK -840 453,90  

Zpracovatel

CC-CZ: 
Datum: 6.6 2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant
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Náklady z rozpočtů 

ZL 05b Změna materiálu omítek arkád - méněpráce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

<od IMPORT 

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

0606.2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-694 590,00 -840 453,90

-694 590.00 -840 453,90 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ Objekt. 

ZL 05b - Změna materiálu omítek arkád - méněpráce 

KSO: 
Místo: SZ Ploskovice 

CC-CZ 
Datum: 

06.06 2020 

Zadavatel: IČ DIČ 
 

Zhotovitel IC: 
 

Profistav Czech s.r.o. DIČ  

Projektant: IČ 
 

Ing arch Jiří Jarkovský-projektový atelier DIČ  

Zpracovatel. IČ: 03595269 
Saffron Universe s.r.o. DIČ CZ03595269 

Poznámka:  

Materiál 
Montáž 

Cena bez DPH 

 
 
 
 

 
 

Zpracovatel

 
 
 
 
  
  

Objednavatel

 
 
 
 
  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis_ Razítko ________ 

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko 

0,00
-694 590.00

-694 590,00

DPH základní 

snižená 

Základ daně
-694 590,00

0,00

Sazba dané 

21,00% 

15,00%

Výše daně
-145 863,90

0,00

Cena s DPH v CZK -840 453,90

Projektant

Zhotovitel
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^KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

SfcMta 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Оо?ект 
ZL 05b - Změna materiálu omítek arkád ■ méněpráce 

Místo SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel Profístav Czech s r o 

Datum. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

08 06 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

0,00 

0,00 

-694 590,00 

-694 590,00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -694 590.00  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž (CZK] Cena celkem [CZK]

-694 590,00

-694 590,00

-694 590,00
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ÚPIS PRACÍ 

SZ Plaskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 
Coett 

ZL 05b - Změna materiálu omítek arkád - méněpráce 

Místo SZ Ptoskovice 

Zadavatel 

Zhotovitel Proti stav Czech s.r o 

Datum 

Projektant 

Zpracovatel: 

06 06 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J materiál [CZK] J montáž [CZK] 
_ .. ,,,, Cenová 
Cena celkem [CZK 

* 1 soustava 

Náklady soupisu celkem 
  

-694 590,00 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 
  

-694 590,00 
 o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   -694 590.00 

1 K 622325309 Oprava vnéjši vápenné štukové omítky složitosti 2 v m2 -507.000 0.00 1 370.00 -694 590,00' 
 J rozsahu ao 100% I  1  

s ro 

PP Oprava vnější vápenné Stokové ůmftky složil osla 2 v rozsahu do 100% 





 

 

 

Ing. arch. Jiří Jarkovský 
Odboje 2269 
412 01 Litoměřice 

STÁTNÍ ZÁMEK PLOSKOVICE - OBNOVA FASÁD HLAVNÍ BUDOVY ZÁMKU - 

AUTORSKÝ DOZOR 

V Litoměřicích dne:15.8. 2020 

VĚC: Stanovisko k zasolení zdivá a provádění odsolovacích omítek 

V průběhu provádění stavebních prací byl proveden v dubnu 2020 průzkum zasolení odebíráním 
vzorků a následný rozbor - viz zpráva 6.5.2020NPÚ GnŘ 

Po seznámení s výsledky průzkumu zasolení zdivá bylo upřesněno provádění odsolovacích omítek: 
Zasolení bylo zjištěno v celém rozsahu jižní fasády včetně rampy a sochařské a štukové výzdoby portiku. 
Doporučení: vhodné bude provést odsolovací omítky v celém rozsahu odhaleného zdivá - celý rozsah opěrných zdí 

pod arkádami západní a východní včetně rampy - 100% omítek 

na budově zámku v rozsahu odhaleného zdivá - tj. do úrovně cca 2m nad terenem na spodní část oválného okna. 

Výměra provádění odsolovacích omítek dle skutečnosti: 
spodní arkády levá strana = 172,9 m2 
pravá strana = 229,5 m2 
pravá + levá strana horní část arkád parapetního zdivá = 56,4 + 48,2 m2 

odsolovací omítky zámek (celkem) 27,8 m2 

Před prováděním omítek bude nutné provést dozdění říms na levé straně arkád vzhledem ktomu, že po oklepání 
původních omítek, které byly z velké části cementové, došlo k odpadnutí uvolněného zdivá a část těchto říms byla v 
minulosti dobetonována, ale v současnosti pod povrchem zcela rozpadlá a uvolněná. 

Po dokončení odsolovacího cyklu bylo prováděno v 08/2020 další měření a výsledky ukazují stále významnou 
salinitu a lze předpokládat, že odsolovací proces by bylo nutné ještě několikrát opakovat. Na kontrolních dnech byla 
zvažována aplikace omítky MC-Bauchemie z řady Exzellent které jsou svými vlastnostmi (zejména obsahem 
pucolánu, uspořádáním makro a mikro pórů a jejich vysokému množství) schopny ve velice dlouhém časovém 
intervalu s krystaly solí spolupracovat. A to tak, že ve svrchní vrstvě 20 mm, kde kvůli odparu vody mění soli své 
skupenství v krystaly o tvrdosti až 120 MPa, umožňují těmto solím prostoupit póry až na povrch, kde vytvoří výkvěty. 
Tato funkce materiálů z řady Exzellent chrání omítkový systém před jeho degradaci, či roztrháním vlivem krystalizace 
solí. 

Technologem dodavatele omítky byl proveden vzorek, který byl posouzen vzhledem k vhodnosti vzhledu a zrnitosti a 
dohodnut způsob provádění a finální úpravy. 

Podle vyjádření dodavatele omítky by bylo možné omítku aplikovat i bez dalších odsolovacích procesů a vzhledem 
ke svým vlastnostem si omítka zachová dlouhodobě pevnost a soudržnost umožní prostup krystalů solí na povrch 
omítkového systému a nebude fungovat jako obětovaná omítka, tzn. nebude dlouhodobě ukládat soli ve své struktuře 
a zároveň umožní objektu „dýchat“ skrze svou schopnost difúze vodních par. 

 

Odboje 2269 
412 01 Litoměřice  

Povrchová úprava omítky spodní části arkád - Je otázka, zda by nebylo vhodné provést omítku spodních částí arkád 
probarvenou a tím eliminovat v pozdější době estetické působení poškozeného nátěru omítky. Případně při lokálních 
opravách omítek by bylo zřejmě nutné provést nátěr v celé ploše, zatímco oprava probarvené omítky by působila 
přirozeněji. 

NPÚ GnŘ

ING ARCH JARKOVSKÝ 

PROJEKTOVÝ ATELIÉR 

Zpracoval: 



 

 

Závěr a doporučení 
Na základě poznání skutečného stavu po odstranění narušených omítek a výsledků měřeni zasolení zdivá v průběhu 

provádění prvního cyklu odsolovacích omítek doporučuji další procesy odsolení neprovádět. Zdivo spodní části arkád 
vyrovnat dozdívkami v místech poškození zdivá, provést vyrovnávací vápennou maltu, finální úpravu provést maltou 
Exzellent STP historie v kombinaci s Exzellent STP historie FP v tl. cca 20mm. 

Příloha: Vyjádření MC-Bauchemie s.r.o. k technologii sanace omítek a doporučeni vhodného materiálu. 

  

 

 



 

 

 

Exzellent STP historie 
Univerzální omítka ve vápenném systému Exzellent STP Ruční a strojní omítka bez 
obsahu cementu 

Vlastnosti výrobku  __________  _  ___________________  

• jednosložkový, snížením vlhkosti zpomaluje tvorbu plísní 
• absolutně bez cementu, 0 % obsahu cementu 
• obsahuje přírodní hydraulické vápno (NHL 3,5) 
• omítka transportující sůl a regulující vlhkost 
• odvádí vodu a sůl diky speciální geometrii pórů 
• není hydrofobizovaný, otevření difúzi vodních par 
• dlouhá životnost (nejedná se o obětovanou omítku) 
• vysoká tloušťka vrstvy, nízké přitížení 
• nepatrná míra smrštěni 
• odolný vůči vnějším vlivům jako jsou povodně a odstrkující voda 
• nehořlavý podle ČSN EN 13501-1, třída reakce na oheň A1 

Oblasti použití 

• použitelný jako přípravná omítka, vyrovnávací omítka i jako vrchní omítka ve vápenném systému Exzellent STP 
• trvalá regulace vlhkosti u soklů a ve vnitřním i vnějším prostředí 
• vhodný pro rekonstrukce historických budov a památek 
• použitelný pro oblasti soklů bez dodatečných doprovodných opatření 
• zděné konstrukce zatížené soli a vlhkostí (vlhkost do 95 %) 

  

Pokyny pro zpracování _________  _________  ___  
Příprava podkladu / předvlhčení 
Viz „Všeobecné pokyny pro zpracování Exzellent STP 
historie". Před aplikací Exzellent STP historie je třeba 
provést důkladné zvlhčení podkladu. Je však třeba 
zamezit tvorbě uzavřeného vodního filmu na povrchu Před 
samotným začátkem aplikace by měl být podklad lehce 
vlhký. 

Míchání 
Exzellent STP historie se vsype do předem připravené 
nádoby s vodou a za stálého míchání se rozmíchá na 
homogenní směs bez hrudek. K míchání je třeba použít 
agregáty s nuceným pohonem nebo pomalobéžné dvojité 
míchací agregáty. Ruční mícháni nebo míchání po částech 
není povoleno. 
Doba míchání je 2 minuty. Poté následuje krátká pauza 
(min. 1 minuta), po níž se materiál znovu promíchá po 
dobu 30 vteřin. 

Skladba omítky 
Exzellent STP historie je součásti vápenného systému 
Exzellent a lze ji použít jako přípravnou i vyrovnávací 
omítku a jako vrchní nátěr. Je třeba dbát na různé míchací 
poměry. Pro více detailních informací týkajících se skladby 
omítky nás prosím kontaktujte 

Zpracování 
Exzellent STP historie lze nanášet v jedné nebo více 
vrstvách za pomocí napájecích čerpadel pro jemnou 

omítku s rozmíchávacím zařízením nebo ručně 
Vyžádejte si naše specializované poradenství nebo 
plánovač vybavení Exzellent. 

Povrchová úprava 
Viz „Všeobecné pokyny pro zpracování Exzellent STP 
historie". Povrch je možno vyhladit bez přidání vody za 
pomoci hladítka s pěnovou gumou, plstěného nebo 
dřevěného hladítka. Povrch je také možné obrousit 
brusnou mřížkou nebo hladítkem. V žádném případě k 
vyhlazení Exzellent STP historie nepoužívejte houbu! 

Ošetřování 
Čerstvě aplikované vrstvy omítek Exzellent je nutné 
během fáze tuhnuti chránit před rychlou ztrátou vlhkosti a 
vysušením (slunce, vítr). 

Obecné informace 
Pro zajištění optimální difúze je třeba se vyvarovat 
dalšímu natíráni vrchního nátěru omítky barvou, pokud je 
to možné 

Je-li třeba omítku natřít, je zakázáno používat parotěsné 
nátěry nebo vrstvy. K regulaci vlhkosti se smí používat 
pouze vysoce difúzné otevřené nátěrové systémy na 
silikátové bázi s následujícími vlastnostmi: 

Hodnota difúzního odporu Sd < 0,01 m 



 

 

  
 
Technické hodnoty Exzellent STP historie 

Vlastnost 
Měrná jednotka 

Hodnota* Poznámky 

Zrnitost mm 2,2 
 

Hustota suché směsi kg/dm3 cca 1,3 
 

Vydatnost. 
jako přípravná omítka kg/m2 4-5 

 

jako vyrovnávací omítka kg/m2/mm cca 1.25  

jako vrchní nátěr kg/m2/mm cca 1.25  

Doba zpracování minuta cca 30 při + 20 °C 

Doba schnutí před nanesením hodina 24 prostřik / vrchní omítka 
další vrstvy 

den (dny) / mm 1 

(+ 20 °C) 
vyrovnávací malta / vrchní omítka 
(+ 20 °C) 
(1 den na mm tloušťky vrstvy) 

Celkový obsah pórů % >45 
 

Podíl makropórů % >20  

Podíl mikropórů % Ž20  

Tepelná vodivost Л W/mK 0,47 
 

Difúzní odpor vůči vodní páře 
Sd 

m < 0,05 m při 2 cm tloušťce vrstvy 

Tloušťka vrstvy mm 20 max. celková tloušťka vrstvy 

Teploty pro zpracování °C + 5 - + 30 teplota vzduchu, materiálu a podkladu 

Poměr mícháni: jako přípravná 
omítka kg: I 16- 17 : 5 Exzellent STP historie : voda 
jako vyrovnávací omítka kg: I 22 - 25 : 5 Exzellent STP historie voda 
jako vrchní nátěr kg: I 22-25 : 5 Exzellent STP historie . voda  

 
Vlastnosti výrobku Exzellent STP historie 

Barva světle béžová 

Baleni 25 kg pytle 

Skladování 
Originálně uzavřené nádoby lze skladovat v suchu a chladu min. 12 měsíců. 

Likvidace obalů Obaly je nutné dokonale vyprázdnit. 

* Veškeré technické hodnoty byly stanoveny v laboratoři při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti.  

Poznámka; Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomi, jsou však nicméně nezávazné Je třeba ;e 
přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použiti, a zvláště pak místním podmínkám Naše údaje se vztahuji k všeobecné platným technickým pravidlům, které musí být 
dodržovány pň aplikaci S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků 
odchylující se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy jsou-li potvrzena písemně Každopádně je potřeba dodržovat všeobecné platné technické pokyny pro 
aplikaci materiálů. 

Vydání 04/18 Tento materiál by! z technického hlediska upraven Předchozí vydáni jsou neplatná a nesměji být nadále používána Po novém z technického hlediska 

upraveném vydáni je toto vydání neplatné.
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SX Píoskovřce, Ob»» fasád, operativní „hodnocení zasoíení 

místa odběru vtorků (odběr proběhl v rámci KO 14.4. a 2S 4.2020 
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Stupeň zasolení podle ČSN P 73 0610 

stupeň zasolení sírany [hm. %] dusičnany [hm. %] chloridy [hm. %] 

nízký pod 0,5 pod 0,1 pod 0,075 

zvýšený 0,5 - 2,0 0,1 - 0,25 0,075 - 0,20 

vysoký 2,0-5,0 0,25 - 0,5 0,20 - 0,5 

velmi vysoký nad 5 nad 0,5 nad 0,5 
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Výsledky stanovení stupně zasolení 

označen 

í vzorku 
popis sírany 

[hm. %] 
dusičnany 

[hm. %] 
chloridy 
[hm. %] 

Jla 
podnož západní arkády, jižní fasáda přístavku, výška 50 cm, 

zdící malta 0,5 0,06 0,04 

Jlb 
podnož západní arkády, jižní fasáda přístavku, výška 180 cm, 

zdící malta 
0,5 0,03 0,05 

Jlc 
podnož západní arkády, jižní fasáda přístavku, výška 250 cm, 

zdící malta 
0,5 0,03 0,04 

J2a 
podnož západní arkády, výška 30 cm, zdící malta a 

degradované zdivo 0,6 0,1 0,2 

J2b 
podnož západní arkády, výška 200 cm, zdící malta a 
degradované zdivo 

3,7 0,05 0,10 

J2c 
podnož západní arkády, výška 300 cm, zdící malta a 

degradované zdivo 
0,6 0,04 0,06 

J3a 
jižní strana schodiště pod západní arkádou, výška 50 cm, zdící 

malta 
0,6 0,04 0,05 

J3b 
jižní strana schodiště pod západní arkádou, výška 170 cm, 

zdící malta 0,5 0,03 0,04 

J4a jižní fasáda zámku, levá část, výška 60 cm, omítka a zdivo 0,7 0,03 0,04 

J4b jižní fasáda zámku, levá část, výška 200 cm, omítka a zdivo 0,7 0,04 0,05 

J4c jižní fasáda zámku, levá část, výška 300 cm, omítka a zdivo 0,6 0,03 0,04 

J5a 
jižní fasáda zámku, levá nika mezi atlanty, výška 80 cm, 

omítka a zdivo 0,6 0,06 0,08 

J5b 
jižní fasáda zámku, levá nika mezi atlanty, výška 200 cm, 
omítka a zdivo 0,6 0,06 0,04 

J6a 
jižní fasáda zámku, štukové okolí Atlanta, výška 60 cm, omítka 

0,5 0,7 0,2 

J6b 
jižní fasáda zámku, štukové okolí Atlanta, výška 200 cm, 

omítka 
0,4 0,6 0,4 

J7a 
jižní fasáda zámku, pravá strana, výška 50 cm, omítka a zdivo 

0,5 0,06 0,04 

J7b 
jižní fasáda zámku, pravá strana, výška 200 cm, omítka a 

zdivo 0,5 0,06 0,08 

J7c 
jižní fasáda zámku, pravá strana, výška 300 cm, omítka a 

zdivo 
0,4 0,3 0,1 

J8a 
podnož východní arkády, výška 30 cm, zdící malta, 
degradované zdivo 

4,0 0,05 0,1 

J8b 
podnož východní arkády, výška 200 cm, zdící malta, 

degradované zdivo 
0,6 0,06 0,07 

J8c 
podnož východní arkády, vedle schodiště, výška 300 cm, zdící 

malta, degradované zdivo 
0,8 0,1 o,l 

J9a 
podnož východní arkády, opěrák mezi nikami, výška 50 cm, 

zdící malta, degradované zdivo 
0,5 0,06 0,04 

J9b 
podnož východní arkády, opěrák mezi nikami, výška 200 cm, 

zdící malta, degradované zdivo 
0,5 0,03 0,04 

J9c 
podnož východní arkády, opěrák mezi nikami, výška 300 cm, 

zdící malta, degradované zdivo 
0,5 0,06 0,04 

JlOa 
východní rampa, 3. pole, výška 40 cm, zdící malta, 

degradované zdivo 
0,5 0,6 0,2 

JlOb 
východní rampa, 3. pole, výška 200 cm, zdící malta, 

degradované zdivo 0,4 0,6 0,1 
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JlOc 
východní rampa,, výška 300 cm, zdící malta, degradované 

zdivo 0,6 0,04 0,05 

Jlla 
východní rampa, 3. pole, výška 30 cm, zdící malta, 

degradované zdivo 
0,4 0,05 0,06 

Jllb 
východní rampa, výška 180 cm, zdící malta, degradované 

zdivo 0,5 0,03 0,05 

Zla západní fasáda zámku, výška 60, omítka 0,5 0,3 0,2 

Zlb západní fasáda zámku, výška 180, omítka 0,5 0,03 0,07 

Sla severní fasáda zámku, výška 50, omítka 0,5 0,03 0,05 

Slb severní fasáda zámku, výška 200, omítka 0,5 0,06 
0,05

 
S2a severní fasáda zámku, výška 60, omítka 0,5 0,6 0,2 

S2b severní fasáda zámku, výška 160, omítka 0,5 0,06 0,04 

S3a severní fasáda zámku, výška 60, omítka 0,5 0,06 0,04 

S3b severní fasáda zámku, výška 180, omítka 0,8 0,06 0,04 

Via východní fasáda zámku, výška 60, omítka 0,5 0,07 0,04 

Vlb východní fasáda zámku, výška 180, omítka 0,5 0,03 0,05  

Komentář k výsledkům: 

Podstatné až extrémní zasolení bylo zjištěno na jižní straně vose J2 (podnož záp. arkády), ose J6 (okolí 

Atlanta), J7 (omítka na soklu zámku), J8 (podnož vých. arkády) a J10 (rampa). Tj. nějak zasolené je to v 

podstatě na celém rozsahu jižní fasády. Výškově není zasolení specifické - velké zasolení bylo zjištěno ve 

výšce 200, 60, 200, 300, 30, 40, 200, 60, 60 cm nad terénem, tedy ve všech úrovních, ve kterých se odebíralo 

a to až do výše 300 cm nad terénem. Zasolení je způsobeno sírany (J2, J8), ale také dusičnany (J6, J7, J10) 

i chloridy (J6). Celkově z toho tedy potvrzuji stanovisko z KD, že odsolit by bylo vhodné celou spodní část jižní 

fasády, kde je odhalené zdivo nebo kde se jeho odhalení domluvilo, včetně rampy a samozřejmě sochařské a 

štukové výzdoby portiku. 

Na ostatních fasádách bylo odebráno podstatně méně vzorků, velké až velmi velké zasolení bylo zjištěno 

ve 2 případech z 10, vždy ve výšce 60 cm nad terénem (Zla a S2a) čili bezprostředně nad pískovcovým 

soklem. Při obnově fasády je tedy třeba počítat stím, že omítky nad soklem mohou být poměrně zasolené. V té 

části přízemí fasády, kde jsou omítky silně degradované, nesoudržné a dojde se k závěru, že je třeba nějakou 

soustavnější plochu sejmout nebo byla již částečně sejmuta (vybavuji si místa na portiku), je vhodné i zde 

aplikovat odsolovací omítku. 

Pro operativní potřebu stavby 6. května 2020 zpracoval
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SZ Ploskovice, obnova fasád, operativní vyhodnocení zasolení 

- místa odběru vzorků (odběr proběhl v rámci KD 14. 4. 2020) 

levá arkáda 

pravá arkáda 

zámek, levá část + nika 
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- výsledky zasolení 

Stupeň zasolení podle ČSN P 73 0610 

stupeň zasolení sírany [hm. %] dusičnany [hm. %] chloridy [hm. %] 

nízký pod 0,5 pod 0,1 pod 0,075 

zvýšený 0,5 - 2,0 0,1 - 0,25 0,075 - 0,20 

vysoký 2,0-5,0 0,25 - 0,5 0,20-0,5 
velmi vysoký nad 5 nad 0,5 nad 0,5 

 

 
Výsledky stanovení stupně zasolení 

označení 

vzorku 
popis sírany 

[hm. %] 

dusičnany [hm. 

%] 
chloridy 
[hm. %] 

LI levá rampa, výška 
30 cm 

0,62 0,10 0,16 

L2 levá rampa, výška 
200 cm 

3,68 0,05 0,10 

L3 levá rampa, výška 
300 cm 

0,62 0,04 0,06 

PÍ pravá rampa, výška 
30 cm 

4,04 0,05 0,12 

P2 pravá rampa, výška 
200 cm 

0,63 0,06 0,07 

P3 pravá rampa, výška 
300 cm 

0,81 0,11 0,11 

51 
levá strana zámku, 

výška 60 cm 
0,68 0,03 0,04 

S2 
levá strana zámku, 

výška 200 cm 
0,74 0,04 0,05 

S3 
levá strana zámku, 

výška 300 cm 
0,63 0,03 0,04 

N1 levá nika mezi 

atlanty, v. 80 cm 
0,64 0,06 0,08 

N2 levá nika mezi 

atlanty, v. 200 cm 
0,61 0,06 0,04 

 

Pro operativní potřebu stavby 17. 4. 2020 zpracoval





 

 

ZÁMEK PLOSKOVICE - kontrolní měření po odsolování 

Místa odběru vzorků odsolovacích omítek A-E jsou vyznačena na obrázcích níže. Odběr byl proveden z míst, kde 

byly patrné výkvěty solí. Místa odběru ostatních vzorků jsou uvedena v tabulce 2. Tyto vzorky byly odebrány ze spár z 

hloubky 0-3 cm. 

 

Obr. 1 Místo odběr vzorku E Obr. 2 Místo odběru vzroků A-D  

Tabulka 2 uvádí zjištěné koncentrace sledovaných aniontů, barevně je rozlišen stupeň zasolení dle tabulky 1. 
Tab. 1: Stupeň zasolení podle ČSN P 73 0610 

   



 

 

Tab. 2: Výsledky stanovení stupně zasolení 

Označení 

vzorku 
Popis vzorku 

sírany 

[hm. %] (červen 

2020) 

sírany 
[hm. %] 

Po odsolování 

dusičnany 

[hm. %] (červen 

2020) 

dusičnany 

[hm. %] Po 

odsolování 

chloridy 

[hm. %] (červen 

2020) 

chloridy [hm. %] 

Po odsolování 

A 
Odsolovaci omítka 

Místo odběru viz. Obr. 2 
- 3.41 - 0,01 - 0,04 

B 
Odsolovaci omítka 

Místo odběru viz. Obr. 2 - nad 5 - 0,01 - 0,04 

C 
Odsolovaci omítka 

Místo odběru viz. Obr. 2 
- nad 5 - 0,02 - 0,05 

D 
Odsolovaci omítka 

Místo odběru viz. Obr. 2 - nad 5 - 0,02 - 0,05 

E 
Odsolovaci omítka 

Místo odběru viz. Obr. 2 - nad 5 - 0,02 - 0,47 

J2a 
podnož západní arkády, výška 

200 cm 3,7 0,38 0,05 0,05 0,1 0,03 

J2b 
podnož západní arkády, výška 

300 cm 0,6 4,49 0,04 0,01 0,06 0,05 

J3 
jižní strana schodiště pod 

západní arkádou, výška 50 cm 0,6 0,29 0,04 0,05 0,05 0,04 

J4 
jižní strana schodiště pod 

západní arkádou, výška 170 cm 0,5 nad 5 0,03 0,02 0,04 nad 0,5 

J7a 
jižní fasáda zámku, pravá 

strana, výška 50 cm 0,5 0,39 0,06 0,07 0,04 0,04 

J7 
jižní fasáda zámku, pravá 

strana, výška 300 cm 0,4 0,58 
 

0,05 0,1 0,04 

J8a 
podnož východní arkády, výška 

30 cm 4,0 0,41 0,05 0,08 0,1 0,04 

J8b 
podnož východní arkády, výška 

200 cm 0,6 0,35 0,06 
 

0,07 0,10 

JlOa 
východní rampa, 3. pole, výška 

40 cm 0,5 0,62 nad 5 
 

0,2 0,06 

JlOb 
východní rampa, 3. pole, výška 

200 cm 0,4 0,39 nad 5 0,07 0,1 0,04 

  



 

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavni budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 

PROFISTAV Czech, spot s r. o, Vinohradská 48.120 00. Praha 2. IČ: 27922430 

číslo ZL: 

6 
 

název ZL: Odpočet zpevněni omítek hlavní fasády 

předmět změny: 
Projektová dokumentace uvažuje v rámci opravy omítek hlavni budovy zámku se zpevněním stávajících omítek před provedením vrchního nátěru. Toto zpevnění nebude 

prováděno. 

zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technologické důvody: zvolený nátěrový systém nevyžaduje proveden (zpevněn i podkladu 

zdůvodnění příčin event, nepředvidatelnosti změny: 

Důvodem pro neprovádění zpevnění omítek je, že zvolený systém nátěrových vápenných maleb firmy Herbol nevyžaduje provádění zpevnění podkladu. 

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni: 
Jedná se pouze zmenšení rozsahu prací, které není možné oddělit do samostatného zadání. 

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL mé ně práce 
ANO cena: bez DPH 133 632,80 Kč 

21%DPH 28 062,89 Kč 

celkem 161 695,69 Kč 

vliv na cenu díla: NE rozpočet: vpřfloze ZL vícepráce 

NE 

cena: bez DPH 0,00 Kč 

21KDPH 0,00 Kč 

celkem 0,00 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -133 633 Kč 

21XDPH -28 063 Kč 

celkem -161 696 KČ 

vliv na termín dokončeni: ' 

práce nemají vliv na termín dokončení díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 

222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list &ZL 06b (položkový soupis) 
Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

   



 

 

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následné prověřil hodnotové naceněni změn jednotlivých položek 

vyjádřeni projektového manažera: 

vyjádření zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová

 

Datum  
vyjádřeni projektanta:

 

vyjádření TDS :

Ing.arch. Jarkovský-projektový atelier - 

Saffron Universe s.r.o. - 



 

 

vyjádřeni správce programu 134V131000093: 

Datum

(objednatele NPÚ)
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^KAPITULACE STAVBY 
Kod IMPORT 
Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -133 632,80 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 
21.00% 
15,00% 

Základ daně 
-133 632,80 

0,00 

Výše daně -28 062,89 
0,00 

Cena s DPH V CZK -161 695,69  

Zpracovatel

 
 
 
 
 
  
  

Objednavatel

 
 
 
 
 
  

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 6.6.2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Projektant

Zhotovitel



Místo: Datum: 06 06 2020
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^KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

IMPORT 

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Projektant: 

Zpracovatel:
  
  

-133 632,80 -161 695,69
  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZKj 

ZL 06b Omítky fasád hlavní budovy - méněpráce -133 632,80 -161 695,69 

Kód:

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Náklady z rozpočtů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt: 
ZL 06b - Omítky fasád hlavni budovy - méněpráce 

KSO 
Místo: SZ Ploskovice 

cc-cz Datum: 

06.06.2020 

Zadavatel 
IC: 
DIČ 

 

Zhotovitel: IČ: 
 

Profistav Czech s.r.o. DIČ  

Projektant: IČ 
 

Ing arch. Jiří Jarkovský-projektový atelier DIČ  

Zpracovatel: IČ: 03595269 
Saffron Universe s.r.o. DIČ CZ03595269 

Poznámka:  
 

Materiál 
Montáž 

Cena bez DPH 

0.00 -133 632.80 

-133 632,80 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní -133 632,80  21,00% -28 062,89 

snížená 0,00  15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 
 

-161 695,69  

Zpracovatel

 
 
 
 
  
  

Objednavatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko 

Projektant

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko



Datum 06.06 2020
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^KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt: 
ZL 06b - Omítky fasád hlavni budovy - méněpráce 

Místo SZ Ploskovice 

Zadavatel 

Zhotovitel Profistav Czech s.r.o.
 

 
  

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

Materiál [CZK]

0,00

0,00

Montáž [CZK] 

-133 632,80

-133 632,80 

0,00 -133 632,80 

Cena celkem [CZK[

-133 632,80

-133 632,80

-133 632,80

Projektant: 

Zpracovatel 
s.r.o.

projektový atelier 

Saffron Universe 



1

Datum. 06 06.2020
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JUPIS PRACÍ 

Stavba 
SZ Ptoskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt 
ZL 06b - Omítky fasád hlavni budovy - méněpráce 

SZ Ploskovice 

Zhotovitel Profistav Czech s.r.o. Zpracovatel 
Saffron Universe 
S r 0 

      
PC Typ Kód Popis MJ Množství J materiál [CZK| J montáž (CZK| Cena celkem |CZK] . 

soustava 

Náklady soupisu celkem 
  

-133 632,80 

□ HSV Práce a dodávky HSV 
  

-133 632,80 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní   -133 632,80 
1 I K 622329002 zpevněni stávajících omítek | m2 I -1 363,6001 0,00 98,00l -133 632.60 

PP  zpevněni sláva jících omítek    
w  čistý tekutý kfemíčltan draselný    
w  severní fasáda    
w  ■361.00 -361.000   
w  jižní fasáda    
w  ■484.00 ■464 000   
w  západní fasáda    
w  -259 30 259,300   
w  východní fasáda    
w  -259 30 •259.300   
w  Součet -i 363 600   

Projektant Zadavatel 

Místo

projektový atelier 





 

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav. IČ: 75032333 

PROFISTAV Czech, spot s r. o.. Vinohradská 48,120 00, Praha 2. IČ: 27922430 

číslo ZL: 

7 
 

název ZL: Odpočet výměny dešťových svodů 

předmět změny: 
Projektová dokumentace uvažuje v rámci obnovy fasád s demontáží stávajících měděných dešťových svodů vč. příchytek a jejich výměnou za nové. Výměna svodů 

nebude prováděna. 

zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technické důvody: zjištěný stav svodů nevyžaduje jejich výměnu 

zdůvodněni příčin event, nepředvidatelnosti změny: 

Po provedení výstavby lešení a bližším prozkoumáni stavu svodů bylo zjištěno, že nevyžadují výměnu. 

zdůvodněni nemožnosti odděleni práci a samostatného zadání: 

Jedná se pouze o zmenšení rozsahu prací, které není možné oddělit do samostatného zadáni 

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: vpfílozeZL mé ně práce 
ANO cena: bez DPH 245 534,98 Kč 

21%DPH 51562.35 Kč 

ce/ftem 297 097,33 Kč 

vliv na cenu díla: NE rozpočet: vpfílozeZL vícepráce 

NE cena: bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0.00 Kč 

celkem 0,00 KČ 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -245 535 Kč 

21%DPH -51562 Kč 

celkem -297 097 KČ 

vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv na termín dokončení díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedeni. Jedná se o změnu ve smyslu ustanoveni § 

222 odst. 6zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL 07b (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 



 

 

 



 

 

 
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednáni na KD a následné prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek 

vyjádřeni zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová

 

Datum  
vyjádření projektanta:

£   

vyjádření TDS :

vyjádřeni projektového manažera:

Datum

(objednatele NPÚ)

vyjádření správce programu 134V131000093:

Datum

Ing.arch. Jarkovský-projektový atelier- 

Saffron Universe s.r.o. 

NPÚ-ÚPS Praha. 
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Změnový list č. 007 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu 

SMVS - 134V131000093, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. 

  

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ге státního rozpočtu ČR z projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla 

vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019.  
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Změnový list č. 007 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu 

SMVS - 134V131000093, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. 

  

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS - 134V131000Q93, na kterou byla vydána 

registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019.
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: IMPORT 
Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

KSO 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -245 534,98 

 
Sazba daně 

 
Základ daně 

 
Výše daně 

DPH základní 21.00%  -245 534,98  -51 562,35 

snížená 15.00%  0,00  0,00 

Cena s DPH 
 

V CZK 
 

-297 097,33  

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
 

Objednavatel  Zhotovitel  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 6.6.2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ. 

IČ: 
DIČ. 

IČ: 
DIČ: 

Projektant



Místo: Datum: 06.06.2020
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

IMPORT 

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Projektant: Zpracovatel:
  

  
-245 534,98 -297 097,33

  
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

ZL 07b Dešťové svody hlavní budovy zámku - ménépráce -245 534,98 -297 097,33 

Kód:

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Náklady z rozpočtů 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SZ Ploskpvice ^obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 
Objekt: 

ZL 07b - Dešťové svody hlavní budovy zámku - méněpráce 
Poznámka 

Materiál 
  

0,00 
Montáž   -24 5 534,93 

Cena bez DPH   -245 534,98 

 
Základ dané Sazba daně Výše daně 

DPH základní ■245 534 98 21,00% ■51 562,35 

snížená 0.00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK  -297 097,33  

Zpracovatel

 
 
 
 
  
  

Objednavatel

 
 
 
 
  

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO 
Místo: SZ Ploskovice

Zadavatel

Zhotovitel. 
Profistav Czech s.r.o. 

cc-cz. 
Datum. 06062020 

IČ 
DIČ: 

IČ: 
DIČ 

IČ 
DIČ 

IČ 03595269 
DIČ CZ03595269 

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel 
Saffron Universe s r o 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt 
ZL 07b - Dešťové svody hlavni budovy zámku - mé ně práce 

Misto. SZ Ploskovice 

Zadavatel 

Zhotovitel ProfistavCzechs.ro

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 0,00 -245 534,98 -245 534,98 

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -245 534,98 -245 534,98 

764 - Konstrukce klempířské 0,00 -245 534,98 -245 534 98  

06 06 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s ro 
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SOUPIS PRACÍ 

S'a.tta 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Ooiekt 
ZL 07b - Dešťové svody hlavní budovy zámku - méněpráce 

Místo SZ Ploskovice 

Zadavatel 

Zhotovitel Profistav Czech s.r.o. 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J. matenál [CZK] J montáž [CZK] Cena celkem fCZK] Cenová 
soustava 

Náklady soupisu celkem 
    

-245 534,98 

D PSV Práce a dodávky PSV 
    

-245 534,98 

D 764 Konstrukce klempířské     
-245 534,98 

1 K 764004861 Demontáž svodu do suti m -123,700 0,00 55,40 -6 852,98 
PP  OemontáZ svodu do suti      

2 K 764538424 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu 
průměru 150 mm 

m -123,700 0,00 1 910,00 -23S 257,00 

PP  Svody Kruhové vfeetne objímek, kolen, odskoků z Cu plechu prúmřru 150 
mm 

     

3 K 998764203 
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
Objektech v do 24 m 

% -1 500,000 0.00 1.61 -2 415.00 

PřěSúft biŤVflt ptočenlni pro konstrukce- klempířské v objektech v do 24 rr 

Datum. 

Projektant. 

Zpracovatel 

projektový atelier 
Saffron Universe 
s.ro 

06.06.2020 



 

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav. Ю: 75032333 

PROFISTAV Czech, spol. s r. o., Vinohradská 48,120 00, Praha 2, Ю: 27922430 

číslo ZL: 

8 
 

název ZL: Dopočet odsolovací omítky na celou plochu arkád 

předmět změny: 
Projektová dokumentace uvažuje v rámci obnovy fasád s provedením čtyř odsolovacich cyklů zdivá arkád pro snížení objemu salinity v rozsahu 20m2 x 4 cykly. Nově 

bude odsolovací omítka aplikována v celé výměře arkád vč. soklové části jižního rizalitu hlavni budovy zámku. 

zdůvodnění nezbytností změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technické důvody: Důvodem pro provedení celoplošné aplikace odsolovacich omítek na arkádách a části jižního rizalitu hlavní budovy zámku je provedeni průzkumných 

sond, jejich vyhodnoceni laboratoří GnŘ NPÚ zjistilo vysoký stupeň dusičnanů a chloridů nepravidelně v celé ploše arkád. 

zdůvodnění příčin event nepředvídatelností změny: 
Po provedení ověřovacích průzkumných sond laboratoří GnŘ bylo zjištěno, že soli se nachází nepravidelně v celé ploše arkád. 

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni: 
Jedná se pouze o zmenšení rozsahu prací, které není možné oddělit do samostatného zadání. 

vliv na cenu díla: NE rozpočet: vpfílozeZL méněpráce 
NE 

cena: bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0,00 KČ 

celkem 0,00 Kč 

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v pffloze ZL vicepráce 

ANO cena: bez DPH 408 876,10 Kč 

21%DPH 85 863,98 KČ 

celkem 494 740.08 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 408 876 KČ 

21%DPH 85 864 Kč 

celkem 494 740 KČ 

vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv na termín dokončení díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedeni změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 

222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL 08a, 08b (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vyjádřeni zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová 

Datum 

vyjádření projektanta : Ing.arch. Jarkovský-projektový atelier - 

 2CL(<4UAS(Í4 

vyjádření TDS : Saffron Universe s.r.o. 

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové naceněni změn jednotlivých položek 

vyjádření správce programu 134V131000Ú93: 

Datum 
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Změnový list č. 008 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z 

projektu SMVS- 134V131000093, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. 

SZ Ploskovice, obnova fasád, operativní vyhodnocení zasolení 

- místa odběru vzorků (odběr proběhl v rámci KD 14. 4. 2020) 

 

levá arkáda   

 

pravá arkáda   

 

zámek, levá část + nika  

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu 5MVS - 134V131000Q93, na kterou by!a 

vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019.  
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Změnový list č. 008 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR 

2 projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. 

- výsledky zasolení 

Stupeň zasolení podle ČSN P 73 0610 

stupeň zasolení sírany [hm. %] dusičnany [hm. %] chloridy [hm. %] 

nízký pod 0,5 pod 0,1 pod 0,075 

zvýšený 0,5 - 2,0 0,1 - 0,25 0,075 - 0,20 

vysoký 2,0 - 5,0 0,25 ■ 0,5 0,20-0,5 
velmi vysoký nad 5 nad 0,5 nad 0,5 

 

 
Výsledky stanovení stupně zasolení 

označení 

vzorku 
popis 

sírany [hm. %] dusičnany [hm. %] chloridy [hm. %[ 

LI levá rampa, výška 

30 cm 
0,62 0,10 0,16 

L2 levá rampa, výška 
200 cm 

3,68 0,05 0,10 

L3 levá rampa, výška 

300 cm 
0,62 0,04 0,06 

PÍ pravá rampa, výška 
30 cm 

4,04 0,05 0,12 

P2 pravá rampa, výška 
200 cm 

0,63 0,06 0,07 

P3 pravá rampa, výška 
300 cm 

0,81 0,11 0Д1 

S1 levá strana zámku, 

výška 60 cm 
0,68 0,03 0,04 

52 
levá strana zámku, 

výška 200 cm 
0,74 0,04 0,05 

i S3 levá strana zámku, 
výška 300 cm 

0,63 0,03 0,04 

1 N1 levá nika mezi atlanty, 

v. 80 cm 
0,64 0,06 0,08 

N2 levá nika mezi atlanty, 

v. 200 cm 
0,61 0,06 0,04 

 

Pro operativní potřebu stavby 17. 4. 2020 zpracoval 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla 

vydána registrace a rozhodnuti dne 6.6.2019.
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REKAPITULACE STAVBY 
IMPORT 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka:

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zpracovatel

 
 
 
 
 
  
  

Objednavatel

 
 
 
 
 
  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KSO: 
Misto: 

CC-CZ: 
Datum: 6.6.2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Projektant

Zhotovitel

Kód: 
Stavba: 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

IMPORT 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Datum: 

Projektant: Zpracovatel:

 

 
  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 408 876,10 494 740,08 

ZL 08a 
Změna výměry odsolovacích omítek arkád 

vícepráce 
408 876,10 494 740,08 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

06 06.2020

Kód: 

Stavba: 

Místo: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
SZ Ploskovtce -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt 
ZL 08a - Změna výměry odsolovacích omítek arkád ■ vicepráce 

Poznámka 

Materiál 
Montáž 

Cena bez DPH 

DPH základní snížená 

Základ dané 
408 876,10 

0,00 

Sazba daně 
21 00% 
15.00% 

Výše daně 
85 863,98 

0.00 

Cena s DPH v CZK 
 

494 740,08  

Projektant

 
 
 
 
  
  

Objednavatel

 
 
 
 
  

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko _________________  

KSO 
Místo 

Zadavatel 

SZ Ploskovice

Zhotovitel: 
Profistav Czech s.ro 

Zpracovatel 
Saffron Universe s.ro 

cc-cz 
Datum 

10: 
DIČ 

iC 
DIČ: 

10 
DIČ 

IČ 
DIČ 

06 06 2020

03595269 

CZ03595269 

0,00
403 376,10

408 876,10

Zpracovatel

Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskovíce -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt 
ZL 08a - Změna výměry odsolovacich omítek arkád - vicepráce 

Místo SZ Ploskovíce 

Zadavatel 

Zhotovitel: Profistav Czech s r o  

Datum 

Projektant. 

Zpracovatel 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Materiál [CZK] 

0,00 

0,00 

Montáž [CZKj 

408 876,10 

408 876,10 

Cena celkem [CZK] 

403 876,10 

408 876,10 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 135 935,20 135 985 20 

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni 0,00 90 836,50 90 836 50 

997 - Přesun suté 0,00 182 054.40 182 054,40  

06 06 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s r.o. 
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>OUPIS PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskavice ’Obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt: 
ZL 08a • Změna výměry odsolovacich omítek arkád - vícepráce 

Místo SZ Ploskovice 

Zadavatel 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J. matenál [CZK] J montáž [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
    

408 876,10 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

    
408 876,10 

 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni     135 985,20 

 K 622329001 odsolovaci omítka m2 454,600 0,00 299,00 135 985,20  

 PP  odsolovaci omítka      
 w  omítka z průmyslové vyráběných směsí nebo zhotovena na tnisté 

obohacena pilinami - 1x aplikace 
     

 w  arkáda vlevo      
 w  56,4+172,9-(20.00*4)  149 300    
 w  arkáda vpravo      
 w  48,2+229.5  277.700    
 w  jižní fasáda zámku      
 w  27,8  27 800    
 w  Součet  454.800    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     

90 836,50 

i 
2 

K 973019391 Otlučeni vnéjši vápenné nebo vápenocementově vnější 
omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100% 

m2 726,692 0,00 125,00 90 833,50 
 

 PP  Oiiučeni wějši vápenné nebo wápenocemontavé vnější omňKy slupne 
členitosti 3 až 5 rozsahu do 1004 

     

 w  poškozené omítky      
 w  jižní fasáda      
 w  27,8  27 800    
 w  arkáda vlevo      
 w  56,4+172,90-58,2  171 100    
 w  arkáda vlevo - odsolovaci omítka      
 w  56,4+172,9-(20,00*4)  149 300    
 w  arkáda vpravo      
 w  12,50+98,192  110692    
 w  arkáda vpravo ■ odsolovaci omítka      
 w  48 2+229.5-9,90  267,800    
 w  Součet  726,692    

 
□ 997 Přesun suté 

    
182 054,40 

4 K 997013216 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně 

t 52322 0,00 1 650,00 96 795,70 I 
 PP  Vnitrastaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m 

ručné 
     

5 K 997013509 
Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km 

t 784,330 0,00 10,30 8 083,75  

 PP  Příplatek k odvozu sub a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 Km přes 1 

km 
     

 w  52 322* 15 Přepočtené koeficientem množství  784.830    

6 K 997013511 
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením 

t 52,322 0,00 335.00 17 527,87  

 PP  Odvoz sub a vybouraných hmot z meziskiádky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením 

     

L K 997013831 
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) 1 52,322 0,00 1 140,00 59 647,08  _________ 

I 

Profistav Czech s.r o 
s ro. 

Poplatek za uloženi stavebního směsné ho odpadu na skládce 

(Skládkovné) 

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel Zhotovitel:

06 06 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 





 

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
PROFISTAV Czech, spol s r. o.. Vinohradská 48, 120 00, Praha 2, iC: 27922430 

číslo ZL: 

9 
 

název ZL: Odpočet odstranění nátěrů omítek arkád 

předmět změny: 
Projektová dokumentace uvažuje v rámci opravy omítek arkád s opatrným odstraněním stávajících nátěrů a zpevněním stávajících omítek. Nově nebude opatrné 

odstranění nátěrů a zpevnění omítek prováděno. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technické důvody: Důvodem pro neprovádění opatrného odstranění nátěrů a zpevnění omítek je, že stávající omítky budou celoplošné odstraněny (oklepány) z důvodu 

jejich vysokého zasolení. Bude provedena nová omítka, která nevyžaduje provádění zpevnění. 

zdůvodnění příčin event nepředvidatelnosti změny: 
Po provedení ověřovacích průzkumných sond laboratoří GnŘ bylo zjištěno, že stávající omítka je degradována solemi, není soudržná s podkladem a nezbývá než ji 

celoplošně odstranit. 

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 
Jedná se pouze o zmenšeni rozsahu prací, které není možné oddělit do samostatného zadání. 

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce 
ANO cena: bez DPH 84 190,20 Kč 

21%DPH 17 679,94 Kč 

celkem 101 870,14 Kč 

vliv na cenu díla: NE rozpočet: v příloze ZL vícepráce 

NE 

cena: bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0,00 KČ 

celkem 0,00 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH -84 190 Kč 

21%DPH -17 680 Kč 

celkem -101 870 Kč 

vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv na termín dokončení díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod): 

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 

222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek. 
přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list Č.ZL č. 09b (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

 



 

 

 
PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vyjádření projektanta : 

Datum 

Ing.arch. Jarkovský-projektový atelier - 

S S,Ou4Lř<Si^ 

vyjádřeni TDS : Saffron Universe s.r.o. - 

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotovénacenénizrrě^ednotlivvch 

vyjádření projektového manažera: NPÚ-ÚPS Praha, 

(objednatele NPÚ) 

Datum

vyjádření správce programu 134V131000093: 

Datum 

vyjádřeni zhotovitele:



 

 

Změnový list č. 009 

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR 

z projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 6.6.2019. 

SZ Ploskovice, obnova fasád, operativní vyhodnocení zasolení 

 
 
 
 
 
  

„SZ Ploskovice-obnova fasád hlavní budovy". Veřejná zakázka (projekt) je financovaná ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS - 134V131000093, na kterou byla 

vydána registrace a rozhodnutí dne 5.6.2019.
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místa odběru vzorků (odběr proběhl v rámci KD 14. 4. 2020) 

levá arkáda 

zámek, levá část + nika 
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.KAPITULACE STAVBY 
.ód: IMPORT 

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -84 190,20 

DPH základní 

snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
-84 190,20 

0,00 

Výše daně 
-17 679,94 

0,00 

Cena s DPH v CZK -101 870,14  

Zpracovatel 

  

CC-CZ: 
Datum: 66.2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Místo: Datum: 06.06.2020
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Náklady z rozpočtů 

,, Odstraňovaní nátěru a zpevnem omítek arkad 
ZL 09b ... 

meneprace

.KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod IMPORT

Stavba: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-84 190,20

-84 190,20

-101 870,14

-101 870,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt 

ZL 09 b - Odstraňováni nátěru a zpevněni omítek arkád - méně práce 

Poznámka, 

Materiál 
   

0.00 
Montáž    -34 190,20 

Cena bez DPH    -84 190,20 

 
Základ daně 

 
Sazba daně Výše daně 

DPH základní ■84 190,20  21 00% -17 679,94 

snížená 0,00  15.00% 0,00 

Cena s DPH  v CZK  -101 870,14  

Zpracovatel

 
 
 
 
  
  

Objednavatel

 
 
 
 
  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko 

KSO 
Místo: 

Zadavatel 

SZ Ploskovice

Zhotovitel 
Profistav Czech s.r.o. 

Zpracovatel 

Saffron Universe s.r.o 

CC-CZ: 
Datum 

IČ 
DIČ 

IČ 
DIČ 

IČ 
DIČ 

IČ 
DIČ 

06 06 2020

03595269 
CZ03595269 

Projektant

Zhotovitel

Projektant: 



Datum. 06 06 2020
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KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

j tavba: 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt 

ZL 09b - Odstraňování nátěru a zpevnění omítek arkád - měněpráce 

Místo 

Zadavatel 

Zhotovitel 

SZ Ploskovice 

Profistav Czech s.r o 

Projektant: 

Zpracovatel: 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s го 

Kód dílu - Popis Materiál [CZK| Montáž [CZK] Cena celkem |CZKj 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

0,00

0.00

-84 190,20 -84 190,20 

-52 400.60 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 0,00 -50 440.60 -50 440,60 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 0,00 -1 960,00 -1 960,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 -31 789,60 -31 789,60 

783 - Dokončovací práce - nátěry 0.00 -31 789,60 -31 789.60  



Datum. 06 06 2020
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JP1S PRACÍ 

J tavba 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt 

ZL 09b - Odstraňováni nátěru a zpevněni omítek arkád - méněpráce 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV -52 400,60 

O 6 Úpravy povrchů, podiahy a osazování výplni  -50 440,60 

3 K 622329002 zpevněni stávajících omítek m2 -614,700 0,00 98.00] -50 440.60 

 pp  zpevnéni stávajících omítek      
 w  Cisty tekutý kfemiůtan draselný      
 w  arkáda vlevo      
 w  -(26,40+195 10)  -221 500    
 w  arkáda vpravo      
 w  -(48,20+245,00)  -293 200    
 w  Součet  -514.700    

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     

-1 960,00 

4 K 764 19 - 1 vyčištěni odvodňovacich trubek ks -40,000; 0,00 
49,0o| 

■1 960 00 

 PP  vyčištěni odvodňovacich trubek      
 w  arkáda vlevo      
 w  -20  -20 OOO    
 w  arkáda vpravo      
 w  -20  -20,000    
 w  Součet  -40,000    

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
    

-31 789,60 
 

D 7S3 Dokončovací práce - nátěry     -31 789.60 

2 K 783806809.1 Opatrné odstraněni nátěrů z omítek m2 -402 400 0.001 79.00 
-31 789.60^ 

 pp  Opatrně odstraněni nátěrů z omítek      
 w  arkáda vlevo      
 w  -172,90  •172.900    
 w  arkáda vpravo      
 w  -229.50  -229.500    
 w  Sou-čat  -402.400    

Místo 

Zadavatel 

Zhotovitel 

SZ Ploskovice

Profistav Czech s r o

Projektant 

Zpracovatel 
s r.o

PC Typ Kód Popis MJ Množství J materiál [CZK] J montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava 

-84 190,20

projektový atelier 

Saffron Universe 





 

 

  

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04 03 2020 

Národní památkový ústav. IČ: 75032333 

PROFISTAV Czech, spot, s r. o., Vinohradská 48.120 00, Praha 2, IČ: 27922430 

číslo ZL: 

10 
 

název ZL: Oprava říms arkád a doplněni zdobných prvků 

předmět změny: 
Projektová dokumentace předpokládá v rámci opravy arkád zachováni stávajících říms a zdobných prvků. Pň odstraňováni nesoudržných omítek bylo zjištěno, že část 

zděných cihelných říms samovolně odpadává, další části říms jsou narušené a nelze je dostatečně stabilizovat - nutno přezdít. Současně bylo zjištěno, že vlivem zatékání 

srážkové vody z horní hrany balustrádní římsy jsou omítané čisti říms nesoudržné a je nutno je oklepat a znovu vymodelovat. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 
Technické důvody:část zděných cihelných říms samovolně odpadává, další části říms jsou narušené a nelze je dostatečné stabilizovat - nutno přezdít. Současně bylo 

zjištěno, že vlivem zatékání srážkové vody z horní hrany balustrádní římsy jsou omítané čisti říms esoudržné a je nutno ie okleDat a znovu wmodelovat. 

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny: 
Satv omítaných konstrukcí byl zjištěn až v rámci oklepáváni nesoudržných omítek. Nebylo možno zjistit lokálními sondami. 

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni: 
Přezdění říms a jejich modelace je nutná v jednom kroku souběžně s opravami omítek ostatních ploch arkád. 

vliv na cenu díla: NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce 

NE cena:

 bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0,00 Kč 

celkem 0.00 KČ 

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce 

ANO cena:

 bez DPH 422 452,55 Kč 

21XDPH 88 715,04 Kč 

celkem 511 167,59 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 422 453 Kč 

21KDPH 88 715 Kč 

celkem 511 168 Kč 

vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv na termín dokončení díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedeni. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 

222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. 

přílohy: 
Příloha č. 1 - změnový list Č.ZL 10a, (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

 



 

 

 
souhlasím 

 
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednáni na KD a následně prbvěřil hodnotové naceněni změn jednotlivých položek rozpočtu

 
 
  

 
vyjádření projektového manažera: 

souhlasím 

(objednatele NPÚ) 

vyjádření správce programu 134V131000093; 

Datum

Datum 
'š IQ, 

vyjádřeni zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová

vyjádření projektanta : Ing arch Jarkovský-projektový atelier - Ing.arch. Jaroslav Jarkovský

vyjádřeni TDS :

Datum

Datum 

Saffron Universe s.r.o. - 

NPÚ-ÚPS Praha, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vyjádřeni zhotovitele: PROFISTAV Czech. « r o. Andre* Benešová 

Datum ■fi -n tala 
vyjádřeni projektanta . Infl arch «arkovsky projektory a teller -| 

souhlasím Ing.arch. Jiří 

Jarkovský 

Digitálně p odepsal 

Ing.arch. Jih Jarkovský 

Datum: 2020.12.10 

12:32:56 +01'00' 

NPÍRJPS Praha 

MMJ <0. 

souhlasím Ing. Květoslav 

Voráček 

Digitální podepsal ing. Květoslav 

Voracek 

DM- c-CZ. OU-PSW7B4. cn-lng. 

Kvítodav VoraCek, sn-VoráCek. 

gwenHeme-KvétDshv, 

serieNumbef-P5S0784 

Datum: 2O2Q12.1013:3&33 +01W 

(Gbj*dna»*i* NPÚ) 

Datum

vyjádřeni správce programu 134V131000093: 

I ■Mi M 
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ARYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt: 

ZL 10a - Oprava říms arkád a doplněni zdobných prvků- vícepráce 

Poznámka: 

 
Cena bez DPH 422 452,55 

DPH základní snížená 

Základ daně 

422 452,55 

0.00 

Sazba daně 

21.00% 15,00% 

Výše daně 

88 715,04 

0,00 

Cena s DPH v CZK 
 

511 167,59 

 
Objednavatel 

Datum a podpis: ________________  Razítko _________________________ Datum a podpis: _________________________________ Razítko

KSO: 
Místo: SZ Ploskovice

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Profistav Czech s.r.o. 

Projektant: 

CC-CZ’ 
Datum: 06.07.2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 03595269 
DIČ: CZ03595269 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Zpracovatel: 

Saffron Universe s.r.o. 
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/ 
KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Ravba: 
^^^Objekt: SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

ZL 10a - Oprava říms arkád a doplněni zdobných prvků-vícepráce 

Misto: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

06.07.2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.r.o. 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní 

422 452,55

422 452,55

147 390,00 

275 062,55 
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JPIS PRACÍ 

jtavba:  
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
   

422 452,55 
 

D HSV Práce a dodávky HSV 
   

422 452.55 
 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
   

147 390,00 
 

1 K 317235811 
Doplněni zdivá hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu 

m3 7.225 20 400,00 147 390,00 CSÚRS2019 02 

pp  Doplněni zdivá hlavních a kcvdonovych říms s dodáním hmot, cihlami pělenvmi 

na maltu 
     

w  Arkády      
w  cihelná vícestupňová římsa - rozebráni uvolněných části      

w 
 přezdění uvolněných částí vč vykrmováni a fixace zakapsováním      

w  doplněni chybějících části římsy z cihel plných pálených      
w  ((8.46+9,5+4.8+4.0)"0.3*0.3)‘3  7.225    

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 
   

275 062,55 
 

3 K 622325RO1 Vytažen i zdobných profilaci omítkou dvouvrstvou m2 46,229 5 950.00 275 062,55  
Oprava vápenní omítky vnfcjS leh ploch stupně členitosti 5 {tukově v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% 

Objekt 

Místo: 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

ZL 10a - Oprava říms arkád a doplněni zdobných prvků- vicepráce 

SZ Ploskovice 

Zadavatel:

Zhotovitel: Pnofistav Czech s.ro.

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

06.07.2020

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.r.o.





 

 



 

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

reg.č.stavby: 

smlouva: 

134V13100009
3 

objednatel: 

zhotovitel: 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav, IČ: 75032333 
PROFISTAV Czech, spot s r. o„ Vinohradská 48, 120 00, Praha 2, IČ: 27922430 

číslo ZL: 

11 

název ZL: Repase okenic, obložení oken hlavní budovy zámku 

nřodmat ———   ............................................................................................................  

SS «ЬГ'“' "“b“ 0P'” '“’"'“'b °1»" «’»■ «.Ví« <*.™» *, . dte/« 

zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 
,  ----  -------  ---  > Mvruuy],  ---------- — 

demontáži vnitřního obložení oten^dobr^uTonč^ okenních křídel a rámů oken bude docházet současně i k 
obložení a okenic do původní pozice. Po provedené prohlídce stavu reoasotanérh i" Tnteži opét d°ide k navrácení dřevěného zhoršení stavu okenic 
(dochází k jejich sedání okenice nelze zavřít nrnia y h °ken byl° zJlétěno, že od doby přípravy projektu došlo ke -  lícovou renÁi pr0J6VUJI se 
‘^hny,praskliny, dožilost částí okenic a obloženi). Je nezbytné 

proto> provést jejichI celkovou repasi v rámci demontáže 

oken, zdůvodnění příčin event nepředvídateínostfzměny: 

 

I— .——  -----  ---------------   
Zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání? 
Zjištěný stav souvisí s již započatými pracemi (opravy omítek 

• ----------  ------------ —— -  ________  
vi«-• nd uenu ona. NE rozpočet: 

cena: 

v příloze 
ZL 

bez DPH 

21%DPH 

celkem 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

méněpráce NE 

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: 

cena: 

v příloze 
ZL 

bez DPH 

21%DPH 

celkem 

224 246,30 Kč 

47 091,72 Kč 

271 338 02 Kč 

vícepráce 

ANO 

CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ viiv na 

cena: bez DPH 

21%DPH 

celkem 

224 246,30 Kč 

47 091,72 Kč 

271 338,02 Kč 

’ —— 

 

v rozsahu PD), kdy část oken již byla dle PD zdemontována.

práce nemají vliv na termín dokončení 
díla jiné viivy (na změnu PDapod.): 

 provedení. Jedná se o změnu ve

^íioha č. 1 - změnový list č.ZL11a (položkový soupis) 
Příloha č. 2 - Fotodokumentace 



vyjádřen! zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová

 

 

 
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby refleláayal a^téfíě^av.aurrminil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 
134/2016 Sb, § 222 (5). I ,«A* v’etB З.Г.О. 

z 

 -----  --  ----------  

//, loto 
Datum   

Rozsah díla byl v tomto 
případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5).

  
IDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD 

položek rozpočtu. 

I 
 

Datum 2^-1/. toto 
vyjádření projektového manažera: Praha.    

 

| Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými 
\pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkově péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5). 

(objednatele NPÚ) 

Datum 

 

vyjádření správce programu 134V131000093:   

 

Datum 

 

vyjádření projektanta:

vyjádření TOS :
Datum: 

.. jednotlivých 
IC: 03595269 Dit spcletnwt :sps: « » 0« MS Praha. «ИН 

C. vložka JM5?'1 

120 00 Pfůha 2 

Saffron Universe s.r.o.

W 'tiWifiii'si

«ИЙ8Ё№— ------------------



 

 

FWFřSTAV Cičch, BJ c .Andrea Sanešcvá 

  
SaTSrůn Univerae s.r.o. - 

Ing. Květoslav Voráček EE*;“" 
neeferaHcntopracTta* „щцим &st6MfvSKUOŮMO strnu & provtdto staueMa: orasi „ алш^аЯогюлЬгӀтӀ 

* Jí pťř niqpoůíortni pqia/urtu wpíflij aai/W pamdůwwv pítfí. ťás dte 2dínw4 f эадо f J so. § 2?2/S.

 

  
'l-JíSednaieáa-WP
Ú^ 

správůs ргодгагпи ӀОД1ӀИНЗ: 
pa turn 

  ------------- — Jarkovský

Digitálně podepsal 
I ng.ardiL Jiří Jarkovský 
Datum: 2020. i 12513:03:45 

— +orncr. ___   __  

Dfl'urn

Ir^.-areři, Jart!OTSký-pfc,ektByý 
atelier 

'J™*'1 v tomtapífe-M upňarňn tah, v, лМӀнӀ ДОлу ílw > ио» Лх№< иуоШ v sautodv , putada^r oMedwtíte 
1 ?áe tíJě зкМйиа íjw/Svíťi Sl>, §222 fS.l. ... 

Ing.arch. Jiří 

S . ^3POřMW 

WnoftfBdte# 4fi 
ШООРЙЬЕЗ 

Ю:27&2243а. |a|: 

Datum 
vyj&dfai: prajelctwénojHafwlera: 

^^saffron anšrerae 
™P£ raTpS»?4“ pra**‘fa#:hот15’1' přM|,:a" W» Я"“4п’У« projedeni пв кп' fMuatpfbrfm ^ЙкЛ.Ӏ^егчЙч^п .MotMvych 



Objednavatel Zhotovitel

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt: 

ZL 11a - Repase okenic,obložení oken - vícepráce  
Poznámka: 

Cena bez DPH 
    

224 246,30 

DPH základní snížená 

 
Základ daně 

224 246,30 

0,00 

 
Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Výše daně 

47 091,72 

0,00 

Cena s DPH 
  

v CZK 
 

271 336,02 
 

Projektant  

KSO: 
Místo: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Profistav Czech s.r.o. 

Zpracovatel: 

Saffron Universe s.r.o. 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

10.11.2020

03595269 

CZ03595269 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant: 

Zpracovatel 



 

 

Náklady ze soupisu prací 

Interiér obložení - Interiér obložení

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

Objekt: 

ZL 1ta - Re pase okenic,obložení oken - vícepráce 

Místo: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. 

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

projektový atelier 

Saffron Universe 
s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

224 246,30

224 246,30

10.11.2020 



 

 

SOUPIS PRACÍ 

 

Máklady soupisu celkem 

p Interiér obloze interiér obložení 224 246,30 

5 K 1. NP Repase obtožek (T2, T3, T4, T4a, T4b) m2 85,848 590,00 50 650,32 

14 K 1.NP T2 30x Repase okenic interiér m2 198,072 650,00 128 746,80 

4 K 766 - poz 76 Repase obložek m2 8,288 590,00 4 889,92 

13 K 766-poz 76.2 Repase okenic interiér m2 6,602 650,00 4 291,30 

3 K 766 - poz 77 Repase obložek m2 8,288 590,00 4 889,92 

12 K 766 - poz 77.2 Repase okenic interiér m2 6,602 650,00 4 291,30 

2 K 766 - poz 81 Repase obložek m2 5,158 590,00 3 043,22 

11 K 766 - poz 81.1 Repase okenic interiér m2 6.602 650,00 4 291,30 

Л K 766 - poz S3 Rspaoo -ofatóek tíž. 5Д5В 500,00 3 043,22 

10 K 766- poz 83.1 Repase okenic interiér m2 6,602 650,00 4 291.30 

6 K Qbložky dveří Repase obložek m2 15,320 590,00 9 038,80 

7 K Poli Sokl m2 4,710 590.00 2 778,90 
  

Stavba: 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ Objekt: 

ZL 11a - Repase okenic,obložení oken - vícepráce 

Místo: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Saffron Universe

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

224 246,30

10.11.2020 

projektový atelier 



 

 

  

 

ZMĚNOVÝ LIST 
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy 

reg č stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel: 

134V131000093 

ze dne 04.03.2020 

Národní památkový ústav. lč: 75032333 
PROFISTAV Czech, spol. s r. o.. Vinohradská 48.120 00, Praha 2, lč: 27922430 

číslo ZL: 

12 
 

název 2L: Změna rozsahu oprav oken severní fasády hlavni budovy zámku 

předmět změny: 
Předmětem změny je úprava rozsahu oprav stávajících dřevěných oken (mimo režim restaurování). Po montáži lešení v celé ploše fasády a obnažení ostění bylo sondami 

zjištěno, že část okenních rámu, určených pouze k repasi v pozici (na místě) jsou poškozeny houbou a hnilobou Toto nebylo možné ověřit sondáží v rámci před projektové 

přípravy. Poškozené rámy je nutné zdemontovat a dílensky opravit nebo nahradit novými rámy. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Technické důvody: Zjištěné napadení resp.poškození rámů oken je nutno odstranit dílenky (oprava, výroba nových rámů). Bez provedení oprav není možné rámy resp. 

křídla dále používat. 

zdůvodněni příčin event, nepředvídatelnosti změny: 
Důvodem pro provedení změny je, že přes provedené sondy v předprojektové přípravě nebylo možné zcela zjistit stav dřevěných rámů oken. Tento stav byl zjištěn až po 

obnažení ostění. 

zdůvodněni nemožnosti odděleni práci a samostatného zadáni: 
Zjištěný stav souvisí s již započatými pracemi (opravy omítek v rozsahu PD), kdy část oken již byla dle PD zdemontována. 

vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL mé né práce 

ANO cena:

 bez DPH 2 028,69 Kč 

21KDPH 426,02 Kč 

celkem 2 454,71 KČ 
vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce 

ANO cena:

 bez DPH 124 663,71 Kč 

21XDPH 26 179,38 Kč 

celkem 150 843,09 Kč 

CELKOVÁ BILANCE MÉ NĚ PRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 122 635 Kč 

21%DPH 25 753 Kč 

celkem 148 388 KČ 

vliv na termín dokončení: 

práce nemají vliv na termín dokončeni díla 
jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedeni. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb , o zadávání veřejných zakázek. 

přílohy: 
Přiloha č. 1 - změnový list č.ZL12a, ZL 12b (položkový soupis) Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

 



 

 

 
souhlasím 

 
TDS prověřit potřebu prováděných změn, předložil 

tyto problémy k projednání na KD a následně 

prověřil hodnotové naceněni změn jednotlivých 

položek rozpočtu. 

D
a
tum 

vyjádřeni projektového manažera: 

souhlasím 

(objednatele NPÚ) 

vyjádření zhotovitele: PROFISTAV Czech, s.r.o., Andrea Benešová

Datum

vyjádření projektanta: Ing.arch Jarkovský-projektový atelier -

Datum

NPÚ-ÚPS Praha, 



 

 

vyjádřeni správce programu 134V131000093: 

Datum



 

 

 
PROFISTAV Czech, e.r.o . Andrea DenHova

  

 
Datum 

vydřeni projektanta 

souhlasí
m 

Ing.arch. Jiří 
Jarkovský 

 

Digitálně podepsal 

Ingarch. Jiří Jarkovský 

Datum: 2020.12.10 

13:26:16 +01’00’

  

TOS pro-iéN potřebu prc^áděnvťi zmé-i pře dožil tjto p*0Wém» k projednaní ne KD a násWdM provéH hodnotcrrě nacenéni změn je+wbv/cfi pa ožek rozpočti.

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Datum 

/| 4>. *&Ъа 

vyjádřena projektového manažera 

souhlasím

NPtM>5 Prana 

Ing. Květoslav 
Voráček 

Digit Jiní poótpsa ing. Kvét oslav 

Vorbtak ON: c-C2, Ou-PSS07B4, 
cn-tng Květoslav Vcriíok, sn-Vwbčok. 
gi vsnNarno- <»Ct oslav, 

jeriiilVjrrb«r-35SOT34 

Datum: 2020.12.10 
13«T3*-01'00' 

(objednatele NPÚ) 
Datum 

vyjádřeni epcivce programu 1MV131MNM»; 

Datum 

vyHtWent zhotovitele:

*»0 ech Jart<D1/«ký-r.rDf«*tty<Ý atelier - 





Strana 1 z 4

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Objednavatel

YCI LIST SOUPISU PRACÍ 

SZ Plosko více -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ Objekt: 

ZL 12a - Oprava oken severrní fasáda-vícepráce 

KSO: 
Místo. SZ Ploskorée 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Profistav Czech s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Saffron Universe 
s.r.o. 

Datum. 06.08.2020 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
CftČ. 

IČ: 03595269 
DIČ: CZ03595269 

Poznámka: 

Cena bez DPH 124 663,71 

  
Základ daně 

 
Sazba daně Výže daně 

DPH základní  124 663,71  21,00% 26 179,38 
snížená  

0,00 
 15,00% 0,00 

Cena s DPH 
  

v CZK 
 

150 843,09  

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum э podpis: Razítko 

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

SZ Ploskovrce -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ Objekt: 

ZL 12a - Oprava oken severrní fasáda-vícepráce 

SZ Ploskovice 

Zadavatel; 

Zhotovitel; Profistav Czech s.r.o.
  

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 38 400,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 38 400,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 
  

86 263,71 

766 - Konstrukce truhlářské 
  

84 615,00 
783 - Dokončovací práce - nátěry   1 648,71 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Datum; 

Projektant; 

Zpracovatel 
s.r.o.

124 663,71

06.08 2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 
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IS PRACÍ 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

ZL 12a - Oprava oken severrní fasáda-vícepráce 

PČ Ty 

P 
Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
   

124 663,71 
 

0 HSV Práce a dodávky HSV 
   

38 400,00 
 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
   

38 400,00 

I I 968062R01 | Odborná demontáž a montáž dřevěných rámů oken ks 12.0001 3 200,00 38 400,00 
 pp  Vyhoněni dfevéných rtmů oken jednoduchých včetně tfldeí pi do 4 

m2 
    

 w  dle provedeného průzkumu a zjištění stavu     

 w  pel T1-10.12.14.16.17.ia     
 w  6  6.000   
 w  pol T2-45,46,47.50,51,52     
 w  6  5,000   
 w  Součet  12.000   

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
   

86 263,71 
 

D 766 Konstrukce truhlářské 
   

84 615.00 
4 IK 1766011R01 | Výměna kovových části oken ( spojovací části, kováni) kpl 

6.0001 
3600,00 

21 600,001 
 pp  poznámka     
 w  dle zjištěného stavu a průzkumu     
 w  poi T2 - 45,46,47.50,51,52     
 w  6  5000   
5 K 1766011R02 [výměna okenních okapme kpl 13,0001 585,00 7605,00 
 pp  poznámka     
 w  dle zjištěného stavu a průzkumu     
 w  pol T1-10.11.12,14,16.17,18     
 w  7  7,000   
 w  pol T2 - 45.46,47.50.51.52     
 w  6  6,000   
 w  Součet  13.000   

6 IK 766011R03 Výměna okenních rámů kpl 3.000L 7 200.00 i 21 600.001 
 pp  poznámka     
 w  dle zjištěného stavu a průzkumu     
 w  pol T1-10,12.14     
 w  3  3,000   
 w  Součet  3.000   

7 K 766011R04 [částečná výměna okenních rámů pol.T2-45 kpi 1.000Г 6 900,00 6 900.00 [ 
 pp  poznámka     

 w  dle zjištěného stavu a průzkumu     
 w  pol T2-45     
 w  1  1,000   

I IK 766011R05 [částečná výměna okenních rámů pol.T2-47 kpl 1ДЮ| 5 800,00 5 800,00 
 pp  poznámka     
 w  dle zjištěného stavu a průzkumu     
 w  pol T2-47     
 w  1  1.000   

V K 766011R06 [Částečná výměna okenních rámů poí T2 50 TL 1.oo6]~ 3860,00 3 860,001 

 pp  poznámka     
 w  dle zjištěného stavu a průzkumu     

 w  pol T2-50     
 w  1  1,000   
10 IK 766011R07 Částečná výměna okenních rámů pol.T2-46 kpi 1,000| 5 850.001 5 850.00 
 pp  poznámka     
 w  dle zjištěného stavu a průzkumu     
 w  pol T2-46     
 w  1  1.000   

11 K 766011 ROS [částečná výměna okenních rámů pd.T2-52 kpi 1.000 6 300.00 6 300,001 
 pp  poznámka     

 w  dle Zjištěného stavu a průzkumu     
 w  pol T2-52     
 w  1  1,000   

12 K 766011R09 [částečná výměna okenních rámů pol.T2-51 kpl 1,ooo| 5100,00 5100,00 
 pp  poznámka     
 w  dle zjištěného stavu a průzkumu     
 w  pol T2-51     
 w  1  1.000   

 
O 7B3 Dokončovací práce - nátěry 

   
1 648,71 

Misto: SZ Ploskovice

Zadavatel:

Zhotovitel'. Prafistav Czech s r o.

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.r.o. 

Objekt: 

06.08.2020 
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Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 
783163R01 

Jednonásobný impregnační ochranný nátěr 

trunrarsxycn KonsuuKci m2 17,706 93,10 1 648,71 
 

 
impregnační nátěr zdemontovaných okenních rámů 
prostředkem Lignofix 
pol 11-16,17.10 
(1,271+1,54)*3*2+(1,271+1,54)*2“0,05*3 17.709 
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Cl LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

SZ Plostowice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 

Objekt: 

ZL 12b - Oprava oken severní fasáda-méněpráce

 
 
 
 
 
  

Poznámka: 

Cena bez DPH -2 028,69 

 
Základ daně Sazba dané Výše daně 

DPHzáktadni -2 028,69 21,00% -426,02 
snížená 

0,00 
15,00% 

0,00 

Cena s DPH v CZK 
 

-2 454,71 
 

Zpracovatel

 
 
 
 
 
  
  

Objednavatel

KSO: 

Místo: SZ Ploskovice 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Profistav Czech s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Saffron Universe s.r.o. 

cc-cz. 
Datum: 06.08.2020 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

□IČ: 

IČ: 03595269 

DIČ: CZ03595269 

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko 

Projektant

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

SZ Ploskovice -obnova fasád hlavní budovy zámku VZ 
Objekt: 

ZL 12b - Oprava oken severní fasád a-méněpráce
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Místo. SZ Ploskovice Datum

Zadavatel: Projektant: 

06 03 2020 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

projektový atelier 

Saffron Universe s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-2 028,69 

-2 028,69 

-2 028,69
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PČ 
Ty P 

Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
   

-2 028,69 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   
-2 028,69 

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

   
-2 028,69 

1 K 968062245 
Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křidel pl do 2 m2 
m2 -1,956 115,00 -224.94 

 

 pp  vybouráni dřevených rámů oken |eOrodudTý<íi vCetné kfldei pí do 
2 m2 

    

 

w w 
w 

 

okna - křídla pro výměnu ozn T11 - 11 41.27’1,54) 

 

-1,956 

  

2 K 968062246 
Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 4 m2 
m2 -18,750 96.20 -1 803,75 

 

PP Vybourán I dřevených rámů oken jednoduchých «Četné kf Idei pí do 4 m2 

IS PRACÍ 

SZ Ptoskovice -obnova fasád hlavni budovy zámku VZ 

ZL 12b - Oprava oken severní fasádannénépráce 

SZ Ploskowce 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Profistav Czech s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

06.08.2020 

projektový atelier 

Saffron Universe 

s.r.o. 

w okna - křfdia pro výměnu 
w ozn T / 2 - poz 45 až 50 
w 41,25*2,50-6)  -18.750



1
 

 

Ukázky odlámaných okapniček 

   



 

 

Ukázka středových krycích lišt (klapačky) 

 



 

 

U rámu jsou napadené svislé vlisy. Oprava protěžováním v délce cca 350 mm. Délka se určí po postupném odřezávání 

rámu, tak aby se určil konec napadení houbou. 



Ostatní práce na okně budou stejné podle popisu na začátku zprávy.

 

 

V levém křídle chybí pant, nutné doplnit věrnou kopií.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Okno značené č. 49 

V rámu je okno značené čtyřmi čárkami. 

Kastlové čtyřtabulkové okno, vnější rám se dvěma otvíracími tabulkami.

Chybí oba spodní aretační háčky, nutné doplnit kopiemi podle ostatních oken č. 13,15, 48. 



Ostatní práce na okně budou stejné podle popisu na začátku zprávy.

 

 

V pravém rohu rámu je kus vyštíplý. Doplní se dřevem, nikoliv tmelem. 



 

 

Předmětem restaurování jsou čtyři oblá okna ze státního zámku v Ploskovicích 

Okna jsou v projektu označená čísly 13,15, 48 a 49. Okna jsou poničená používáním a povětrnostními 

vlivy. Sklenářský tmel u skel je vypadaný, při vyndávání původních skel bude postupováno s velkou 

opatrností. Pokud se podaří původní tabulku skla vyjmout neponičenou, bude očištěna v chemické či 

ultrazvukové lázni. Nové tabulky skel budou z lehaného skla, tak aby respektovaly tvar okenních 

křídel. 

Barva na oknech je opršelá a vyvětralá, na některých místech dokonce vůbec není. Samotné 

odstraňování vrstev barvy bude prováděno šetrným způsobem horkovzdušnými pistolemi, dočištění 

potom broušením s veškerou opatrností na profilaci oken. 

U všech oken jsou poškozené okapničky v rámech, odlámané nevhodným vyndáváním okenních 

křídel. Okapničky mají i špatnou profilaci, která nezajistí potřebný odkap stékající vody. Proto budou 

nahrazeny novými okapničkami, které budou vyrobeny ve stejném rozměru a profilaci, pouze se v 

přední spodní části 3 mm od kraje doplní o drážku, která zajistí odkap vody. 

Na všech oknech z vnější strany jsou opršelé a dost vyžilé svislé středové krycí lišty (klapačky). Po 

očistění a dobroušení by už měly jiný tvar. Proto budou vyrobeny nové a přesné kopie, které se 

přidělají na kónické dřevěné kolíčky jako původní klapačky. 

Kovové části oken budou zbaveny nátěrů horkovzdušnou pistolí a brusným papírem. Ty, které půjdou 

vyndat, se opískují jemným abrazivem v pískovacím boxu. Poté se hned opatří základním nátěrem 

(hostagrund). Konečná barva bude shodná jako u okna. 

Každý očištěný rám bude před nátěrem rozebrán a zpětně spasován na původní kolíčky, tak aby byla 

zajištěna jeho pevnost a tvar, a naimpregnuje se přípravkem proti houbám a plísním (Lignofix, 

Bochemit). Stejně tak bude ošetřeno zdivo, do kterého bude rám vrácen, aby se zamezilo případnému 

napadení.  



 

 

Okno č. 13 

V rámu je okno značené jednou čárkou. 

Špaletové dvoukřídlé okno, vnější rám se dvěma spodními otvíracími tabulkami 



 

 

Vnější strana Vnitřní strana



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V horní části pravého okenního křídla nutná výsprávka otvoru asi po kabelu. Okno je kompletní.

Pravá spodní část rámu prasklá. Po slepení je nutné spoj zajistit kolíčky pro pevnost 
spoje. 

Ostatní práce na okně budou stejné podle popisu na začátku zprávy. 



 

 

Okno č. 15 

V rámu je okno značené dvěma čárkami. 

Špaletové dvoukřídlé okno, vnější rám se dvěma spodními otvíracími tabulkami. 

 

Vnější strana Vnitřní strana  
Chybí levý aretační háček. Nutné doplnit kopií.  



 

 

V horní části pravého okenního křídla nutná výsprávka otvoru asi po kabelu, podobné na okně č. 13. 

   
Ukázka značení v rámu 

  



 

 

U pravého okenního křídla je ve spodní části otevírací rámeček, na kterém je spodní podélný vlys 

sešroubován. Zlomený spoj se slepí a zajistí kolíčky nebo vloženým perem, tak aby byla zajištěna jeho 

pevnost. 

 

Vnější strana rámečku   

 

Vnitřní strana rámečku  

Ostatní práce na okně budou stejné podle popisu na začátku zprávy.  



 

 

Okno značené č. 48 

V rámu je okno značené třemi čárkami. 

Kastlové čtyrtabulkové okno, vnější rám se dvěma otvíracími tabulkami. 

  
U tohoto okna se v levém spodním okenním křídle dochovalo původní sklo. 

Levé spodní křídlo horní tablka. 


