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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/364/2021 

"Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STRABAG a. s. 

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

korespondenční adresa: Oblast Liberec, Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12 

IČO: 60838744 

DIČ: CZ60838744 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Vlasta Svobodová a Ing. Jiří Janoušek, 

                                                         oba v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 2. 2021 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 112071233/0300 

evidence: Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/364/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu s názvem „Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada“ (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 1.607.357,53 Kč bez DPH, tj. 1.944.902,61 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  30.761.506,06 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

  2.271.452,41 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

     664.094,90 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE               +0,02 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odchylky 

programu ASPE a odečtení ceny za méněpráce) bez 

DPH 

32.368.863,59 Kč 

DPH   6.797.461,35 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odchylky 

programu ASPE a odečtení ceny za méněpráce) včetně 

DPH 

39.166.324,94 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.     
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1504/21/RK ze dne 7. 9. 2021. 

 

 

V Liberci dne 1. 10. 2021 V Praze dne 22. 9. 2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Vlasta Svobodová 

náměstek hejtmana  v zastoupení dle plné moci 

 ze dne 1. 2. 202i 

 

 

 

 

 …………………………. 

 Ing. Jiří Janoušek 

 v zastoupení dle plné moci 

 ze dne 1. 2. 2021 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“, která byla vypsána Libereckým 

krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 

které jsou nezbytné k dokončení díla. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady 

Odůvodnění víceprací: 

Při zakládání opěrné zdi SO 204.1 byl objeven pod domem čp. 6 sklep, který byl částečně 

vyhlouben ve zvětralé skále. Vzhledem k špatnému statickému zajištění byla obava, že by mohlo 

námi prováděnou stavbou dojít ke zhroucení sklepu a následně celé obytné budovy. Na místo byl 

tedy dodatečně povolán statik Ing. Čapek, který konstatoval, že je nutné statické zajištění objektu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Poř. 

č.pol. 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

8 02946 1 
OSTATNÍ POŽADAVKY  - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ EV.Č. 

6 
KPL 1,000 48 800,00 48 800,00 

Vícepráce celkem 48 800,00 

SO 101 - Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně na základě upřesnění rozsahu prací na místě. Během čištění příkopů 

bylo zjištěno, že potřeba kácení dřevin je větší, než projektová dokumentace předpokládala. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Poř. 

č.pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

5 112018 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM 

PAŘEZŮ 
KUS 17,000 5 196,26 88 336,42 

6 112028 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM 

PAŘEZŮ 
KUS 1,000 6 928,34 6 928,34 

7 112048 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM 
PAŘEZŮ 

KUS 3,000 1 732,09 5 196,27 

Vícepráce celkem 100 461,03 
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SO 204.2 - Opěrná zeď v km 0,188 – 0,330 

Odůvodnění víceprací: 

Při zakládání stavebného objektu SO 204.2 bylo zastiženo skalní podloží, se kterým se v projektové 

dokumentaci nepočítalo. Geologem Mgr. Žabkou bylo konstatováno zjištění fylitu se střední až 

vysokou pevností (R3 až R2) o únosnosti minimálně 500 kPa. Vzhledem k těmto skutečnostem 

došlo v položkovém rozpočtu k přetřídění. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Poř. 

č.pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

4 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 568,000 1 610,00 914 480,00 

Vícepráce celkem 914 480,00 

Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce souvisí se zastižením skalního podloží a přetřídění v položkovém rozpočtu. Vzhledem 

k tomu, že byla konstatována únosnost 500 kPa, bylo vypuštěno založení gabionového koše na 

podkladu z betonu a tím došlo i ke změně hloubky založení. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Poř. 

č.pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 -568,000 411,00 -233 448,00 

6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 -10,000 858,60 -8 586,00 

7 3272A7 
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al 
M3 -6,740 3 528,83 -23 784,31 

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 -17,480 2 531,92 -44 257,96 

Méněpráce celkem -310 076,27 

SO 204.4 - Opěrná zeď v km 1,348 – 1,446 

Odůvodnění víceprací: 

Při odtěžení základové spáry byla zjištěna podzemní voda a rozsáhlé prameniště v úrovni základové 

spáry. V blízkosti opěrné zdi jsou i 2 studny. Z důvodu nevhodných základových podmínek a velmi 

zvodnělého terénu, bylo nutné staticky přepočítat gabionovou zeď a zvýšit objem tížné gabionové 

zdi. Dalším statickým zajištěním gabionové zdi bylo vložením tahové sítě do prostoru hutněného 

zásypu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Poř. 

č.pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 309,400 219,40 67 882,36 

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 309,400 411,00 127 163,40 

3 17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ 

M3 309,400 39,81 12 317,21 

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 112,800 793,68 89 527,10 

5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 125,380 22,96 2 878,72 

7 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 260,400 315,00 82 026,00 

9 3272A7 
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al 
M3 144,860 4 590,03 664 911,75 

10 31817 SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 0,804 63 400,00 50 973,60 

13 461315 PATKY Z PROST BETONU DO C30/37 M3 9,044 3 210,00 29 031,24 

15 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 400MM M 60,000 1 350,00 81 000,00 

Vícepráce celkem 1 207 711,38 
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SO 205.1 - Opěrná zeď v km 1,915 -1,935 

Odůvodnění méněprací: 

Při vytyčování předpokládaného rozsahu opěrné zdi dle projektové dokumentace, bylo zjištěno že, 

opěrná zeď zasahuje do přístupové komunikace a dále částečně pokračuje kolem nemovitosti 

č. p. 38. Vzhledem ke špatnému statickému stavu nemovitosti č. p. 38 a velmi složitého řešení 

napojení přístupu k objektu bylo rozhodnuto, že dojde ke zkrácení opěrné zdi z 32 m na 23 m. Tím 

dojde k eliminaci případného zhroucení nemovitosti a stávající napojení nemovitosti zůstane 

zachováno. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona) 

Poř č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky 

Měrná 

jednotka 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 -51,700 219,40 -11 342,98 

4 03730a 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ 

M -10,770 147,87 -1 592,56 

7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 -51,700 542,53 -28 048,80 

8 17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ 

M3 -51,700 39,81 -2 058,18 

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -32,310 793,68 -25 643,80 

12 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M -21,000 224,71 -4 718,91 

13 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 -10,590 858,60 -9 092,57 

15 327326 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU 

DO C35/40 
M3 -21,110 6 967,10 -147 075,48 

16 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 
10505, B500B 

T -1,406 38 325,27 -53 885,33 

17 451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C12/15 
M3 -2,430 2 531,92 -6 152,57 

22 711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 -116,210 103,93 -12 077,71 

23 711126 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z MĚKČ PVC M2 -69,720 750,57 -52 329,74 

Méněpráce celkem -354 018,63 
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„Silnice III/28741 a III/28743 Huť – Zásada“ 

Celkový souhrn 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 2 271 452,41 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 664 094,90 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 

zákona  
2 935 547,31 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 6 zákona) 9,54 % 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice III/28741 a III/28743 

Huť – Zásada“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : STRABAG a.s. Ing. Jozef Križek 
 

…………………………………… 

   Dne: 27. 8. 2021 

TDI : W-INVEST WŰNSCH s.r.o. Václav Bittner 
 

…………………………………… 

   Dne: 27. 8. 2021 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Tomáš Čáp 
 

…………………………………… 

   Dne: 27. 8. 2021 
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Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: JÚ 16065_O1 - Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  32 368 863,59
OC+DPH [Kč] :  39 166 324,94

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady  800 722,75  168 151,78  968 874,53

 SO 101 - Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice  10 756 226,13  2 258 807,49  13 015 033,62

 SO 101.1 - Rampový propustek v km -0,006 50/-0,024 50  71 184,54  14 948,75  86 133,29

 SO 101.2 - Propustek v km 0,054  132 023,57  27 724,95  159 748,52

 SO 101.3 - Propustek v km 0,345  308 690,42  64 824,99  373 515,41

 SO 101.4 -  Propustek v km 0,369  149 796,56  31 457,28  181 253,84

 SO 101.5 - Propustek v km 0,497  126 229,11  26 508,11  152 737,22

 SO 101.6 - Propustek v km 0,661  140 259,95  29 454,59  169 714,54

 SO 101.7 - Propustek v km 1,052  115 810,92  24 320,29  140 131,21

 SO 101.8 - Propustek v km 1,225  166 732,70  35 013,87  201 746,57

 SO 101.9 - Propustek v km 1,647  145 885,71  30 636,00  176 521,71

 SO 102 - Silnice III/28741 Huť, rekonstrukce silnice  5 505 220,36  1 156 096,28  6 661 316,64

 SO 102.1 - Autobusový záliv v Km 2,061-2,106 P  365 534,58  76 762,26  442 296,84

 SO 102.2 - Propustek v km 1,747  191 067,11  40 124,09  231 191,20

 SO 102.3 - Příprava pro dešťovou kanalizaci  76 572,55  16 080,24  92 652,79

 SO 102.4 - Propustek v km 2,193  205 762,78  43 210,18  248 972,96

 SO 103a - Dopravně inženýrská opatření  99 703,43  20 937,72  120 641,15

 SO 204.1 - Opěrná zeď v km 0,227-0,244  1 142 549,39  239 935,37  1 382 484,76

 SO 204.2 - Opěrná zeď v km 0,188-0,330  2 694 987,07  565 947,28  3 260 934,35

 SO 204.3 - Opěrná zeď v km 0,422-0,478  459 997,13  96 599,40  556 596,53

 SO 204.4 - Opěrná zeď v km 1,348-1,446  3 108 448,67  652 774,22  3 761 222,89

 SO 205.1 - Římsa v km 1,809-1,881  2 560 159,35  537 633,46  3 097 792,81

 SO 205.2 - Opěrná zeď v km 1,915 -1,935  1 280 184,26  268 838,69  1 549 022,95

 SO 205.3 - Opěrná zeď v km 1,967 -1,994  988 394,48  207 562,84  1 195 957,32

 SO 306 - Výměna stávajícího zatrubnění  776 720,07  163 111,21  939 831,28
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Kč 968 874,53Cena s daní:

Kč 168 151,78DPH:

Kč 800 722,75Cena celková:

Kč 751 922,75Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: JÚ 16065_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 800 722,75Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

archeologický dohled (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí 

účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V 

případě, že účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou 

provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění 

zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební 

práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický 

dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický dohled.)

20000=20 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  20 000,000  1,00  20 000,00

záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 20 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu 

prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v 

soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický 

průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze 

zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického 

průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v 

průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od 

oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)

20000=20 000,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  144 340,42  144 340,42

"Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.  

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě."

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  11 547,23  11 547,23

Havarijní a povodňový plán

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  225 171,06  225 171,06

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  144 340,42  144 340,42

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  144 340,42  144 340,42

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený 

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 

a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro 

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb 

investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:         

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY KPL  1,000  17 320,85  17 320,85
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech  

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02946 1 OSTATNÍ POŽADAVKY  - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ EV.Č. 6 KPL  0,000  48 800,00  0,00

OSTATNÍ POŽADAVKY  - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ EV.Č. 6

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 000ZBV 1  1,000  48 800,00

aktuální množství  48 800,00 1,000

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  17 320,85  17 320,85

Náklady na umístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. 

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.

1=1,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 10 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  7 541,50  7 541,50

zahrnuje veškeré práce spojené s ochranou IS v celém úseku stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  800 722,750

 800 722,75Celkem:
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Kč 13 015 033,62Cena s daní:

Kč 2 258 807,49DPH:

Kč 10 756 226,13Cena celková:

Kč 10 655 765,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Rozpočet:

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: JÚ 16065_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 756 226,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 960,850  109,70  215 105,25

zemina a kamenivo

viz výkaz ploch a kubatur 

K 7) poplatek za uložení na skládku - zemina  1637,85(K1)+323,00(K6) = 1960,85 m3 

1960,85=1 960,850 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  55,140  150,11  8 277,07

beton

K 8) poplatek za uložení na skládku - beton 23,59(B20)+27,00(B24)+4,55(B26) =  55,14 t 55,14=55,140 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  416,399  1,00  416,40

poplatek za uložení na skládku - živice dle pol 113138

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  223 798,720

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 097,000  34,64  38 000,08

vč.spálení a likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

viz výkaz ploch a kubatur 

C1) odstranění keřů          1097,00 m2 

1097,0=1 097,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, KUS  14,000  5 196,26  72 747,64
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a   

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;   

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

viz výkaz ploch a kubatur   

 C6,   - listnatý  8,0=8,000 [D] 

C13, - jehličnatý  6,0=6,000 [E] 

Celkem: D+E=14,000 [F]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad  

terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 

pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 101ZBV 1  17,000  88 336,42

aktuální množství  161 084,06 31,000

 6 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  8,000  6 928,34  55 426,72

vč. odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a   

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;   

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

"viz výkaz ploch a kubatur  

C9,  - listnatý D 700mm   4=4,000 [A] 

C12  - listnatý D 900mm  2=2,000 [B] 

C21 - jehličnatý D 700mm  2=2,000 [C] 

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 101ZBV 1  1,000  6 928,34

aktuální množství  62 355,06 9,000

 7 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  23,000  1 732,09  39 838,07

vč. odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20 km) a   

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;   

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

viz výkaz ploch a kubatur  

C3,- listnatý  17=17,000 [A] 

D15,  jehličnatý   6=6,000 [B] 

Celkem: A+B=23,000 [C]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1 - SO 101ZBV 1  3,000  5 196,27

aktuální množství  45 034,34 26,000

 8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  416,399  1 277,77  532 062,15

vč, odvozu na místo určené zhotovitelem, poplatek je uveden v položce 014131

viz výkaz ploch a kubatur 

B5) bourání vozovky živičné do 50 mm 1790,00(A2.12)+990,00(A4.12) =  2780,00 m2 

2780,0*0,05=139,000 [F] 

B5) bourání vozovky živičné do 100 mm (B3)     197,40m2 

197,40*0,1=19,740 [D] 

B7) bourání vozovky živičné 150 mm (A7.12)   990,00 m2 

990,0*0,15=148,500 [H] 

B9) bourání vozovky živičné 170 mm (A1.12)      1701,00 m2 

170,30*0,17=28,951 [I] 

B11) bourání vozovky živičné 180 mm (B1)     445,60 m2 

445,60*0,18=80,208 [G] 

Celkem: F+D+H+I+G=416,399 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  16,850  611,62  10 305,80

vč, odvozu na místo určené zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v položce 

014112

viz výkaz ploch a kubatur  

B19) bourání dlážděných vjezdů (B6)    168,50 m2 

168,50*0,10=16,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 113323 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3  383,694  761,73  292 271,23

Předpoklad zapracování materiálu do stavby, bez poplatku za skládku.

viz výkaz ploch a kubatur   

B13) bourání podkladů štěrkových 120 mm (A4.14)          990,00 m2 

990,0*0,12=118,800 [A] 

B15) bourání podkladů štěrkových 150 mm (A6.12)       1056,00 m2 

1056*0,15=158,400 [B] 

B17) bourání podkladů štěrkových 180 mm (A5.12)            37,80 m2 

37,80*0,18=6,804 [C] 

B21) bourání podkladů štěrkových 150 mm 298,70(B4)+197,40(B5)+168,50(B6) = 664,60m2 

664,60*0,15=99,690 [D] 

Celkem: A+B+C+D=383,694 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  35,000  41,18  1 441,30

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112

viz výkaz ploch a kubatur 

B24) Vytrhání obrub záhonových   35,00 m       

35,0=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  100,000  90,59  9 059,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112

viz výkaz ploch a kubatur  

B23) Vytrhání obrub silničních  100,00m  

100,0=100,000 [A]]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  1 268,138  365,94  464 062,42

součástí položky je uložení materiálu na mezideponii (předpoklad vzdálenosti 4 km), 

zabezpečení proti povětrnostním vlivům a následně přeprava pro zpětné využití 

pro recyklaci podkladu

A12) odstranění vozovky 150 mm  1701,00(A1.3)+1790,00(A2.3)+ 

+1699,00(A3.3)+990,00(A4.3)+37,80(A5.3)+1056,00(A6.3)+990,00(A7.3)+190,45(A8) =     8454,25 m2 

8454,25*0,15=1 268,138 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do  

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 637,850  197,82  323 999,49

"Výkop pro silnici a výměnu  podloží     

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101

viz výkaz ploch a kubatur "K1" 

337,00(A1.1)+219,00(A2.1)+250,60(A2.14)+ 

+181,00(A3.1)+254,85(A3.12)+164,00(A4.1)+ 

+4,20(A5.1)+156,20(A6.1)+71,00(A7.1) =  1637,85 m3 

1637,85=1 637,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  1 268,138  110,81  140 522,37

z meziskládky 4 km

viz výkaz ploch a kubatur 

A19 ) na  rozprostření vybouraného živičného krytu  

8454,25(A12) 

8454,25*0,15=1 268,138 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  323,000  443,86  143 366,78

"Výkop rýh vč. pažení ( 221,20m2)    101

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101

viz výkaz ploch a kubatur 

K6) výkop rýhy do 600 mm -drenáž        323,00 m3 

1292,0*0,25=323,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 171104 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS M3  238,300  145,79  34 741,76

na násypy bude využito vybouraných štěrkových materiálů. Chybějící množství 

bude nakoupeno. Použitý materiál musí splňovat požadavky TP 146

viz výkaz ploch a kubatur 

K2) Násyp    64,00(A1.2)+61,00(A2.2)+9,00(A3.2)+74,00(A4.2)+0,70(A5.2)+10,60(A6.2)+ 

+19,00(A7.2) =     238,30 m3 

238,30=238,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  86,510  39,81  3 443,96

viz výkaz ploch a kubatur   

K4) přebytek násypového materiálu 383,69(B28)-297,18(K3) =  86,51 m3  

86,51=86,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  297,180  837,33  248 837,73

Nakupovaný materiál pro výměnu podloží, musi splnit požadavky TP 146

viz výkaz ploch a kubatur   

3) potřeba násypového materiálu (238,30(K2)+9,35(F6))x1,20 =      297,18 m3 

297,18=297,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  664,600  8,57  5 695,62

vč, zkoušek zhutnění

viz výkaz ploch a kubatur  

A27) úprava pláně 298,70(A9)+197,40(A10)+168,50(A11) =        664,60 m2 

664,60=664,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  4 324,700  3,42  14 790,47

vč, zkoušek zhutnění

viz výkaz ploch a kubatur  

D6) úprava pláně bez zhutnění (D3)              4324,70 m2 

4324,70=4 324,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 22 18221A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M VČ NÁKUPU 

HUMUSU

M2  2 990,700  26,20  78 356,34

viz výkaz ploch a kubatur 

2) ohumusování ve svahu         (A33)            2990,70 m2 

2990,70=2 990,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 18231A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M VČ.NÁKUPU 

HUMUSU

M2  1 334,000  20,18  26 920,12

101

viz výkaz ploch a kubatur 

D1) ohumusování v rovině             (A32)                             1334,00 m2 

1334,=1 334,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  4 324,700  13,86  59 940,34

viz výkaz ploch a kubatur 

D4) hydroosev        (D3)                              4324,70 m2 

4324,70=4 324,700 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  2 696 290,421

Základy2

 25 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  1 292,000  224,71  290 325,32

Flexibilní trubka DN 100

H) Podélný trativod 

km 0,054 - 0,330 P                  276,00 m 

km 0,345 - 1,068 P                       723,00 m 

km 0,750 - 0,830 L                         80,00 m 

km 1,320 - 1,500 P                        180,00 m 

km 1,647 - 1,680 P                          33,00 m 

H1)celkem     1292,00 m 

1292,0=1 292,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  290 325,322

Komunikace5

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  664,600  129,44  86 025,82

ŠD A 0/32

viz výkaz ploch a kubatur 

A28) ŠDA 150 mm  0/32    298,70(A9)+197,40(A10)+168,50(A11) =      664,60 m2 

664,60=664,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 200MM M2  8 454,250  60,96  515 371,08

Bude použit vyzískaný materiál viz pol. č.113724

viz výkaz ploch a kubatur 

A19) rozprostření vybouraného živičného krytu  

8454,25(A12) 

8454,25=8 454,250 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

200MM

M2  8 454,250  210,41  1 778 858,74

RS CA tl. 200 mm vč požadované reprofilace a vč dovozu chybějícího materiálu z 

meziskládky, součástí položky je vyhotovení receptury a předložení ke schválení 

objednateli , součástí receptury musí být asfaltová emulze

viz výkaz ploch a kubatur 

A20) recyklace za studena 200 mm 1701,00(A1.5)+1790,00(A2.5)+ 

+1699,00(A3.5)+990,00(A4.5)+37,80(A5.5)+1056,00(A6.5)+990,00(A7.5)+190,45(A8) =     8454,25 m2 

8454,25=8 454,250 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 424,500  66,57  94 828,97

viz výkaz ploch a kubatur 

A26) zpevněná krajnice 100 mm 300,00(A1.8)+300,00(A2.8)+300,00(A3.8)+ 

+168,00(A4.8)+7,00(A5.8)+142,00(A6.8)+180,00(A7.8)+71,00x0,50 =    1424,50 m2 

1424,50=1 424,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 651,650  17,21  148 894,90

viz výkaz ploch a kubatur 

A25) infiltrační postřik s podrcením 197,40(A21)+8454,25(A22) = 8651,65 m2 

8651,65=8 651,650 [A]
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 651,650  11,55  99 926,56

viz výkaz ploch a kubatur 

A24) spojovací postřik (A23)              8651,65m2 

8651,65=8 651,650 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 32 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  8 651,650  210,77  1 823 508,27

viz výkaz ploch a kubatur 

A23) ACO 11+ 50 mm       1701,00(A1.6)+1790,00(A2.6)+1699,00(A3.3)+ 

+990,00(A4.3)+37,80(A5.3)+1056,00(A6.3)+990,00(A7.3)+190,45(A8)+197,40(A10) =       8651,65 m2 

8651,65=8 651,650 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  197,400  176,09  34 760,17

viz výkaz ploch a kubatur 

A21) ACL 16+ 50 mm   vjezdy    (A10)                    197,40 m2 

197,40=197,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  8 651,650  246,52  2 132 804,76

viz výkaz ploch a kubatur 

A22) ACL 16+ 70 mm       1701,00(A1.6)+1790,00(A2.6)+1699,00(A3.3)+ 

+990,00(A4.3)+37,80(A5.3)+1056,00(A6.3)++990,00(A7.3)+190,45(A8) =     8651,65 m2 

8651,65=8 651,650 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  202,000  1 737,93  351 061,86

Drobná kostka 8/10 do betonu C20/25 XF3

viz výkaz ploch a kubatur 

G) Rigolek z drobné kostky 

km 0,073 - 0,341 P     268,00 m 

km 0,423 - 0,481 P      58,00 m 

km 0,752 - 0,830 L      78,00 m 

celkem       404,00 m 

G2, G3) kladení dlažby z drobné kostky do MC 404,00(H1)x0,50 =   202,00 m2 

202,0=202,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 18

3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  168,500  567,06  95 549,61

Drť frakce 0/4

viz výkaz ploch a kubatur 

E1, E2) kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drti (A11)  168,50 m2 

168,50=168,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  7 161 590,745

Potrubí8

 37 89921A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A ŠOUPAT KUS  100,000  680,11  68 011,00

viz výkaz ploch a kubatur 

A32) výšková úprava poklopů, šoupat - odhad (čerpání se souhlasem TDS) 100,00 ks 

100=100,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  68 011,008
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 38 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  6,000  2 886,81  17 320,86

N2 dle TP114; vč. odrazek do svodnice a výškových náběhů; vč. PKO; zvolený typ 

svodidla podléhá schválení investorem

viz výkaz ploch a kubatur 

J1 - J7) Silniční svodidlo se sloupky po 2 m  

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních  

prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 39 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  232,000  392,61  91 085,52

I 3)  Z 11g Směrový sloupek červený kulatý - dodávka a osazení   

12=12,000 [A] 

I 14) - dodání směrového sloupku bílého 219,00(R13)x1,01 =      221,19 ks 

220=220,000 [B] 

Celkem: A+B=232,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 40 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000  8 314,01  8 314,01

Betonová patka C20/25 XF3

I 9) osazení a déodání dopravního zrcadla 1,00 ks 

1=1,000 [A]
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací  

- předepsaná povrchová úprava  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 41 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  1 316,38  7 898,28

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce

viz výkaz ploch a kubatur           

I 4 - I 8)   osazení svislých značek 

4) osazení svislých značek                     6=6,000 [B] 

5) dodání DZ E 2a Tvar křižovatky                    2,00 ks 

6) dodání DZ IJ 4b Označník zastávky                 1,00 ks 

7) dodání DZ P2 Hlavní pozemní komunikace            2,00 ks 

8) dodání DZ P4 Dej přednost v jízdě!                1,00 ks 

Celkem: B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 42 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  1 847,56  11 085,36

Betonová patka C20/25 XF3

viz výkaz ploch a kubatur 

I 11)  6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 43 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  420,000  288,68  121 245,60

viz výkaz ploch a kubatur S1 

I 1, I 2) vodorovné - V 4 Vodicí čára 1680,0x2 =   3360,00 m 

3360,00*0,125=420,000 [A]
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  18,000  531,59  9 568,62

lože C20/25 XF3

viz výkaz ploch a kubatur 

Osazení silničního obrubníku 100/15/25   

km 0,129 - 0,158 L    29,00 m 

km 0,533 - 0,602 P   69,00 m 

km 1,276 - 1,337 L     61,00 m 

u vjezdu v km 1,450 L   28,00 m 

celkem     187,00 m 

F1, F3)   18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM NÁJEZDOVÉ

M  90,000  509,99  45 899,10

lože C20/25 XF3

viz výkaz ploch a kubatur 

nájezdový obrubník   100/15/15   

km 0,147 - 0,158 L  11,00 m 

km 1,276 - 1,337 L                    61,00 m 

u vjezdu v km 1,450 L   18,00 m 

celkem                                90,0,0m 

F2, F4)  90,=90,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Silnice III/28743 Huť, rekonstrukce silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM PŘECHODOVÝ

M  1,000  726,94  726,94

lože C20/25 XF3

viz výkaz ploch a kubatur 

F5)    obrubník přechodový 100/15/15-25 LV  1,0 ks    

1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  35,400  86,60  3 065,64

vč, likvidace vzniklého odpadu zhotovitelem

viz výkaz ploch a kubatur 

B27)  zarovnání styčné plochy živičné 100 mm 5,7+3,8+5,4+5,4+5,2+5,5+4,4 =  35,40m 

35,40 =35,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  316 209,939

 10 756 226,13Celkem:
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Kč 3 260 934,35Cena s daní:

Kč 565 947,28DPH:

Kč 2 694 987,07Cena celková:

Kč 2 090 583,35Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Rozpočet:

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

SO 204.2

Objekt: SO 204.2

Stavba: JÚ 16065_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 694 987,07Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.2

SO 204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  710,000  219,40  155 774,00

zemina a kamenivo

viz výkaz ploch a kubatur 

6) poplatek za uložení na skládku - zemina (B4)                710,00 m3 

710=710,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  155 774,000

Zemní práce1

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  710,000  411,00  291 810,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101

viz výkaz ploch a kubatur 

B1) Výkop    (A8)  142,00(A4)x5,00 =              710,00 m3 

142,0*5,0=710,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.2

SO 204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.2ZBV 1 -568,000 -233 448,00

aktuální množství  58 362,00 142,000

 4 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3  0,000  1 610,00  0,00

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.2

SO 204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.2ZBV 1  568,000  914 480,00

aktuální množství  914 480,00 568,000

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  710,000  39,81  28 265,10

viz výkaz ploch a kubatur 

B4 a5) výkop    142,00(A4)x5,00 =                 710,00 m3 

142,0*5,0=710,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  340,800  793,68  270 486,14
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.2

SO 204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkaz ploch a kubatur 

A9) zásyp                     142,00(A4)x2,00 =                 284,00 m3  

A10) potřeba zásypového materiálu 284,00(A9)x1,20 =        340,80 m3 

284,0*1,20=340,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  1 271 593,241

Základy2

 5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  618,720  22,96  14 205,81

Gramáž 150G/M2

viz výkaz ploch a kubatur 

11) Přiložení separační geotextílie   ((72,0(A1)+59,0(A3))x3,60+ 

+11,00(A2)x4,00 =                   515,60 m2 

12) dodání separační geotextílie 515,60(A11)x1,20 =         618,72 m2 

515,60*1,20=618,720 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.2

SO 204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  67,920  858,60  58 316,11

viz výkaz ploch a kubatur 

A5) podsyp ze štěrkodrtě 400 mm ((72,0(A1)+59,0(A3))x1,20+(11,00(A2)x1,60))x0,40 =  69,92 m3 

((72,0+59,0)*1,20+(11,0+1,60))*0,40=67,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.2ZBV 1 -10,000 -8 586,00

aktuální množství  49 730,11 57,920

Základy  63 935,922

Svislé konstrukce3

 7 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  347,840  3 528,83  1 227 468,23

viz výkaz ploch a kubatur A 

1) gabionová zeď - sestava 1 km 0,188-0,260    72,00 m 

2) gabionová zeď - sestava 2 km 0,260-0,271    11,00 m 

3) gabionová zeď - sestava 1 km 0,271-0,330   59,00 m 

4)            142,00 m 

7) kubatura zdi          ((72,0(A1)+59,0(A3))x2,40+11,00(A2)x3,04 =                347,84 m3 

((72,0+59,0)*2,40+11,0*3,04)=347,840 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.  

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.
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Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.2

SO 204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.2ZBV 1 -6,740 -23 784,31

aktuální množství  1 203 683,91 341,100

Svislé konstrukce  1 203 683,913

Vodorovné konstrukce4

 8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3  17,480  2 531,92  44 257,96

viz výkaz ploch a kubatur 

A6) podkladní beton C 12/15 100 mm ((72,0(A1)+59,0(A3))x1,20+(11,00(A2)x1,60))x0,10 = 17,48 m3 

((72,0+59,0)*1,20+(11,0*1,60))*0,10=17,480 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.2ZBV 1 -17,480 -44 257,96
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Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Opěrná zeď v km 0,188-0,330

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.2

SO 204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  0,004

 2 694 987,07Celkem:
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Kč 3 761 222,89Cena s daní:

Kč 652 774,22DPH:

Kč 3 108 448,67Cena celková:

Kč 1 900 737,28Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Rozpočet:

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

SO 204.4

Objekt: SO 204.4

Stavba: JÚ 16065_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 108 448,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  421,400  219,40  92 455,16

zemina a kamenivo

viz výkaz ploch a kubatur 

6) poplatek za uložení na skládku - zemina (C4)                421,40 

421,40=421,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  309,400  67 882,36

aktuální množství  160 337,52 730,800

Všeobecné konstrukce a práce  160 337,520

Zemní práce1

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  421,400  411,00  173 195,40

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101

viz výkaz ploch a kubatur B1 

5) výkop    98,00(A1)x4,30 =                 421,40 m3 

98,0*4,30=421,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  309,400  127 163,40

aktuální množství  300 358,80 730,800

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  421,400  39,81  16 775,93

viz výkaz ploch a kubatur 

A5-C4) výkop - uložení   98,00(A1)x4,30 =                 421,40 m3 

98,0*4,30=421,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  309,400  12 317,21

aktuální množství  29 093,15 730,800

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  235,200  793,68  186 673,54

ŠDA 0/32

viz výkaz ploch a kubatur 

C2) zásyp    (A6) 98,00(A1)x2,00 =           196,00 m3 

C3) Nákup násypového materiálu (A7)                     196,00(A6)x1,20 =                235,20 m3 

196,0*1,20=235,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  112,800  89 527,10

aktuální množství  276 200,64 348,000

Zemní práce  605 652,591

Základy2

 5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  352,800  22,96  8 100,29

gramáž 150g/m2

viz výkaz ploch a kubatur 

A8) Přiložení separační geotextílie   98,00(A1)x3,00 =                 294,00 m2 

A9) dodání separační geotextílie 294,00(A8)x1,20 =         352,80 m2 

98,0*3,0*1,20=352,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  125,380  2 878,72

aktuální množství  10 979,01 478,180

 6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  54,880  858,60  47 119,97

viz výkaz ploch a kubatur 

A2) podsyp ze štěrkodrtě 400 mm 98,00(A1)x1,40x0,40 =          54,88 m3 

98,0*1,40*0,40=54,880 [A]
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Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 7 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  0,000  315,00  0,00

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  260,400  82 026,00

aktuální množství  82 026,00 260,400

Základy  140 124,982

Svislé konstrukce3

 7 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  19,600  6 297,51  123 431,20

viz výkaz ploch a kubatur 

A10) římsa z ŽB C 30/37   98,00(A1)x0,20 =               19,60 m3 

98,0*0,20=19,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
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Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,352  38 325,27  90 141,04

viz výkaz ploch a kubatur 

A11) výztuž   19,60(A10)x0,12 =                    2,35 t 

19,60*0,12=2,352 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 10 31817 SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T  0,000  63 400,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
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SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                   

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
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Stavba:
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Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  0,804  50 973,60

aktuální množství  50 973,60 0,804

 9 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  127,400  4 590,03  584 769,82

viz výkaz ploch a kubatur 

A1) gabionová zeď km 1,348-1,446       98,00 m 

A4) kubatura zdi          98,00(A1)x1,30 =                   127,40 m3 

98,0*1,30=127,400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.  

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  144,860  664 911,75

aktuální množství  1 249 681,57 272,260

Svislé konstrukce  1 514 227,413

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  13,720  2 531,92  34 737,94

viz výkaz ploch a kubatur 

A3) podkladní beton C 12/15 100 mm 98,00(A1)x1,40x0,10 =          13,72 m3 

98,0*1,40*0,10=13,720 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Opěrná zeď v km 1,348-1,446

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 461315 PATKY Z PROST BETONU DO C30/37 M3  0,000  3 210,00  0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Stavba:
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Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 204.4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  9,044  29 031,24

aktuální množství  29 031,24 9,044

Vodorovné konstrukce  63 769,184

Komunikace5

 11 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  98,000  85,45  8 374,10

viz výkaz ploch a kubatur 

A12) asfaltová modifikovaná zálivka (A1)   98,00 m 

98,0=98,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  8 374,105

Potrubí8

 15 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 400MM M  0,000  1 350,00  0,00

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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SO 204.4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

ZBV:

Dodatek č. 1 - SO 204.4ZBV 1  60,000  81 000,00

aktuální množství  81 000,00 60,000

Potrubí  81 000,008

Ostatní konstrukce a práce9

 12 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  98,000  5 415,65  530 733,70

H2 dle TP114; vč. odrazek do svodnice a výškových náběhů; zvolený typ svodidla 

podléhá schválení investorem

viz výkaz ploch a kubatur 

B) Osazení svodidla 

1) osazení svodidla na zdi        98,00 m   

2) - dodání svodnice přímé 4 m  7+12 =     19,00 ks 

3) - dodání svodnice přímé 2 m              1,00 ks 

4) - dodání svodnice oblouk 4 m              5,00 ks 

5) - dodání koncovky obloukové               2,00 ks 

6) - dodání sloupků 0,7 m                       50,00 ks 

7) - dodání trubkových spojek   (B6)                        50,00 ks 

8) - dodání kotevních desek 50,00(B6)x0,35x0,35x0,01x7850 =      480,81 kg 

98,0=98,000 [A]
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JÚ 16065_O1

SO 204.4

SO 204.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních  

prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 13 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  3,400  117,32  398,89

viz výkaz ploch a kubatur 

A13) výplň dilatační spáry polystyrenem 17x0,20 =                 3,40 m2 

17,0*0,20=3,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 14 999-pc1 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ SLOUPŮ PO DOBU PROVÁDĚNÍ KUS  2,000  1 915,15  3 830,30

viz výkaz ploch a kubatur 

A14) statické zajištění sloupů po dobu provádění      2,00 ks 

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: montáž a materiál   

 – odtěžení zeminy a stabilizaci terénu, dopravné a uložení prefabrikátu včetně stabilizace, zásyp včetně zhutnění nebo betonáž včetně pažení a bednění   

2. Položka neobsahuje:  

 X  

3. Způsob měření:  

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce  534 962,899

 3 108 448,67Celkem:
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Kč 3 097 792,81Cena s daní:

Kč 537 633,46DPH:

Kč 2 560 159,35Cena celková:

Kč 2 560 159,35Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Římsa v km 1,809-1,881

Římsa v km 1,809-1,881

Rozpočet:

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

SO 205.1

Objekt: SO 205.1

Stavba: JÚ 16065_O1

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 560 159,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 205.1

SO 205.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  323,940  219,40  71 072,44

zemina a kamenivo

viz výkaz ploch a kubatur 

E6) poplatek za uložení na skládku - zemina (E4)                 323,94m3 

323,94=323,940 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  65,080  150,11  9 769,16

beton

viz výkaz ploch a kubatur 

E9) poplatek za uložení na skládku - tř. 5-7 zeď (E7)               32,4 m3 

32,4*2,1=68,040 [D] 

13) vodorovná doprava hmot do 5 km-svodidlo (A8)                               2,96 t 

2,96=-2,960 [B] 

Celkem: D+B=65,080 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  28,120  1,00  28,12

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  7 541,50  7 541,50

viz výkaz ploch a kubatur  

19) statické zajištění plynovodu 80,0m 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  88 411,220

Zemní práce1

 5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3  28,120  1 277,77  35 930,89
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vč, odvozu na místo určené investorem (odhad do 20 km), poplatek za skládku je 

uveden v položce 014131

viz výkaz ploch a kubatur 

A1) bourání vozovky živičné do 180 mm 74,0*1,20  88,80m2 

88,8*0,15+74*0,2=28,120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113323 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3  25,900  761,73  19 728,81

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112

3) bourání podkladů štěrkových do 350 mm 74,0*1,0    74,00m2 

74,0*1,0*0,35=25,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, M3  25,900  126,17  3 267,80

viz výkaz ploch a kubatur 

A5) zásyp z konstrukce   (A3)           25,90m3 

25,90=25,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3  323,955  542,53  175 755,31

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014101

viz výkaz ploch a kubatur 

B5) výkop pro zeď    71,99*4,50= 323,96 

71,99*4,50=323,955 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  323,955  39,81  12 896,65

viz výkaz ploch a kubatur 

E4-6) výkop pro zeď -uložení na skládkuj    71,99*4,50 =                       323,955m3 

71,99*4,50=323,955 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  233,260  793,68  185 133,80

ŠDa 0/63

viz výkaz ploch a kubatur 

B2 zásyp    (B6)            215,97 

B) Nákup násypového materiálu 259,16(B7)-25,90(A5) =                   233,26 m3 

Odpočet materiálu z konstrukce 

259,16-25,90=233,260 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  25,900  145,79  3 775,96

ŠP 0/32

viz výkaz ploch a kubatur 

A5) zásyp z konstrukce   (B8)            25,90m3 

25,90=25,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  74,000  8,57  634,18

vč zkoušek zhutnění

viz výkaz ploch a kubatur 

D) Obnova vozovky 

1) úprava pláně   (A3)                        74,0m2 

74,0*1,0=74,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  437 123,401

Základy2

 13 212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 

II

M  144,000  237,35  34 178,40

viz výkaz ploch a kubatur 

B10) drenážní trubka DN 100 propojená přes zeď po cca 2 m 72,00x2 =  144,00 m 

B11) - dodání trubky   (144,00+24,00)x1,01 =       169,68 m 

B12) - dodání T-kusu   24x2x1,01 =    48,48 ks 

B13) výplň ŠP    144,00x0,065 =     9,36 m3 

144=144,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
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- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 14 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  51,830  858,60  44 501,24

ŠD 0/63

viz výkaz ploch a kubatur 

B3) podsyp ze štěrkodrtě 400 mm 71,99x1,80x0,40 =        51,83 m3 

51,83=51,830 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  78 679,642

Svislé konstrukce3

 15 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3  91,000  7 537,57  685 918,87

Opěrná zeď z ŽB C 35/45

viz výkaz ploch a kubatur 

B1) římsa z ŽB C 30/37    

1,27+1,22):2x6,00+(1,51+1,44):2x6,00+ 

+(1,44+1,39):2x6,01+(1,39+1,33):2x6,00+ 

+(1,33+1,28):2x6,00+(1,28+1,23):2x6,00+ 

+(1,23+1,19):2x6,00+(1,30+1,26):2x6,00+ 

+(1,26+1,21):2x6,00+(1,21+1,17):2x5,99+ 

+(1,17+1,12):2x6,00+(1,12+1,07):2x5,76 = 91,00 m3  

91,0=91,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  7,070  38 325,27  270 959,66

viz výkaz ploch a kubatur 

B8) výztuž                                           

0,52174+0,55384+0,56702+0,58174+ 

+0,59492+0,57336+0,58652+0,60319+ 

+0,61729+0,63267+0,64934+0,58454 =  7,07 t 

7,07=7,070 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  956 878,533

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,080  2 531,92  25 521,75

viz výkaz ploch a kubatur 

B4) podkladní beton C 12/15 100 mm 71,99x1,40x0,10 =              10,08 m3 

10,08=10,080 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  25 521,754

Komunikace5
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 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  74,000  129,44  9 578,56

ŠDa 0/32

viz výkaz ploch a kubatur 

D2) ŠDA 150 mm        (A3)        74,0 m2 

74,0=74,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  74,000  172,59  12 771,66

ŠDa 0/63

viz výkaz ploch a kubatur 

D3) ŠDA 200 mm        (A3)        74,0 m2 

74,0=74,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  88,800  17,21  1 528,25

viz výkaz ploch a kubatur 

D5) infiltrační postřik s podrcením  (D4)  74,00x1,20 = 88,80m2 

88,80=88,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 21 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  88,000  272,39  23 970,32
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viz výkaz ploch a kubatur 

D4) ACP 16 80 mm      (A1) 74,00x1,20 =  88,80 m2  

88,0=88,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  47 848,795

Přidružená stavební výroba7

 22 711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  632,000  103,93  65 683,76

viz výkaz ploch a kubatur 

B15) penetrační nátěr   158,0*2*2=632,0m2 

632,0=632,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 711126 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z MĚKČ PVC M2  379,200  750,57  284 616,14



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 13

3.6.1.10

Silnice III/28741 a III/28743 Huť - Zásada

Římsa v km 1,809-1,881

Římsa v km 1,809-1,881

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16065_O1

SO 205.1

SO 205.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz výkaz ploch a kubatur 

16) izolace   158,0*2=316,0m3 

17) přiložení nopové fólie         (B16)                         316,0m2 

18) - dodání nopové fólie         108,00(B17)x1,20 = 379,20 

379,20=379,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  350 299,907

Potrubí8

 24 87527a POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M  14,000  36,33  508,62

 bednění otvorů-- dodání trubky- prostup zdí

viz výkaz ploch a kubatur 

B14) bednění otvorů-- dodání trubky  14ks 

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí  508,628

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  74,000  167,43  12 389,82

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

viz výkaz ploch a kubatur 

A7) odstranění svodidla         74,00 m 

74,0=74,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 25 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  72,000  7 147,74  514 637,28

Zábradelní svodidlo se svislou výplní, vč. odrazek v pásnici. PKO RAL 7011

viz výkaz ploch a kubatur 

C) Osazení svodidla 

1) osazení svodidla na zdi        72,00 m   

2) - dodání svodnice přímé 4 m             18,00 ks 

3) - dodání koncovky obloukové               2,00 ks 

4) - dodání sloupků 0,7 m                       37,00 ks 

5) - dodání trubkových spojek   (C4)                        37,00 ks 

6) - dodání kotevních desek 37,00(C4)x0,35x0,35x0,01x7850 =      355,80 kg 

 

72,0=72,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 27 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  14,240  117,32  1 670,64

viz výkaz ploch a kubatur 

B9) výplň dilatační spáry polystyrenem 1,51+1,44+1,39+1,33+1,28+1,23+1,30+1,26+1,21+1,17+1,12 =    14,24 m2 

14,24=14,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 28 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  32,400  1 425,61  46 189,76

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112

viz výkaz ploch a kubatur 

A6) bourání betonové zdi    72,00x0,45 =       32,40m3 

32,40=32,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce  574 887,509

 2 560 159,35Celkem:
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