DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 28. 5. 2021

  „Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
XXXXX			XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX
zastoupený:  		XXXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a


ODEHNAL – STAVO s.r.o.
se sídlem:			Podhradí 42, 352 01 Aš
IČO: 				25246208                   		
DIČ:				CZ25246208 
bankovní spojení:		
XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 			Otakarem Odehnalem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 12575

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

[bookmark: _GoBack]se dohodly smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
(dále jen „dodatek č. 1“)
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů






A) Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše“ pod ev. č. objednatele KK02167/2021 (dále jen „smlouva“). K smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů prodloužení doby plnění, která je vyvolána nedostupností stavebního materiálu.

B) smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění. 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 152 kalendářních dní od předání staveniště.
3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště zhotoviteli: do 5 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy
zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli
dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla: 
						     do 152  kalendářních dní od předání staveniště
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy. 

C) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

D) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

E) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (hm6mhf). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.




V Aši   dne   23.09.2021			V Karlových Varech dne   23.09.2021



       ____________________________			____________________________________
                      		                                                                                                           
              ODEHNAL – STAVO s.r.o.				XXXXXXXXXXXXXXXXX
								 vedoucí odboru investic
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