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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4129/2019  

"Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Jestřebí - stavební práce"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem,  náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s.      

číslo účtu:      107-6482590257/0100                       

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STAVEBNÍ  SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.                          

se sídlem Na Pískách 596, 276 01 Mělník   

IČO: 27086054 

DIČ: CZ27086054             

osoba oprávněná podepsat dodatek:   Jiří Guttenberg - jednatel společnosti       

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 466537379/0800 

evidence:   v  OR Městského soudu v Praze odd. C, vložka  95200       

dále jen „zhotovitel“                

 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 
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pod č. OLP/4129/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební dílo 

"Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Jestřebí - stavební práce", ke které smluvní 

strany dne 27.07.2020 uzavřely dodatek č. 1 a dne  5.8.2021 dodatek č. 2 (dále jen 

"smlouva").  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 2.122.973,50 Kč bez DPH 2.485.807,96 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy s DPH  66.441.852,37 Kč 

DPH 15 % a 21 % 9.552.193,65 Kč 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  56.889.658,72Kč 

Cena části díla bez 

DPH 15% 
 39.910.578,01Kč 

Cena části díla bez  

DPH 21% 
 16.979.080,71Kč 

Cena změny závazků ze 

smlouvy dle § 222 

odst.4,5,6 zákona č. 

134/2016 bez DPH - 

vícepráce  

2.878.232,16 Kč 

Cena změny závazků 

ze smlouvy dle § 222 

odst. 5 zákona č. 

134/2016 bez DPH - 

vícepráce 

2.140.084,33 Kč 

Cena změny závazků ze 

smlouvy dle § 222 odst. 

4,5,6  zákona č. 

134/2016 bez DPH - 

méněpráce  

 -1.495.065,90 Kč 

Cena změny závazků 

ze smlouvy dle § 222 

odst. 5  zákona č. 

134/2016 bez DPH - 

méněpráce 

 -1.400.277,09Kč 

Cena části díla po 

započítání ceny změn 

závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za 

vícepráce a odečtení 

ceny za méněpráce) bez 

DPH  

41.293.744,27 Kč 

Cena části díla po 

započítání ceny změn 

závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za 

vícepráce a odečtení 

ceny za méněpráce) 

bez DPH 

17.718.887,95Kč 

DPH 15 %   6.194.061,64 Kč DPH 21 %  3.720.966,47Kč 
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Cena díla po započítání ceny změn závazků 

ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a 

odečtení ceny za méněpráce) bez DPH 

 59.012.632,22Kč 

DPH sazba 15% a 21%   9.915.028,11 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků 

ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a 

odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH  

 68.927.660,33Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: soupisy prací, změnové listy 

č.2,3,4,5,6,7,8.  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1479/21/RK ze dne 7.9.2021. 

 

 

V Liberci dne 04.10.2021 V  Mělníce dne 08.09.2021    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

 Ing. Zbyněk Miklík       Jiří Guttenberg                         

 náměstek hejtmana     jednatel společnosti                 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:  2 / novostavba, obj. SO 01 

Název akce:  
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - 

stavební práce“ 
 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019 r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242 
Změnový list vystavil: Jan Čurda, DiS. Datum:  24.6.2021 

 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem ze dne 24.6.2021 

 

Předmět změny: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 
- v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, činí 1,97 % původní hodnoty 
závazku; 

- v souladu s §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce 
 
 

 

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.   

   

2.1 - Rekuperační jednotky  
VCP (+ 62.823,00 Kč)  
Pol. č.18, 19 
Popis a zdůvodnění změny: 
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S uživatelem byl konzultován způsob trvalého větrání místností stavebními otvory. Navržená plastová 
okna nesplňují normativní požadavek na nucené větrání. Ze zkušeností z ostatních objektů 
transformace (Sosnová, Lada), byl navržen způsob přivětrání pomocí rekuperačních jednotek. Ty splní 
požadavky na trvalé nucené větrání bez tepelných ztrát a zajistí správný odvod přebytečné vzdušné 
vlhkosti, která by mohla způsobit tvorbu plísní v místnostech. 
 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.2 - Záklop stropu půda OSB desky 
MNP (- 235.947,57 Kč) a VCP (+ 736.465,04 Kč)  
Pol. č.240, 232, 232, 1065, 1020, 264, 265 
Popis a zdůvodnění změny: 
Na základě zkušeností z ostatních objektů transformace byla přehodnocena navržená konstrukce 
podlah v půdním prostou. Pro snazší údržbu a tím pádem i životnost byla zvolena náhrada prkenného 
bednění podlahy za OSB desky na dřevěném roštu. Byly doplněny chybějící položky impregnace 
nosných trámků a samotný materiál nosných trámků pro zhotovení podkladního roštu. Dále byla 
v tesařských konstrukcích doplněna položka pro provedení kontralatí nutných pro správné kotvení 
skládané ocelové krytiny. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.3 - Parapety - obklady 
MNP (- 4.827,00 Kč)  
Pol. č.323, 325, 326 
Popis a zdůvodnění změny: 

Popis a zdůvodnění změny: 
V místnostech, kde se celoplošně obkládají stěny (koupelny a WC), budou doobloženy i parapety 
z keramickým  obkladem.   Montáže plastových parapetů z výkazu výměr budou odečteny.  
Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.4 – Dveře – změna  
MNP (- 547.000,00 Kč) VCP (+ 627.868,00 Kč)  
Pol. č.1313, 313, 1314, 315, 316, 317, 318,319, 320, 321, 322, 314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 
1320, 1321, 1322 
Popis a zdůvodnění změny: 

Před objednáním vnitřních dveří došlo k upřesnění výběru dle požadavků uživatele. V první řadě byl 

dýhovaný povrch nahrazen mnohem odolnějším a zároveň bezúdržbovým CPL laminátem. Dále bylo 

zjištěno, že ve specifikaci dveří nejsou uvedeny větrací mřížky, které byly doplněny na dveře do 

sociálního zařízení a úklidové komory nebo do místností kde není zajištěno pravidelné větrání. Dále byly 

u některých dveří navrženy pouze dozické zámky, i přesto, že byl požadavek na generální klíč. Tyto byly 

tedy zahrnuty do systému generálního klíče. Dále byla doplněna madla pro vozíčkáře, dveře s požární 

odolností je nutné osadit samozavíračem.  
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Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.5 - Koupelnové guly 
MNP (-11.805,00 Kč) a VCP (+ 33.120,00 Kč)  
Pol. č.410, 1101 
Popis a zdůvodnění změny: 
Z provozních důvodů budou nahrazeny koupelnové guly umístěné uprostřed jednotlivých hlavních 
koupelen, za podélné vpusti. Budou umístěny 2 ks, aby byl zajištěn dostatečný odvod vody v plné 
délce sprchového koutu i v případě koupání nemohoucích osob na pojízdném lůžku. 

  Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá    

vliv na celkový termín výstavby.  

2.6 – Prostupy střešní krytinou – vzduchotechnika, odvětrání, antény 
MNP (-9.585,00 Kč) a VCP (+ 60.420,00 Kč)  
Pol. č. 286, 287, 1010, 1011, 786, 787 
Popis a zdůvodnění změny: 
VZT bude vyvedena oproti PD vhodnějším způsobem, a to do obvodové stěny v úrovni půdního 
prostoru.  Ve střešní konstrukci tím bude optimalizován počet nutných prostupů VZT.  
Pro rozvod televizního příjmu bude dostačující jeden anténní stožár pro všechny 3 domácnosti. 
Naopak byly doplněny v půdním prostoru ventilační turbíny (LOMANCA), které zajistí provětrání 
půdních prostor a zamezí případné tvorbě plísní, což nebylo v PD řešeno. 

 Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.7 - Sedátka sprchy 
MNP (-15.000,00 Kč)  
Pol. č.481 
Popis a zdůvodnění změny: 
Vzhledem ke způsobu užívání sprchových koutů bylo uživatelem sděleno, že nebudou potřebná 
sedátka ve sprchách. Naopak by překážela při vjezdu postelí s klienty ke sprchování.  
 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.8 - Sítě proti hmyzu do oken a francouzských dveří 
VCP (+ 115.808,90 Kč)  
Pol. č. 1715, 1716 
Popis a zdůvodnění změny: 
Vzhledem k velkému množství létavého hmyzu v lokalitě požaduje provozovatel osazení sítí proti 
hmyzu na výplně otvorů do vybraných místností, aby ochránil klienty. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby. 

 

popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.        
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2.9 - Schodiště na půdu 

VCP (+ 218.794,10Kč) 
Pol. č.1013, 1062, 355, 1070, 15, 16, 23, 1044, 47, 48 
Popis a zdůvodnění změny: 
V projektové dokumentaci jsou zřízeny dveře do půdního prostoru. Z hlediska možného dalšího využití 
a bezpečného přístupu bylo navrženo schodiště z ocelové konstrukce s žárově zinkovanou povrchovou 
úpravou. S tím souvisí zhotovení základových betonových patek pro pevné uchycení konstrukce. Dále 
bude konstrukce schodiště ukotvena přes chemické kotvy a šroubovice. 
  Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá 
vliv na celkový termín výstavby.  
 
 2.10 - Omítky  
 VCP (+77.376,60 Kč)  
Pol. č. 120,122,797 
Popis a zdůvodnění změny: 
Při provádění vnějších omítek byla nalezena chyba ve vzorci použitém ve výkazu výměr. Pro všechny 
položky chyběla výměra fasády u podstřešního prostoru, která je v pohledech zakryta přesahem 
střechy. Tato část je patrná pouze z výkresu D.1.1.4 Řezopohled B-B. 
 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

 

2.11 - Atrium - zavlažovací ventil 
VCP (+ 3.860,00 Kč)  
Pol. č.437, 436 
Popis a zdůvodnění změny: 

Mezi jednotlivými trakty nově stavěného objektu vzniknou v jižní části dvě atria, ty budou sloužit pro 

relaxaci klientů, výsadbu okrasných květin a pro zahradnické práce klientů. Tyto atria-zahrady bude 

nutné zavlažovat. K tomuto účelu byl navržen na venkovní zdi mrazuvzdorný ventil. V PD je však navržen 

pouze pro jedno atrium. Obě atria budou užívána stejně, a proto je potřeba osadit mrazuvzdorný ventil 

i do druhého atria.  

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.12 - Radiátory 
MNP (-128.025,00 Kč) a VCP ( +105.552,00 Kč)  
Pol. č.555, 556, 558, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 598, 599, 602, 1118, 1119, 1120  
Popis a zdůvodnění změny: 

V rámci realizace rozvodů UT byly zjištěny nesrovnalosti v PD s umístěním radiátorů. Došlo by ke kolizím 

s plánovaným vestavěným nábytkem. Proto byla některá topidla zrušena bez náhrady, a naopak byla 

doplněna topidla do místností s podhodnocenou uživatelskou teplotou. 
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Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.13 – Aktualizace počtu svítidel 
MNP (-196.845,00 Kč) a VCP (+ 261.478,00 Kč)  
Pol. č.703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 713, 703, 1088, 705, 1090, 1091, 1097, 708, 709, 710, 
713, 1714, 714 

Popis a zdůvodnění změny: 
V rozpočtu neodpovídal počet svítidel navržené skutečnosti. Byl aktualizován počet svítidel v objektu 
dle revize PD a výběru svítidel uživatelem.  

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.14 - Parotěsná folie 
VCP (+ 88.843,18 Kč)  
Pol. č.296, 1066 
Popis a zdůvodnění změny: 

Ve skladbě pod vrstvu tepelné izolace, volně ložené v půdním prostoru mezi podlahovými dřevěnými 

trámky nebyla navržena parotěsná vrstva, aby nedocházelo ke kondenzaci vody v tepelné izolaci. Bez 

této zábrany by docházelo k zatékání do stropní konstrukce a výskytu plísní v tepelné izolaci. Tato 

parotěsná zábrana musela být doplněna. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.15 - Obložení štítů 
VCP (+ 45.150,20 Kč)  
Pol. č.311, 312 
Popis a zdůvodnění změny: 
Při realizaci a kontrole výkazu výměr byl zjištěn nesoulad s uvedeným množstvím palubkového 
obložení štítů a přesahů střech.  

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

2.16 - Obklady kuchyně 
VCP (+ 11.228,66 Kč) 
Pol. č.375, 376, 381 
Popis a zdůvodnění změny: 
V PD ani v rozpočtu není uveden obklad stěn u kuchyňských linek. Obklad stěny byl proto doplněn do 
změnového listu, aby bylo realizováno ve stejném duchu jako předchozí objekty. Ponechání čistě 
štukové vrstvy s malbou byl v kuchyňském prostoru hygienicky nevyhovující. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  
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Rekapitulace změn závazku: 
 

 Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 celkem 

Cena víceprací bez DPH +1.520.696,04 +928.091,64 0 + 2.448.787,68 

Cena méněprací bez 
DPH 

-824.164,57 -324.870,00 0 - 1.149.034,57 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

-1.149.034,57  +2.448.787,68  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny se sazbou 
15 %: 

Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

+ 1.299.753,11 194.962,97  + 1.494.716,08 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického 
dozoru stavby:    
 
………………………… 
Bc. Jaroslav Postl, MPa 
 
Datum: 14.7.2021 

  Podpis projektanta 
stavby:   
  
……………………………… 
Ing. Pavel Kříž 
 
Datum: 14.7.2021 

Podpis stavbyvedoucího 
stavby: 
   
……………………………. 
Pavel Kamenický 
Jan Čurda, Dis 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Lenka Voženílková 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
 Jiří Guttenberg 
Datum: 14.7.2021 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 27086054
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ: CZ27086054

Projektant: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ: CZ28196210

Zpracovatel: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Transformace

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

15,00% 1 299 753,11 194 962,97

CZK 1 494 716,08

1 299 753,11
0,00

1 299 753,11
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Kód: Transformace

Stavba:

Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel K

336_2 SO 01 - ZL 2

1 299 753,11 1 494 716,08

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno V

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

1 299 753,11 1 494 716,08

1 494 716,081 299 753,11
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_2 - SO 01 - ZL 2

27. 5. 2020

27086054

CZ27086054

28196210

CZ28196210

28196210

CZ28196210

1 299 753,11
0,00

1 299 753,11

0,00 0,00

1 299 753,11 194 962,97

1 494 716,08
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_2 - SO 01 - ZL 2

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 299 753,11

150 808,90

35 000,00

297 297,80

62 823,00

55 835,00

178 639,80

0,00

0,00

1 189,38

3 964,92

77 376,60

21 315,00

3 860,00

-15 000,00

-5 259,00

-17 214,00

64 633,00

-5 000,00

500 517,47

88 843,18

121 191,20

11 228,66

0,00

1 299 753,11
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1715 M 611405880.H m2 68,730

1716 M 611405881.H m2 7,010

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1013 K 936173114a kus 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    751 - Vzduchotechnika

1018 K 751611111 kus 3,000

1019 M 751REKU kus 3,000

    764 - Konstrukce klempířské

286 K 764315603 KUS -2,000

287 K 764315604 KUS -3,000

1010 K 764326405 kus 6,000

1011 K 764326432RAL kus 6,000

    767 - Konstrukce zámečnické

1062 M 424SCHODISTE kpl 1,000

ROZPOČET

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_2 - SO 01 - ZL 2

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sítě proti hmyzu s obvodovým rámem včetně 
lakování RAL 8003 a montáží

1 430,00 98 283,90

Otevíravé sítě proti hmyzu s obvodovým 
rámem včetně lakování RAL 8003 a montáží do 
balkonových dveří

2 500,00 17 525,00

Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy 
hmotnosti do 500 kg

35 000,00 35 000,00

SO 01 - Montáž ocelového žárově zinkovaného 
prefabrikovaného výrokku na betonové základy.

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací 
tepla nástěnné s výměnou vzduchu do 500 m3/h

941,00 2 823,00

SO 01

Rekuperační jednotka PRANA 2000 C PREMIUM 20 000,00 60 000,00

SO 01

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních 
kusových prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou, průměr přes 100 d

857,00 -1 714,00

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních 
kusových prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou střech s krytinou prejzovou 
nebo vlnitou, průměr přes 150 d

957,00 -2 871,00

Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na 
prejzové nebo vlnité krytině průměru do 300 
mm

2 000,00 12 000,00

SO 01 + SO 02

Ventilační turbína  z Al plechu na prejzové nebo 
vlnité krytině průměru do 350 mm v barvě RAL 
hnědá

8 070,00 48 420,00

SO 01 + SO 02

Žárově zinkované schodiště vyrobené dle 
aktualizace PD a výrobního výkresu.

177 000,00 177 000,00

1 299 753,11

150 808,90

35 000,00

297 297,80
62 823,00

55 835,00

178 639,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

355 K 998767102 T 0,900

1070 K 998767181 T 0,900

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 - Zemní práce

15 K 131203102 M3 1,123

1,123

16 K 131203109 M3 1,123

23 K 162301101 M3 1,123

2 - Zakládání
1044 K 274313811 m3 1,123

47 K 275351121 M2 2,112

2,112

48 K 275351122 M2 2,112

2,112

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

797 K 622142001 M2 112,140

120 K 622321121 M2 112,140

122 K 622531021 M2 112,140

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

410 K 721211403 KUS -3,000

1101 K 721212114 kus 6,000

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

437 M 150067045209300 KS 1,000

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

1 330,00 1 197,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv

492,00 442,80

Hloubení zapažených i nezapažených jam 
ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v horninách tř. 3 nesoudržných

836,00 938,83

"patky pro sloupy ocelového schodiště:

0.6*0.6*0.78*4

Hloubení zapažených i nezapažených jam 
ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za l

152,00 170,70

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4

71,10 79,85

Základové pásy z betonu tř. C 25/30 2 860,00 3 211,78

Bednění základů patek zřízení 294,00 620,93

"základy pod sloupy ocelového schodiště

0.6*4*4*0.22

Bednění základů patek odstranění 62,60 132,21

"základy pod sloupy ocelového schodiště

0.6*4*4*0.22

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn

250,00 28 035,00

Omítka vápenocementová vnějších ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm 
hladká stěn

150,00 16 821,00

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 2,0 mm stěn

290,00 32 520,60

Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 
50/75 s kulovým kloubem

3 935,00 -11 805,00

Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

5 520,00 33 120,00

Ventil uzavírací Kemper závitový Ventil 
venkovní 3/4" DN 20-400mm mrazuvzdorný

3 684,00 3 684,00

0,00
0,00

1 189,38

3 964,92

77 376,60

21 315,00

3 860,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

436 K 722229102 KUS 1,000

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

481 K 725291642
SOU
BOR

-3,000

734 - Ústřední vytápění - armatury

555 K 734 22-16x1 KS 3,000

556 K 734 26-12x1 KS -3,000

558 K 734 26-14x1 KS 3,000

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

585 K 735 16-42x4 KS -6,000

586 K 735 16-42x5 KUS -6,000

1119 K 735151233 kus 3,000

1120 K 735151239 kus 3,000

1118 K 735151643 kus 3,000

588 K 735152374 KUS -3,000

589 K 735152379 KUS -6,000

590 K 735152473 KUS -3,000

591 K 735152479 KUS 6,000

592 K 735152480 KUS -3,000

594 K 735152594 KUS 3,000

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních 
armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4

176,00 176,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy

5 000,00 -15 000,00

Termostatická hlavice s možností natavení 
požadované teploty v místnosti s protimrazovou 
ochranou s vestavěným Paroplynovým čidlem 
uzavření rozsah +8 až +28°C s

335,00 1 005,00

Sada designového radiátorového ventilu s 
ovládací termostatickou hlavicí regulující podle 
teploty prostředí s ventilem s možností 
přednastavení, pro dvoutrubkov

2 498,00 -7 494,00

Kompaktní šroubení pro připojení OT VK rohové 
uzavíratelné s vypouštěním s inegrov.ventilem 
rozteč 50mm PN10 do 110°C včetně redukce na 
1/2“ IG DN15(1/2")/20(3/

410,00 1 230,00

Elektrické topné těleso pro otopné těleso 
trubkové s integrovaným regulátorem teploty 
500W

2 402,00 -14 412,00

Elektrické topné těleso pro otopné těleso 
trubkové s integrovaným regulátorem teploty 
600W

2 438,00 -14 628,00

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 400/600 
mm výkon 425 W

2 310,00 6 930,00

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 
400/1200 mm výkon 850 W

3 350,00 10 050,00

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 400/2000 mm 
výkon 3476 W

9 530,00 28 590,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
700 mm / 685 W

3 630,00 -10 890,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 1174 W

4 062,00 -24 372,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 600 mm / 773 W

3 410,00 -10 230,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1200 mm / 1546 W

4 714,00 28 284,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1400 mm / 1803 W

5 150,00 -15 450,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 
přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 
stavební délky / výkonu 700 mm / 1619

4 742,00 14 226,00

-15 000,00

-5 259,00

-17 214,00

Strana 7 z 12



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

595 K 735152595 KUS 3,000

598 K 735152680 KUS -3,000

596 K 735164511 KUS -3,000

602 M 1500.500 KUS -3,000

741 - Elektroinstalace - silnoproud

703 K 741370003 KUS -102,000

704 M R1152524 KUS -102,000

705 K 741370032 KUS -39,000

706 M 1136893 KUS -9,000

707 M 1239800 KUS -15,000

708 M 1149396 KUS -12,000

709 M 1165797 KUS -102,000

710 M 1205734 KUS -3,000

713 K 741371004 KUS -12,000

703 K 741370003 KUS 18,000

1088 M R1152524LED KUS 18,000

705 K 741370032 KUS 137,000

1090 M R1136893LED KUS 9,000

1091 M R1239800LED KUS 93,000

1097 M 348212750LED kus 18,000

708 M 1149396 KUS 9,000

709 M 1165797 KUS 182,000

710 M 1205734 KUS 8,000

713 K 741371004 KUS 17,000

1714 M R1296151 KUS 17,000

714 M 1296151 KUS -12,000

742 - Elektroinstalace - slaboproud

786 K 742420021 KUS -2,000

787 M R10.410.176 KUS -2,000

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 
přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 
stavební délky / výkonu 800 mm / 1850

5 079,00 15 237,00

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 
přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 
stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368

7 230,00 -21 690,00

Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu 
výšky tělesa do 1500 mm

313,00 -939,00

Ocelové trubkové těleso se středovým spodním 
připojením 1500x500

2 640,00 -7 920,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 2 zdroje

438,00 -44 676,00

SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ 420 2x75W E27 250,00 -25 500,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

438,00 -17 082,00

SVITIDLO KOUPELNOVÉ 375,00 -3 375,00

SVITIDLO  KRUHOVÉ 230V 375,00 -5 625,00

SVITIDLO VENKOVNÍ IP54 563,00 -6 756,00

ÚSPORNÁ ŽÁROVKA 23W/825 E27 100,00 -10 200,00

SVÍTIDLO SE SENZOREM 75W E27 625,00 -1 875,00

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 2 zdroje s krytem

438,00 -5 256,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 2 zdroje

438,00 7 884,00

SVÍTIDLO LED 17W, 2700K, 1700lm, E27 250,00 4 500,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

438,00 60 006,00

SVITIDLO KOUPELNOVÉ 8W, IP44, 3000K 375,00 3 375,00

SVITIDLO  KRUHOVÉ LED 10W, 2700K, 1000lm, 
230V

375,00 34 875,00

svítidlo bytové bodové LED E1 375,00 6 750,00

Zářivkové a žárovkové svítidlo PULI je určeno pro 
osvětlení vnitřních prostor, chodeb, toalet, či pro 
realizaci doplňkového osvětlení.

SVITIDLO VENKOVNÍ IP54 563,00 5 067,00

ÚSPORNÁ ŽÁROVKA 23W/825 E27 100,00 18 200,00

SVÍTIDLO SE SENZOREM 75W E27 625,00 5 000,00

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 2 zdroje s krytem

438,00 7 446,00

SVIT. zářivkové Modus 6 375,00 108 375,00

SVIT. PSP TORINO IP65 228 OP ET5 /19085/ 6 375,00 -76 500,00

Montáž společné televizní antény antenního 
stožáru včetně upevňovacího materiálu

1 000,00 -2 000,00

Držák V014G anténní 1 500,00 -3 000,00

64 633,00

-5 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

762 - Konstrukce tesařské

240 M R60512131 M3 24,500

232 K 762083121 M3 -25,020

232 K 762083121 M3 24,500

1065 K 762342441 M 4 015,000

A218 4 015,000

1020 K 762810026 m2 870,240

870,240

870,240

264 K 762811210 M2 -870,244

-870,244

265 M R605151110 M3 -25,020

765 - Krytina skládaná

296 K 765191013 M2 870,244

870,244

1066 M 283292330 m2 957,268

957,268

766 - Konstrukce truhlářské

311 K 766423114 M2 71,400

312 M R61191155 M2 82,100

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-
8m

7 300,00 178 850,00

SO 01 - nosný rošt půda pod OSB

Práce společné pro tesařské konstrukce 
impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída 
ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

500,00 -12 510,00

SO 01

Práce společné pro tesařské konstrukce 
impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída 
ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

500,00 12 250,00

SO 01 - Impregnace řeziva pro nosný rošt.

Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových 
nebo kontralatí

50,00 200 750,00

kontralatě pod střešní krytinu

"pod krytinu

4015

Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a 
drážku šroubovaných na trámy

396,00 344 615,04

SO 01+ SO 02 - Podlaha půdní prostor.

"SO 01"870,24

Součet

Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z 
prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté 
lepenkovými pásy nebo lištami

113,00 -98 337,57

SO 01

"skl-2

-61.3*4.9-15.1*12.58*3

řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 5 000,00 -125 100,00

SO 01

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné 
fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na 
bednění nebo tepelnou izolaci

35,10 30 545,56

"parotěs půda" 870,244

fólie /parobrzda/ Isover VARIO KM DUPLEX UV 
balení 60 m2

60,90 58 297,62

fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné 
funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní 
tloušťku

870,244*1,1

Montáž obložení podhledů členitých palubkami 
na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 
100 mm

269,00 19 206,60

SO 01

palubky obkladové smrk profil klasický 
19x116mm jakost A/B

316,00 25 943,60

SO 01

88 843,18

121 191,20

500 517,47
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1144 K 766660720 kus 16,000

1145 M 598821300 kus 16,000

323 K 766694111 KUS -12,000

325 M 61144402 M -9,000

326 M 61144019
SAD
A

-18,000

1313 K 766-R- D-1c KUS 18,000

A315 18,000

313 K 766-R- D-1a KUS -18,000

1314 K 766-R- D-1d KUS 3,000

3,000

315 K 766-R- D-2a KUS -6,000

316 K 766-R- D-2b KUS -1,000

317 K 766-R- D-3 KUS -3,000

318 K 766-R- D-4 KUS -9,000

319 K 766-R- D-5 KUS -1,000

320 K 766-R- D-6 KUS -1,000

321 K 766-R- D-7 KUS -3,000

322 K 766-R- D-8 KUS -3,000

314 K 766-R- D-1b KUS -3,000

1315 K 766-R- D-2c KUS 6,000

A317 6,000

Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru 113,00 1 808,00

mřížka větrací do dveřních křídel 750,00 12 000,00

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 
parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

181,00 -2 172,00

parapet plastový vnitřní komůrkový 
305x20x1000mm

235,00 -2 115,00

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 
pár

30,00 -540,00

Dodávka a montáž dveří  D-1, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní tl. 125 mm a přesunu 
hmot, gen.klíč

11 950,00 215 100,00

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-1 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 125 
mm a přesunu hmot

18

"Celkem: "A315

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-1 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 125 
mm a přesunu hmot

12 000,00 -216 000,00

Dodávka a montáž dveří  D-1, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní tl. 150 mm a přesunu 
hmot, gen.klíč

11 920,00 35 760,00

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-1 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 150 
mm a přesunu hmot

3

"Celkem: "A316

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-2 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 150 
mm a přesunu hmot

10 000,00 -60 000,00

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-2 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 200 
mm a přesunu hmot

10 000,00 -10 000,00

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-3 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 150 
mm a přesunu hmot

9 000,00 -27 000,00

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-4 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 150 
mm a přesunu hmot

8 000,00 -72 000,00

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-5 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 200 
mm a přesunu hmot

15 000,00 -15 000,00

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-6 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 300 
mm a přesunu hmot

15 000,00 -15 000,00

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-7 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 125 
mm a přesunu hmot

12 000,00 -36 000,00

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-8 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 300 
mm a přesunu hmot

20 000,00 -60 000,00

Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-1 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 150 
mm a přesunu hmot

12 000,00 -36 000,00

Dodávka a montáž dveří D-2, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní 150 mm a přesunu 
hmot, gen.klíč/wc zámek

10 950,00 65 700,00

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-2 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 150 
mm a přesunu hmot

6
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1316 K 766-R- D-2d KUS 1,000

A318 1,000

1317 K 766-R- D-3a KUS 3,000

A319 3,000

1318 K 766-R- D-4a KUS 9,000

A320 9,000

1319 K 766-R- D-5a KUS 1,000

1320 K 766-R- D-6a KUS 1,000

A322 1,000

1321 K 766-R- D-7a KUS 3,000

A323 3,000

1322 K 766-R- D-8a KUS 3,000

A324 3,000

781 - Dokončovací práce - obklady

375 K 781474154 M2 12,060

"Celkem: "A317

Dodávka a montáž dveří D-2, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní tl. 200 mm a přesunu 
hmot, gen. klíč

11 150,00 11 150,00

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-2 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 200 
mm a přesunu hmot

1

"Celkem: "A318

Dodávka a montáž dveří D-6, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní tl. 300 mm a přesunu 
hmot, požárně odolné, gen.klíč, samozavírač

19 650,00 19 650,00

Dodávka a montáž dveří  D-3, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní tl. 150 mm a přesunu 
hmot, gen.klíč

9 950,00 29 850,00

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-3 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 150 
mm a přesunu hmot

3

"Celkem: "A319

Dodávka a montáž dveří D-4, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní tl. 150 mm a přesunu 
hmot, gen.klíč

8 500,00 76 500,00

Dodávka a montáž dvdří D-8, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní tl. 300 mm a přesunu 
hmot, gen.klíč, nerez madlo pro vozíčkáře

27 500,00 82 500,00

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-8 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 300 
mm a přesunu hmot

3

"Celkem: "A324

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

531,00 6 403,86

11 228,66

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-6 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 300 
mm a přesunu hmot

1

"Celkem: "A322

Dodávka a montáž dveří D-7, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubnítl. 125 mm a přesunu 
hmot, gen.klíč, nerez madlo pro vozíčkáře

19 400,00 58 200,00

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-7 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 125 
mm a přesunu hmot

3

"Celkem: "A323

"Dodávka a montáž dveří dle specifikace D-4 
Výpisu vnitřních dveří včetně zárubní tl. 150 
mm a přesunu hmot

9

"Celkem: "A320

Dodávka a montáž dveří  D-5, DTD, povrch CPL 
laminát včetně zárubní tl. 200 mm a přesunu 
hmot, požárně odolné, gen.klíč, samozavírač

19 650,00 19 650,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,060

376 M R59761001 M2 13,869

13,869

381 K 781495111 M2 14,070

14,070

Příprava podkladu před provedením obkladu 
nátěr penetrační na stěnu

47,20 664,10

"obklady vnitřních stěn:

"Místnost 1.16 A, B, C:

(4+2,7)*0,6*3

obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 
do 6ks/m2

300,00 4 160,70

12,06*1.15 "Přepočtené koeficientem množství

"pod obklady vnitřních stěn:

(4+2,7)*0,7*3
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 / – rekonstrukce, obj. SO 02 

Název akce:  
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - 

stavební práce“ 
 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019 r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242 
Změnový list vystavil: Jan Čurda, DiS. Datum:  24.6.2021 

 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 3, zpracovaného zhotovitelem ze dne 24.6.2021 

 

Předmět změny: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 
- v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a 
hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, činí 0,0081 % 
původní hodnoty závazku; 

- v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud 
bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce 

- v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje 
změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku. 

 

v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:  
 
3.1 - Záklop půdy - OSB desky 
MNP (-250.310,17 Kč) VCP (+ 96.793,30 Kč) 
Pol. č.1020, 213, 222, 264, 265, 221 
Popis a zdůvodnění změny:  



 

2 

Byla přehodnocena navržená skladby podlah v půdním prostou. Pro snazší údržbu a tím pádem i 
životnost byla zvolena náhrada prkenného zákrytu podlahy za OSB desky.  
OSB desky budou použity pouze na uživatelsky přístupných, pochozích místech půdního prostoru. 
V ostatní ploše bude tepelná izolace chráněna difuzně otevřenou folií. Nosný dřevěný rošt, nebude 
realizován, tento bude plně nahrazen střešní vazníkovou konstrukcí. OSB budou položeny na 
spodních táhlech vazníků. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

3.2 - Výměna dveří 
MNP (- 448.317,92 Kč) VCP (+ 488.835,00 Kč) 
Pol. č.270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 1276, 1277, 
1278, 1279, 1280, 1285, 1149, 1150, 1151 
Popis a zdůvodnění změny:  
Před objednáním vnitřních dveří došlo k upřesnění výběru dle požadavků uživatele. V první řadě byl 
dýhovaný povrch nahrazen mnohem odolnějším a zároveň bezúdržbovým CPL laminátem. Dále bylo 
zjištěno, že ve specifikaci dveří, nejsou uvedeny větrací mřížky, které bylo nutné z hygienických 
důvodů doplnit do dveří na sociální zařízení, úklidovou komoru a archiv, aby bylo zajištěno větrání. 
Dále byly u dveří navrženy pouze dozické zámky. Vzhledem ke způsobu užívání (kanceláře, dílny, 
školící místnost) je nutná záměna za zámkovou bezpečnostní vložku. V další řadě byly ve výpisu 
opomenuty madla pro vozíčkáře a dveře s požární odolností je nutné osadit samozavíračem. Dveře 
do půdního prostoru byly zvoleny jak ocelové s protipožární odolností. Nelze osadit interiérové 
dveře vzhledem k teplotním rozdílům mezi schodištěm a nevytápěným půdním prostorem. 
Interiérové dveře by se působením rozdílných teplot a vlhkostí kroutily a nedoléhaly k zárubni. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

3.3 - Koupelnová gula 
MNP (- 8.118,00 Kč) VCP (+ 5.520,00 Kč)  
Pol. č.393, 396, 1106, 472 
Popis a zdůvodnění změny:  
 

Z provozních důvodů bude nahrazena koupelnová gula za 1 ks podélné vpusti. Toto řešení je 
navrženo pro dostatečný odvod odpadní vody v plné délce sprchového koutu, i v případě sprchování 
nemohoucích osob na pojízdném vozíku. Vzhledem ke způsobu užívání sprchových koutů bylo 
uživatelem sděleno, že nebudou potřebná sedátka ve sprchách.  
Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá 
vliv na celkový termín výstavby.  

 
3.4 - Ochrana proti znečištění ptactvem 
VCP (+ 22.625,- Kč)  
Pol. č. 1727 
Popis a zdůvodnění změny: 
Z důvodu ochrany fasády a balkonů před znečištěním ptactvem bude realizována ochrana v koutech 
fasády. Na východní fasádě objektu SO 02 budou umístěny hrotové ochrany proti dosedání ptactva a 
tím budou ochráněny prostory balkonů, které jsou určené pro větrání kancelářských prostor. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 
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na celkový termín výstavby 

3.5 - Sítě proti hmyzu do oken a francouzských dveří 
VCP (+ 66.914,30 Kč)  
Pol. č. 1725, 1726 
Popis a zdůvodnění změny: 
Vzhledem k velkému množství létavého hmyzu v lokalitě požaduje provozovatel osazení sítí proti 
hmyzu na výplně otvorů do vybraných místností, aby ochránil klienty. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby. 

 
v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2006 Sb.:  
 
3.6- Zábradlí balkony a vnitřní schodiště 
VCP (+ 312.008,69 Kč) 
Pol. č.1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1062, 327, 328 
Popis a zdůvodnění změny:  
Dle projektové dokumentace a rozpočtu bylo odstraněno stávající zkorodované balkónové zábradlí 
v prvním patře objektu SO 02. Vzhledem ke stavu nátěrů a pokročilé korozi nebyla možná repase 
jednotlivých dílů, hlavně by stejně nebyla zajištěna požadovaná životnost a bezúdržbovost. Je proto 
nutné zhotovit nové žárově zinkované zábradlí na všechny balkóny obj. S 02.  
V rámci revize PD byla doplněna část schodišťového zábradlí na novém schodišti do podkroví. 
Bylo dohodnuto očištění a nový nátěr stávajícího zábradlí obou stávajících schodišť.  
 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

   3.7 - Odvětrání střechy 

VCP (+ 29.250,00 Kč) 
Pol. č. 1010, 1011,  
Popis a zdůvodnění změny: 
Pro zajištění optimálního větrání půdního prostoru byly doplněny ventilační turbíny (LOMANCO), 
které zamezí případné tvorbě plísní. Odvětrání střechy nebylo řešeno v PD. 
 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

3.8 - Doplnění izolace 
VCP (+ 50.878,80 Kč) 
Pol. č.67 
Popis a zdůvodnění změny: 
 
V PD je navržena tepelná izolace stěn objektu SO 02 z minerální vaty v tloušťce 150 mm. Rozpočet 
uvažuje s montáží izolantu ve dvou krocích 100+50 mm. Avšak druhá vrstva izolantu tl. 50 mm 
nebyla zahrnuta v položkovém rozpočtu. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 
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na celkový termín výstavby.  

 
3.9 - Změna - toalety 
VCP (+ 39.852,00 Kč) 
Pol. č.494 
Popis a zdůvodnění změny 
Byl zjištěn nesoulad mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace a položkovým rozpočtem. 
Dokumentace ZTI uvažovala s montáží kombi klozetů se spodním odpadem. Při tomto řešení by 
museli odpadní roury vést zavěšené pod stropem v 1NP. S tímto však nepočítala stavební část PD. Při 
použití kombi klozetů by neodpovídaly rozměry toalet normovým hodnotám. Proto budou použity 
předstěnové instalace a závěsné klozety. Při tomto řešení nebude viditelné vedení kanalizace a po 
rozměrové úpravě vyzdívek budou toalety odpovídat normovým hodnotám. V položkovém rozpočtu 
jsou uvedeny závěsné klozety a však bez předstěnových instalací. Tyto budou doplněny. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

 
   3.10 - Radiátory 

MNP (- 89.079,00 Kč) VCP (53.760,00Kč) SO 02: 
Pol. č.546, 578, 582, 587, 1113, 1114, 1115, 1116, 589, 590, 592, 593, 596, 597  
Popis a zdůvodnění změny 
 

V rámci realizace rozvodů UT byly zjištěny nesrovnalosti v PD. Dochází ke kolizím s plánovaným 

vestavěným nábytkem a některé místnosti byly teplotně poddimenzované (kancelář ve 2. NP). Proto 

budou některá topidla zrušena, a naopak budou některá nahrazena většími, případně budou doplněna. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

 
  3.11 - Aktualizace počtu svítidel 

MNP (- 604.452,00 Kč) VCP (+ 511.734,00 Kč)  
Pol. č.707, 708, 709, 709, 707, 710, 711, 710, 712, 713, 714, 714, 715, 715, 716, 717, 717, 712, 720, 
721, 720, 722, 723, 724, 1724, 725, 1091, 1711, 1713, 1101, 722 
Popis a zdůvodnění změny 

 
Byl aktualizován počet svítidel v objektu dle revize PD a výběru svítidel uživatelem. V rozpočtu 
neodpovídal počet svítidel navržené skutečnosti. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

 
3.12 - Obklady a dlažby 
VCP (+ 61.526,24 Kč) 
Pol. č.335, 336, 359, 360, 364 
Popis a zdůvodnění změny 
 
Při revizi množství dlažeb byl nalezen nesoulad v množství. V položkovém rozpočtu chybí dlažba pro 
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venkovní balkóny ve 2NP. Zároveň nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu a ani v PD obklady stěn u 
kuchyňských linek. Obklad stěny bude proto doplněn do změnového listu, aby bylo realizováno ve 
stejném duchu jako předchozí objekty. Ponechání čistě štukové vrstvy s malbou byl v kuchyňském 
prostoru hygienicky nevyhovující. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  

 

v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb.: 
 
  

3.13 - Podlahové betony a mazaniny 
VCP (+ 204.799, 00 Kč)  
Pol. č.89, 91, 1129 
Popis a zdůvodnění změny 
 
Ve druhém patře objektu SO 02 byly v průběhu stavebních prací zjištěny nevyhovující podlahové 
betony a mazaniny bez výztuže, které bude nutné nahradit v celém rozsahu. Míra popraskání, 
nestability a nerovnost neumožňuje pokládku nových podlahových krytin. Na stávající nosnou 
panelovou konstrukci bude zhotovena vyztužená betonová mazanina v tloušťce od 50 do 80 mm. 

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  
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Rekapitulace změn závazku: 
 

 Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 celkem 

Cena víceprací bez DPH 1.059.009,73 680.687,60 204.799,00 +1.944.496,33 

Cena méněprací bez 
DPH 

- 706.746,09 -693.531,00 0 - 1.400.277,09 

 

Přílohy:  Soupis  víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH sazba 
21%: 

 

-1.400.277,09 + 1.944.496,33  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny daňová 
sazba 21%: 

Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

+ 544.219,24 114.286,04 + 658.505,28 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického 
dozoru stavby:    
 
………………………… 
Bc. Jaroslav Postl, MPa 
 
Datum: 14.7.2021  

  Podpis projektanta 
stavby:   
  
……………………………… 
Ing. Pavel Kříž 
 
Datum: 14.7.2021 

Podpis stavbyvedoucího 
stavby: 
   
……………………………. 
Pavel Kamenický 
Jan Čurda, Dis 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Lenka Voženílková 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
Jiří Guttenberg 
Datum: 14.7.2021 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 27086054
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ: CZ27086054

Projektant: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ: CZ28196210

Zpracovatel: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 544 219,24 114 286,04

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Transformace

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

15,00% 0,00 0,00

CZK 658 505,28

544 219,24
0,00

544 219,24
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Kód: Transformace

Stavba:

Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel K

336_3 SO 02 - ZL 3

544 219,24 658 505,28

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno V

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

544 219,24 658 505,28

658 505,28544 219,24
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_3 - SO 02 - ZL 3

27. 5. 2020

27086054

CZ27086054

28196210

CZ28196210

28196210

CZ28196210

544 219,24
0,00

544 219,24

544 219,24 114 286,04

0,00 0,00

658 505,28
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_3 - SO 02 - ZL 3

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

544 219,24

-92 718,00

-181 010,17

27 493,30

40 517,08

55 601,00

5 925,24

66 914,30

341 258,69

29 250,00

304 474,56

7 534,13

0,00

278 302,80

712,00

-3 310,00

0,00

544 219,24

39 852,00

7 494,00

-42 813,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1725 M 611405880.H m2 30,010

1726 M 611405881.H m2 9,600

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

1010 K 764326405 kus 3,000

1011 K 764326432RAL kus 3,000

    767 - Konstrukce zámečnické

1062 M 553912130INT kus 2,000

1031 M 553912130EXT kus 4,000

327 K 998767102 T 0,480

328 K 998767181 T 0,480

    783 - Dokončovací práce - nátěry

1028 K 783301313 m2 19,040

1027 K 783306809 m2 19,040

1029 K 783314201 m2 19,040

1030 K 783315101 m2 19,040

M - Práce a dodávky M

7 750,00 23 250,00

SO 01 + SO 02

zábradlí interiérové bez povrchové úpravy 34 800,00 69 600,00

Zábradlí dle výrobní dokumentace odpovídajícící 
stávajícím tvarům zábradlí.

Sítě proti hmyzu s obvodovým rámem včetně 
lakování RAL 8003 a montáží

1 430,00 42 914,30

Otevíravé sítě proti hmyzu s obvodovým 
rámem včetně lakování RAL 8003 a montáží do 
balkonových dveří

2 500,00 24 000,00

Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na 
prejzové nebo vlnité krytině průměru do 300 
mm

2 000,00 6 000,00

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

58,70 1 117,65

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

134,00 2 551,36

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

105,00 1 999,20

544 219,24

66 914,30

341 258,69
29 250,00

304 474,56

7 534,13

0,00

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

98,00 1 865,92

zábradlí exterierové žárově zinkované 58 500,00 234 000,00

Zábradlí venkovních balkónů dle výrobní 
dokumentace podle stávajících tvarů pro dodržení 
projektovaného vzhledu objektu.

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

1 330,00 638,40

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv

492,00 236,16

SO 01 + SO 02

Ventilační turbína  z Al plechu na prejzové nebo 
vlnité krytině průměru do 350 mm v barvě RAL 
hnědá

ROZPOČET

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_3 - SO 02 - ZL 3

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1727 K 625681012 m 125,000

89 K 631311115 M3 24,500

24,500

91 K 631319171 M3 24,500

1129 K 631362021.1 T 1,970

67 M R63151519 M2 376,880

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

393 K 721211403 KUS -1,000

1106 K 721212114 kus 1,000

396 K 721226513.1 KUS -1,000

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

472 K 725291642.2
SOU
BOR

-1,000

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

494 K 726131041
SOU
BOR

9,000

734 - Ústřední vytápění - armatury

546 K 734 26-12x1 KS 3,000

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

578 K 735 16-42x5.1 KUS -4,000

1113 K 735151253 kus 2,000

1115 K 735151560 kus 1,000

Ochrana proti holubům hrotovým systémem 
dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm

181,00 22 625,00

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 
20/25

5 500,00 134 750,00

SO 02 - betonová mazanina ve 2 NP.

"Betonová mazanina z betonu C 20/25 tl. 70 mm 
s vloženou ocel. svař. sítí 6/100-6/100 :

"Betonová mazanina ve 2NP"24,5

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 
výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 50 do 80 mm

270,00 6 615,00

SO 02 - 2NP

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

32 200,00 63 434,00

SO 02 - 2 NP

deska tepelně izolační minerální kontaktních 
fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

135,00 50 878,80

SO 02 - izolant fasáda (doplněk k izolantu tl.100)

Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 
50/75 s kulovým kloubem

3 935,00 -3 935,00

Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

5 520,00 5 520,00

Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí 
deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem 
vody a elektřiny

873,00 -873,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy

3 310,00 -3 310,00

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety 
ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

4 428,00 39 852,00

-3 310,00

39 852,00

Sada designového radiátorového ventilu s 
ovládací termostatickou hlavicí regulující podle 
teploty prostředí s ventilem s možností 
přednastavení, pro dvoutrubkov

2 498,00 7 494,00

Elektrické topné těleso pro otopné těleso 
trubkové s integrovaným regulátorem teploty 
600W

2 435,00 -9 740,00

Otopné těleso panelové jednodeskové 1 
přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 
mm výkon 515 W

2 480,00 4 960,00

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm 
výkon 2033 W

5 960,00 5 960,00

278 302,80

7 494,00

-42 813,00

712,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1116 K 735151563 kus 3,000

1114 K 735151578 kus 2,000

582 K 735152372 KUS -2,000

587 K 735152377 KUS -1,000

589 K 735152478 KUS -2,000

590 K 735152480.1 KUS -1,000

592 K 735152581 KUS -2,000

593 K 735152680 KUS -6,000

596 K 735164512 KUS 1,000

597 M 1820.600.1 KUS 1,000

741 - Elektroinstalace - silnoproud

707 K 741370002 KUS -25,000

708 M 34821275 KUS -25,000

709 M 34774102 KUS -25,000

709 M R34774102 KUS 67,000

707 K 741370002 KUS 43,000

710 K 741370003 KUS -13,000

711 M 1152524 KUS -13,000

710 K 741370003 KUS 14,000

712 K 741370032 KUS -37,000

713 M 1136893 KUS -2,000

714 M 1239800 KUS -2,000

714 M R1239800.1 KUS 1,000

715 M 1149396 KUS -9,000

715 M R1149396 KUS 4,000

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm 
výkon 2904 W

7 800,00 23 400,00

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm 
výkon 1847 W

5 410,00 10 820,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
500 mm / 489 W

3 193,00 -6 386,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 978 W

4 279,00 -4 279,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1100 mm / 1417 W

4 495,00 -8 990,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1400 mm / 1803 W

5 148,00 -5 148,00

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými 
přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 
stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686

5 578,00 -11 156,00

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 
přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 
stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368

7 230,00 -43 380,00

Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu 
výšky tělesa přes 1500 mm

313,00 313,00

Ocelové trubkové těleso se středovým spodním 
připojením 1820x600

813,00 813,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 1 zdroj se sklem

438,00 -10 950,00

svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27 438,00 -10 950,00

žárovka LED E27 6W 87,00 -2 175,00

žárovka LED E27 6W 87,00 5 829,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 1 zdroj se sklem

438,00 18 834,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 2 zdroje

438,00 -5 694,00

SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ 420 2x75W E27 250,00 -3 250,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 2 zdroje

438,00 6 132,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

438,00 -16 206,00

SVITIDLO KOUPELNOVÉ 375,00 -750,00

SVITIDLO  KRUHOVÉ 230V 375,00 -750,00

SVITIDLO  NAD UMYVYDLO 230V 375,00 375,00

SVITIDLO VENKOVNÍ IP54 563,00 -5 067,00

SVITIDLO VENKOVNÍ IP54 563,00 2 252,00

-92 718,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

716 M 1165797 KUS -63,000

717 M 1205734 KUS -24,000

717 M R1205734 KUS 3,000

712 K 741370032 KUS 10,000

720 K 741371002 KUS -32,000

721 M 10.949.807 KS -32,000

720 K 741371002 KUS 31,000

722 K 741371004.1 KUS -68,000

723 M 10.946.902 KS -3,000

724 M 10.949.888 KS -44,000

1724 M R10.949.888.1 KS 65,000

725 M 1296151.1 KUS -21,000

1091 M R1239800.1LED KUS 43,000

1711 M R1152524LED KUS 14,000

1713 M R1136893LED KUS 2,000

1101 M R1296151 KUS 31,000

722 K 741371004.1 KUS 65,000

762 - Konstrukce tesařské
213 M R605151110.1 M3 -11,976

B213 -11,976

1020 K 762810026 m2 175,000

175,000

175,000

221 K 762811210 M2 -870,244

-870,244

222 K 762811210.1 M2 -435,483

A222 435,483

ÚSPORNÁ ŽÁROVKA 23W/825 E27 100,00 -6 300,00

SVÍTIDLO SE SENZOREM 75W E27 625,00 -15 000,00

SVÍTIDLO SE SENZOREM 75W E27 625,00 1 875,00

Montáž svítidel žárovkových se zapojením 
vodičů bytových nebo společenských místností 
nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

438,00 4 380,00

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 1 zdroj s krytem

438,00 -14 016,00

PSP TORINO 128 OP ET5 IP40 1x28W 6 375,00 -204 000,00

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 1 zdroj s krytem

438,00 13 578,00

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 2 zdroje s krytem

500,00 -34 000,00

PSP TORINO IP65 254 PAR ET5 IP65 2x54W 6 488,00 -19 464,00

PSP TORINO 228 PAR ET5 IP20 2x28W 3 158,00 -138 952,00

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO s ET5 IP20 2x28W 3 158,00 205 270,00

SVIT. PSP TORINO IP65 228 OP ET5 /19085/ 5 568,00 -116 928,00

SVITIDLO  BYTOVÉ LED 10W, 2700K, 1000lm, 
230V

438,00 18 834,00

SVÍTIDLO LED 17W, 2700K, 1700lm, E27 250,00 3 500,00

SVITIDLO KOUPELNOVÉ 8W, IP44, 3000K 375,00 750,00

SVIT. zářivkové Modus 1X28w 6 375,00 197 625,00

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností 
stropních přisazených 2 zdroje s krytem

500,00 32 500,00

řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 6 000,00 -71 856,00

SO 02 - podkladní rošt půda

"záklop půda

-435.483*0.025*1.1

Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a 
drážku šroubovaných na trámy

396,00 69 300,00

SO 02 - Podlaha půdní prostor.

"SO 02"175

Součet

Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z 
prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté 
lepenkovými pásy nebo lištami

130,00 -113 131,72

SO 01

"skl-2

-61.3*4.9-15.1*12.58*3

Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z 
prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté 
lepenkovými pásy nebo lištami

150,00 -65 322,45

SO 02

"půda

27.25*17-3.55*2.4-3.55*2.55-16.55*0.5-
6.4*0.15*2

-181 010,17
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B222 -435,483

765 - Krytina skládaná

264 K 765191013 M2 285,000

265 M 283292950 M2 314,000

766 - Konstrukce truhlářské
1149 K 766660720 kus 15,000

1150 M 598821300 kus 15,000

270 K 766694111.1 KUS -4,000

271 M 61144400 M -4,320

272 M 61144019.1
SAD
A

-6,000

273 K 766694112.1 KUS -1,600

274 K 766694113 KUS -16,800

275 K 766694114 KUS -8,000

276 K 766-R - D-1a KUS -4,000

1276 K 766-R - D-1c KUS 4,000

4,000

4,000

1277 K 766-R - D-1d KUS 1,000

1,000

1,000

1278 K 766-R - D-2c KUS 7,000

7,000

7,000

1279 K 766-R - D-2d KUS 6,000

"Celkem: "-A222

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné 
fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na 
bednění nebo tepelnou izolaci

35,10 10 003,50

fólie kontaktní difuzně propustná pro 
doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 
mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou 
samolepící páskou

55,70 17 489,80

Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru 113,00 1 695,00

mřížka větrací do dveřních křídel 750,00 11 250,00

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 
parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

185,00 -740,00

parapet plastový vnitřní komůrkový 
180x20x1000mm

186,00 -803,52

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 
pár

24,00 -144,00

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 
parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

181,00 -289,60

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 
parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

246,00 -4 132,80

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 
parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm

276,00 -2 208,00

Dodávka a montáž dveří D-1 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

12 000,00 -48 000,00

Dodávka a montáž dveří D-1 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování, DTD, CPL laminát, 
bezpečnostní vložka

12 020,00 48 080,00

"Dodávka a montáž dveří D-1 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

4

"Celkem: "A276

Dodávka a montáž dveří D-1 vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování , DTD, CPL laminát, 
bezpečnostní vložka

12 080,00 12 080,00

"Dodávka a montáž dveří D-1 vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

1

"Celkem: "A277

Dodávka a montáž dveří D-2a vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování, DTD, CPL laminát, 
bezpečnostní vložka/wc zámek

10 050,00 70 350,00

"Dodávka a montáž dveří D-2 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

7

"Celkem: "A278

Dodávka a montáž dveří D-2b vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování, DTD, CPL laminát, 
bezpečnostní vložka/wc zámek

10 050,00 60 300,00

27 493,30

40 517,08
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,000

6,000

1280 K 766-R - D-3d KUS 1,000

1281 K 766-R - D-3c KUS 6,000

282 K 766-R - D-4a KUS 10,000

10,000

10,000

1283 K 766-R - D-5a KUS 1,000

1,000

1,000

1284 K 766-R - D-6a KUS 2,000

2,000

2,000

1285 K 766-R - D-7a KUS 2,000

1151 K 766-R - D-7b KUS 1,000

1,000

277 K 766-R - D-1b KUS -1,000

278 K 766-R - D-2a KUS -7,000

279 K 766-R - D-2b KUS -6,000

280 K 766-R - D-3a KUS -2,000

281 K 766-R - D-3b KUS -5,000

"Dodávka a montáž dveří D-2b vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

6

"Celkem: "A279

Dodávka a montáž dveří D-3 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování , DTD, CPL laminát, 
bezpečnostní vložka

9 000,00 9 000,00

Dodávka a montáž dveří D-3 vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování, DTD, CPL laminát, 
zámková vložka

9 000,00 54 000,00

Dodávka a montáž dveří D-4 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování , DTD, CPL laminát, 
zámková vložka/wc zámek

7 900,00 79 000,00

"Dodávka a montáž dveří D-4 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

10

"Celkem: "A282

Dodávka a montáž dveří D-5 vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování , DTD, CPL laminát, 
bezpečnostní vložka

15 080,00 15 080,00

"Dodávka a montáž dveří D-5 vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

1

"Celkem: "A283

Dodávka a montáž dveří D-6 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování , DTD, CPL laminát, 
PO, samozavírač, nerezové madlo pro vozíčkáře

25 000,00 50 000,00

"Dodávka a montáž dveří D-6 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

2

"Celkem: "A284

Dodávka a montáž dveří D-7 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování, DTD, CPL laminát, 
PO, samozavírač, zámková vložka

26 000,00 52 000,00

Dodávka a montáž dveří D-7 vč. ocelových 
zárubní tl. 100 mm a kování, ocelové dveře, 
požárně odolné, samozavírač, zámková vložka

26 000,00 26 000,00

"Dodávka a montáž dveří D-7 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

1

Dodávka a montáž dveří D-1 vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

12 000,00 -12 000,00

Dodávka a montáž dveří D-1 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

10 000,00 -70 000,00

Dodávka a montáž dveří D-2b vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

10 000,00 -60 000,00

Dodávka a montáž dveří D-3 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

9 000,00 -18 000,00

Dodávka a montáž dveří D-3 vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

9 000,00 -45 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

282 K 766-R - D-4 KUS -10,000

283 K 766-R - D-5 KUS -1,000

284 K 766-R - D-6 KUS -2,000

285 K 766-R - D-7 KUS -3,000

771 - Podlahy z dlaždic

335 K 771574261 M2 47,000

25,000

22,000

47,000

336 M R59761415 M2 54,050

A336 54,050

781 - Dokončovací práce - obklady

359 K 781474154 M2 6,540

6,540

360 M R59761001 M2 7,521

7,521

364 K 781495111.1 M2 6,540

Dodávka a montáž dveří D-4 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

8 000,00 -80 000,00

Dodávka a montáž dveří D-5 vč. obložkových 
zárubní tl. 150 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

15 000,00 -15 000,00

Dodávka a montáž dveří D-6 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

16 000,00 -32 000,00

Dodávka a montáž dveří D-7 vč. obložkových 
zárubní tl. 100 mm a kování dle specifikace 
Výpisu vnitřních dveří

20 000,00 -60 000,00

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro 
vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových

700,00 32 900,00

"Velkoformátová keramická dlažba tl. 10 mm :

"podesty a mezipodesty"25

"-balkony" 22

Součet

dlažba velkoformátová keramická slinutá 
protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2

420,00 22 701,00

47*1.15 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

531,00 3 472,74

"Velkoformátový keramický obklad tl. do 10 mm 
:

"- obklad kuchyně

(4,6+2,7)*0,6+3,6*0,6

obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 
do 6ks/m2

300,00 2 256,30

6,54*1.15 "Přepočtené koeficientem množství

Příprava podkladu před provedením obkladu 
nátěr penetrační na stěnu

30,00 196,20

55 601,00

5 925,24
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:  4 – oplocení, brána, vjezd, obj. SO 07 

Název akce:  
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - 

stavební práce“ 
 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019 r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242 
Změnový list vystavil: Jan Čurda, DiS. Datum:  24.6.2021 

 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 4, zpracovaného zhotovitelem ze dne 24.6.2021 

 

Předmět změny: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 
- v souladu s § 222 odst. 5 zákona se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky 

od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud 
bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce 

 

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 5 zákona:        

4.1 - Popis a zdůvodnění změny: 
VCP (+ 27.763,80 Kč)  
V rámci projektu oplocení areálu byla navržena úprava velikosti vjezdové brány a rozšíření 
zpevněných ploch.  Původní brána byla na těsně na hranici pozemku u místní komunikace, 
v takovém případě by však nebyl možný vjezd větších jak osobních, tak nákladních vozidel, která by 
se z úzké komunikace nebyla schopna vytočit. Z tohoto důvodu bude vjezdová brána posunuta 
směrem do pozemku uživatele, zároveň budou mezi bránou a obecní komunikací zhotoveny 
zpevněné nájezdové oblouky, tím se výrazně zvětší nájezdový úhel. 
Úpravou vjezdu bude zajištěn příjezd zásobování a nutné obsluhy (popeláři).   

 
Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  
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Rekapitulace změn závazku: 
 

 Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 celkem 

Cena víceprací bez DPH 0 + 27.763,80 0 27.763,80 

Cena méněprací bez 
DPH 

0 0 0  

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH sazba 
 15 %: 

 

0 27.763,80  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

+ 27.763,80 4.164,57 + 31.928,37 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického 
dozoru stavby:    
 
………………………… 
Bc. Jaroslav Postl, MPa 
 
Datum: 14.7.2021 

  Podpis projektanta 
stavby:   
  
……………………………… 
Ing. Pavel Kříž 
 
Datum: 14.7.2021 

Podpis stavbyvedoucího 
stavby: 
   
……………………………. 
Pavel Kamenický 
Jan Čurda, Dis 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Lenka Voženílková 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
Jiří Guttenberg 
Datum: 14.7.2021 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 27086054
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ: CZ27086054

Projektant: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ: CZ28196210

Zpracovatel: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Transformace

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

15,00% 27 763,80 4 164,57

CZK 31 928,37

27 763,80
0,00

27 763,80
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Kód: Transformace

Stavba:

Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel K

336_4 SO 07 - ZL 4

27 763,80 31 928,37

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno V

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

27 763,80 31 928,37

31 928,3727 763,80
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_4 - SO 07 - ZL 4

27. 5. 2020

27086054

CZ27086054

28196210

CZ28196210

28196210

CZ28196210

27 763,80
0,00

27 763,80

0,00 0,00

27 763,80 4 164,57

31 928,37
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_4 - SO 07 - ZL 4

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

27 763,80

26 712,80

1 051,00

0,00

27 763,80
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

5 - Komunikace pozemní

19 K 564661111 M2 7,000

20 K 564751111 M2 7,000

21 K 564752111 M2 7,000

22 K 565135121 M2 7,000

1008 K 573311511 m2 558,000

23 K 577144121 M2 7,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 K 916131213 M 2,500

37 M 59217031 M 2,750

ROZPOČET

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_4 - SO 07 - ZL 4

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-
125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

183,00 1 281,00

3 696,00

Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 31,10 17 353,80

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého 
drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

135,00 945,00

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

193,00 1 351,00

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 164,00 451,00

27 763,80

26 712,80

1 051,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 
m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

298,00 2 086,00

Osazení silničního obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z be

240,00 600,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 50 mm

528,00
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 – výsadba dřevin, obj. SO 08 

Název akce:  
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - 

stavební práce“ 
 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019 r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242 
Změnový list vystavil: Jan Čurda, DiS. Datum:  24.6.2021 

 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 5, zpracovaného zhotovitelem ze dne 24.6.2021 

 

Předmět změny: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 
- v souladu s § 222 odst. 6 zákona se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky 

od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud 
bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce 

 

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 6 zákona:       

5.1 – Výsadba dřevin  

Popis a zdůvodnění změny: 
MNP (-99.872,00 Kč)   VCP (71.990,00 Kč)  
Vzhledem k vysoké hladině spodní vody, která výrazně ovlivňuje konzistenci půdy v prostoru nově 
budované zahrady byl revidován se zahradním architektem návrh zeleně navržené v PD. Dle nového 
návrhu budou nahrazeny některé dřeviny klimaticky a stanovištně vyhovujícími.  Zerav západní bude 
nahrazen Tavolníkem a Brslenem. Dále budou nahrazeny dřišťál svídami, sakury střemchami a 
cesmíny mahoniemi.  
Počet vysazovaných rostlin zůstává.  

 
Méněpráce - 99.872,- Kč bez DPH; vícepráce 71.990,- Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  
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Rekapitulace změn závazku: 
 

 Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6  

Cena víceprací bez DPH 0 0 71.990,00  

Cena méněprací bez 
DPH 

0 0 -99.872,00  

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací 
bez DPH 

0 0 171.862,00  

     

 

Přílohy:   Soupis  víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

-99.872,00 71.990,00  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny sazba 15%: Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

-27.882,00 4.182,30 -32.064,30 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického 
dozoru stavby:    
 
………………………… 
Bc. Jaroslav Postl, MPa. 
 
Datum: 14.7.2021 

  Podpis projektanta 
stavby:   
  
……………………………… 
Ing. Pavel Kříž 
 
Datum: 14.7.2021 

Podpis stavbyvedoucího 
stavby: 
   
……………………………. 
Pavel Kamenický 
Dis. Jan Čurda 
 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Lenka Voženílková 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
Jiří Guttenberg 
Datum: 14.7.2021 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 27086054
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ: CZ27086054

Projektant: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ: CZ28196210

Zpracovatel: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Transformace

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

15,00% -27 882,00 -4 182,30

CZK -32 064,30

-27 882,00
0,00

-27 882,00
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Kód: Transformace

Stavba:

Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel K

336_5 SO 08 - ZL 5

-27 882,00 -32 064,30

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno V

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

-27 882,00 -32 064,30

-32 064,30-27 882,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_5 - SO 08 - ZL 5

27. 5. 2020

27086054

CZ27086054

28196210

CZ28196210

28196210

CZ28196210

-27 882,00
0,00

-27 882,00

0,00 0,00

-27 882,00 -4 182,30

-32 064,30
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_5 - SO 08 - ZL 5

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-27 882,00

-27 882,00

0,00

-27 882,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 M 026603490. T KUS -44,000

1005 M 026603510.P KUS 7,000

1006 M 026603510.B KUS 31,000

31,000

1008 M 026603510.M KUS 10,000

1007 M 026603510.T KUS 28,000

23 M 026603510.S KUS -7,000

24 M 026603510.C KUS -10,000

25 M 02650417.Č KUS -10,000

1009 M R02650417.C KUS 10,000

ROZPOČET

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_5 - SO 08 - ZL 5

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zerav západní /Thuja occidentalis/ 180 - 200 
cm vzrostlý s balem

2 163,00 -95 172,00

Prunus padus (Střemcha obecná) 6 150,00 43 050,00

Sakura převislá  cca 150  cm s balem 100,00 -700,00

Euonymus fortunei (Brslen Fortunův) 380,00 11 780,00

16+15

Mahonie aquifolium (Mahonie cesmínolistá) 370,00 3 700,00

Cornus alba (Svída bílá) 380,00 3 800,00

-27 882,00

-27 882,00

Cesmína ostrolistá min 50 cm 250,00 -2 500,00

Dřišťál červený    min 15 cm 150,00 -1 500,00

Spiraea bumalda (Tavolník nízký) 345,00 9 660,00
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 6 – kanalizace, vsak, obj. SO 06 

Název akce:  
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - 

stavební práce“ 
 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019 r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242 
Změnový list vystavil: Jan Čurda, DiS. Datum:  24.6.2021 

 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 6, zpracovaného zhotovitelem ze dne 24.6.2021 

 

Předmět změny: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 
- v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje 
změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku. 

 
 

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 6 zákona:        

6.1 – Kanalizace 

Popis a zdůvodnění změny: 
MNP (-112.371,33 Kč)  VCP (65.721,38 Kč)  
Na základě zjištění při zahájení zemních výkopových prací bylo nutné změnit způsob vsakování 
dešťových vod.  Původní záměr dle PD o hloubení vsakovací jímky nebylo možné provést z důvodu 
vysoké hladiny podzemní vody.  
Projektantem byl nově navržen systém podpovrchového vsakování těsně nad úrovní hladiny 
podzemní vody, aby nedocházelo k zaplavování vsakovacího objektu. Zároveň byly zaměněny revizní 
plastové šachty původního průměru DN600 za užší DN400, které budou mít menší vztlak. V místě 
soutoku vedení dešťových kanalizací bude pro umožnění vstupu a čištění jednotlivých tras 
nahrazena plastová šachta za betonovou o průměru DN1000. 

 
Méněpráce -112.371,33 Kč bez DPH; vícepráce 65.721,38 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  
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Rekapitulace změn závazku: 
 

 Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 celkem 

Cena víceprací bez DPH 0 0 65.721,38 65.721,38 

Cena méněprací bez 
DPH 

0 0 -112.371,33 -112.371,33 

 

Přílohy: Soupis  víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

-112.371,33 +65.721,38  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny sazba 15%: Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

- 46.649,95 6.997,49 - 53.647,44 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického 
dozoru stavby:    
 
………………………… 
Bc. Jaroslav Postl, MPa 
 
Datum: 14.7.2021 

  Podpis projektanta 
stavby:   
  
……………………………… 
Ing. Pavel Kříž 
 
Datum: 14.7.2021 

Podpis stavbyvedoucího 
stavby: 
   
……………………………. 
Pavel Kamenický 
Jan Čurda, Dis 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Lenka Voženílková 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
Jiří Guttenberg 
Datum: 14.7.2021 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 27086054
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ: CZ27086054

Projektant: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ: CZ28196210

Zpracovatel: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Transformace

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

15,00% -46 649,95 -6 997,49

CZK -53 647,44

-46 649,95
0,00

-46 649,95
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Kód: Transformace

Stavba:

Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel K

336_6 SO 06 - ZL6

-46 649,95 -53 647,44

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno V

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

-46 649,95 -53 647,44

-53 647,44-46 649,95
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_6 - SO 06 - ZL6

27. 5. 2020

27086054

CZ27086054

28196210

CZ28196210

28196210

CZ28196210

-46 649,95
0,00

-46 649,95

0,00 0,00

-46 649,95 -6 997,49

-53 647,44
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

8 - Trubní vedení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_6 - SO 06 - ZL6

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-46 649,95

25 018,13

-7 079,88

-64 588,20

0,00

-46 649,95
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

8 K 133201101 M3 13,750

9 K 133201109 M3 6,875

16 K 162201102.3 M3 13,750

17 K 162701104 M3 13,750

18 K 167101101 M3 13,750

19 K 171201211 T 27,500

2 - Zakládání

24 K 211521111 M3 -3,609

25 K 211971110.1 M2 201,000

26 M 693111460.1 M2 231,150

1015 K 212755218 m 10,000

28 K 242111113 M -4,000

29 M 592253350 KUS -4,040

30 K 245111111 T -0,218

31 M 592257800 KUS -1,010

ROZPOČET

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_6 - SO 06 - ZL6

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s 
případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

998,00 13 722,50

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s 
případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

139,00 955,63

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4

40,00 550,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4

242,00 3 327,50

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4

190,00 2 612,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

140,00 3 850,00

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber 
nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 
výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 
až 125 mm

914,00 -3 298,63

Zřízení opláštění výplně z geotextilie 
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 
nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

25,00 5 025,00

geotextilie netkaná separační, ochranná, 
filtrační, drenážní PP 300g/m2

23,00 5 316,45

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 200 mm bez lože

182,00 1 820,00

Osazení pláště vodárenské kopané studny z 
betonových skruží na cementovou maltu MC 10 
celokruhových, při vnitřním průměru studny 
1,00 m

1 660,00 -6 640,00

skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 
cm

1 950,00 -7 878,00

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské 
studny na maltu cementovou, s vyspárovaním 
dvoudílné

1 300,00 -283,40

deska betonová zákrytová na skruž půlená 
118x7,5 cm

1 130,00 -1 141,30

-46 649,95

25 018,13

-7 079,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 - Trubní vedení

1025 K 894812008 kus 1,000

1026 K 894812031 kus 1,000

1027 K 894812033 kus 1,000

1028 K 894812041 kus 1,000

1029 K 894812061 kus 1,000

1030 M 286614400 kus 2,000

1031 M 592243390 kus 1,000

1032 M 592243480 kus 3,000

1033 M 592241600 kus 2,000

1034 M 286617120 kus 1,000

104 K 894812315 KUS -3,000

105 K 894812322 KUS -1,000

106 K 894812331 KUS -2,000

107 K 894812332 KUS -2,000

108 K 894812339 KUS -4,000

109 K 894812376 KUS -4,000

111 K 899104112 KUS 1,000

112 M 55241015 KUS 1,000

114 K 977151113 M -9,600

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/200 pravý a levý přítok

1 250,00 1 250,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 
mm

635,00 635,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 
mm

1 240,00 1 240,00

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 400 za uříznutí šachtové roury

68,80 68,80

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop 
litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t

928,00 928,00

dno silniční  vpustě 425/150 bez sifonu  
(vč.těsnění)

4 200,00 8 400,00

WAVIN, kód výrobku: RF000190W

dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 
100/100 V max. 60 100/100x60 cm

9 090,00 9 090,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

170,00 510,00

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE 
povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 
cm

1 055,00 2 110,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 
2334 za uříznutí šachtové roury

104,00 -416,00

kónus betonový 315 mm 530,00 530,00

WAVIN, kód výrobku: IF100300N

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / 
DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné

5 380,00 -16 140,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / 
DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 
30°,60°,90°

6 430,00 -6 430,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
40 do 50 mm

1 840,00 -17 664,00

-64 588,20

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro 
třídu zatížení D400 s betonovým prstencem

10 300,00 -41 200,00

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

1 030,00 1 030,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, 
vstup 600 mm, s ventilací

2 750,00 2 750,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

1 890,00 -3 780,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

3 750,00 -7 500,00
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 7 – kanalizace, ČOV, obj. SO 03 

Název akce:  
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - 

stavební práce“ 
 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019 r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242 
Změnový list vystavil: Jan Čurda, DiS. Datum:  24.6.2021 

 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 7, zpracovaného zhotovitelem ze dne 24.6.2021 

 

Předmět změny: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 
- v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje 
změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku. 

 

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 6 zákona:        

 7.1 - Čistírna odpadních vod 
 MNP (-133.788,00 Kč VCP)  VCP (+ 263.969,30 Kč) SO 06: 
 Popis a zdůvodnění změny: 

 
Na základě zjištění skutečnosti o stavu vysoké hladiny podzemní vody byla vyhotovena revize PD, 
zohledňující tuto skutečnost. Plastová ČOV bude vsazena do vodotěsné betonové jímky, která má 
odolat vztlakovým silám podzemní vody. Bude vyrobena prefabrikovaná betonová jímka upravena 
pro možnost dopravy. V této jímce budou připraveny otvory pro budoucí osazení kanalizačních 
vedení. Do této betonové jímky bude vyroben atypický tvar ČOV. Tato bude následně vložena do 
betonové jímky. Víko platové nádrže bude uděláno ve větším rozměru tak, aby překrývalo stěny 
betonové nádrže. 
Na trasách splaškové kanalizace budou zaměněny revizní plastové šachty původního průměru 
DN600 za užší DN400, které budou mít menší vztlak. V místě soutoku vedení splaškové kanalizace 
bude pro umožnění vstupu a čištění jednotlivých tras nahrazena plastová šachta za betonovou o 
průměru DN1000. 

 
Méněpráce -133.788,- Kč bez DPH; vícepráce + 263.969,30 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 

na celkový termín výstavby.  
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Rekapitulace změn závazku: 
 

 Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 celkem 

Cena víceprací bez DPH 0 0 + 263.969,30 +263.969,30 

Cena méněprací bez 
DPH 

0 0 -133.788,00 -133.788,00 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

-133.788,00 + 263.969,30  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny sazba 15%: Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

130.181,30 19.527,20 + 149.708,50 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického 
dozoru stavby:    
 
………………………… 
Bc. Jaroslav Postl, MPa 
 
Datum: 14.7.2021 

  Podpis projektanta 
stavby:   
  
……………………………… 
Ing. Pavel Kříž 
 
Datum: 14.7.2021 

Podpis stavbyvedoucího 
stavby: 
   
……………………………. 
Pavel Kamenický 
Jan Čurda, Dis 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Lenka Voženílková 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
Jiří Guttenberg 
Datum: 14.7.2021 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 27086054
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ: CZ27086054

Projektant: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ: CZ28196210

Zpracovatel: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Transformace

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

15,00% 130 181,30 19 527,20

CZK 149 708,50

130 181,30
0,00

130 181,30
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Kód: Transformace

Stavba:

Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel K

336_7 SO 03 - ZL7

130 181,30 149 708,50

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno V

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

130 181,30 149 708,50

149 708,50130 181,30
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_7 - SO 03 - ZL7

27. 5. 2020

27086054

CZ27086054

28196210

CZ28196210

28196210

CZ28196210

130 181,30
0,00

130 181,30

0,00 0,00

130 181,30 19 527,20

149 708,50
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    998 - Přesun hmot

8 - Trubní vedení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_7 - SO 03 - ZL7

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

130 181,30

9 408,50

9 408,50

120 772,80

0,00

130 181,30
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    998 - Přesun hmot

1023 K 998142251 t 15,500

8 - Trubní vedení

1008 K 894812001 kus 4,000

1009 K 894812003 kus 2,000

1010 K 894812031 kus 4,000

1011 K 894812034 kus 2,000

1012 K 894812041 kus 6,000

1013 K 894812061 kus 6,000

71 K 894812311 KUS -4,000

72 K 894812313 KUS -3,000

73 K 894812331 KUS -4,000

74 K 894812332 KUS -1,000

75 K 894812333 KUS -2,000

76 K 894812339 KUS -7,000

77 K 894812377 KUS -7,000

1014 M 592243390 kus 1,000

1015 M 592243480 kus 3,000

ROZPOČET

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_7 - SO 03 - ZL7

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a 
jámy betonové monolitické v do 25 m

607,00 9 408,50

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/150 přímý tok

1 060,00 4 240,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/150 pravý a levý přítok

1 130,00 2 260,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 
mm

640,00 2 560,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 
mm

1 750,00 3 500,00

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 400 za uříznutí šachtové roury

68,80 412,80

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop 
litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t

928,00 5 568,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / 
DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

5 170,00 -20 680,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / 
DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem 
tvaru T

5 510,00 -16 530,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

1 890,00 -7 560,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

3 750,00 -3 750,00

9 090,00 9 090,00

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

170,00 510,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

5 170,00 -10 340,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 
2334 za uříznutí šachtové roury

104,00 -728,00

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 
hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro 
třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

10 600,00 -74 200,00

130 181,30

9 408,50
9 408,50

120 772,80

dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 
100/100 V max. 60 100/100x60 cm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1016 M 592241600 kus 2,000

1017 M 286617120 kus 1,000

1018 K 899104112 KUS 1,000

1019 M 55241015 KUS 1,000

1021 M 592261070.1 kus 1,000

1020 M 562410960a kus 1,000

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE 
povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 
cm

1 055,00 2 110,00

nádrž betonová prefabrikovaná vodotěsná 
vnitřní rozměr 2000*2800*2450, tl.180 včetně 
přípravy vztlakový límec

150 000,00 150 000,00

Atyp úprava ČOV pro osazení do ochranné 
jímky pro podzemní vodu

70 000,00 70 000,00

1 EO = 1 ekvivalentní obyvatel

kónus betonový 315 mm 530,00 530,00

WAVIN, kód výrobku: IF100300N

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

1 030,00 1 030,00

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, 
vstup 600 mm, s ventilací

2 750,00 2 750,00
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 8 – přívod plynu v areálu 

Název akce:  
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. Jestřebí - 

stavební práce“ 
 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební společnost Guttenberg s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4129/2019 r. č. p.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008242 
Změnový list vystavil: Jan Čurda, DiS. Datum:  24.6.2021 

 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/4129/2019 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 8, zpracovaného zhotovitelem ze dne 24.6.2021 

 

Předmět změny: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 
- v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a 
hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce 

 

Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:      

 8.1 - Plynová přípojka 
 VCP (+ 195.588,00 Kč) 
Popis a zdůvodnění změny:  
Vzhledem k budoucímu prodeji části původního areálu uživatele objektu SO 02 (rekonstruovaná 
budova), vznikne potřeba nové plynovodní přípojky pro připojení kotelny v objektu SO 02 k distribuční 
síti. Nyní je napojena na stávající areálový rozvod, který bude převeden v rámci odprodávaného 
majetku. Proto bude ke kotelně připraveno nové trubní vedení pro rozvod plynu po pozemku uživatele. 
 
Provedení této změny dle § 222 odst.4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv 
na celkový termín výstavby.  
 

Vícepráce 195.588,00 Kč bez DPH 

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

            
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 
Rekapitulace změn závazku: 
 

 Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 celkem 

Cena víceprací bez DPH + 195.588,00 0 0 + 195.588,00 

Cena méněprací bez 
DPH 

0 0 0  

 

Přílohy:   Soupis  víceprací a méněprací   

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

0 195.588,00  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny sazba DPH 
21%: 

Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

195.588,00 41.073,48 236.661,48 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického 
dozoru stavby:    
 
………………………… 
Bc. Jaroslav Postl, MPa 
 
Datum: 14.7.2021 

  Podpis projektanta 
stavby:   
  
……………………………… 
Ing. Pavel Kříž 
 
Datum: 14.7.2021 

Podpis stavbyvedoucího 
stavby: 
   
……………………………. 
Pavel Kamenický 
Jan Čurda, Dis 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
……………………….. 
Lenka Voženílková 
Datum: 14.7.2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
………………………… 
Jiří Guttenberg 
Datum: 14.7.2021 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 27086054
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ: CZ27086054

Projektant: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ: CZ28196210

Zpracovatel: IČ: 28196210

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 195 588,00 41 073,48

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Transformace

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

15,00% 0,00 0,00

CZK 236 661,48

195 588,00
0,00

195 588,00
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Kód: Transformace

Stavba:

Místo: Jestřebí Datum: 27. 5. 2020

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel K

336_8 plyn - ZL 8

195 588,00 236 661,48

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno V

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

195 588,00 236 661,48

236 661,48195 588,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: IČ:

Liberecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kříž, ČKAIT0100988 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_8 - plyn - ZL 8

27. 5. 2020

27086054

CZ27086054

28196210

CZ28196210

28196210

CZ28196210

195 588,00
0,00

195 588,00

195 588,00 41 073,48

0,00 0,00

236 661,48
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_8 - plyn - ZL 8

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

195 588,00

1 764,00

1 764,00

136 102,00

128 900,00

0,00

7 202,00

26 298,00

13 824,00

9 600,00

8 000,00

0,00

195 588,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jestřebí Datum:

Objednatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

59 K 723220224 kus 6,000

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubí

75 K 230200006 m 170,000

76 M 286139130 m 170,000

77 M 552614270.1 kus 2,000

78 M 552614170.1 kus 2,000

74 M 552614170.3 kus 10,000

73 M 552614170.2 kus 1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

65 K 580506042 úsek 7,000

66 K 580506105 úsek 1,000

67 K 580506106 úsek 4,000

62 K 580506320 úsek 5,000

1 - Zemní práce

45 K 115101202 HOD 40,000

A1 40,000

46 K 115101302.1 DEN 3,000

A2 3,000

47 K 132201202 M3 51,000

A6 51,000

ROZPOČET

Jestřebí - Domov Sluneční dvůr

336_8 - plyn - ZL 8

27. 5. 2020

ABC Works CZ s.r.o., Ing.Pavel Kří
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Ves

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Šroubení přechodové G 1 M x D 32 PRES-GAS s 
vnějším závitem

294,00 1 764,00

Montáž plynovodních přípojek svářením DN 50 
(2")

535,00 90 950,00

195 588,00

1 764,00
1 764,00

136 102,00
128 900,00

potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, 
návin 100 m, tyče 6m, 50 x 4,6 mm

102,00 17 340,00

oblouk 90st. SC-Contur 63 4 090,00 8 180,00

přechodový kus SC-Contur 63x2" 2 300,00 4 600,00

opěrné pouzdro pro 63 Geopress 385,00 3 850,00

objímka Geopress SC-Contur -63 3 980,00 3 980,00

Vypracování protokolu o tlakové zkoušce 
domovního plynovodu

154,00 1 078,00

0,00

7 202,00

Kontrola podzemního nízkotlakého plynovodu dl 
do 100 m

264,00 264,00

Kontrola podzemního nízkotlakého plynovodu 
ZKD 20 m dl přes 100 m

245,00 980,00

Provedení tlakové zkoušky plynovodu 
nízkotlakého

976,00 4 880,00

118,00 4 720,00

40

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro 
dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

62,00 186,00

3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 
přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3

269,00 13 719,00

26 298,00

Výkop plynové vedení

170*0.5*0,6

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 
000 l/min
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 132201209 M3 51,000

A7 51,000

50 K 162201102.3 M3 35,000

A11 35,000

51 K 174101101 M3 51,000

4 - Vodorovné konstrukce

52 K 451573111 M3 16,000

A33 16,000

8 - Trubní vedení
55 K 899721111 M 160,000

56 K 899722112 M 160,000

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
61 K 012303000 … 0,400Geodetické práce po výstavbě 20 000,00 8 000,00

"vytlačená zemina na meziskládku

35

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

95,00 4 845,00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 
otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
mm

864,00 13 824,00

Podsyp plynové vedení

13 824,00

9 600,00

8 000,00

"potrubí

0.5*0.2*160

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 48,00 7 680,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 
šířky 25 cm

12,00 1 920,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 
přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost

28,00 1 428,00

170*0.5*0,6

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4

40,00 1 400,00
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