
Protokol o změně díla Změnový list č. 1
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ocenění změny předložil: Zhotovitel
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sazba: 21%
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6,86%

Méněpráce

Vícepráce

Zhotovitel: BIS, a.s.

TDI:

ZTI-zrušena podlahová vpusť, nerealizován zákryt potrubí z důvodu otevírání oken

ostatní konstrukce - nebyly vyzděny přizdívky z cihel-nahrazeny SDK konstrukcí

xxxxxxxxxx

Projektant: AS Projekt, spol. s r.o.

konstrukce zámečnické-neosazena čistící zóna-požadavek provozovatele s ohledem na zásobování

podlahy z dlaždic-menší rozsah v m.č. 2.19

gastrotechnologie-změna zařízení dle požadavku provozovatele a vzhledem k dispozici kuchyně

úpravy povrchů-vyrovnání omítek pod obklady- navýšení rozsahu vyrovnání omítek pod obklady

Předmět díla:
Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení 91. MŠ Plzeň,Jesenická 11, včetně umístění 

odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení

Objekt: SO 01-kuchyně a hospodářský pavilon, SO 02-sociální zařízení personál

Objednatel: statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 1

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

konstrukce suché výstavby-zmenšen rozsah SDK konstrukcí

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD
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Cenový nárůst za dohodu stran bez DPH

náklady na změnu bez DPH -336,35 Kč

Výše DPH -70,63 Kč

náklady na změnu vč. DPH -406,98 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 6 680 069,91 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH  6 679 733,56 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH 8 082 477,61 Kč
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Termín realizace změny: 06-08/2021

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný
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Z Méněpráce celkem bez DPH -229 400,79 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 229 064,44 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2 458 465,23 Kč

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 02.09.2021

Objednatel (statutární zástupce): 02.09.2021

TDI: 02.09.2021
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y Změnu odsouhlasil:

02.09.2021Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 02.09.2021

bourání-větší rozsah bouracích prací pro novou tukovou kanalizaci

UT-přemístění radiátorů vzhledem k nové dispozici  technologie po dohodě s provozovatelem

gastrotechnologie-osazení tlakové sprchy v umývárně nádobí (nyvýšení standardu pro provoz kuchyně)


