
činnost odpovídá 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Podpis smlouvy a dodatku KNTB

tvorba výrobní dokumentace Koma Modular

potvrzení výkresů KNTB

technická příprava výroby Koma Modular

nákupy materiálů, objednávky dodavatelům Koma Modular

výroba modulů Koma Modular

zhotovení základů, přípojek, připojení KNTB 19.11.

transport a montáž Koma Modular 29.11.

předání Koma + KNTB 17.12.

Milníky:

19.11.2021 - převzetí základů nebo zrušení kamionů a potvrzení nového termínu.

29.11. zahájení montáže.

17.12. dokončení a předání.

Harmonogram zakázky administrativního a skladovacího objektu - KNTB Zlín


