
DODATEK Č. 1 

ke Sınıøuvč 0 diın č. DS202100549 
číslo Dodatku: 

DS 2 U 21 U 12 1 2 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,oběanský zákoník“) mezi smluvními stranami 

Ohjødnzxıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: panem Ing. Zbyňkem Karbanem., náměstkem pıimátora pro 

ekonomiku a majetkovou Správu 
ve věcech technických: oddělení technické Správy budov 
IČO; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)

8 

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o. 
se sídlem: Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12 
zastoupené: panem Martinem Dušákem, jednatelem 
ve věcech technických: panem Martinem Dušákem, jednatelem 
IČ; 25426541 
DIČ; CZ25426541 
bankovní spojení: 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17553 
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále Společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě 
jako „smluvní strana“) 

I. 

Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2021 Smlouvu O dílo č. DS202100549 (dále jen ,,Smlouva“), 
jejímž předmětem je oprava dvou venkovních schodišť a odstranění vlhkosti suterénu objektu 
Mateřské školy U Bertíka, Údolní 985/2, 460 01 Liberec 1, včetně provedení všech dalších 
činnosti, které jsou S tímto spojeny (dále též ,,dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „MŠ U Bertíka, ul. Údolní, 
Liberec - odvlhčení objektu a oprava dvou venkovních schodišť“. 

.



II. 

Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto dodatku č. l (dále jen ,,dodatek“) je rozšíření předmětu plnění Sjednaného 

smluvními stranami V ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a specifikovaného V 
položkovém rozpočtu, tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo sjednané 
smluvními stranami V ustanovení čl. V. Cena za dílo a prodloužení tennínu plnění 
Sjednaného V čl. III Termín plnění. 

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba realizovat neočekávaně dodatečné stavební 
práce, které nebyly Zahmuty V původním závazku ze smlouvy, a jejichž potřeba vznikla V důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat a změna 
dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Naopak některé 
Stavební práce nebudou realizovány. 

3. Uzavření tohoto dodatku je V souladu se směmicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutámím městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.16.1 Dodatečné Stavební práce, dodávky 
a služby. 

III. 

Předmět, účel a místo plnění 
1. Smluvní strany se S ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu 

plnění: 

a) Z rozpočtu Stavby jsou odečteny položky V hodnotě 19 602,00 Kč bez DPH. 
b) Do rozpočtu jsou doplněny položky V souhmné hodnotě 192 510,75 Kč bez DPH. 

2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné Vícepráce a ménčpráce a okolnosti k nim vedoucí 
jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 
a je jeho nedílnou součástí. 

IV. 

Cena za dílo 
Smluvní strany se V souladu S čl. Vl odst. 6 Smlouvy dohodly V důsledku změny rozsahu díla 
podrobně specifikované ve Změnovém listu č. 1, na změně ceny za dílo sjednané V čl. V. odst. 
1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení O částku 98 996,20 Kč bez DPH. 

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí: 
Celková cena za dílo bez DPH 1 098 996,20 Kč 
DPH 21% 230 789,20Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH 1 329 785,40 Kč 

V. 
Termín plnění 

Smluvní Strany se dále dohodly V důsledku navýšení objemu prací podrobně specifikované ve Změnovém listu č. 1 na prodloužení termínu dokončení a předání díla O 30 kalendářních dní, nejpozději do 20. 10. 2021. 

Z 



VI. 

Závěrečná ustanovení 
Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným V tomto dodatku, se 
nemění, zůstávají nadále V platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena. 
Smluvní Strany prohlašují, že se Seznámily s celým textem tohoto dodatku a S celým jeho 
obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

VII. 

Doložky 
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
Souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registnı smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účimıostí 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 
případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Přílohy: č. 1: změnový list č. l S položkovým rozpočtem 

_ V Liberci, dne .... 

STYLSTAV Liberec s.r.0. statutární město Liberec 
Martin Dušák Ing. Zbyněk Karban 

jednatel Společnosti náměstek primátora 

. 



OZNAMENI ZMNY zmènøv' list) 
Název akce: MS U Bertíka, ul. Udolní, Liberec- 
odvlhčení objektu a oprava dvou venkovních 
schodišť 
Zhnťøviteh ISTYLSTAV Lihz-zvęø S.r.ø. 
Objednatel: lStatutární město Liberec |Datum: 30.8.2021 Způsob odeslání I předání: 

I 

poštouL_] 
Ä 

e-mailemxlł faxem|__I osobnëLJ datum: 
Odkazy: na specifikaci.` ne 

na výkresy: ano - vzorový řez, půdorys suterénu -schéma izolace 
na rozpočtové podklady: ano 
na 'inou část sm/ou : ne 

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Vícepráce: 
1. Pod stávající dlažbou chodníku, který bylo třeba rozebrat byl místo podkladního štërkodrti 

beton. Zápis TDS V SD 24.6.2021 
2, Při výkopových pracích u schodiště u D1 byla betonová jímka, které sloužila pro retenci 

sràžkových vod a bylo třeba ji \ıybourat a vodu odčerpávat. Zápis V SD 14.7.2021 
3. Pod schodišti SO 02 pñ zemních pracích Zastiženy cihelné podpůrné pilíře, kde Z důvodu 

nutnosti nepoškození a omezeného přístupu bylo nutno kopat ručně. Zápis V SD 22.7.21 
4. Část Výkopku je jilovitého charakteru a nelze použít zpět do zásypu (V tomto ročním období 

nelze hutnit). Výkopek nutno odvést na skládku a nahradit kvalitnější nenamrzavou Zeminou. 
Zápis Z KD V SD 26.7.21 bod 5) a 30.8.21 bod 42 

5. Po provedení sanačnich omítek bylo požadováno provedení maleb ve větším rozsahu než 
v PD, Zápis TDS V SD 3.8.21 

6. Pñ Odkopávce pro izolace bylo Zastiženo původní nefunkční izolační souvrství, které bylo 
třeba odstranit. Zápis Z KD VSD 28.6. bod 12, Zápis TDS VSD 16.7.21 bod 21, zápis TDS 
V SD 15.7.21 bod 22 

7. Zázemí pro pracovníky zhotovitele (Zařízení staveniště) nebylo možné poskytnout 
v prostorách školky, Zhotovitel pro tyto účely staveniště vybavil stavební buňkou. ëjg 
Z předání staveniště V SD 18.6.21 

8. Pro bezpečný vstup děti a rodičů do školky bylo nutné zřídit v místě hlavního vstupu přes 
výkop lávku se zàbradlím - požadavek KOOBOZP, zágis Z KD V SD 23.8. bod 12 

9. Při rozebírání schodišť (SO 02) obnaženy cihelné podporující pilíře, které pro zabezpečení 
následné podpůmé funkce bylo třeba zpevnit obetonávkou. Zápis 2 KD V SD 26. 7. bod 31



Předmět a odůvodnění rozsahu díla - méněpráce: 
1. Z důvodu použití pažení byl rozsah zemní prací V místě průčelí MŠ menší, než původně 

uvažováno, navrženo bylo svahování výkopu bez pažení. Zápis Z KD v SD 12.7.21 bod 2) 
2. Rozsah provedení pazení byl mensi, nez uved 

Q/'aci 

3. 

v rozpočtu. Přítomnost TDS Dr? provádění Drac 

eno v rozpoctu. Prítomnost TDS Qň provádění 

Bourání základů Z betonu prostého - pasy a výplň pod schodištěm bylo menší, než uvedeno 
I' 

4. Boční kamenné Schodiště ke vchodu do šaten není využíváno a po provedeni izolací není 
třeba zpětné realizovat, bude proveden Zásyp Zeminou a zatravněni. Zápis Z KD V SD 2.8.21 
bod 11 

Počet připojených listů Se specifikaci rozpočtových změn: 12 ks Důvod vícepráce / méně ráoe: 
záměr objednatele IZ rchyba v PD U 

I 

chyba zhotovitele I] |vyšší moc III 'jiné okolnosti 
Oznámení vycláva: zhotovitel (STYLSTAV Liberec S. r.o.) Dusák Martin-statutární Zástupce 
Stanovisko technického dozoru stavby  souhlasí ,Ĺ 0.7,, Za technický dozor stavby - souhlas se Změnovým listem ˇ `

č.OZ. 01/2021. Pñ vyčísleni změn byly použity ceny dle rozpočtu 
K SOD, nehø ceny ale ceníku URS pıaťnyøh v øıanêm øhúøhı, 
výměry byly ověřeny na místě. 

Příloha č.1 (12 ks listů) - soupis víceprací a méněprací - finančnl Specílìkace rozsahu změny díla 
Příloha č.2 (2 ks SD) 
Příloha č.3 (fotodokumentace) 

Cena méněprací bez 21 % DPH: 
-38 819,28,- Kč. 

Cena víceprací bez 21 % DPH: 
1 37 815,48 Kč 

_. v ø .ø Výsledná cena zmeny bez 21 % DPH: 
98 996,20 Kč 

Nove sjednané lhuta dokoncení díla: 

Termín dokončení díla - do 20.10.2021 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů a kvality, tak jak je požaduje projektová dokumentace zakáZkLpro plnění díla Podpis zmocněnce

`\ ŽK) 

odpis zmocněnce zhotovitele: 

ušák Martin -jednatel, 

Datum: //4._ \§×. 

 
. atum. 



RE KAPITU LACE STAVBY 
Kód: 171(2)a 
Stavba: Oprava schodiště a odizolováni objektu MS U Bertika- ZL1 

K502 
Místo; Liberec 

Zadavatel: 
MML 

Zhotovitel: 
STYLSTAV Liberec S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Martin Dušák 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH Základní 
Snížená 

`Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

z/ 
§C›,(7„ 

._ . ._Datum a podpıs. Razıtko Datum a podpıs. Razılko 

CC-CZ 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně Základ dané Vyše dane 
21 „O0“/ø 98 996,20 20 789,20 
15,00% 0,00 oo 

V CZK 119 785 40 

Razítko Datum a podpis: Razıtko



Y 
REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Misto: 

Zadavatel: 
Zhotovnel: 

Kóú 

Náklady Z rozpočtů 

171(2)a SO 01 Odizolování objektu- vícepráce 111 840,85 135 327 43 

171(2)b SO 01 Odizolováni objektu- Odpočty -38 819,28 -46 971 33 

171(2)c S0 02 Oprava schodiště - vícepráce 25 974,63 31 429 30 

171(2)a 

Oprava schodiště a odizolováni objektu MŠ U Bertíka- ZL1 

Liberec Datum: 274 8. 2021 

MML Projektant: 

STYLSTAV Liberec s.r.o. Zpracovatel: Marlin Dušàk 

Popis cena nez DPH [CZK] cena 5 DPH [CZK] 

98 996,20 119 785,40 

Slrana Z z 12



.' 

KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava Schodiště a Odizolovàní objektu MŠ U Bertíka- ZL1 
Objekt: 

171(2)a - SO 01 Odizolování objektu- vícepráce 
KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
MML 

Zhotovitel: 

STYLSTAV Liberec S.r.o 
Projektant: 

Zpracovatel: 
Martin Dušák 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a poýpis: 

Objednavatel 

Základ daně Sazba daně 
111 840,85 21,00% 

0.00 15,00% 

v CZ 

Zpracovatel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ:

K 

27. 8. 2021 

111 840,85 

Výše daně 
23 486.58 

0,00 

135 327,43 

Razítko Datum a Qodpls: Razítko 

Zhotovitel 

Ĺ C7. .

t 
Razítko Datum a podDiŠŠ RGZÍIKU Datum a podpis: 
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ü 
REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava schodiště a Odizolovani objektu MŠ U Bertíka› ZL1 
Objekt: 

171(2)a - S0 01 Odizolování objektu- vícepráce 
Místo: Liberec Datum: 27. 8. 2021 

Zadavatel: MML 
Zhotovitel: STYLSTAV Liberec S.r40. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné 

784 › Dokončovací práce - malby a lapety 

HZS - Hodinové Zúčtovací Sazby 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 - Zařízení staveniště 
VRl\l6 - Územní vlivy 

Projektant: 

Zpracovatel: Martin Dušák 

Cena celkem [CZK] 

111 840,85 

93 180,35 
70 008,00 

10 530,00 

12 642,35 

7 060,50 

4 705,40 

1 374,10 

981,00 

1 100,00 

10 500,00 

7 500,00 

3 000,00



Ť 
souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka- ZL1 

171(2)a - SO 01 Odizolování objektu- vícepráce 
Misto: Liberec Datum: 27. 8. 2021 

Zadavatel: MML Projektant: 

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o. Zpracovatel: Martin Dušák 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J4cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 111 340,35

D 

D 1 

21K 
13K 
14` K 

45 K 

48 K 

l 54 K 

55 K 

52 K 

40K 

41K 
53K 
43K 

D 9 

27K 
D 997 

56K 
57K 
34K 

58K 

36K

D 

D 711 

48K 

HSV Práce a dodávky HSV 93 180,35 

113107130 

1 19002121 , ˇ, , 

.vykopu ZrıZenı 

Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 100 mm 
ručně- pod dlažbou chodníku mezi 21 a D2 
Přechodové lávka délky do 2 m pro Zabezpečení 

11900212 Přechodová lávkaıdelky do 2 m pro Zabezpečení 2 
_vykopu odstraněnı 

131203101 Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3- kolem piliřů schodiště 

131203109 Příplatek Za Iepivost u hloubení jam ručním nebo 
_pneum naradım v hornıně tr. 3 

1 2 11 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/Sypaniny Z

1 

6 70 053 horniny tř, 1 až 4-perk dovoz
l 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny t 

162701109a Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m-perk
1 

dovoz 

167101101 Nakládání výkopku Z hornin tr. 1 az 4 do 100 m3-jíly 

162701105 Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z 
horniny tř. 1 až 4-jıly odvoz

x 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
162701109 Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m-jíly 

odvoz 

167101101 Nakládání \/'ýkopku Z hornin tř._1 až 4 do 100 m3-a nenamrzava Zemı7na(perk )Za jıly 

997221655 Poplatek Za uložení na skládcetskládkovné) zeminy a 
kamenı kod odpadu 17 05 04-jıly 

Ostatní konstrukce a práce, bouràní 

961044111 podestou u D1 

Přesun sutě 
997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km 

Bouràní základů Z betonu prostého~ jímka pod 

997221569 Příplatek ZKD u vodorovné dopravy suti Z 
kusovych materıalu _ _ 

997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu 
Poplatek Za uložení na Skládce ískládkovnéj 

997221615 stavebního odpadu betonoveho kód odpadu 17 01 01- 
kusový beton jímka 
Poplatek Za uložení na skladce (sklàdkovné) 

997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904- 
nopová folie. lepenka, xps, eps 

PSV Práce a dodávky PSV 
izolace proti vodě, vlhkosti a plynüm 

m2 

kus 

kus 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3

t 

m3 

t 

t 

t 

t

t 

r r 

1 

30.0001 

5,000 

3.000 

3,000 

8,000 

8.000 

30,000 

30.000 

30.000 

30,000 

30,000 

51,000 

5,400 

13,096 

13,096 

13.108 

12,000 

1.108 

711131821 Odstranění izolace proti Zemní vlhkosti svislé- původní m2 411000 nopová folıe dopočet vyměry 
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552,00 

241 .00 

138.00 

425.00 

13.00 

235.00 

85.00 

165.00 

235.00 

85,00

i 

165,00i 

657,00 

1 950,00 

48,00 

12,30 

165,00 

717,00 

980.00 

14,00 

Zemní práce 
V 

70 008,00 

2 760.00 

723,00 

414,00 

3 400,00 

104,00 

7 050.00
i 

2 550,00 

4 950,00 

7 050,00 

2 550,00 

4 950,00 

33 507,00 

10 530,00 

10 530,00 

12 642,35 
628,61 

161,08 

2 162,82 

8 604.00 

1 085,84 

7 060,50 

4 705,40 

574,00



Ť 
Pc 

49 

50 

51

1

2

3

4

5 

6 

7 

8

9 

10 

39 

11 

12 

Typ Kód 

K 711131821fl 

K 711131821b 

D 713 
K 713130821 

D _7§4 

K 784121001 

K 784171001 

M 58124840 

K 784171101 
M 58124844 

K 784171111 

M 58124842 

K 784181101 

K 784211101
1 

K 784211151
l 

D HZS 
K ,HZs1292 

D VRN 

K 030001000 
D VRN3

l 

D _vRN6 
K 065002000 

Popis 

Odstranění izolace protı zemní vlhkosti svislé- lepenka 

Odstranění izolace proti Zemní vlhkosti svislé- te›‹tliie 

lgolace tepelné 
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené Z 
polystyrenu tl do 100 mm- 2 çm xps/eps 

lìpkončovací prace -V malby a tapety 
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m- pro 
napojení stará X nová malba 
Olerpování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3.80 m 
páska malířská Z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm 
'ŽaÍ‹Íyt'i'v}{1třninh podlah včetnè pøzdèjšihø ødkryti 

fólie pro malířské potřeby Zakrývacı' tl 25p 4x5m 
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
309 7“ 
fólie pro malířské potřeby zakıývací tl 7;/ 4›‹5m 
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m 

Dvojnasobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 
Příplatek k cenám 2× maleb ze směsí za mokra 
otèruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
přípravky 

Hodinové Zúčtovaçí sazby 
Hodinova Zúčtovací Sazba stavební dělník- čerpání 
vody Zjimky, dočištění, identifikace natok výtok 

Vedlejsi rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště mobilni buňka šatna 

Územní vlivy _ 

Mimostaveništní doprava materiálů- více betonu 
přibetonávka 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2

m
m 
m2 
m2 
m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

hod 1 

Množství 

91 ,000 

91,000 

91 .000 

4.000 

20.000 

22,000 

20,000 

22,000 

10.000 

11,000 

12,000 

12,000 

12,000 

5.000 

1,000 

1.000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

22.70 

22.70 

15,10 

18,00 

1,50 

1.50 

2,00 

2,00 

2.00 

2,00 

12,00 

42.00 

6,00 

220,00 

7 500,00 

3 000.00 

2 065,70 

2 065.70 

1 374.10 

1 374,10 

081.00 
72,00 

30,00 

33,00 

40,00 

44,00 

20,00 

22,00 

144.00 

504,00 

72.00 

1 100,00 

1 100,00 

10 500.00 

7 500,00 
7 500,00 

3 000,00 

3 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava Schodiště a odizolování obıektu MŠ U Bertíka- ZL1 
Objekt: 

171(2)b - S0 01 Odizolování objektu- odpočty 
KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
MML 

Zhotovitel: 

STYLSTAV Liberec S.r.O. 
Projektant 

Zpracovatel: 
Martin Dušák 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

27. 8. 2021 

-38 819,28 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 

Snížená 

Cena S DPH 

Projektanł 

V CZ 

Zpıiarcóvratel 

-38 819,28 21,00% -8 152,05 
0,00 15.00% 0,00 

K -46 971,33 

Datum a podpjs: Razi[k9 Ý Datum a podpis: Rgagitko 

Objednavatel 

L Q> Í“> /Í _ 

Zhotovitel 

Datum 3 podpis Razítko Dalum E1 D0dpiS Razítko 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Beníka- ZL1 
Ohjekız 

171(2)b - SO 01 Odizolováni objektu- odpočty 
Místo: Liberec Datum: 27. 8. 2021 

Zadavatel: MML Projekiant: 
Zhotovitel: STYLSTAV Liberec S.r.o. Zpracovatel: Martin Dušak 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací -38 819,28 

HSV - Práce a dodávky HSV -38 819,28 
1 - Zemní práce -17 677,00 
4 - Vodorovné konstrukce -9 425,00 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni -7 400,00 

997 - Přesun sutě -3 904,00 
998 - Přesun hmot -413,28 
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Ť 
SouPıs PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U BertÍka› ZL1 

171(2)b - SO 01 Odizolování objektu- odpočty 
Místo: Liberec Datum: 27. 8. 2021 
Zadavatel: MML Projektant: 
Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o. Zpracovatel: Martin Dušak 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem _33 319,23
D HSV 
D 1 

1 K 

2 K 

3 K 

4 K 

17K 
18K

l 

5 K 

131201101 

131201109 

131301101 

131301109 

151101102 

151101112 

171101105 

D 4 
6 K 

171K 
8.K 
9K 
10K 

430321313 

430361821 

433351131 

433351132 

434191433 

D 9 

11K 961044111 

D 997 
12K 
13K 
14K 
15K 

997013211 

997013501 

997013509 

997013801 

D 998 
16K 998011001 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 
Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v 
hornině tř. 3 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3 
Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v 
hornině tř. 4 
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4

`

m 
Odstranění přiložného paženi a rozepření stěn rýh hl ` 

do 4 m 
`Ulož'ení sypaniny Z hornin soudržných do násypů 
Zhutněných do 103 % PS- původní výkopek zpět hutnit ` 

po vrstvách 20 cm- v blízkosti sítí dle podmínek 
správců 

vodorovné konstrukce 
`SchodiŠt'ová konstrukce ze ŽB tř. C 16/20- schodnice

. 

.pro schody u D1 i 

`Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou
4 

ocelí 10 505 _ . 

Zñšeni heónèni søhødniø primøćarýøh Søhnáišf v dni lm 
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišt' v 
do 4 m ` 

Osazení schodištových stupňů kamenných
` pemrlovaných s oboustranným Zazděním- schody u D1 

Z původních rozebraných stupňů 

Ostatní konstrukce a práce, bouraní 
Bouràní základů Z betonu prostého- pasy a výplň pod 
schodištěm- předpoklad 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručne Ý 

Odvozľsuti a vybouraných hmot na skladku nebo 
meziskládku do 1 km se složením A 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
Stavebního odpadu betonového kod odpadu 170 101 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro budovy zděné V do 6 m 
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m3 -16.000 

m3 `16.000 
n _ 

m3 -15.000 

m3 -15.000 

m2 l .30.000 

m2 -30.000 

m3 -31.000 

m3 -1.000 

t 
i 

-0.05o` 

ınz 
1 

-8.000 

m2 -6.000 

m -11.000 

m3 -4.000 

t ›8.000 

t -8.000 

t -8.000 

t -8.000 

I 

V 

»2.46o 

225.00 

12.00 

235.00 

15.00 

170.00“ 

80.00 

85.00 

2 600.00 

47 000.00 

65.00 

30.00

l 

355.00 

1 850.00 

350.00 

32.00 

6.00 

100,00 

168.00 

-38 819.28 

-17 677.00 
-3 600.00 

-192.00 

-3 525.00 

-225.00 

-5 100.00 

›2 400.00 

-2 635.00 

-9 425.00 
›2 600.00 

-2 350.00 

-390.00 

-180,00 

-3 905,00 

-7 400.00 
-7 400.00 

-3 904.00 
›2 800.00 

-256.00 

-48.00 

-800,00 

-413.28 
~-413.28



.

ø 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Oprava Schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka- ZL1 
Objekt: 

171(2)c - SO 02 Oprava schodiště - vícepráce 
KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
MML 

Zhotovitel: 

STYLSTAV Liberec S4r.o. 
Projektant: 

Zpracovatel: 
Martin Dušák 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

27. 8. 2021 

25 974,63 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH Základní 

Snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

(0.0. 
Datum a podpis: Razítko 
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v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

25 974,63 21,00% 5 454,67 
0,00 15,00% 0,00 

31 429,30 

Razítko 

Razítko



REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPısu PRACÍ 
Stavba: 

Oprava Schodiště a Odizolování objektu MŠ U Bertika- ZL1 
Objekt: 

171(2)c - S0 02 Oprava schodiště - vícepráce 
Místo: Liberec Datum: 27. 8. 2021 
Zadavatel: MML 

Projektant: 
Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.0. Zpracovatel: Martin Dušák 

Kód dílu - Popis 
Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

2 - Zakládání 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynúm 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 ~ Zařízení staveniště 
VRN6 - Územní vlivy 
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25 974,63 

21 507,98 

11 540,00 

696,00 

7 720,00 

1 551,98 

466,65 

466,65 

4 000,00 

2 000,00 

2 000,00



.' 

SouPıs PRACÍ 
Stavba: 

Objekti 
Oprava Schodiště a odizolovaní objektu MŠ U Bertíka› ZL1 

171(2)c - S0 02 Oprava schodiště - vícepráce 
Místo: Liberec 

Zadavatel: MML 
Zhotovitel: STYLSTAV Liberec S.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem

D

D 

1 K 

2 K 
3 K

D 

4 K

D 

5 K 

6 K

D 
7 K

D

D 

8K 
9M 
10K

D

D 
11K

D 

12K 

HSV
2 

272313611 

274351121 
274351122

6 

628195001

9 

975011221 

975011231 

998 
99801 1001 

PSV 
711 

711112001 

11183150 

998711201 

VRN 
VRN3 
030001000 

VRN6 
065002000 

Práce a dodávky HSV 
Zakládání 
Zákıflúóvè Kıenhy z heiøłın ir. c 16/20› øbeiøhøváni 
Stáv piliřú 

Zřízení bednění základových pasů rovného m2 
m3 

Odstranění bednění základových pasů rovného m2 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valü před započetím 
oprav ručně- stáv zděné pilíře základové schodišt' před m2 
obetonávkou 

Ostatní Konstrukce a práce, bourání 
Podpěrné dřevení při podezdívání základú tl 450 mm

l vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m 
Podpèrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm I 

vyzdívka v do 2 m dl Dodchycení do 3 m 

IˇTl 

ITI 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t

` 

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním - uzavření beton základ 

` m2 
pjliřů 

V A 

lak penetračrıí asfaltový I 

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
0/ plynúm v objektech v do 6 m " 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště mobilní buňka šatna 

Územní vlívy 
Mimostaveništni doprava materiálú›beton základy 
Schodiště 
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Datum: 27. 8, 2021 

Projektant: 

Zpracovatel: Martin Dušák 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

4,000 

12,000 

12,000 

24,000 

2,000 

2,000 

9,238 

24,000 

0, 005 

4,575 

1.000 

1,000 

2 600,00 

65,00 

30,00 

29,00 

1 970,00 

1 890,00 

168,00 

10,00 

43 500,00 

2.00 

2 000,00 

2 000,00 

25 974,63 

21 507,98 

11 540,00 

10 400,00 

780,00 

360,00 

696,00 

696,00 

7 720,00 

3 940,00 

3 780,00 

1 551,98 
1 551,98 

466,65 

466,65 

240.00 

217,50 

9,15 

4 000,00 

2 000,00 
2 000.00 

2 000,00 

2 000,00




