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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. SML002037 ze dne 16. 7. 2021 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1.  

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a. s. 

Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

IČ: 276 60 915 

DIČ: CZ27660915 

Zastoupení:  MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva 

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420  
 
 

1.2.  

Zhotovitel: KOVOSTEEL Recycling, s r.o. 

Se sídlem: Brněnská 1372, 686 03 Staré Město 

IČ: 282 90 589 

DIČ: CZ29290589 

Zastoupení:  Bronislav Janeček a Radomír Bureš, jednatelé společnosti 

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71512 
 

 
 

II.  PŘEDMĚT DODATKU 
 
Smluvní strany spolu dne 16. 7. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. SML 002037 dle ust. § 2586 a násl. 
občanského zákoníku (dále též jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla – 
stavebních prací na akci „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Stavební úpravy kotelny“. V průběhu 
provádění díla vznesl objednatel ve smyslu ČL. II. odst. 3. Smlouvy o dílo požadavek na změnu díla – 
zvětšení rozsahu díla. Dále vzhledem k současným výrazně prodlouženým lhůtám u dodávky 
regulační stanice plynu, vznesl zhotovitel požadavek na změnu termínu dokončení díla. S ohledem na 
výše uvedené se smluvní strany za účelem změny ceny díla a změny termínu dokončení díla dohodly 
prostřednictvím tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo (dále též jen „Dodatek č. 1“) na těchto změnách 
Smlouvy o dílo: 

 
A) U ČL. III. Smlouvy o dílo („Termíny plnění“) se mění bod č.2., nově zní: 

Dílo bude dokončeno a předáno: do 31.5.2022 
      

B) U ČL. IV. Smlouvy o dílo („ Cena díla“) se mění bod č.1., nově zní: 
Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, pevnou a  
nejvýše přípustnou cenu ve výši:  
 
Cena díla bez DPH                                  7 656 665,00 Kč     
DPH 21%      1 607 899,65 Kč 
Celkem       9 264 564,65 Kč 
 

C) U ČL. XII. Smlouvy o dílo („Závěrečná ustanovení“) se na konec odstavce 8. do výčtu 
příloh Smlouvy o dílo doplňuje nová příloha č. 2 takto: 
č. 2 – Změnový list č. 1  
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání dosavadního znění Smlouvy o dílo zůstávají 
nadále nedotčena a nezměněna. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (a tedy i Smlouvy o dílo) je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo, jejímž 
obsahem je Změnový list č. 1. 
 
Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran, a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
Dne                                                                                  Dne  
 
Objednatel:                                                                       Zhotovitel: 
   
 
 
 
………………………………………………..  ……………………………..………… 
   Uherskohradišťská nemocnice a.s.       KOVOSTEEL Recycling, s r.o.            
               MUDr. Petr Sládek                                               Bronislav Janeček, Radomír Bureš   
         předseda představenstva                                                      jednatelé společnosti 
 

 

 

 

 



 

Z M Ě N O V Ý   L I S T 

č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. SML 002037 ze dne 16. 7. 2021 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
IČ 27660915 

se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68 

jednající MUDr. Petrem Sládkem – předsedou představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

v oddílu B, vložce 4420 

na straně jedné 

dále také jen objednatel 

 

a 
 

KOVOSTEEL Recycling, s r.o. 

IČ 28290589 

se sídlem Staré Město, Brněnská 1372, PSČ 686 03 

jednající Bronislav Janeček a Radomír Bureš – jednatelé společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

v oddílu C, vložce 71512 

na straně druhé 

dále také jen zhotovitel 

 

uzavřeli tento 

 

z m ě n o v ý   l i s t: 
 

 

Článek I. 

Změny 

 

Na základě požadavku objednatele ve smyslu ČL II. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 

SML 002037 ze dne 16. 7. 2021, předkládá zhotovitel změnový list na zvětšení rozsahu díla a 

na změnu termínu dokončení díla. 

 

Článek II. 

Oceněný soupis 

 

Cena změny celkem je 1.358.966, 67 Kč,- Kč bez DPH viz. přílohy:  

- Přeložka plynu a regulační stanice 

- Provizorní dopojení stávající regulační stanice 

- Vybourání kanalizace ve výkopu 
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- Změna elektro 

- Stavební úpravy 

- Základové konstrukce k regulační stanici a HUP 

- Méněpráce komunikace + tepelný kanál 

- Zpevněné plochy kolem regulační stanice a HUP 

 

 

Článek III. 

Popis změn 

 

Jedná se o následující změny  předmětu díla:   

1. Přeložka plynu a regulační stanice -  přeložka STL rozvodu  plynu v místě 

demolovaného objektu kotelny s  požadovaným  a v projektu  neobsaženým 

dopojením stávající kotelny. Tím dochází k navýšení požadovaných kapacit Regulační 

stanice (RS) a dopojovaných  rozvodů z RS do stávající kotelny z 0,8 MW na 7,1 

MW.  Regulační  stanice musí  být  jinak  řešena z hlediska požadavků na její 

vybavení. Současně se mění RS  i rozměrově.  

Cena změny č.1 je ve výši 997 845,00 Kč bez DPH 

 

2. Provizorní dopojení stávající regulační stanice - současné výrazně prodloužené  dodací  

lhůty Regulační stanice  a regulátorů výrazně limitují možnost plynulého  provedení  

přepojení  stávajících rozvodů STL před  zahájením topné  sezony. Stávající rozvod  

STL vedený po fasádě  objektu určeného k demolici současně podmiňuje provedení  

II. části  demolice. Řešením je provedení provizorního dopojení („bypass“). Toto  

řešení  umožní  provedení  II. části demolice objektu bez návaznosti na termín dodání  

RS. 

Cena změny č.2 je ve výši 125 613,60 Kč bez DPH 

 

3. Vybourání kanalizace ve výkopu - při provádění výkopových  prací  pro uložení  

přeložky STL plynu byly v prostoru  trasy ve výkopu uloženy původní trubní  vedení  

z betonových  a železobateonových  trub  ( 2 vedení nad sebou) . Tato  technická  

zařízení jsou dlouhodobě nefunkční  a nebyla zakreslena v projektové  dokumentaci. 

Cena změny č.3 je ve výši 46 687,45 Kč bez DPH 

 

4. Změna elektro - v části  zadávací  dokumentace „Přesun rozvodny NN a 

elektroinstalace a Přípojka NN“: 

4.1  nebyly zohledněny veškeré  stávající trasy kabelů v prostoru  kotelny určené 

k demontáži. tyto  trasy byly současně neoznačené a bylo  třeba provést proměření 

a prověření  veškeré  kabeláže určené k přepojení a odpojení. 

4.2 Kabely určené  k přepojení stávajícího  objektu  kotelny byly v zadávací  

dokumentaci uvažovány délkově jen k vnějšímu  líci  budovy. Přičemž je 

požadavek objednatele na funkční  a úplné  propojení  do  vnitřního  rozvaděče 

umístěného v prostoru  kotelny. 

Cena změny č.4 je ve výši 58 775,00 Kč bez DPH 

 

5. Stavební  úpravy -  požadované  jako provedení či doplnění, nebo  rozšíření 

jednotlivých  částí konstrukcí v návaznosti na zjištěné odchylky zjištěné skutečnosti 

po odkrytí  konstrukcí  oproti  stavu  předpokládanému Projektovou dokumentací. 

Viz  dále podrobně příloha .( 5.1-5.16) 

Cena změny č.5 je ve výši 207 922,45 Kč bez DPH 
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6. Základové konstrukce k regulační stanici a HUP - objednatelem požadované  doplnění  

základových konstrukcí pro RS a HUP dle technických  podmínek  výrobce RS a  

HUP. 

Cena změny č.6 je ve výši 29 930,23 Kč bez DPH 

 

7. MNP komunikace + tepelný kanál kluzná podpora - požadovaná  změna trasy  a 

způsob provedení  tras přeložek . 

Cena změny č.7 (méněpráce) je ve výši  – 133 776,66 Kč bez DPH 

 

8. Zpevněné plochy kolem regulační stanice a HUP - z podmínek  výrobce, objednatele  

a provozovatele vyplývá  dodatečně požadavek na  provedení  doplnění  obslužných  

zpevněných ploch kolem RS a HUP . 

Cena změny č.8 je ve výši 25 969,60 Kč bez DPH 

 

                                          

                                                   Článek IV 

                                         Vliv změny na termín 

 

Ano - vzhledem k současným výrazně prodlouženým lhůtám u dodávky regulační 

stanice (druhá polovina listopadu 2021) a jejího možného propojení s kotelnou po 

topné sezoně, dochází k prodloužení termínu dokončení díla do 31.5.2022. 

                                                 

 

                                                   Článek V 

                                                                 Ostatní 

 

             Přílohy:  Oceněný položkový soupis změn č. 1 - 8 

 

 

            

 

 

V ………… dne ………     V ………… dne ……… 

 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.    KOVOSTEEL Recycling, s r.o. 
MUDr. Petr Sládek      Bronislav Janeček, Radomír Bureš 

předseda představenstva                                                                        jednatelé společnosti    

         

        

 

 

 

 

         


