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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/44/2020 

"Silnice III/28617 Mříčná" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Integra stavby, a. s. 

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Turek, člen správní rady 

bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

číslo účtu: 43-3778870297/0100 

evidence v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2020 smlouvu o provedení stavby „Silnice II/268 

Mimoň – hranice Libereckého kraje“ vedenou pod č. OLP/44/2020, ke které dne 9. 3. 20210 
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uzavřely dodatek č. 1 a dne 25. 8. 2021 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 1 239 922,69 Kč bez DPH, tj. 1 500 306,45 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  31 345 789,48 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

   1 604 828,69 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

    -364 906,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

32 585 712,17 Kč 

DPH   6 842 999,56 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

39 428 711,73 Kč 

      

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII odst. 3 smlouvy ve znění: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 280 dnů od předání a převzetí staveniště" 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 295 dnů od předání a převzetí staveniště".    
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb.  

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1496/21/RK ze dne 7. 9. 2021. 

 

 

V Liberci dne 5. 10. 2021 V Liberci dne 29. 9. 2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Petr Turek 

náměstek hejtmana  člen správní rady 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 
dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/28617 Mříčná“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28617 Mříčná“, která byla vypsána 

Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 

Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

SO 101 - Silnice III/28617 Mříčná 

Odůvodnění víceprací: 

Při realizaci odvodnění bylo zjištěno, že terén za výtokem z propustu č. P10 v km 1,046 má 

naprosto nevyhovující odtokové poměry a dešťová voda, která vytéká z tohoto propustu zůstává stát 

na louce přilehlé nemovitosti a tuto louku zvodňuje. Po dohodě s vlastníkem louky a sousední 

nemovitosti bylo dohodnuto, že odtok bude zatrubněn potrubím DN300 a opatřen revizní šachtou. 

Tím bude dešťová voda svedena přímo do místní vodoteče. 

Kvůli zamezení zatékání dešťové vody z vozovky do objektu nemovitosti čp. 58 bude nutné osadit 

před tuto nemovitost horskou vpust a vodu přitékající z komunikace k nemovitosti odvést pod 

vozovkou do místní vodoteče. Projektant navrhl odvodnění potrubím DN200. 

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou 

změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

11333  
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH S ASFALT POJIVEM 
M3 48,60 180,00 8 748,00 

13273.02  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 67,50 380,00 25 650,00 

17581  
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 8,738 480,00 4 194,24 

17411  ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 28,125 180,00 5 062,50 

451312  
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15 
M3 0,513 2 690,00 1 379,97 

451314.01  
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30 
M3 0,450 2 850,00 1 282,50 

45157  
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA TĚŽENÉHO 
M3 4,365 655,00 2 859,08 

465512  DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,675 7 450,00 5 028,75 

87434  
OTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH 

DN DO 200MM 
M 2,50 1 850,00 4 625,00 

87445  
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH 

DN DO 300MM 
M 56,25 2 800,00 157 500,00 
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Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

89722  
VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z 

BETON DÍLCŮ 
KUS 1,00 36 000,00 36 000,00 

918145  ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 2,00 14 000,00 28 000,00 

935212  
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 

DO 600MM DO BETONU TL 100MM 
M 3,50 675,00 2 362,50 

894145  
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA 

POTRUBÍ DN DO 300MM 
KUS 1,00 24 240,00 24 240,00 

  Vícepráce celkem     306 932,54 
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Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

SO 101 - Silnice III/28617 Mříčná 

Odůvodnění víceprací: 

Při provádění výkopových prací pro propusty a sanace krajnic na objektu SO 101 bylo zjištěno, že 

aktivní zóna vozovky v místě krajnice je v některých úsecích komunikace naprosto nevyhovující a 

bude nutné ji sanovat v podstatně větším rozsahu, než bylo navrženo v projektové dokumentaci. 

Přivolaný geolog stavby provedl na několika místech odtěžených příštětů zkoušky na aktivní zóně a 

zjistil, že v různých místech staničení je únosnost aktivní zóny velice rozdílná a je nutné z důvodu 

zajištění konstantní únosnosti konstrukčních vrstev příštětů změnit konstrukce sanace vozovky. 

Geolog navrhnul změnu konstrukce sanací příštětů tak, že poslední vrstva štěrkodrti bude ve stejné 

tloušťce nahrazena kamenivem zpevněným cementem. Dále projektant posoudil stav krajnic a na 

základě již provedených výkopů a dodatečně provedených sond navrhl nutný rozsah sanací krajnic, 

aby konstrukční vrstvy vozovky byly v celé stavbě dostatečně únosné. Při prohlídce geologem bylo 

rovněž zjištěno, že v některých úsecích silnice je tloušťka stávajících živičných vrstev značně 

proměnná a místy dosahuje tloušťky pouze 20 mm. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se 

v kritických místech neprovede frézování vozovky, ale naopak se na stávající vozovku provede 

asfaltová vyrovnávka a tím dojde k zesílení konstrukce vozovky a k její dostatečné únosnosti. 

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou 

změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 6) 

Kód položky 
Varianta 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

14101  POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 582,660 10,00 5 826,60 

12373.TDI  
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I 
M3 466,56 180,00 83 980,80 

17120.01  
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 582,660 10,00 5 826,60 

17180.TDI  
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 315,90 480,00 151 632,00 

17380  
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 24,30 480,00 11 664,00 

18110  
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ 

TŘ. I 
M2 729,00 21,00 15 309,00 

56330  VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 94,77 655,00 62 074,35 

572123  
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,0KG/M2 
M2 1 537,60 21,00 32 289,60 

574E56.  
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 
M2 1 586,20 315,00 499 653,00 

561431  
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. 

DO 150MM 
M2 1 446,60 297,00 429 640,20 

  Vícepráce celkem     1 297 896,15 
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Odůvodnění méněprací (§ 222 odst. 6 zákona): 

Při prohlídce geologem bylo zjištěno, že v některých úsecích silnice je tloušťka stávajících 

živičných vrstev značně proměnná a místy dosahuje tloušťky pouze 20 mm. Z tohoto důvodu bylo 

rozhodnuto, že se v kritických místech neprovede frézování vozovky, ale naopak se na stávající 

vozovku provede asfaltová vyrovnávka a tím dojde k zesílení konstrukce vozovky a k její 

dostatečné únosnosti. Provedením vyrovnávky nebude nutné v těchto úsecích silnice provádět 

výspravu výtluků. 

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou 

změnu. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6) 

Kód 

položky 

Varianta 

položky 
Název položky MJ 

Počet 

jednotek 

CENA 

jednotková celkem 

11372  
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH 
M3 -59,00 1 950,00 -115 050,00 

56333  
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM 
M2 -912,00 98,00 -89 376,00 

57792E.  VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 50MM M2 
-

1 003,00 
160,00 -160 480,00 

  Méněpráce celkem     -364 906,00 
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Souhrn 

Změna termínu plnění: 

Vzhledem k tomu, že na objektu SO 101 - Silnice III/28617 Mříčná bude navýšen rozsah 

sanací vozovky a na základě posouzení geologa dojde k částečné změně technologie vyžádají si 

tyto vícepráce prodloužení termínu dokončení stavby o 15 dní. 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28617 Mříčná“ 

je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : Integra stavby a.s. Mgr. Ondřej Hušek 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………… 

Projektant/AD : M-projekce s r.o.  Ing. David Senohrábek 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………… 

TDI : Ing. Štěpán Illich Ing. Štěpán Illich 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………… 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa 

silnic Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace  

Jiří Medek 
 

…………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………… 

 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 4 zákona 306 932,54 Kč  

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 1 297 896,15 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona -364 906,00 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 

odst. 4 zákona 
306 932,54 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 

odst. 6 zákona 
1 662 802,15 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 4 zákona) 0,99 % 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 6 zákona) 5,36 % 





3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: JÚ 16067 - Silnice III/28617 Mříčná

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 32 585 712,17
OC + DPH [Kč] 39 428 711,72

Název OC DPH OC + DPHObjekt

224 700,001 070 000,00SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 1 294 700,00

72 415,98344 838,00SO 020 Příprava území 417 253,98

3 655 447,3717 406 892,24SO 101 Silnice III / 28617  Mříčná 21 062 339,61

171 192,19815 200,92SO 130 Autobusové zastávky 986 393,11

103 950,00495 000,00SO 180 Dopravní opatření 598 950,00

94 022,30447 725,24SO 190 Dopravní značení 541 747,54

394 240,781 877 337,06SO 201 Most ev. č. 28617-1 v km 0.796 2 271 577,84

288 270,171 372 715,10SO 202 Most ev. č. 28617-2 v km 1.425 1 660 985,27

820 671,703 907 960,47SO 251 Opěrná zeď v km 0,460 4 728 632,17

390 830,621 861 098,20SO 252 Opěrná zeď v km 0,770 2 251 928,82

343 915,761 637 694,08SO 253 Opěrná zeď v km 0,820 1 981 609,84

118 043,07562 109,88SO 254 Opěrná zeď v km 1,260 680 152,95

137 454,38654 544,67SO 255 Opěrná zeď v km 1,614 791 999,05

27 845,23132 596,31SO 430 Provizorní úprava veřejného osvětlení 160 441,54
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Kč21 062 339,61Cena s daní:

Kč3 655 447,37DPH:

Kč17 406 892,24Cena celková:

Kč15 827 054,86Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III / 28617  Mříčná

Silnice III / 28617  Mříčná

Rozpočet:

Silnice III/28617 Mříčná

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: JÚ 16067

SOUPIS PRACÍ

Kč17 406 892,24Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

2 014101 TDI POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 447,500 10,00 4 475,00

zemina
Položka bude použita pouze v souvislosti s pol.č.12373.TDI

dle pol.č.12373.TDI  447,5=447,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 366,000 3 660,00

aktuální množství 8 135,00813,500

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 471,315 10,00 14 713,15

zemina

na skládku
dle pol.č.12373.02       191,800=191,800 [A]
dle pol.č.13173.02       301,400=301,400 [B]
dle pol.č.13273.02       344,325=344,325 [C]
Celkem: A+B+C=837,525 [D]
dle pol.č.11130   5817,9*0,1=581,790 [E]
dle pol.č 12932   104,0*0,5=52,000 [F]
Celkem:E+F=633,790 [G]

Celkem: D+G=1 471,315 [H]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -37,450 -374,50

Dodatek č. 3ZBV 5 582,660 5 826,60

aktuální množství 20 165,252 016,525
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3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 854,843 10,00 18 548,43

štěrk + asfalt

dle pol.č.11332   699,507*2,0=1 399,014 [A]
dle pol.č.11333   207,195*2,2=455,829 [B]
Celkem: A+B=1 854,843 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 372,039 10,00 3 720,39

beton, železobeton - poplatek za skládku
v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč.
předrcení a přetřídění (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

dle pol.č.11315    1,48*2,4=3,552 [A]
dle pol.č.11328    15,3*0,25*2,4=9,180 [B]
dle pol.č.11352    25*0,15*0,3*2,4+25*0,1*0,3*2,4=4,500 [C]
dle pol.č.96613    25,525*2,6=66,365 [D]
dle pol.č.96615    48,005*2,4=115,212 [E]
dle pol.č.96616    25,6*2,5=64,000 [F]
dle pol.č.966345  99,2*0,25=24,800 [G]
dle pol.č.966346  159,3*0,35=55,755 [H]
dle pol.č.966357  6*0,5=3,000 [I]
dle pol.č.966358  39,5*0,65=25,675 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=372,039 [K]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 02730-01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

případná opatření při střetu s inženýrskými sítěmi přes celou stavbu: - km 0.560; km
0.790 - křížení vodovodu Vodohospářské služby RT
- km 1.680; 1.720; 1.800 v místech opravy propustů - souběžné vedení
podzemních kabelů CETIN
při odkrytí nenormového uložení položka zahrnuje projednání se správcem sítě a
její ochranu bočním přeložením popř. chráničkou a případné další související práce,
čerpání položky podmíněno souhlasem TDI

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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6 03730 TDI POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

oprava podezdívky plotu“ – na příkaz TDI, v dl. 8.0 m

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce 60 569,070

Zemní práce1

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 5 817,900 15,00 87 268,50

vč odvozu a uložení na skládku,  poplatek za skládku v položce 014101

zplanimetrováno ze situace  pl. x 10% na sklon svahu
2+327+20+72+232+70+299+308+14+145+39+75+451+8+11+146+160+16+143+83+227+110+126+46+114+147+82+16+71+68+150+40+56+26=3 900,000 [A]
193+305+65+13+84+164+5+89+61+4+18+9+9+66+159+145=1 389,000 [B]
Celkem: (A+B)*1,1=5 817,900 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

8 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 1,480 950,00 1 406,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

dle situace   pl. x tl.
km 0,455 L 1,6*0,2=0,320 [A]
km 0,590 P 2,4*0,2=0,480 [B]
km 1,033 P 2,2*0,2=0,440 [C]
km 1,360 P 1,2*0,2=0,240 [D]
Celkem: A+B+C+D=1,480 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 15,300 350,00 5 355,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B
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betonové žlabovky vč. lože   dle situace dl. x š.
(6,5+14,5+4,5)*0,6=15,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 699,507 180,00 125 911,26

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102

stávající podkladní vrstvy
v místech s celou výměnou konstrukce
předpokládaná průměrná tl. 340 mm
plocha zplanimetrována ze situace x tl. + 15 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(19,5+23+22,5+70,5+21+410+59+76+9+419+28+9,5+39+23+11+93+25,5+140+10+21+97+20,5+20,5+21+3,5+15,5+23,5+21)*0,34*1,15=685,032 [A]
vybourání pro nové obrubníky  délka x š x tl
dle pol.č.917224 a 917224.01   482,5*0,3*0,1=14,475 [B]
Celkem: A+B=699,507 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 207,195 180,00 37 295,10

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102

stávající penetrační makadam + obalované kamenivo ( po odfrézování horních vrstev )
v místech s celou výměnou konstrukce
předpokládaná průměrná tl. 100 mm
plocha zplanimetrována ze situace x tl. + 10 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(19,5+23+22,5+70,5+21+410+59+76+9+419+28+9,5+39+23+11+93+25,5+140+10+21+97+20,5+20,5+21+3,5+15,5+23,5+21)*0,1*1,1=192,720 [A]

vybourání pro nové obrubníky  délka x š x tl
dle pol.č.917224 a 917224.01   482,5*0,3*0,1=14,475 [B]
Celkem: A+B=207,195 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 48,600 8 748,00

aktuální množství 46 043,10255,795

12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 25,000 80,00 2 000,00

vč. lože z betonu,, vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce
014102.B

dle situace   1+5,5+5,5+5,5+7,5=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 484,750 1 950,00 945 262,50

odfrézování živičného krytu
Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o
provedení stavby.

dle tab kubatur.   484,75=484,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 -59,000 -115 050,00

aktuální množství 830 212,50425,750

14 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 718,500 60,00 43 110,00
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vč.likvidace vzniklého odpadu

na ZÚ a KÚ 6+6,5=12,500 [A]
na sjezdech pro napojení 24,5+17+5+9,5+4+3+4+4+12+3*5+12,5+10+6+19+12+2+16+6+6+6=193,500 [B]
podél obrubníků dle pol.č.917224 - pol.č.935812 + vjezdy v km 0,620-0,648 P 482,5-347+12+3*6,0=165,500 [C]
podél rigolů dle pol.č.935812 (128,25+33,75)/0,5+23=347,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=718,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

15 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 75,000 690,00 51 750,00

zřízení, vč. následného odstranění po dokončení prací

u svahu v km 0,070-0,145    75,0=75,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

16 12373 02 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 191,800 180,00 34 524,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v
položce 014101

dle tab kubatur 735,57=735,570 [A]
odpočet dle pol.č.12373.03 -543,77=- 543,770 [B]
Celkem: A+B=191,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 12373 03 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 543,770 180,00 97 878,60

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

pro potřeby pol.č.17111   484,75=484,750 [A]
pro potřeby pol.č.17120   25,16=25,160 [B]
Celkem: A+B=509,910 [C]
pro potřeby v SO 130
pol.č.17111    30,53=30,530 [D]
pol.č.17120    3,33=3,330 [E]
Celkem: D+E=33,860 [F]
Celkem: C+F=543,770 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 12373 TDI ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 447,500 180,00 80 550,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.
Výkop pro případnou výměnu nebo úpravu aktivní zóny v případě, že nebude
možné dosažení požadovaných parametrů na pláni dle dokumentace a ČSN 73
6133, rozsah bude stanoven a odsouhlasem geotechnikem investora a TDI
vč. odvozu a uložení na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za
skládku v položce 014101.TDI

z pol. 17131.TDI  : 447,50=447,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 366,000 65 880,00

Dodatek č. 3ZBV 5 466,560 83 980,80

aktuální množství 230 410,801 280,060

19 12573 01 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 774,162 180,00 139 349,16

natěžení a dovoz  materiálů z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností

dle pol.č.17111        484,75=484,750 [A]
dle pol.č.17120           25,16=25,160 [B]
dle pol.č.17411       31,252=31,252 [C]
dle pol.č.17511. 233,0=233,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=774,162 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

20 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 104,000 180,00 18 720,00

vč odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014101

dle situace
vlevo 43+15=58,000 [A]
vpravo 9+37=46,000 [B]
Celkem: A+B=104,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

21 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 61,600 380,00 23 408,00

čištění propustků vč. odvozu a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku

dle situace 11+7+6,5+2+4,5+8,5+8+8=55,500 [A]
podélný propust v km 1.830 vlevo 6,1=6,100 [B]
Celkem: A+B=61,600 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 13173 02 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 301,400 280,00 84 392,00

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v
položce 014101

pro HV   ks x m3
dle pol.č.89722   4*15=60,000 [A]
pro čela propustků ks x m3
dle pol.č.918145  1*8=8,000 [B]
dle pol.č.918146  2*10=20,000 [C]
dle pol.č.918158  10*12=120,000 [D]
pro jímky   ks x m3
dle pol.č.918258  10*18=180,000 [E]
propust P11   12*12,2=146,400 [F]
odpočet dle pol.č.13173.03 -233,0=- 233,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=301,400 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
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Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

23 13173 03 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 233,000 280,00 65 240,00

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

dle pol.č.17511    233,0=233,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

24 13273 02 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 344,325 380,00 130 843,50

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností, poplatek za skládku v
položce 014101
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Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro propustky  dl. x pl. řezu
dle pol.č. 918345   81,0*1,3=105,300 [A]
dle pol.č. 918346   23,8*1,5=35,700 [B]
dle pol.č. 918358   131,12*1,7=222,904 [C]
pro potrubí dl. x š. x hl.
dle pol.č. 87434   45,23*1,0*0,8=36,184 [D]
dle pol.č. 87445   26,32*1,0*1,1=28,952 [E]
rozš. pro šachtu a UV 1*2,0*1,0*1,1+3*1,5*1,0*1,1=7,150 [F]
odpočet objemu pův bouraného potrubí
dle pol.č.966345 -99,2*3,14*0,2*0,2=-12,460 [G]
dle pol.č.966346 -159,3*3,14*0,25*0,25=-31,263 [H]
dle pol.č.966357 -6,0*3,14*0,3*0,3=-1,696 [I]
dle pol.č.966358 -39,5*3,14*0,35*0,35=-15,194 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=375,577 [K]
odpočet dle pol.č.13273.03 -31,252=-31,252 [L]

Celkem: K+L=344,325 [M]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -37,450 -14 231,00

Dodatek č. 3ZBV 5 67,500 25 650,00

aktuální množství 142 262,50374,375

25 13273 03 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 31,252 380,00 11 875,76

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

pro pol.č.17411  - potrubí  31,252=31,252 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

26 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 484,750 480,00 232 680,00

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 vč. hutnění.
Kompletní provedení včetně výběru vhodného materiálu, včetně všech
souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech.
vlastností).
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny
definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

dle tab. kubatur   484,75=484,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 17120 01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 645,547 10,00 16 455,47

materiály ukládané na mezideponii a skládky

na skládku
dle pol.č.12373.02       191,800=191,800 [A]
dle pol.č.13173.02       301,400=301,400 [B]
dle pol.č.13273.02       344,325=344,325 [C]
Celkem: A+B+C=837,525 [D]

na mezideponii
dle pol.č.12373.03       543,770=543,770 [E]
dle pol.č.13173.03       233,000=233,000 [F]
dle pol.č.13273.03       31,252=31,252 [G]
Celkem: E+F+G=808,022 [H]

Celkem: D+H=1 645,547 [I]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -37,450 -374,50

Dodatek č. 3ZBV 5 582,660 5 826,60
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aktuální množství 21 907,572 190,757

27 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 25,160 80,00 2 012,80

dle tab kubatur  -  nehutněný násyp  25,16=25,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

29 17131 TDI ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE
ZLEPŠENÍM ZEMINY

M3 447,500 480,00 214 800,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora
Případná výměna nebo úprava aktivní zóny v případě, že nebude možné dosažení
požadovaných parametrů na pláni dle dokumentace a ČSN 73 6133 vč. zhutnění,
Rozsah bude stanoven a odsouhlasem geotechnikem investora a TDI,
předpoklad 50% plochy plné konstrukce vozovky, v tl. 300-500 mm
Položka zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce včetně případného nákupu
a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení
včetně případného třídění, dopravy, zlepšení, uložení, hutnění, atp.). - Zhotovitel
navrhne a ocení technologii tak, aby byly splněny definované požadavky
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných
požadovaných parametrů v souladu s TKP, dílem 5 Zadávací dokumentace
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(Výkresy) a Technickou specifikací (ZTKP).

plocha pláně z pol. 18110 (z kubat. listu) x prům. tl. x 50% plochy plné kce vozovky
2237,5*0.4*0.5=447,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

30 17180 TDI ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 78,490 480,00 37 675,20

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 vč. zhutnění.
Kompletní provedení včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace, včetně všech souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem
zlepšení jeho  mech. vlastností).
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny
definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.
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Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

dle tab. kubatur   78,49=78,490 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 366,000 175 680,00

Dodatek č. 3ZBV 5 315,900 151 632,00

aktuální množství 364 987,20760,390

31 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 365,880 480,00 175 622,40

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 vč. hutnění.
Kompletní provedení včetně výběru, nákupu, naložení a dovozu vhodného
materiálu dle zadávací dokumentace, včetně všech souvisejících prací ( úprava
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ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností).
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny
definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

dle tab. kubatur     365,88=365,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 24,300 11 664,00

aktuální množství 187 286,40390,180

32 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 31,252 180,00 5 625,36

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 vč. hutnění.
Kompletní provedení včetně výběru vhodného materiálu, včetně všech
souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,
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promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech.
vlastností).
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny
definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

potrubí dl. x š. x hl.
dle pol.č. 87434   45,23*1,0*0,4=18,092 [A]
dle pol.č. 87445   26,32*1,0*0,5=13,160 [B]
Celkem: A+B=31,252 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 28,125 5 062,50

aktuální množství 10 687,8659,377

33 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 233,000 180,00 41 940,00
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Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244
Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech
souvisejících prací ( úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech.
vlastností).
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny
definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.

HV   ks x m3
dle pol.č.89722   4*9=36,000 [A]
čela propustků ks x m3
dle pol.č.918145  1*5=5,000 [B]
dle pol.č.918146  2*6=12,000 [C]
dle pol.č.918158  10*7=70,000 [D]
jímky   ks x m3

dle pol.č.918258  10*11=110,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=233,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -20,380 -3 668,40

aktuální množství 38 271,60212,620

34 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 160,052 480,00 76 824,96

štěrkopísek

propustek - hutnění po vrstvách max. 300 mm (ČSN 736244)
dl. x pl. řezu
dle pol.č. 918345   81,0*0,4=32,400 [A]
dle pol.č. 918346   23,8*0,5=11,900 [B]
dle pol.č. 918358   131,12*0,6=78,672 [C]
P11  10,3*2*1,8=37,080 [D]
Celkem: A+B+C+D=160,052 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 25
3.6.1.10

Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 8,738 4 194,24

aktuální množství 81 019,20168,790

35 17750.01 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 10,000 380,00 3 800,00

vč. dodání a dovozu vhodného materiálu, vč. následného odtranění

pro pol.č.11525 na obou koncích (2 x 5 m3 )  2*5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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plochy, zakrytí a pod.)

36 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 237,500 21,00 46 987,50

kompletní provedení pláně a parapláně, požadavky a výsledné parametry dle ČSN
736133 vč. hutnění.

plocha zplanimetrována ze situace + 25 % na rozšíření
(19,5+23+22,5+9,5+22,5+448+59+62+475+28+9,5+39+23+102+25,5+145,5+10+21+111+20,5+20,5+21+23,5+28+21)*1,25=2 237,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 729,000 15 309,00

aktuální množství 62 296,502 966,500

37 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 3 803,250 15,00 57 048,75

před osetím
dle pol.č.18241 a 18243 :  (322,5+3480,75)=3 803,250 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

38 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 322,500 24,00 7 740,00

dle situace - zplanimetrováno
rovina 87,5+4+39,5+27+7,5+30,5+51,5+67+3+5=322,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

39 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 3 480,750 11,00 38 288,25

dle situace - zplanimetrováno + 30% na svah
násyp (17,5+49,5+35+30+9+21+4+12+12+42+136,5+37+10+1+9+66+8+21+24,5+5,5+5+18,5+43+18,5+4,5+9+38+28+65+18)*1,3=1 037,400 [A]

(19+49+8,5+5,5+8+28,5+61+85+38,5+33+38,5+22+16+9+5,5+17,5+15+34+25+8,5+14,5+39+10+13+17+46,5+15,5)*1,3=887,250 [B]
(95,5+84+40,5+8+3,5+18+16+18+6,5+20+6+6+30,5+24,5+3+2,5+37,5+23+13+29)*1,3=630,500 [C]

zářez (44,5+14+6+19+20,5+17,5+12+5+7+7+29,5+84,5+6+21,5+3,5+6+22+52+92,5+33+13+8+21,5+89,5+14,5+14+15+19,5+14)*1,3=925,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 480,750 [E]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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40 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 11 409,750 1,50 17 114,63

+1x obsaženo v založení trávníku-celkem se provádí 4x)
dle pol.č.18241 a 18243 :  (322,5+3480,75)*3=11 409,750 [A]m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

41 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 5 704,875 3,00 17 114,63

dle pol.č.18241 a 18243 :  (322,5+3480,75)*1,5=5 704,875 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném
terénu

Zemní práce 3 398 172,571

Základy2

42 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 4 460,000 28,00 124 880,00

separační netkaná geotextilie 250 g / m2

obalení drenáží dle pol.č.21263 dl. x rozv. š. ( 5*0,5m)
1784*2,5=4 460,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají
se do výměry)

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -478,400 -13 395,20

aktuální množství 111 484,803 981,600

44 21263 01 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 30,000 410,00 12 300,00

PE HD DN150 plné bez perforace, vč. obetonování a lože, včetně výkopu rýhy a
nutných zemních prací, dopravy a uložení přebytečného materiálu

příčná drenáž - dle situace    5*6=30,000 [A]
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 6,000 2 460,00

aktuální množství 14 760,0036,000

43 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 735,000 80,00 138 800,00

PE HD DN150 perforované, vč. obsypu kamenivem fr. 8/16 a lože, včetně výkopu
rýhy a nutných zemních prací, dopravy a uložení přebytečného materiálu

dle situace
vlevo 95+39+42+62+188+74+45+85+85+73+23+75+82+11+112+38+6+50=1 185,000 [A]
vpravo 95+40+15+78+45+125+18+30+40+40+73=599,000 [B]
-49=-49,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 735,000 [D]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -112,000 -8 960,00

aktuální množství 129 840,001 623,000

45 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 60,000 180,00 10 800,00

drenážní geokompozit (drenážní jádro + oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení
6 mm

prop P11  -  strop + stěny    10,0*(2*1,65+2,7)=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

46 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 47,621 8 500,00 404 778,50

beton C 25/30-XF3
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pod vtokové jímky dle pol.č.918258
ks x š. x dl. x tl. 9*1,7*2,3*0,15=5,279 [A]
pod HV dle pol.č.89722
ks x š. x dl. x tl. 4*1,2*1,8*0,15=1,296 [B]
pod čela propustků dle výkresu propustků
P3     2*1,6*3,5*0,15=1,680 [C]
P8     1,6*4,8*0,15=1,152 [D]
P11   2*10,60*1,45*0,15=4,611[E]
P12   1,6*5,1*0,15=1,224 [F]
P13   1,3*3,9*0,15=0,761 [G]
P14   1,6*4,0*0,15=0,960 [H]
P18   1,6*4,4*0,15=1,056 [I]
P19   1,6*4,3*0,15=1,032 [J]
P20   1,3*4,0*0,15=0,780 [K]
P21   1,6*4,0*0,15+1,6*4,6*0,15=2,064 [L]
P22   1,6*4,0*0,15=0,960 [M]
čelo od kanalizace v km 0,657   1,72*3,0*0,15=0,774 [N]
pod potrubí HS
dle pol.č.918345   72,2*1,2*0,2=17,328 [O]
dle pol.č.918346   23,8*1,4*0,2=6,664 [P]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=47,621 [Q]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

47 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 44,258 8 500,00 376 193,00

bet C25/30n-XA1+XF3

pod  propustky   
délka. dle pol.č.918358 x š. x tl. 131,12*1,6*0,2=41,958 [A]
pod chráničku u prop.P21   10,0*1,0*0,23=2,300 [B]
Celkem: A+B=44,258 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

48 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 1,780 22 000,00 39 160,00
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pod  propustky   
délka. dle pol.č.918358 x š. x tl. 139,05*1,6*0,008=1,780 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

49 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 285,300 39,00 11 126,70

separační geotextilie z kontinuálních vláken

pro založení propustků
P1  10*10,5=105,000 [A]
P3   8,2*11=90,200 [B]
P4   10,6*8,5=90,100 [C]
Celkem: A+B+C=285,300 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
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- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy 1 098 143,002

Svislé konstrukce3

50 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 48,000 280,00 13 440,00

kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení
kotvy, vč. vrtání otvoru

prop P11     2 římsy x ks. x kg/ks
(2*4)*6=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)

51 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,620 11 500,00 18 630,00

beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních,
dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu

prop P11
ks x dl. x pl.řezu 2*2,7*0,3=1,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

52 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,211 22 000,00 4 642,00

Dle pol.č.317325 předpoklad 130 kg/m3 betonu
1,62*0,13=0,211[A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

53 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
(B37)

M3 15,750 9 500,00 149 625,00

beton C30/37 - XF4
vč. nátěrů zasypaných ploch ALP+2x ALN

křídla P11  2 x dl. x pl. řezu     2*10,0*(1,35*0,45+0,45*0,4)=15,750 [A]



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 35
3.6.1.10

Silnice III/28617 Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná
Silnice III / 28617  Mříčná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

54 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,047 22 000,00 45 034,00

dle pol.č.333325 předpoklad 130 kg/m3 betonu
15,75*0,130=2,048 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

55 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 30,515 9 500,00 289 892,50

beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních
a dilatačních spár, průchodu drenáže,
vč. nátěrů zasypaných ploch ALP+2x ALN, vč. vyznačení letopočtu a zhotovitele
dle VL 4 209.01

stěny rámu: 2,31*0,35*9,42+0,25*0,25*9,42+2,21*0,35*8,78+0,25*0,25*8,78=15,545 [A]
horní příčle rámu: 4,7*(8,78+9,42)/2*0,35=14,970 [B]
Celkem: A+B=30,515 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

56 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 4,577 22 000,00 100 694,00

dle pol.č.389325 předpoklad 150 kg/m3 betonu
30,515*0,150=4,577 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce 621 957,503

Vodorovné konstrukce4

57 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 8,100 9 500,00 76 950,00

beton C 30/37-XF2

deskový prop P11   dl.x š. x tl.     10,0*2,7*0,3=8,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

58 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1,053 22 000,00 23 166,00

předpoklad 130 kg/m3
dle pol.č. 421325    8,1*0,13=1,053 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

59 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,155 2 690,00 19 246,95

beton C 12/15 - X0

pod  potrubí dle pol.č.87445    26,32*1,0*0,1=2,632 [A]
pod  potrubí dle pol.č.87434    45,23*1,0*0,1=4,523 [B]
Celkem: A+B=7,155 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 0,513 1 379,97
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aktuální množství 20 626,927,668

61 451314 TDI PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,650 2 850,00 21 802,50

beton  C20/25n - XF3
pouze na přímý příkaz TDI

dle pol.č.465512-01  7,65=7,650 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

60 451314 01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 46,432 2 850,00 132 331,20

beton  C20/25n - XF3

pod dlažby u vtoku a výtoku u propustku
dle pol.č.465512    41,832=41,832 [A]
krajnice v km 1,800-1,860 L   zpan. x tl. 46*0,1=4,600 [B]
Celkem: A+B=46,432 [C]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -6,400 -18 240,00

Dodatek č. 3ZBV 5 0,450 1 282,50

aktuální množství 115 373,7040,482

62 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 168,842 655,00 110 591,51

štěrkodrť  0/32
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pod  propustky   
délka. dle pol.č.918358 x š. x tl. 131,12*1,4*0,3=55,070 [A]
pod vtokové jímky dle pol.č.918258
ks x š. x dl. x tl. 9*2,9*3,5*0,3=27,405 [B]
pod HV dle pol.č.89722
ks x š. x dl. x tl. 4*2,2*2,8*0,3=7,392 [C]
pod čela propustků dle výkresu propustků
P3     2*1,8*3,7*0,3=3,996 [D]
P8     1,8*5,0*0,3=2,700 [E]
P11   11,0*3,5*0,3=11,550 [F]
P12   1,8*5,3*0,3=2,862 [G]
P13   1,5*4,1*0,3=1,845 [H]
P14   1,8*4,2*0,3=2,268 [I]
P18   1,8*4,6*0,3=2,484 [J]
P19   1,8*4,5*0,3=2,430 [K]
P20   1,5*4,2*0,3=1,890 [L]
P21   1,8*4,2*0,3+1,8*4,8*0,3=4,860 [M]
P22   1,8*4,2*0,3=2,268 [N]
čelo od kanalizace v km 0,657   1,72*3,0*0,3=1,548 [O]
pod potrubí HS
dle pol.č.918345   72,2*1,2*0,3=25,992 [P]
dle pol.č.918346   23,8*1,3*0,3=9,282 [Q]
pod chráničku u P21   10*1,0*0,3=3,000 [R]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=168,842 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

63 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,900 655,00 1 899,50

šp 0/8

prop P11 na desce propustku   10,0*2,9*0,1=2,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 4,365 2 859,08
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 4 758,587,265

64 461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,300 7 450,00 9 685,00

lomový kámen v betonu C 30/37-XF4

u propustku P1  1,0*0,5*2,6=1,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tavru s výplní maltou cementovou předepsané kvality, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy

65 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 24,773 4 800,00 118 910,40

beton C 30/37-XF4
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prahy u dlažby propustku + 30% na sklon
u propustku
P1 (2*3,5+1,6)*0,3*0,5*1,3=1,677 [A]
P2 (2*1,7+2,9)*0,3*0,5*1,3=1,229 [B]
P3 (2*1,6)*0,3*0,5*1,3=0,624 [C]
P4 (2*1,6)*0,3+0,5*1,3=1,610 [D]
P6 (2*1,5)*0,3*0,5*1,3=0,585 [E]
P7 (1,4+1,5)*0,3*0,5*1,3=0,566 [F]
P8 (1,5+1,9+0,9)*0,3*0,5*1,3=0,839 [G]
P9 (1,5+1,5)*0,3*0,5*1,3=0,585 [H]
P11  2,4*0,5*0,8*1,3+2,2*0,5*0,6*1,3+2*1,0*0,5*0,6=2,706 [I]
P12 (1,4+2,4)*0,3*0,5*1,3=0,741 [J]
P13 (2*1,8)*0,3*0,5*1,3=0,702 [K]
P14  0,8*0,3*0,5*1,3=0,156 [L]
P16 (1,2+1,4)*0,3*0,5*1,3=0,507 [M]
P18  2,0*0,3*0,5*1,3=0,390 [N]
P19 (1,6+1,2+2,2)*0,3*0,5*1,3=0,975 [O]
P20 (2*1,5)*0,3*0,5*1,3=0,585 [P]
P21 (1,4+0,8)*0,3*0,5*1,3=0,429 [Q]
P22 (2*1,1+1,2)*0,3*0,5*1,3+1,5*0,5*1,0*1,3=1,638 [R]
HV km 0,567   1,2*0,3*0,5*1,3=0,234 [S]
HV km 1,681   1,0*0,3*0,5*1,3=0,195 [T]
HS - 8*(2*2,5)*0,3*0,5*1,3=7,800 [U]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=24,773 [V]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

66 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 73,300 990,00 72 567,00

Těžký kamenný zához

v km 0,077-0,139 byly u koryta řeky tl. 0,50m s urovnáním líce (kámen o hmotnosti 70-100 kg).
(94-77)*1,21+(115-94)*1,09+(123-115)*1,13+(139-123)*1,3=73,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

67 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,900 2 100,00 14 490,00

opevnění svahu těžkýn lomovým kamenem

P14 pl. řezu x dl. 1,5*3,0=4,500 [A]
HV km 0,121           0,8*3,0=2,400 [B]
Celkem: A+B=6,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

69 465512 TDI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,650 7 450,00 56 992,50

vč. lože z malty a spárování
pouze na přímý příkaz TDI

km 1,780-1,870 L - dlažba z lomového kamene - svahy 51*0,15=7,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

68 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 47,352 7 450,00 352 772,40

vč. lože z malty a spárování

u propustku - zplanimetrováno ze situace x tl.
P1 (2,3+2,9)*0,15=0,780 [A]
P2 (6,6+6,8)*0,15=2,010 [B]
P3 (1,8+4,6)*0,15=0,960 [C]
P4 (2,5+2,6)*0,15=0,765 [D]
P6 (2,5+2,5)*0,15=0,750 [E]
P7 (3,1+3,2)*0,15=0,945 [F]
P8 (12,8+3,3)*0,15=2,415 [G]
P9 (3,8+4,2)*0,15=1,200 [H]
P11 (12,6*1,8)*0,15+2*1,2*0,5*0,15=3,582 [I]
P12 (2,7+5,7+5,0)*0,15=2,010 [J]
P13  7,7*0,15=1,155 [K]
P14 (4,4+6,5)*0,15=1,635 [L]
P16 (6,0+3,7)*0,15=1,455 [M]
P18  2,0*0,15=0,300 [N]
P19 (4,2+5,2)*0,15=1,410 [O]
P20   5,4*0,15=0,810 [P]
P21 (1,6+0,8)*0,15=0,360 [Q]
P22 (5,0+6,2)*0,15=1,680 [R]
HV km 0,121  4,0*0,15=0,600 [S]
HV km 0,567  5,3*0,15=0,795 [T]
HV km 0,612  17*0,15=2,550 [U]
HV km 1,681   3,1*0,15=0,465 [V]
HS - 4*(2*5)*0,15+4*(2*6)*0,15=13,200 [W]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=41,832 [X]

krajnice v km 1,800-1,860 L   zpan. x tl. 46*0,12=5,520 [Y]
Celkem: X+Y=47,352 [Z]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 0,675 5 028,75

aktuální množství 357 801,1548,027

Vodorovné konstrukce 1 003 715,264

Komunikace5

70 56124 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 200MM M2 19,900 590,00 11 741,00

sjezdy tl. 200 mm
km 0,225 P 6,1=6,100 [A]
km 0,450 L 1,6=1,600 [B]
km 0,590 P 5,5 =5,500 [C]
km 1,030 P 5,5=5,500 [D]
km 1,360 P 1,2=1,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=19,900 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

71 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 0,000 297,00 0,00

Kamenivo stmelené cementem CS C3/4 ČSN EN 14227-1
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JÚ 16067
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 1 446,600 429 640,20

aktuální množství 429 640,201 446,600

71 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 498,830 655,00 326 733,65

ŠDb 0/32  tl. min 150 mm

v místech s celou výměnou konstrukce - spodní vrstva   minimální tl. 150 mm
dle tab kubatur 493,83=493,830 [A]
u prop P11- zplanimetrováno 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=498,830 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 80,370 52 642,35

Dodatek č. 3ZBV 5 94,770 62 074,35

aktuální množství 441 450,35673,970
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

72 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 181,125 65,00 11 773,13

ŠDb 0/32

nezpevněné plochy    
dle situace - zplanimetrováno + 5 % na rozšíření
(11+3,5+5,5+3+2+4,5+46+10+7,5+8,5+18,5+8,5+11,5+6,5+3,5+6+2+6,5+8)*1,05=181,125 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

73 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 994,220 98,00 195 433,56

ŠDa 0/32  Ge   tl. 150 mm

v místech s celou výměnou konstrukce - horní vrstva  v  tl. 150 mm
plocha zplanimetrována ze situace + 8 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(19,5+23+22,5+116,5+448+59+62+475+28+9,5+39+23+102+25,5+145,5+10+21+111+20,5+20,5+21+23,5+21)*1,08=1 994,220 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 1 363,480 133 621,04

Dodatek č. 3ZBV 5 -912,000 -89 376,00

aktuální množství 239 678,602 445,700

74 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 1 524,000 75,00 114 300,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace
š. 0,5 m
vlevo (3,5+14,5+4,5+36,5+48+36+42+39+73,5+8,5+75+3+210+10,5+150,5+70+34,5+25,5+5+9+190,5+17+28,5+30+79,5+4,5+40+75-50+15+32+44,5+80,5)*0,5=743,000
[A]
vpravo (24+106+34+22,5+118,5+39+18+1+18+14,5+5+55+71,5+41,5+56,5+29,5+46,5+76,5+58,5+29+16,5+11+10+4+13+60+117,5+49+27,5+63+47,5+26)*0,5=655,000
[B]

(36,5+30+16,5+5,5+29+35,5)*0,5=76,500 [C]
š. 0,75 m
vpravo (36+30)*0,75=49,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 524,000 [E]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

75 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 994,220 21,00 41 878,62

PI - C  0,7 kg/m2  ( množství zbytkového pojiva)

dle pol.č.56333    1994,22=1 994,220 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 1 058,180 22 221,78

Dodatek č. 3ZBV 5 1 537,600 32 289,60

aktuální množství 96 390,004 590,000

76 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 900,620 18,00 196 211,16
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-CP 0,30 kg/m2

dle pol.č.574C55   1938,825=1 938,825 [A]
dle pol.č.574C05    330,603/0,04=8 265,075 [B]
dle pol.č.574E56    441,72=441,720 [C]
sjezdy dle pol.č.574A43   255,0=255,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=10 900,620 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 2 716,380 48 894,84

aktuální množství 245 106,0013 617,000

77 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8 442,892 24,00 202 629,41

PS-CP 0,50 kg/m2

pod vrstvou ACL 16 na vozovce s konstrukcí v tl. 90 mm
dle pol.č.574C05 + 2%   (257,712+55,713)/0,04*1,02=7 992,338 [A]
dle pol.č.574E56 + 2 % 441,72*1,02=450,554 [B]
Celkem: A+B=8 442,892 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

78 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 410,000 120,00 49 200,00

oprava na vyfrázovaném povrchu
rozsah a čerpání podmíněno souhlasem TDI

dle pol.č.577A1   v š. 2,0 m    205,0*2,0=410,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu  
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

79 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 10 167,360 290,00 2 948 534,40

ACO 11  50/70

obrusná vrstva
v místech s celou výměnou konstrukce
plocha zplanimetrována ze situace + 2 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(19,5+23+22,5+116,5+448+59+62+475+28+9,5+39+23+102+25,5+145,5+10+21+111+20,5+20,5+21+23,5+21)*1,02=1 883,430 [A]
v místech konstrukce v tl. 90 mm
plocha zplanimetrována ze situace + 2 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(400+71+400,5+665+109,5+2,0+263,5+370+399+290+515,5+378,5+116+445+345,5+282,5+163+349,5+184+231+155)*1,02=6 258,720 [B]
(307+650+163,5+206)*1,02=1 353,030 [C]
v místech konstrukce v tl. 150 mm
plocha zplanimetrována ze situace + 2 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(116,5+30+42+18+44,5+57,5+75+9+16,5)*1,02=417,180 [D]
zpevněné asf. sjezdy
plocha zplanimetrována ze situace + 2 % na rozšíření
(56,5+19+7+10,5+3+1,5+2,5+4+26,5+13+13+13+10+8,5+5,5+16+9,5+1,5+13,5+6+5+5)*1,02=255,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10 167,360 [F]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

80 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 330,603 210,00 69 426,63

ACL 16  50/70  v tl. 40 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v místech konstrukce v tl. vozovky 90 mm
plocha zplanimetrována ze situace x tl.  + 5 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(400+71+400,5+665+109,5+2,0+263,5+370+399+290+515,5+378,5+116+445+345,5+282,5+163+349,5+184+231+155)*0,04*1,05=257,712 [A]
(307+650+163,5+206)*0,04*1,05=55,713 [B]
v místech konstrukce v tl. vozovky 150 mm
plocha zplanimetrována ze situace x tl + 5 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(116,5+30+42+18+44,5+57,5+75+9+16,5)*0,04*1,05=17,178 [C]
Celkem: A+B+C=330,603 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -306,603 -64 386,63

aktuální množství 5 040,0024,000

81 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 1 938,825 315,00 610 729,88

ACL 16  50/70

v místech s celou výměnou konstrukce
plocha zplanimetrována ze situace + 5 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(19,5+23+22,5+116,5+448+59+62+475+28+9,5+39+23+102+25,5+145,5+10+21+111+20,5+20,5+21+23,5+21)*1,05=1 938,825 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 836,085 263 366,78

Dodatek č. 3ZBV 5 1 586,200 499 653,00

aktuální množství 1 373 749,654 361,110

82 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
60MM

M2 441,720 315,00 139 141,80

ACP 16+  50/70

v místech konstrukce v tl. 150 mm
plocha zplanimetrována ze situace + 8 % na rozšíření vrstev pod krajnicí
(116,5+30+42+18+44,5+57,5+75+9+16,5)*1,08=441,720 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 958,280 301 858,20

aktuální množství 441 000,001 400,000

83 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 994,220 35,00 69 797,70

kamenivo frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m2

dle pol.č.572123  1994,22=1 994,220 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- posyp předepsaným množstvím

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 1 058,180 37 036,30

aktuální množství 106 834,003 052,400

84 57792E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 50MM M2 1 266,434 160,00 202 629,44

oprava na vyfrázovaném povrchu
rozsah a čerpání podmíněno souhlasem TDI

předpoklad 15 % odfrézované plochy   
dle pol.č.93818   8442,892*0,15=1 266,434 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 -1 003,000 -160 480,00

aktuální množství 42 149,44263,434

85 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 205,000 99,00 20 295,00

oprava na vyfrázovaném povrchu
rozsah a čerpání podmíněno souhlasem TDI

předpoklad   205=205,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
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- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

86 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 5,000 420,00 2 100,00

vč. lože z kameniva  ti 40 mm

u prop P11 - zplanimetrováno  5=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

87 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 32,500 420,00 13 650,00

kompletní provedení - rozebrání + nové položení

dle situace :
km 0,120 L 2,5=2,500 [A]
km 0,565 L 8=8,000 [B]
km 1,135 P 8=8,000 [C]
km 1,450 L 10=10,000 [D]
km 1,780 P 2,5=2,500 [E]
km 1,880 P 1,5=1,500 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=32,500 [G]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace 6 795 261,185
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Přidružená stavební výroba7

88 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 37,000 575,00 21 275,00

prop P11  10,0*(2*0,5+2,7)=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

Přidružená stavební výroba 21 275,007

Potrubí8

89 81645 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 10,000 2 450,00 24 500,00

Propust P21    10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -10,000 -24 500,00

aktuální množství 0,000,000

90 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 45,230 1 850,00 83 675,50

Plast DN 200 - SN 12

HV km 1,681    39,52+4,45+1,26=45,230 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -45,230 -83 675,50

Dodatek č. 3ZBV 5 2,500 4 625,00
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aktuální množství 4 625,002,500

91 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 26,320 2 800,00 73 696,00

propustek dle  PD 
km 0,121      7,57=7,570 [A]
km 0,567      12,13=12,130 [B]
km 1,681      6,62=6,620 [C]
Celkem: A+B+C=26,320 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 56,250 157 500,00

aktuální množství 231 196,0082,570

92 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
200MM

KUS 1,000 32 000,00 32 000,00

Kompletní provedení vč. poklopu
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Š1 v km 0,65160  1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

94 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 0,000 24 240,00 0,00

Hloubky šachet: 1,80+1,58+1,52 metru
Prefabrikované dno, poklop tvárná litina D400 s pantem a zámkem proti
samovolnému uzavření

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 1,000 24 240,00

aktuální množství 24 240,001,000

93 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 34,000 1 500,00 51 000,00

kontrolní šachty (KŠ) trativodu v nezpevněné krajnici, betonový poklop D400

dle situace   33+1=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru
- dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch
- předepsané podkladní konstrukce

94 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 18,000 1 500,00 27 000,00

výústní objekty (VO) trativodu do svahu zemního tělesa

dle situace   18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní
- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

ZBV:
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Dodatek č.2ZBV 2 -6,000 -9 000,00

aktuální množství 18 000,0012,000

95 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 12 000,00 36 000,00

kompletní provedení vč. mříže

u HV v km 0,612   3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

96 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 4,000 36 000,00 144 000,00

kompletní provedení dle PD

dle PD
HV km 0,121      1=1,000 [A]
HV km 0,567      1=1,000 [B]
HV km 0,612      1=1,000 [C]
HV km 1,681      1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 1,000 36 000,00

aktuální množství 180 000,005,000
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97 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 9,000 4 200,00 37 800,00

typizovaná dvojitá lomená mříž D400 vč. rámu na jímku vnitří světlosti 1.20 x 0.60 m

u propustů na vtokové jímky dle pol.č. 918258  9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

98 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 42,230 12,00 506,76

dle pol.č.87434   42,23=42,230 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -42,230 -506,76

aktuální množství 0,000,000

99 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 152,069 2 650,00 402 982,85

bet C25/30-XF3

propustky  délka dle pol.č.918358 x   pl.řezu (0,6 m2)
131,12*0,6=78,672 [A]
obetonování plast potrubí dle pol.č.87445 x pl. řezu (0,4 m2)
26,32*0,4=10,528 [B]
obetonování plast potrubí dle pol.č.87434 x pl. řezu (0,3 m2)
HV km 1,681    45,23*0,3=13,569 [C]
HS dle pol.č.918345   81,0*0,4=32,400 [D]
HS dle pol.č.918346   23,8*0,5=11,900 [E]
chránička DN 300 - propust P21    10,0*0,5=5,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=152,069 [G]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

100 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 42,230 20,00 844,60

dle pol.č.87434   42,23=42,230 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -42,230 -844,60

aktuální množství 0,000,000

101 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 1 807,230 50,00 90 361,50

1x před přejímkou
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potrubí
dle pol.č.87434   42,23=42,230 [A]

drenáž
dle pol.č.21263      1735=1 735,000 [B]
dle pol.č.21263.01  30=30,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 807,230 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -1 807,230 -90 361,50

aktuální množství 0,000,000

Potrubí 1 017 843,858

Ostatní konstrukce a práce9

102 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 79,000 5 950,00 470 050,00

kompletní provedení vč. patek, kotvení PKO a nátěrů, barva RAL 7011

u propustů dle   PD
P11  2,4+4,6=7,000 [A]
P21  9,0=9,000 [B]
dle situace  km 0,400 P a 0,740 P 36+27=63,000 [C]
Celkem: A+B+C=79,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -3,000 -17 850,00
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aktuální množství 452 200,0076,000

103 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 134,000 485,00 64 990,00

bílé a červené
ze situace 134=134,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

104 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 8,000 320,00 2 560,00

záh. obrubník 50/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně
včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

u prop. P11     8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -2,000 -640,00

aktuální množství 1 920,006,000

105 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 434,500 420,00 182 490,00

silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně
včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4
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dle situace
vlevo 34,5+21,5+29+71,5+11+29,5+32,5+41,5+11,5+16+7,5=306,000 [A]
vpravo 36+28+7,5+7+27,5+16+38,5+16=176,500 [B]
Celkem: A+B=482,500 [C]
odpočet dle pol.č.917224.01 -48=-48,000 [D]
Celkem: C+D=434,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -102,500 -43 050,00

aktuální množství 139 440,00332,000

106 917224.01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 48,000 450,00 21 600,00

silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně
včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

nástupiště autobusových zastávek    4*12=48,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

107 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 50,000 380,00 19 000,00

krajník 100/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4,  včetně včetně
zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

bet. krajník š. 0.10 m u dlažby z LK v úseku 1,800-1,860 L  50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -3,500 -1 330,00

aktuální množství 17 670,0046,500

108 918145 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1,000 14 000,00 14 000,00

Kompletní provedení vč. podkladních betonů a lože ze štěrkodrtě, vč. nátěrů
zasypaných ploch ALP+2x ALN

od HV km 0,612 - čelo v km 0,657   1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
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Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:
Dodatek č. 3ZBV 5 2,000 28 000,00

aktuální množství 42 000,003,000

109 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 16 000,00 32 000,00

Kompletní provedení vč. podkladních betonů a lože ze štěrkodrtě, vč. nátěrů
zasypaných ploch ALP+2x ALN

dle přílohy TZ č. 2
P13   1=1,000 [A]
P20   1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

110 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 10,000 18 000,00 180 000,00

Kompletní provedení vč. podkladních betonů a lože ze štěrkodrtě, vč. nátěrů
zasypaných ploch ALP+2x ALN

dle PD
P3  2=2,000 [A]
P8  1=1,000 [B]
P12  1=1,000 [C]
P14  1=1,000 [D]
P18  1=1,000 [E]
P19  1=1,000 [F]
P21  2=2,000 [G]
P22  1=1,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=10,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

111 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB
DN DO 600MM

KUS 10,000 32 000,00 320 000,00

Kompletní provedení, vč. nátoků z plast. potrubí, kamenné dlažby ve dně,  nátěrů
zasypaných ploch ALP+2x ALN
vč. výztuže a stupadel
Dodávka a osazení mříží v položce č 899122

u propustů dle přílohy TZ č.2
P1    1=1,000 [A]
P2    1=1,000 [B]
P4    1=1,000 [C]
P6    1=1,000 [D]
P7    1=1,000 [E]
P9    1=1,000 [F]
P12  1=1,000 [G]
P15  1=1,000 [H]
P16  1=1,000 [I]
P18  1=1,000 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=10,000 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

112 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 81,000 3 300,00 267 300,00

HS - přibližné staničení
km 0,095 L 53=53,000 [A]
km 1,450 L 5,8=5,800 [B]
km 1,480 L 7,7=7,700 [C]
km 1,825 L 9,5=9,500 [D]
km 1,848 L 5,0=5,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=81,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -28,800 -95 040,00

aktuální množství 172 260,0052,200
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113 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 23,800 4 400,00 104 720,00

HS - přibližné staničení
km 1,000 P 6,5=6,500 [A]
km 1,070 P 5,3=5,300 [B]
km 1,335 P 4,0=4,000 [C]
km 1,425 L 8,0=8,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=23,800 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -14,600 -64 240,00

aktuální množství 40 480,009,200

114 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 131,120 6 600,00 865 392,00

žb roury DN 600 mm, vč. zkrácení - šikmé seříznutí
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P1    8,23=8,230 [A]
P2    8,17=8,170 [B]
P3    6,36=6,360 [C]
P4    7,14=7,140 [D]
P6    6,11=6,110 [E]
P7    6,11=6,110 [F]
P8    6,53=6,530 [G]
P9    7,24=7,240 [H]
P12  6,60=6,600 [I]
P14  26,90=26,900 [J]
P16  7,13=7,130 [K]
P17  6,21=6,210 [L]
P18  6,21=6,210 [M]
P19  6,79=6,790 [N]
P21  8,33=8,330 [O]
P22  7,06=7,060 [P]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=131,120 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -10,070 -66 462,00

aktuální množství 798 930,00121,050

115 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 688,500 80,00 55 080,00

na ZÚ a KÚ 6+6,5=12,500 [A]
na sjezdech pro napojení 24,5+17+5+9,5+4+3+4+4+12+3*5+12,5+10+6+19+12+2+16+6+6+6=193,500 [B]
pro nové obrubníky 482,5=482,500 [C]
Celkem: A+B+C=688,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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116 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 718,500 60,00 43 110,00

zálivka za horka, těsnící zálivka  typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár
adhézním nátěrem a přípravy povrchu

na ZÚ a KÚ 6+6,5=12,500 [A]
na sjezdech pro napojení 24,5+17+5+9,5+4+3+4+4+12+3*5+12,5+10+6+19+12+2+16+6+6+6=193,500 [B]
podél obrubníků dle pol.č.917224 - pol.č.935812 + vjezdy v km 0,620-0,648 P 482,5-347+12+3*6,0=165,500 [C]
podél rigolů dle pol.č.935812 (128,25+33,75)/0,5+23=347,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=718,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

117 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 533,000 675,00 359 775,00

vč. betonového lože, spárování,zazubení lože při podélných spádech nad 6%

ze situace
vlevo 16+8,5+221+5,5+4+25+9+46+3=338,000 [A]
vpravo 6+13,5+4,5+47+19+9=99,000 [B]
96=96,000 [C]
Celkem: A+B+C=533,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -164,500 -111 037,50

Dodatek č. 3ZBV 5 3,500 2 362,50

aktuální množství 251 100,00372,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

118 93556 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M 4,000 3 850,00 15 400,00

Kompletní provedení vč. mříží pro zat. D400, zemních prací a podkladních
konstrukcí,

dle situace
km 0,588 P 2=2,000 [A]
km 1,033 P 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

119 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL
100MM

M2 166,600 1 490,00 248 234,00

dlážděné rigoly š. 0.50 m, kamenná dlažba 100 mm, vč. spárování maltou a bet.
lože tl. min. 100 mm s opěrkou

dle situace    dl. x š.
vlevo (37+27-23+32+79+14+34,5+44,5+11,5)*0,5=128,250 [A]

23*0,2=4,600 [B]
vpravo (28+39,5)*0,5=33,750 [C]
Celkem: A+B+C=166,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:
Dodatek č.2ZBV 2 -23,650 -35 238,50
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aktuální množství 212 995,50142,950

120 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 442,892 11,00 92 871,81

pod vrstvou ACL 16 na vozovce s konstrukcí v tl. 90 mm
dle pol.č.574C05 + 2%   (257,712+55,713)/0,04*1,02=7 992,338 [A]
dle pol.č.574E56 + 2 % 441,72*1,02=450,554 [B]
Celkem: A+B=8 442,892 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

121 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 25,525 1 850,00 47 221,25

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

čela propustků
km 0,234  1,0*0,6*0,5+1,1*0,5*0,5=0,575 [A]
km 1,131  3,5*1,3*0,5=2,275 [B]
km 1,162  2,3*1,0*0,5=1,150 [C]
km 1,365  0,8*1,4*0,5+0,9*2,0*0,5=1,460 [D]
km 1,680  1,0*1,0*0,5=0,500 [E]
km 1,800  2,5*1,0*0,5+2,5*1,1*0,5=2,625 [F]
km 1,954  2,5*0,8*0,5=1,000 [G]
km 1,998  1,5*1,0*0,5+2,5*0,8*0,5=1,750 [H]
kamenná římsa v km 0,657   3,4*0,3*0,5=0,510 [I]
vtoková jímka
km 1,162   2,0*2,6*1,8-(1,4*1,2*1,5)=6,840 [J]
km 1,721  2,0*2,6*1,8-(1,4*1,2*1,5)=6,840 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=25,525 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

122 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 48,005 1 250,00 60 006,25
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vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B

HV
km 0,121  1,1*1,1*1,5-(0,5*0,5*1,2)=1,515 [A]
km 0,657  1,1*1,1*1,5-(0,5*0,5*1,2)=1,515 [B]
km 1,680  1,1*1,1*1,5-(0,5*0,5*1,2)=1,515 [C]
čela propustků (zeď + základ)
km 0,386   1,6*0,7*0,5+1,8*0,8*0,8=1,712 [D]
km 0,567   1,4*1,0*0,5+1,6*0,8*0,8=1,724 [E]
km 0,657   3,4*1,2*0,5+3,6*0,8*0,8=4,344 [F]
km 0,907   1,1*1,0*0,5+1,3*0,8*0,8=1,382 [G]
km 1,131   1,8*1,1*0,5+2,0*0,8*0,8=2,270 [H]
km 1,251    2,6*1,0*0,5+2,8*0,8*0,8+2,6*1,6*0,5+2,8*0,8*0,8=6,964 [I]
km 1,550   1,2*1,2*0,5+1,4*0,8*0,8=1,616 [J]
km 1,721   1,6*1,2*0,5+1,8*0,8*0,8=2,112 [K]
km 1,914   3,0*1,0*0,5+3,2*0,8*0,8=3,548 [L]
km 1,954   2,0*0,7*0,5+2,2*0,8*0,8=2,108 [M]
základy kamenných čel propustků
km 0,234  1,2*0,8*0,8+1,3*0,8*0,8=1,600 [N]
km 1,131  3,7*0,8*0,8=2,368 [O]
km 1,162  2,5*0,8*0,8=1,600 [P]
km 1,365  1,0*0,8*0,8+1,1*0,8*0,8=1,344 [Q]
km 1,680  1,2*0,8*0,8=0,768 [R]
km 1,800  2,7*0,8*0,8*2=3,456 [S]
km 1,954  2,7*0,8*0,8=1,728 [T]
km 1,998  1,7*0,8*0,8+2,7*0,8*0,8=2,816 [U]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=48,005 [V]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

123 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 25,600 3 450,00 88 320,00
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vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B
vč. vybourání zaústěného potrubí

vtok jímka
km 0,141   2,0*2,6*1,8-(1,4*1,2*1,5)=6,840 [A]
km 0,494   2,0*2,6*1,8-(1,4*1,2*1,5)=6,840 [B]
km 0,907   2,0*2,6*1,8-(1,4*1,2*1,5)=6,840 [C]
km 1,338   2,0*2,6*1,3-(1,4*1,2*1,0)=5,080 [D]
Celkem: A+B+C+D=25,600 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

124 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 99,200 600,00 59 520,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B
kompletní vč.příp. podkladního betonu a obetonování, vč. zemních prací

km 0,121    7=7,000 [A]
km 1,680   6,5=6,500 [B]
km 1,850 L 4,0=4,000 [C]
km 1,960L 9,0=9,000 [D]
sjezdy dle pol.č.918345  72,7=72,700 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=99,200 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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125 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 159,300 800,00 127 440,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B
kompletní vč.příp. podkladního betonu a obetonování, vč. zemních prací

km 0,234   7=7,000 [A]
km 0,494   8=8,000 [B]
km 0,567   5,5=5,500 [C]
km 0,758   7=7,000 [D]
km 1,162   7=7,000 [E]
km 1,251   8=8,000 [F]
km 1,338   27=27,000 [G]
km 1,365   10=10,000 [H]
km 1,550   7=7,000 [I]
km 1,721   6=6,000 [J]
km 1,800   6=6,000 [K]
km 1,914   20=20,000 [L]
km 1,954   8,5=8,500 [M]
km 1,998   8,5=8,500 [N]
sjezdy dle pol.č.918346   23,8=23,800 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=159,300 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

126 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 6,000 1 000,00 6 000,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B
kompletní vč.příp. podkladního betonu a obetonování, vč. zemních prací

km 0,830   6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

127 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 39,500 1 200,00 47 400,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014102.B
kompletní vč.příp. podkladního betonu a obetonování, vč. zemních prací

km 0,141  8=8,000 [A]
km 0,386  7=7,000 [B]
km 0,657  10=10,000 [C]
km 0,907  6,5=6,500 [D]
km 1,131  8=8,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=39,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce 3 389 954,819

17 406 892,24Celkem:


