
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 14. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 31/ORM/2021 
č. dodavatele:..............

(dále jen „Dodatek č. 2) 
na stavební práce vedené pod názvem

„MŠ Slunečná - rekonstrukce ZTI“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen ,,OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
1327611/0100
00279773
CZ00279773

dále jen „objednatel"

a

Dodavatel: DUPA system s.r.o.
Sídlo společnosti: Hrušová 67, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Dušan Bezdíček, 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení: FIO
Číslo účtu: 2500355034/2010
IČ: 288860268
DIČ: CZ28860268

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, 
Oddíl C, vložka č. 31669

dále jen „dodavatel"

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 14. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva"), spočívající 
v provedení stavebních prací na akci „MŠ Slunečná - rekonstrukce ZTI“.
Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané
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projektové dokumentaci, zpracované společností BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna 
díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně schválené ceny. Tato oboustranně 
odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací a nemá 
vliv na termíny plnění díla.

Předmětem Dodatku č. 2 je provedení těchto stavebních prací: 

změny celkem___________________________________ + 8.714,00 Kč

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky" odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši
Původní cena za dílo bez DPH 923.907,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH 932.621,00 Kč
DPH 21 % 195.851.00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH 1.128.472,00 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění."

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení" se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., 
které zní takto:

11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14. 06. 2021, ve znění dodatku č.1 zůstávají tímto 
Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.

11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel 
obdrží po jeho podepsaní dvě vyhotovení.

11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 15. 09. 2021 
usnesením č. 611/21.

11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku 
č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Příloha č. 1 - Rozpočet vícepráce/méněpráce

4 I. uy. ZUZI 21; 09 2021Ve Vysokém Mýtě dne..................... Ve Vysokém Mýtě dne 7.... .U3.‘........



VM - MŠ Slunečná - vícepráce/méněpráce
venkovní kopaná sonda
rozebrání zámkové dlažby 1 m2 159 159 Kč
ruční výkop v zemině 1 m3 1980 1 980 Kč
pískové lože a obsyp 0,3 m3 1640 492 Kč
zásyp štěrkodrtí vč. hutnění 0,7 m3 1080 756 Kč
pokládka dlažby do drtě 1 m2 310 310 Kč

prostup 400x400mm - porucha vody
vyřezání a vybourání keramické dlažby 3 kpl 590 1 770 Kč
vysekání topného kanálu 3 kpl 1350 4 050 Kč
betonáž - zákrytový plech 1 kpl 1690 1 690 Kč
betonáž - pokládka dlažby 2 kpl 1980 3 960 Kč

pachotěsný poklop
vybourání stávajícího poklopu 1 kpl 2010 2 010 Kč

dodávka a montáž pachotěsný poklop pro zadláždění 1 ks 7490 7 490 Kč

keramické soklíky 0 Kč
odsekání keramického soklu 34 m 61 2 074 Kč
odsekání keramické dlažby 15 m 72 1080 Kč
dodávka a pokládka keramického soklu 34 m 150 5100 Kč
dodávka a pokládka keramické dlažby 15 m 225 3 375 Kč

zapravení prostupu 400x400mm
zapěnění a betonáž 4 kpl 602 2 408 Kč
zapěnění,betonáž a pokládka keramické dlažby 2 kpl 1210 2 420 Kč

úklid,GZS, přesuny hmot,likvidace suti 1 kpl 7800 7 800 Kč

Čištění kanalizace 1 kpl 6800 6 800 Kč
Monitoring kanalizace 1 kpl 7600 7 600 Kč

Oprava úniku vody 1 kpl 1780 1 780 Kč

Izolace stěny pod obklad izolace hydroizolační stěrkou 
s dodáním materiálu včetně dodání a montáže 
systémového příslušenství (lepící pásky pro lepení 
spojů, páska pro lepení rohů, koutů a prostupů, páska 
pro ukončení u stěny, lepicí tmel atd.) -56 m2 740 -41 440 Kč
Pavilon 7 méně práce -1 kpl 7475 -7 475 Kč
Pavilon 8 méně práce -1 kpl 7475 -7 475 Kč

CELKOVÁ CENA 8 714 Kč
DPH 21 % 1 830 Kč



10 544Kč|CELKEM VČ. DPH


