
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/234 Zbiroh konec lesního úseku - křiž, s III/2343“

G
SÚSPK Správa a údržba silnic

Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury >■

■■

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/234 Zbiroh konec lesního úseku - křiž, s III/2343“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000767
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500005967
číslo smlouvy zhotovitele:
reg. č. projektu: P21V00000270
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust 
§ 222 odst. 4,6 ZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán:
IČO: 72053119 
e-mail:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

dále jen „objednatel“

Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
Ing. Radek Kozák
DIČ: CZ27430774

1.2. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo: 
zastoupená: 
IČO: 27430774 
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 
kontaktní osoba:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň - Bolevec 

dále jer\ „zhotovitel“

zpixxe9
Ing. Radek Kozák, tel
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/234 Zbiroh konec lesního úseku - křiž, s III/2343“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 15.07.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „ II/234 Zbiroh konec lesního úseku - křiž, s III 2343“(dále jen 
„SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101 - Oprava komunikace II/234. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu 
tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 738 638,56 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 747 105,28 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 12 885 978,09 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku - 8 466,72 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 877 511,37 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, “o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihúty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02.2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list č. 1

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil.] dne 21.09.2021
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Změnový list č. 1

Předmět díla:

Objekt:

11/234 Zbiroh konec lesního úseku-kfíž. s 111/2343

SO 101 - Oprava povrchu s//. 11/234

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Popis změny:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

ROBSTAV k.s.

odst. 4_____________________________________________________________________________________ ____________________________ _______________
Z důvodu delší životnosti bylo rozhodnuto o provedení VDZ stříkaným plastem namísto provedení barvou.
odst, 6
Po odfrézování živičných vrstev vozovky a pochůzce na místě byl zjištěn jiný rozsach poruch, než projekt předpokládal. Nebylo nutno použití geomříže pro 
stabilizaci podkladu, ale bylo provedeno ve větším rozsahu vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO11+.

c
1N
O

■o 
■s

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Způsob projekčního 
řešení změny.

objednatel, zhotovitel

dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4a6

zápisy z KD

ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Cenová změna za dodatek Č. 1 bez DPH pro objednatele

-8466,72 Kč

o

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

Cena dna bez DPH (dle SOD)

Cena po předchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

-1 778,01 Kč

-10244,73 Kč

12 885 978,09 Kč

12 885 978,09 Kč

12 877 511,37 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 15 581 788,76 Kč

c >o 
r!

léněpráce celkem bez DPH -747 105,28 Kč
-8466,72 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 738 638,56 Kč
Celková hodnota změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: Ing. Radek Kozák

Objednatel:

Projektant:

datum 143

Správ

Přílohy
Přílohy.
Rozpočt ke Změnovému listu č. 1

Koterc^E

IČ: 72053119



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 11/234 Zbiroh konec lesního úseku-křiž. s 111/2343

MÉNĚPRÁCE

-XS'” ST1“ SSL SX’ SET'S S—•—
objekt - SO 101 - Oprava povrchu sil. II/234

4 ^13107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní, prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm ■ j

m2 848,200 0,00 -848,200 54,30 46 057,26 0,00 -46 057,26

13 181951114
Úprava p»láně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžřtelnosti 
II. skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 848,200 0,00 -848,200 24,50 20 780,90 0,00 -20 780,90

15 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm m2 1 696,400 0,00 -1 696,400 182,00 308 744,80 0,00 -308 744,80

25 915111112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá 
bílá retroreflexní m 5 500,610 0,00 -5 500,610 28,00 154 017,08 0,00 -154 017,08

26 915121122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 
přerušovaná retroreflexní m 163,000 0,00 -163,000 56,00 9 128,00 0,00 -9 128,00

28 91912219R Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru m 2 854,330 0,00 -2 854,330 19,00 54 232,27 0,00 -54 232,27

29 919721103 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu 
přes 80 do 150 kN/m m2 2 205,320 0,00 -2 205,320 29,00 63 954,28 0,00 -63 954,28

30 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 2 854,330 0,00 -2 854,330 14,00 39 960,62 0,00 -39 960,62

40 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Kataloau odpadů pod kódem 17 02 01 t 4,500 0,00 -4,500 1 620,00 7 290,00 0,00 -7 290,00

42 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 1 474,215 1 101,01 -373,208 49,00 72 236,54 53 949,34 -18 287,19

43 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7 371,075 5 505,04 -1 866,040 2,20 16 216,37 12 111,08 -4 105,29

44 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 373,208 0,00 -373,208 54,00 20 153,23 0,00 -20 153,23

45 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 729,470 728,00 -1,466 269,00 196 227,43 195 833,08 -394,35

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -747105,28

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo
DOl.

kód položky popis položky měrná jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt - SO 101 - Oprava povrchu sil. II/234

20 577144119R

I
Vyrovnání povrchu dosavadních povrchů asíaltovým betonem vrstva obrusná 
ACO 11 + s1 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
š. přes 3lm tř.l, po zhutnění průměrná tl. 50 mm vč. dovozu na stavbu

t 2 199,53 2 497,533 298,000 1 731,00 Kč 3 807 391,62 4 323 229,62 515 838,00

1X 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý 
plast m 0,00 5 500,610 5 500,610 38,30 Kč 0,00 210 673,36 210 673,36

2X 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 0,00 163,000 163,000 74,40 Kč 0,00 12 127,20 12 127,20

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 738 638,56

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -8 466,72

SoD odst.6

SoD odst.6

SoD odst.6

odst.4

odst.4

SoD odst.6

SoD odst.6

SoD odst.6

SoD odst.6

SoD odst.6

SoD odst.6

SoD odst.6

SoD odst.6

odst.6

2021

2021

odst.4

odst.4
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