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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200058 

 
na akci: DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění,  

ř. km 2, 785 – 2,815 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu:  Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
  
Zástupce pro věci technické: XXX 
  
  
  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: VEKTRA, spol. s r.o. 
Adresa sídla: Libenice 52, 280 02 
  
Statutární orgán: Ing. Jiří Mašín, jednatel společnosti 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Mašín 
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Mašín 
IČ: 47052686 
DIČ: CZ47052686 
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14786 
Bankovní spojení: KB Kolín, č. ú.: 0011900-151/0100 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700200058 ze dne 17. 12. 2020 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 9. 2021 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 10. 2021 

 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Vzhledem k rozsahu změn došlo k prodloužení termínu dokončení díla.  
 
bod 5.1 článku 5.  

 
stávající text: 
 
5.1 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 30. 11. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 673 873,52 Kč, 
slovy: šest set sedmdesát tři tisíc osm set sedmdesát tři korun českých padesát dva 
haléřů bez DPH. 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 30. 11. 2020 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.  
příloha č. 1 - soupis méněprací (- 103 492,00 Kč bez DPH) 
příloha č. 2 - soupis víceprací (+ 97 022,60 Kč bez DPH) 
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 667 404,12 Kč 

slovy: šest set šedesát sedm tisíc čtyři sta čtyři korun českých dvanáct haléřů bez DPH. 
 
 
Zdůvodnění změny celkové ceny díla: 
 
Méněpráce: 
Součástí projektové dokumentace jsou následující práce a dodávky: 
 
1) Provedení chrániček stávajícího vedení vodovodu a kanalizace skrz nový základ. 

Uložení stávajícího vedení vodovodu i kanalizace je cca 40 cm pod základovou spárou nové 
opěrné zdi, provedení chrániček se tudíž nerealizovalo 

 
2) Oprava dna po výkopu rýhy pro novou opěrnou zeď v původním provedení (projekt předpokládal 

dlažbu z lomového kamene) 
Stávají dno v celé délce opravovaného úseku, je betonové, proto i oprava po rýze bude provedena 
z betonu + oproti PD je objem nové opěrné zdi včetně základu větší o 2 m3 
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3) Celoplošná vyrovnávací stěrka s požadavkem na nepropustnost 
Ve vzdálenosti cca 50 m od levého břehu koryta je rybník s hladinou vody cca 4 m nad úrovní 
dna. Zemina za levou opěrnou zdí je trvale zvodnělá (průsaky mezi dnem a opěrnou zdí a 
trhlinami v opěrné zdi). Provedení navržené nepropustné stěrky se jeví jako nevhodné. Bylo 
dohodnuto, že celoplošná stěrka nebude provedena. 

 
Vícepráce: 
Po odtěžení sedimentu bylo zjištěno, že na styku dna a opěrných zdí jsou v betonu poruchy a dále 
že spárování kamenných zdí nade dnem na konci opravovaného úseku je poškozené. Bylo 
dohodnuto, že trhliny a poruchy budou reprofilovány a spáry v kamenných zdech budou obnoveny 
(včetně dodání chybějících kamenů). 

 
 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
  
  
  

 
 


