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01 Stavební část

1 Zemní práce

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

6.1. Úpravy povrchů - sloupy v garáži

6.1.1. Úpravy povrchů - strop v garáži

6.1.2. Úpravy povrchů - fasáda

6.2. Podlahy garáže

6.3. Podlahy chodby 2. a 3. NP

6.4. Vnitřní omítky

9.1. Bourání

9.2. Sanace stropu

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 Povlakové krytiny

712 Izolace tepelné

761 Konstrukce prosvětlovací

762 konstrukce tesařské

763 Konstrukce suché výstavby

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

767 Kce zámečnické-žaluzie venk.vč. plechů

771 Podlahy z dlaždic

781 Dokončovací práce - obklady

784 Dokončovací práce - malby a tepety

VRN Vedlejší rozpočtové náklad

02 Vytápění

03 Chlazení

04 Vzduchotechnika

05 Zdravotně technické instalace

06 Elektroinstalace

07 Datová síť

předání dokončeného díla do 15.11.2022 l

Uzlové body:  předání a převzetí staveniště do 31.1.2022

 předání buňkoviště objednateli do užívání, vyklizení stavby objednatelem

 zahájení stavebních prací

dokončení nové podlahy v garážích výjedové techniky

 dokončení zateplení a rekonstrukce střešního pláště

 kompletní dokončení stavby

 závěrečná kontrolní prohlídka stavby spojená s vydáním kolaudačního souhlasu

vyklizení staveniště, buňkoviště zhotovitelem

V Brně 

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA  „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk“

předání staveniště - do 31.1.2022

březen duben květen červen červenec srpen

………………………………………………………..
Jaroslav Vaňátko, jednatel
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