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CES
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov

Dodatek č. 3
k CES 1393/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:
1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: ........................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec Vl-Rochlice, 460 06
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102

: Ing. Martin Žagan, jednatel 
Ing. Petr Myška, jednatel 
..................................................................... 
04753747 
CZ04753747

zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení
telefon
fax

Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800 
.................... 
....................

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je .................... ............................ 
.....................

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 -  Prosek, 190 00
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336
zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
zástupce pro věcí technické :....................................................................
IČ :28402758
DIČ : CZ28402758
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100,115-2541840247/0100
telefon : ...................
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je I........................................... 
............................. ....................

Společník č.3: HST Hvdrosvstémv s.r.o.
se sídlem : Školní 467/14,415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti
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zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojeni
telefon
fax

.........................................
26212706
CZ26212706
Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ..................................................... 
..........................

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH -  
Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020.

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného 
dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným 
způsobem.

Č l . l

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje 
z důvodu nepředvídatelných vícepraci.

JN008078 -  Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odstranění kanalizačních vyústi
- předmětem změny jsou vícepráce vyvolané nuceným vykácením stromů stojících v trase odlehčovací 
stoky, změny profilu a doplnění chráničky v místě křížení s vysokotlakým plynovodem, nucenou 
změnou zásypového materiálu v trase páteřní stoky a nuceným doplněním zásypového materiálu až 
do úrovně nivelety pro zajištění průjezdnosti pro autobusovou dopravu a IZS před provedením finálních 
vrstev vozovky

JN029059 -  Rychnov u Jablonce n. N„ ČOV -  rozšířeni
- předmětem změny jsou vícepráce vyvolané nucenou demontáží přístřešku česlí IO02 pro osazení 
nových česlí vzhledem k jejich velikosti a vícepráce spojené s pokládkou Inženýrských sítí v areálu 
ČOV Rychnov

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1,4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1: 
Cena dodatku č. 1:
Cena dodatku č. 2:
Cena dodatku č. 3:

Původní cena dle Sod odst 4.2.2: 
Cena dodatku č. 1:
Cena dodatku č. 2:
Cena dodatku č. 3:

72 525 985,79 Kč (bez DPH) 
0 Kč (bez DPH) 
0 Kč (bez DPH) 

750 398,46 Kč (bez DPH)

30 499 344,67 Kč (bez DPH) 
986 540,50 Kč (bez DPH) 
675 500,34 Kč (bez DPH) 

0 Kč (bez DPH)
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Původní cena dle Sod odst 4.2.3: 
Cena dodatku č. 1:
Cena dodatku č. 2:
Cena dodatku č. 3:___________

Cena dle SoD a dodatku č. 1,2 a 3

26 553 019,54 Kč (bez DPH) 
565 660,96 Kč (bez DPH) 
39 418,99 Kč (bez DPH) 
336 270.02 Kč (bez DPH)

132 932139,27 Kč (bez DPH)

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součásti.

2. Ostatní ujednáni smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečteni prohlašuji, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne:

V O D O -S M V E B N Í
............svebnl s.r.o.

©

.............................é 117/81, 460 06 Liberec 
..... . 4753747

Ing. Martin Žagar 
jednatel Vodo-staýební s.r.o.

V Teplících dne:

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
Severočeská vodárenská sp olečnost, a.s.

Severočeská vodárenská ' . j u i | ^

4 1 5  5 0  Teplicp, PřítkovsK^i -k i 
IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIC C Z4  .0 9 9 ¿ ~

(p)

Ing. Petr Hellm 
jednatel společňósti 
HST Hydrosystémy s.r.o.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 05/2021
Z h o to v ite l: „S p o le č n o s t V B H  - K o k o n ín “

V e d o u c í s p o le č n ík : V o d o -s ta v e b n í s .r .o ., D r. M ila d y  H o rá ko vé  117/81 L ib e re c
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tum : 07 . 09 . 2021

N á z e v  a kce : 
S ta vb a : 
S ta v e b n í a kce :

Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov 
JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odstranění 

kanalizačních výustí
Z p ů s o b  o d e s lá n í/ 
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - 
07. 09. 2021

F a xe m : o so b n ě

Odkazy na  s p e c if ik a c i:
na  v ý k re s y : 

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

Z m ě n o v ý  ro z p o č e t 0 5  s b ě ra č  ká ce n í
odst. 4.5 -  4.8 SoD

Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je  vykáceni stromů stojících v trase odlehčovací stoky (chybělo ve výkazu výměr 
zadávací dokumentace).

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě p r
a ce

záměf
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

ww ž ž i▼yooi
m n e■ i  i w u

jiné okolnosti:

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem 172 164,25 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)
ZL č. 03 (Kč)
ZL č. 04 (Kč)
ZL č. 05 (Kč)
Nově navržená cena díla:

129 578 350,00 
565 660,96 
986 540,50 
675 500,34 

39 418,99 
172 164,25 

132 017 635,04 
bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy):

0 ka lendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížen? rozpočtu o částku: 172 164,25 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 172 164,25 Kč bez DPH, tj. 0,13 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
2 593 119,54 Kč bez DPH, tj. 2,00 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
153 834,50 Kč bez DPH, tj. 0,12 % nabídkové ceny._________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 2
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la šu je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................D a tu m



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanoveni odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je 2 746 954,04 Kč, tj. 2,12 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 2 439 285,04 Kč, tj. 1,88 % a nepřesahuje 
38 873 505,00 Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

...... ....................................................................................... D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  za m ítn u tí z m ě n y

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... a tu m

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoud il dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce), které jsou předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení.

. . . .
......... . .........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...........

...........

D a tu m

D a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen ”PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 06/2021
Z h o to v ite l: „S p o le č n o s t V B H  - K o k o n ín “

V e d o u c í sp o le č n ík : V o d o -s ta v e b n í s .r .o ., D r. M ila d y  H o rá k o v é  117 /81  L ib e re c
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 07. 09 . 2021

N á z e v  a kce :
S ta v b a : Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov
S ta v e b n í a kce : JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odstranění

kanalizačních výustí
Z p ů s o b  o d e s lá n í/ p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
p ře d á n í/d a tu m : 0 7 . 0 9 . 2021
Odkazy na s p e c ifika c i:

na  v ý k r e s y :__________________________________________________________
na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : Z m ě n o v ý  ro z p o č e t 0 6  s b ě ra č  c h rá n ič k a _______________

_________ na jin o u  č á s t s m lo u v y : odst. 4.5 -  4 8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny jsou vícepráce vyplývající ze skutečného umístění vysokotlakého plynovodu -  změna podélného 
profilu kanalizace a doplnění chráničky v mistě kříženi.

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě p r
á ce

záměr
objednatele

ohýba v
projektové
dokumentaci

chyba vyšší
zhotovitele moc

jiné okolnosti:

X
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  výk re s ů  z m ě n y : 0_____________
Ocenění změny:

Celkem 381 122,83 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč): 129 578 350,00 Zm ěna navržené lhůty dokončení díla
ZL č. 01 (Kč) 565 660,96 (číslem /slovy):
Z L  č. 02 (Kč) 986 540,50 0 ka lendářních dnů
Z L  č. 03 (Kč) 675 500,34
Z L  č. 04 (Kč) 39 418,99
ZL č. 05 (Kč) 172 1 64,25
Z L  č. 06 (Kč) 381 122,83
Nově navržená cena díla: 132 398 757,87 

bez DPH
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 381 122,83 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 381 122,83 Kč bez DPH, tj. 0,29 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
2 974 242,37 Kč bez DPH, tj. 2,30 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí
153 834,50 Kč bez DPH, tj. 0,12 % nabídkové ceny._________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 2__________________________________
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la šu je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

........................................................................................... ...........D a tu m



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanoveni odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je 3 128 076,87 Kč, tj. 2,41 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 2 820 407,87 Kč, tj. 2,18 % a nepřesahuje 38 873 505,00 
Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

...... ............................................................................P o d p is  .....................................D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s  u ve d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in ve s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

....... . . . . . . . . . . . . . . ....................................................D a tu m

Zástupce objednatele:
O bjednatel posoud il dodatečné s tavební práce (vícepráce / m éněpráce), které jsou  předm ětem  této 
změny, po věcné stránce, z  h led iska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4  až 7 ZZVZ, kterým se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek p ro  realizaci 
................. .................. . . . . . ........ .................. ..................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tum

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . .
.

D a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.



F í l5 a _ Z m ě n o v ý  lis t

NÁVRH ZMĚNY číslo: 07/2021
Z h o to v ite l: „S p o le č n o s t V B H  - K o k o n ín “

V e d o u c í s p o le č n ík : V o d o -s ta v e b n í s .r .o ., D r. M ila d y  H o rá k o v é  117 /81  L ib e re c
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 07 . 0 9 . 2021

N á z e v  a kce :
S ta v b a : Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov
S ta v e b n í a kce : JN 0 0 8  0 7 8  Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odstranění

kanalizačních výustí
Z p ů s o b  o d e s lá n í/ p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
p ře d á n í/d a tu m : 0 7 . 09 . 2021
Odkazy na  sp e c ifik a c i:

na  v ý k re s y :
na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : Z m ě n o v ý  ro z p o č e t 0 7  s b ě ra č  _vým ěna -zásyp__________

_________ na  jin o u  č á s t s m lo u v y : odst. 4.5 -  4.8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce spočívající v náhradě nevhodného vytěženého výkopku určeného ke 
zpětnému zásypu rýhy po pokládce potrubí. Nevhodnost výkopku a doporučení na 100% výměnu byla potvrzena 
geologem.

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě p r
áce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

ohýba vyšší
zhotovitele moe

jiné okolnosti:

X
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0_____________
Ocenění změny:

Celkem 116 711,42 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč): 129 578 350,00 Zm ěna navržené lhůty dokončení díla
ZL č. 01 (Kč) 565 660,96 (číslem /slovy):
ZL č. 02 (Kč) 986 540,50 0 ka lendářních dnů
ZL č. 03 (Kč) 675 500,34
ZL č. 04 (Kč) 39 418,99
ZL č. 05 (Kč) 172 164,25
ZL č. 06 (Kč) 381 122,83
ZL č. 07 (Kč) 116 711,42
Nově navržená cena díla: 132 515 469,29 

bez DPH
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 116 711,42 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 141 350,47 Kč bez DPH, tj. 0,11 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 24 639,05 Kč bez DPH, tj. 0,02 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
3115  592,84 Kč bez DPH, tj. 2,40 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí
178 473,55 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny._________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 2_________________________________
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u ve d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tu m



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je 3 294 066,39 Kč, tj. 2,54 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 2 937 119,29 Kč, tj. 2,27 % a nepřesahuje 38 873 505,00 
Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí  z m ě n y

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in ve s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

....... . . . . . . . . . . . . . . ...................................................D a tum

Zástupce objednatele:
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce), které jsou  předm ětem  této 
změny, po věcné stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................... .a tu m

.................................................... .a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 08/2021
Z h o to v ite l: „S p o le č n o s t V B H  -  K o k o n ín “

V e d o u c í sp o le č n ík : V o d o -s ta v e b n í s .r .o ., D r. M ila d y  H o rá k o v é  117/81  L ib e re c
K om u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 07. 09. 2021

N á z e v  a kce : 
S ta vb a : 
S ta v e b n í a kce :

Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov 
JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odstranění 

kanalizačních výustí
Z p ů s o b  o d e s lá n í/ 
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - 
07. 09. 2021

F a xe m : o s o b n ě

Odkazy na sp e c ifika c i:
na  v ýk re sy : 

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
_________ na jin o u  č á s t s m lo u v y :

Z m ě n o v ý  ro z p o č e t 0 8  s b ě ra č  d o s y p -n iv e le ta
odst. 4.5 -  4.8 SoD

Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provizorním doplněni zásypového materiálu do úrovně 
nivelety komunikace po pokládce potrubí. Důvodem je  zajištění průjezdnosti pro autobusovou dopravu a 
vozidla IZS před provedením finálních vrstev vozovky.

D ůvod
v íc e p rá c e /m é n ě p r
á ce

záměf
objednatele

ehyba v
projektové
dokumentaci

ehyba
zhotovitele

ww «tž ív y o o i
mrtr»11 IvU

jiné okolnosti:

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  výk re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem 80 399,96 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)
ZL č. 03 (Kč)
ZL č. 04 (Kč)
ZL č. 05 (Kč)
ZL č. 06 (Kč)
ZL č. 07 (Kč)
ZL č. 08 (Kč)
Nově navržená cena díla:

129 578 350,00 
565 660,96 
986 540,50 
675 500,34 

39 418,99 
172 164,25 
381 122,83 
116711,42 
80 399,96 

132 595 869,25 
bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(čís lem /slovy):

0 ka lendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 80 399,96 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 80 399,96 Kč bez DPH, tj. 0,06 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
3 195 992,80 Kč bez DPH, tj. 2,47 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
178 473,55 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny._________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 2
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u ve d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

.. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tu m



př ijetí zm ě n y

Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je 3 374 466,35 Kč, tj. 2,60 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 3 017 519,25 Kč, tj. 2,33 % a nepřesahuje 38 873 505,00 
Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u ve d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

....... . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tu m

Zástupce objednatele:
O bjednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce), které jsou  předm ětem  té to  
zm ěny, po věcné stránce, z  hlediska přim ěřenosti ceny, vče tně  odůvodnění ap likova te lnosti § 222 
odst. 4  až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................... D a tu m

/
.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 09/2021
Z h o to v ite l: „S p o le č n o s t V B H  - K o k o n ín “

V e d o u c í s p o le č n ík : V o d o -s ta v e b n í s .r.o ., D r. M ila d y  H o rá k o v é  117/81  L ib e re c
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 07 . 09 . 2021

N á z e v  akce :
S ta v b a : Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov
S ta v e b n í a kce : JN 029 059 Rychnov u Jablonce n. N., ČDV - rozšíření
Z p ů s o b  o d e s lá n í/ p o š to u  
p ře d á n  í/d a tu m :

E -m a ile m - F a xe m : 
0 7 . 0 9 . 2021

o s o b n ě

Odkazy na  s p e c if ik a c i: 
na  v ý k re s y : 

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

Z m ě n o v ý  ro z p o č e t 0 9  s b ě ra č  D + M  p řís tře šku
odst. 4.5 -  4.8 SoD

Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je  demontáž a zpětná montáž přístřešku česlí a ČS splašků nutná pro osazení nových česlí 
vzhledem k jejich velikosti.

Důvod
vícepráce/m éněpráce

záměr
objednatel
e

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

% i\ / / » ž  [ 
T J O O I

r r > A A  
IT  i w v

jiné okolnosti:

X
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lisítů v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem 35 000,00 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč): 129 578 350,00 Změna navržené lhůty dokončení díla
ZL č. 01 (Kč) 565 660,96 (číslem/slovy):
ZL č. 02 (Kč) 986 540,50 0  kalendářních dnů
ZL č. 03 (Kč) 675 500,34
ZL č. 04 (Kč) 39 418,99
ZL č. 05 (Kč) 172 164,25
ZL č. 06 (Kč) 381 122,83
ZL č. 07 (Kč) 116 711,42
ZL č. 08 (Kč) 80 399,96
ZL č. 09 (Kč) 35 000,00
Nově navržená cena díla: 132 630 869,25 

bez DPH
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 35 000,00 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 35 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,03 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
3 230 992,80 Kč bez DPH, tj. 2,49 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí
178 473,55 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny._________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 2_________________________________
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la šu je , ž e  v š e c h n y  u ve d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd ivé .

....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tu m



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu s tanoven í ceny a je jí přim ěřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanoveni odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je 3 409 466,35 Kč, tj. 2,63 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 3 052 519,25 Kč, tj. 2,36 % a nepřesahuje 38 873 505,00 
Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

...... ..................................................................................................................................a t u m .........

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a  p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y  a/Cj

......................................................................................................................................D a tu m

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, vče tně  odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až  7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . .D a tu m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. ... . . .D a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.



NÁVRH ZMĚNY číslo: 10/2021
Z h o to v ite l: „S p o le č n o s t V B H  - K o k o n ín “

V e d o u c í s p o le č n ík : V o d o -s ta v e b n í s .r .o ., D r. M ila d y  H o rá k o v é  117/81 L ib e re c
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 07 . 09 . 2021

N á z e v  a k c e :
S ta v b a : Jablonec nad Nisou, Kokonín -  odkanalizování na ČOV Rychnov
S ta v e b n í a kce : J N 029 059 Rychnov u Jablonce n. N., ČOV - rozšíření
Z p ů s o b  o d e s lá n í/ 
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : 
07 . 0 9 . 2021

o s o b n ě

Odkazy na sp e c ifik a c i: 
na  v ý k re s y : 

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t sm lo u vy :

Z m ě n o v ý  ro z p o č e t 10 s b ě ra č  tru b n í ro z v o d y
odst. 4.5 -  4.8 SoD

Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny jsou vicepráce spojené s výkopovými pracemi v areálu ČOV týkajici se souběhů IS, které nebyly 
zahrnuty v rozpočtu stavby. Dále se změna týká konstrukce stropní desky šachty měrného objektu vzhledem ke změně 
umístění do pojezdné plochy a dobetonování podkladní desky pode dnem prováděných šachet měrných objektů 
vzhledem k nevhodnému podloží.

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě p r
á ce

záměr
objednatele

Ghyba v
projektové
dokumentaci

w \/ž ž í v v UUI
prjQQ

jiné okolnosti:

X
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0_____________
Ocenění změny:

Celkem 301 270,02 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč): 129 578 350,00 Zm ěna navržené lhůty dokončení díla
ZL č. 01 (Kč) 
ZL č. 02 (Kč) 
ZL č. 03 (Kč)

565 660,96 
986 540,50 
675 500,34

(čís lem /slovy):
0 kalendářních dnů

ZL č. 04 (Kč) 39 418,99
ZL č. 05 (Kč) 172 164,25
ZL č. 06 (Kč) 381 122,83
ZL č. 07 (Kč) 116 711,42
ZL č. 08 (Kč) 80 399,96
ZL č. 09 (Kč) 35 000,00
ZL č. 10 (Kč) 301 270,02
Nově navržená cena díla: 132 932139,27

bez DPH
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 301 270,02 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 332 451,62 Kč bez DPH, tj. 0,26 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -  31 181,60 Kč bez DPH, tj. 0,02 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
3 563 444,42 Kč bez DPH, tj. 2,75 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí
209 655,15 Kč bez DPH, tj. 0,16 % nabídkové ceny._________________________________________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 2_________________________________
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la šu je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é . \  )

...........................................................................................................D a tu m



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu je 3 773 099,57 Kč, tj. 2,91 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 64 789 175,00 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 3 353 789,27 Kč, tj. 2,59 % a nepřesahuje 38 873 505,00 
Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u ve d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... ... . . . . . . . . . . . .

. ...... . . . . . . . . . . . . . . ...................................................D a tu m

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce), které jsou  předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z  h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .................. D a tu m

. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... D a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


