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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obce pro Baťův kanál

sídlo Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

75068478IČ:

Zastoupen: ístopředseda svazku

(dále jen Objednatel)

1 .2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

4803IČ:
ředitel oblasti Hodonín

ýrobně-technický ředitel oba na základě plné moci

Zastoupen:

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 23.2.2021 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva“)

podle které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem Cyklotrasa Strážnice

Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu).

Dílo mělo být dle Smlouvy ve znění pozdějších dodatků prováděno v těchto termínech:

Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) staničení km 0,690 00 - km

1,065 00, v situaci označeno jako 1 . část 2. úseku nejpozději do 30.6.2021, pokud se smluvní

strany nedohodnou písemně jinak, ale kácení provést nejpozději do 1 5 dnů od podpisu smlouvy

o dílo,

Etapa II. Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) staničení km 0,000 00 (ZU) km

0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy o

dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa III. Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 -

km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu

smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,



Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1.675 00 - km 2,250

00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ), v situaci označeno jako
4.úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS

-

ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů

od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako

3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření
DOSS - ochrana životního prostředí, nejpozději do 1 5.9.2021, ale káceni provést nejpozději do

15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Ke dni uzavření tohoto dodatku č. 3 nebyly dokončeny a předány tyto etapy díla:

Etapa Va. -po "Orlák” - staničení km 3.400 00 - km 4,297 00 (KÚ),

Etapa Vb. -po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00,

a to z důvodu přerušení prací na těchto etapách kvůli vyjádření DOSS — ochrana životního

prostředí a prodloužení termínu dodání díla nejpozději do 15.9.2021. Práce na těchto etapách

byly obnoveny dne 1.9.2021. Při kontrolních dnech stavby dne 1.9.2021 a 15.9.2021 byly

zjištěny nevhodné podmínky pro provádění a řádné dokončení stavby, a to v některých částech

těchto etap. O tom byl vyhotoven písemný záznam, odsouhlasený smluvními stranami a

technickým dozorem investora, jehož přílohou je situační plán, vymezující místa, kde byly

zjištěny nevhodné podmínky pro provádění a řádné dokončení stavby, kdy bylo dohodnuto, že

v místech, kde byly zjištěny nevhodné podmínky pro provádění a řádné dokončení stavby

budou práce prováděny tehdy, kdy to bude z hlediska technických podmínek možné tak. aby

bylo možné dílo dokončit v termínu do 30.9.2021. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní

strany dohodly na změně termínů dodání díla a za tím účelem uzavírají tento dodatek č. 3 ke

Smlouvě.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany s ohledem na výše uvedené uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě kterým

mění následující ujednání čl. 4 Smlouvy tak, že původní znění tohoto článku Smlouvy se tímto

dodatkem zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

4. 1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací

dodání díla

po podpisu smlouvy o dílo - předpoklad únor 2020

do 30.9.2021

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladu pro provedení

díla v termínu:

• nejpozději 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo

4.2.
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Dílo bude prováděno postupně tak, aby byl dodržen tento závazný harmonogram
provádění díla podle pořadového čísla jednotlivé etapy:

Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) - staničení km 0, 690 00 - km
1,065 00, v situaci označeno jako 1. část 2. úseku - nejpozději do 30.6.2021, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemnějinak, ale káceníprovést nejpozději do 15 dnů odpodpisu smlouvy
o dílo,

Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km
0, 690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů odpodpisu smlouvy o
dílo, ale káceníprovést nejpozději do 15 dnů odpodpisu smlouvy o dílo,

Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km
1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2. úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu
smlouvy o dílo, ale káceníprovést nejpozději do 15 dnů odpodpisu smlouvy o dílo,

Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250
00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů odpodpisu smlouvy o dílo,
ale káceníprovést nejpozději do 15 dnů odpodpisu smlouvy o dílo,

F

Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KU), v situaci označeno jako
4. úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS -
ochrana životního prostředí, nejpozději do 30.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů
odpodpisu smlouvy o dílo,

Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako
3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření
DOSS - ochrana životního prostředí, nejpozději do 30.9.2021, ale káceníprovést nejpozději do
15 dnů odpodpisu smlouvy o dílo.

Splnění termínů dodání díla je podmíněno zejména:

• včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby

• vhodnými klimatickými podmínkamipro provádění stavby

Změna termínů dodání díla bude provedena v těchto případech:

• pozdější řádnépředání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4. 2.

• objednatelpřeruší stavebnípráce z důvodů najeho straně

•připřerušeníprací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

Ve všech těchtopřípadech se termín dodáníposunuje opočet dnů zdržení dle čl. 4. 4 smlouvy
a úměrně důsledkům z toho vyplývajícím.

4.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a
objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky
bránící užívání.

4. 6. Termín předání zhotoveného dílaje totožný s termínem ukončeníprací na díle.

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

4.3.

4.4.
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Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden

zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Hodoníně dneV Hodoníně dne

Zhotovitel
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