
Název akce: U Uranie 45/5, Praha 7 Část A 
- Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého 
určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

REKAPITULACE ZL

Projekt: TTP, spol. s r.o., Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 Praha 4
IČ:49684663, DIČ: CZ49684663

Objednatel: Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00Praha 7
IČ:00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel:
JK stav - realizace staveb s.r.o.
28.října 1025/1, 430 01 Chomutov
IČ: 27328121, DIČ: CZ27338121

Předpokládaný celkový cenový dopad SO bez DPH -230 484,33 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad OB bez DPH -493 804,56 Kč

Celkový cenový dopad za SO a OB bez DPH -724 288,89 Kč
Celkový cenový dopad za SO a OB s DPH 15% -832 932,22 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 5 737 842,24 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 6 598 518,58 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 6 413 865,97 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 7 375 945,87 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH 5 689 577,08 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH 15% 6 543 013,64 Kč
Prodloužení termínu o 25 dní, zvýšený rozsah prací, nutnost dodržení technologických postupů a návaznosti prací

Schválil:

(TDS)



Příloha č. 4a____________________________________________________________________________
Název akce: U Uranie 45/5, Praha 7
Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů 
různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

REKAPITULACE
Stavební objekt SO - výměna domovních rozvodů vody a kanalizace

Projekt: TTP, spol. s r.o., Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 Praha 4
IČ: 49684663, DIČ: CZ49684663

Objednatel: Městská část Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČ:00063754, DIČ: CZ00063754

Zhotovitel:
JK stav - realizace staveb s.r.o.
28.října 1025/1, 430 01 Chomutov
IČ: 27328121, DIČ: CZ27328121

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 7 bez DPH -736,44 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 10 bez DPH -229 747,89 Kč

Celkový cenový dopad za ZL č. 7 a 10 bez DPH -230 484,33 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 7 a 10 s DPH 15% -265 056,98 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 3 143 817,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 3 615 389,55 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 3 254 855,05 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 3 743 083,31 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH 3 024 370,72 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH 15% 3 478 026,33 Kč
Prodloužení termínu o 25 dní, zvýšený rozsah prací, nutnost dodržení technologických postupů a návaznosti 
prací

Datum:



Příloha č. 4a____________________________________________________________________________
Název akce: U Uranie 45/5, Praha 7
Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů 
různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

REKAPITULACE
Stavební objekt OB - rekonstrukce volných bytů různého určení

Projekt:
Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel:

JK stav - realizace staveb s.r.o.
28.října 1025/1, 430 01 Chomutov IČO: 27328121

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 6 bez DPH -317 261,80 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 8 bez DPH 30 280,33 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 9 bez DPH -206 823,09 Kč

Celkový cenový dopad za ZL č. 6, 8, 9 bez DPH -493 804,56 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 6, 8, 9 s DPH 15% -567 875,24 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 2 594 025,24 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 2 983 129,03 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 3 159 010,92 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 3 632 862,56 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH 2 665 206,36 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH 15% 3 064 987,31 Kč
Prodloužení termínu o 25 dní, zvýšený rozsah prací, nutnost dodržení technologických postupů a
návaznosti prací

Schválil:

(TDS)

Datum:



ZMĚNOVÝ LIST č.8

Název ZL: Stavební objekt OB-rekonstrukce bytů různého určení -
Změna konstrukčního řešení

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota 
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny: Změnový list řeší opravu stropu v bytech č. 3 a 4. Po vzájemné dohodě 
stavby a zástupce objednatele dojde k celkové rekonstrukci dotčených ploch. 
Byt č. 15 Po umytí nesoudržné vrstvy malby stěn vystoupily na povrch 
mastné oblasti. Bude proveden izolační nátěr.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
Byt č. 3 -3 595,20 Kč
Byt č. 4 -4 134,48 Kč

Celkem odpočteno -7 729,68 Kč

Přípočty

Byt č. 3 15 810,09 Kč
Byt č. 4 17 911,92 Kč
byt č. 15 4 288,00 Kč

Celkem připočteno 38 010,01 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH 30 280,33 Kč
(cena za materiál, včetně montáže)



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8 J<XT/\\Z
Kód:
Stavba:

REALIZACE 3TAVE6ZL8
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů
různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list č. 8 řeší skutečnosti na stavbě. Bližší specifikace v jednotlivých částech rozpočtu.

Cena bez DPH 30 280,33

DPHzákladní
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

30 280,33

Výše daně
0,00 

4 542,05

Cena s DPH v CZK 34 822,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód:

Stavba:

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8 j< XI W
REALIZACESTAUEb

ZL8

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných 
bytů různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.
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Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 30 280,33 34 822,38

B3 Byt č. 3 12 214,89 14 047,12
B4 Byt č. 4 13 777,44 15 844,06
B15 Byt č. 15 4 288,00 4 931,20
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B3 - Byt č. 3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.07.2021

Stavební objekt OB - rekonstrukce bytů různého určení
Zadavatel: IČ: 00063754

Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší opravu stropu v bytě č. 3. Po vzájemné dohodě stavby a zástupce 
objednatele dojde k celkové rekonstrukci dotčených ploch.

Cena bez DPH 12 214,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 12 214,89 15,00% 1 832,23

Cena s DPH v CZK 14 047,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8 J« ^ ¥ xz
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
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B3 - Byt č. 3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavební objekt OB - rekonstrukce bytů různého určení

Městská část Praha 7

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

02.07.2021

TTP spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 214,89

VCP - VÍCEPRÁCE 15 810,09

MNP - MÉNĚPRÁCE -3 595,20

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8
Stavba:

REALIZACE STAUES

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B3 - Byt č. 3

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel

Stavební objekt OB - rekonstrukce bytů různého určení

Městská část Praha 7

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

02.07.2021

TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem 12 214,89

D VCP VÍCEPRÁCE 15 810,09

14N K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných 
ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
stropů

m2 60,000 58,70 3 522,00 ZL1

VV 30*2 60,000
5 K 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 30,000 155,00 4 650,00 SoD - OB

6 K 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 30,000 190,00 5 700,00 SoD - OB

95 K Pol293 Přesun hmot HSV z dílů 3,61,96 % 7,000 138,72 971,04 SoD - OB
4N K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 30,000 30,70 921,00 ZL1
96 K Pol256 Přesun hmot PSV díl735-784 % 5,000 9,21 46,05 SoD - OB

d MNP MÉNĚPRÁCE -3 595,20
4 K 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 

s použitím suché maltové směsi
m2 -30,000 112,00 -3 360,00 SoD - OB

95 K Pol293.1 Přesun hmot HSV z dílů 3,61,96 % -7,000 33,60 -235,20 SoD - OB

Strana 8 z 58



ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 jcxnrzxxx
říĚALIZACE S7AVE&

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B4 - Byt č. 4

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavební objekt OB - rekonstrukce bytů různého určení 

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

02.07.2021

TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

13 777,44

17 911,92

D VCP VÍCEPRÁCE 17 911,92

14N K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných 
ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
stropů

m2 68,000 58,70 3 991,60 ZL1

VV 34*2 68,000
5 K 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 34,000 155,00 5 270,00 SoD - OB

6 K 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 34,000 190,00 6 460,00 SoD - OB

95 K Pol293 Přesun hmot HSV z dílů 3,61,96 % 7,000 157,21 1 100,47 SoD - OB
4N K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 34,000 30,70 1 043,80 ZL1
96 K Pol256 Přesun hmot PSV díl735-784 % 5,000 9,21 46,05 SoD - OB

d MNP MÉNĚPRÁCE -4 134,48
4 K 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 

s použitím suché maltové směsi
m2 -34,500 112,00 -3 864,00 SoD - OB

95 K Pol293.1 Přesun hmot HSV z dílů 3,61,96 % -7,000 38,64 -270,48 SoD - OB
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8 JCVTXWZ
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého 
určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B15 - Byt č. 15

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší dle dohody z KD izolaci mastnoty na stěnách.

Cena bez DPH 4 288,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 288,00 15,00% 643,20

Cena s DPH v CZK 4 931,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8
REALIZACE 3TAUEU

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého 
určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B15 - Byt č. 15

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.



Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VCP - VÍCEPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Cena celkem [CZK]

4 288,00

4 288,00

REALIZACE STAVEU

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební 
úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B15 - Byt č. 15

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem 4 288,00

D VCP VÍCEPRÁCE 4 288,00
25N K 784151001

Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami 
v místnostech výšky do 3,80 m m2 40,000 51,20 2 048,00 ZL 8

53 K 784115312R00 Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x m2 40,000 56,00 2 240,00 SoD - OB



ZMĚNOVÝ LIST č.7

Název ZL: Stavební objekt SO-výměna domovních rozvodů vody a 
kanalizace -Změna konstrukčního řešení

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota 
nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi 
projektovou dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny: Sklep - skutečná hloubka uložení ležaté kanalizace je jiná než předpokládal 
projekt.
Byt č. 8, 11 - Při demontáži obkladů bylo zjištěno, že příčky koupeleny jsou z 
nestabilních neprovázaných sádrových cihel.Z důvodu nevyhovující statiky 
budou nahrazeny novými SDK příčkami.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
sklep -16 378,68 Kč

Celkem odpočteno -16 378,68 Kč

Přípočty

byt č. 8 15 642,24 Kč

Celkem připočteno 15 642,24 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH -736,44 Kč
(cena za materiál, včetně montáže)



plet

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 7 j < XI A/
2L7 bewjíace staveb

Stavba: U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů
různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 7 

Zhotovitel:
JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:
TTP spol. s.r.o.

CC-CZ:
Datum : 24.08.2021

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 27328121
DIČ: CZ27328121

IČ: 49684663
DIČ: CZ49684663

Zpracovali: ^ontrolova^^^^

Poznámka:
Změnový list č. 7 řeší skutečnosti na stavbě. Bližší specifikace v jednotlivých částech rozpočtu.

Cena bez DPH -736,44

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

-736,44

Výše daně
0,00

-110,47

Cena s DPH v CZK -846,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 7 j« XI A/
SÉAÍIZACE iTAVEtl

Kód: ZL7
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24.08.2021Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných 
bytů různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů -736,44 -846,90

S Sklep -16 378,68 -18 835,48
B8 Byt č. 8 15 642,24 17 988,58
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 7
fiEALIZACĚ S7AVEŮ

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení 
- Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
S - Sklep

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství dodaného materiálu do sklepa.

Cena bez DPH -16 378,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -16 378,68 15,00% -2 456,80

Cena s DPH v CZK -18 835,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 7
BEALIZÁCE S7AVEŮ

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení 
- Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
S - Sklep

Místo: Datum: 24.08.2021
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Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

-16 378,68

-16 378,68

REALIZACE STAVE&

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
S - Sklep

Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel Městská část Praha 7

Zhotovitel JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -16 378,68

d MNP MÉNĚPRÁCE -16 378,68
1.4.11 K 631 36-2021R00 Výztuž mazanin sítí Kari, x1,3 m2 -35,500 169,00 -5 999,50 SoD - SO

1.6.1 K Pol1 Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % -7,000 59,99 -419,93 SoD - SO

2.1.4 K 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná s přitavením 1 vrstva- 
vč.dod Elastek 40 special mineral

m2 -35,000 271,00 -9 485,00 SoD - SO

2.1.4 K Pol2 Přesun hmot % -5,000 94,85 -474,25 SoD - SO
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REALIZACE STAVEB
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 7
Stavba:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého 
určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B8 - Byt č. 8

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v bytě č. 8

Cena bez DPH 15 642,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 15 642,24 15,00% 2 346,34

Cena s DPH v CZK 17 988,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zadavatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 7
REALIZACE STAVĚJÍ

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého 
určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B8 - Byt č. 8

Místo: Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.Městská část Praha 7



Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 642,24

VCP - VÍCEPRÁCE 20 524,09

MNP - MÉNĚPRÁCE -4 881,85

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
REALIZACE STAVÍU

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B8 - Byt č. 8

Místo: Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant:

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

24.08.2021

TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem 15 642,24

D VCP VÍCEPRÁCE 20 524,09
27N K 340271025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm
m2 2,000 584,00 1 168,00 ZL7

1.3.2 K 342012223R00
Příčka SDK tl.100 mm ocel.kce CD 1x oplášť.deska tl. 
12,5mm do vlhka H2

m2 3,480 811,00 2 822,28 SoD - SO

VV 1,2*2,9 3,480

1.3.3 K 342013323R00 Příčka SDK tl.150 mm ocel.kce CD 2x oplášť.deska tl. 
12,5mm do vlhka H2

m2 5,800 1 249,00 7 244,20 SoD - SO

VV 2*2,9 5,800

1.4.1 K 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10 X 10cm maltou ze
SMS

m 22,000 69,00 1 518,00 SoD - SO

1.4.3 K 612421637R00 Omítka nová štuková nového zdiva m2 7,320 385,00 2 818,20 SoD - SO
VV 1,2*1,7+1*1,7+1*1,7+0,4*1,7+1*1,2 7,320

8N K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 7,320 205,00 1 500,60 ZL1

VV 1,2*1,7+1*1,7+1*1,7+0,4*1,7+1*1,2 7,320

1N K 631341113
Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického
LC 16/18

m3 0,174 4 660,00 810,84 ZL1

VV 1,2*2,9*0,05 0,174
VV Součet 0,174

2N K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 0,174 196,00 34,10 ZL1

6.1 K Pol1 Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % 7,000 179,16 1 254,12

4N K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 11,640 30,70 357,35 ZL1
VV 1,2*2,9+1*2,9+1*2,9+0,4*2,9+1*1,2 11,640

3.1 K 962031132R00 Bourání příček tl. 10 cm vč. přisekání m2 9,280 80,00 742,40
VV 2*2,9+1,2*2,9 9,280

28N K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 2,000 127,00 254,00 ZL7

VV 1*2 2,000

D MNP MÉNĚPRÁCE -4 881,85
1.3.1 K 347015123R00 Předstěna SDK tl.95mm 1x ocel.kce CD deska tl. 

12,5mm do vlhka H2
m2 -4,350 530,00 -2 305,50 SoD - SO

6.1 K Pol1.1 Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % -7,000 23,05 -161,35 SoD - SO

2.3.1 K předb. cena.12 M+D ocel rámu pro kotvení el boileru z uzavřených 
JACKL profilů rozm. H 3,2 m š0,4m

kpl -1,000 2 300,00 -2 300,00 SoD - SO

2.3.2 K Pol4 Přesun hmot % -5,000 23,00 -115,00 SoD - SO



ZMĚNOVÝ LIST č.10

Název ZL: Stavební objekt SO-výměna domovních rozvodů vody a 
kanalizace -Změna konstrukčního řešení

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku 
zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: Byt č.3, 4 - budou vyměněna stávající dveřní křídla a stávající zařizovací 
předměty.
Byt č. 6 - nájemník si provedl práce na své náklady v nedávné době.
Byt č. 16, 17, 18, ZTI, vzduchotechnika, elektroinstalace - Práce budou 
provedeny v návaznosti prací připravované veřejné zakázky U Uranie 45/5 - 
Část B - Půdní vestavba a přístavba výtahu k bytovému domu č.p.45.
Byt č. 11 - úpravu podlahy si provedl nájemník na vlastní náklady v nedávné 
době, proto nebude do podlahy zasahováno. V kuchyni bude provedena 
úprava elektroinstalace.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
byt č.6 -29 513,19 Kč
byt č.11 -1 637,13 Kč
byt č.16 -31 778,05 Kč
byt č.17 -26 856,63 Kč
byt č.18 -39 536,63 Kč
ZTI -81 241,00 Kč
Vzduchotechnika -4 764,00 Kč
Elektroinstalace -44 131,00 Kč
Celkem odpočteno -259 457,63 Kč

Přípočty
byt č. 3 13 594,62 Kč
byt č. 4 9 615,12 Kč
Byt č. 11 - Elektroinstalace 6 500,00 Kč
Celkem připočteno 29 709,74 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH -229 747,89 Kč
(cena za materiál, včetně montáže)



plet

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
Kód: ZL10 _
Stavba: U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů

různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

J<\TAV
REALIZACE STÁVEti

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 7

Zhotovitel:
JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:
TTP spol. s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 27328121
DIČ: CZ27328121

IČ: 49684663
DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list č. 10 řeší skutečnosti na stavbě. Bližší specifikace v jednotlivých částech rozpočtu.

Cena bez DPH -229 747,89

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00 

-229 747,89

Výše daně
0,00 

-34 462,18

Cena s DPH v CZK -264 210,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10 j« XI A/
SÉAÍIZACE iTAVEtl

Kód: ZL10
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Stavba:

Místo:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných 
bytů různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -229 747,89 -264 210,07

B3 Byt č. 3 13 594,62 15 633,81
B4 Byt č. 4 9 615,12 11 057,39
B6 Byt č. 6 -29 513,19 -33 940,17
B11 Byt č. 11 -1 637,13 -1 882,70
B16 Byt č. 16 -31 778,05 -36 544,76
B17 Byt č. 17 -26 856,63 -30 885,12
B18 Byt č. 18 -39 536,63 -45 467,12
ZTI SO 02 Zdravotechnika -81 241,00 -93 427,15
VZT SO 03 Vzduchotechnika -4 764,00 -5 478,60
EL SO 04 Elektroinstalace -44 131,00 -50 750,65
EL Byt č. 11 - Elektroinstalace 6 500,00 7 475,00
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
Stavba:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B3 - Byt č. 3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší kompletní výměnu dveří v bytě, vč. nátěru zárubní. Jedná se o vícepráci
dohodnutou na KD.

Cena bez DPH 13 594,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 13 594,62 15,00% 2 039,19

Cena s DPH v CZK 15 633,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
Stavba:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení -
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B3 - Byt č. 3

Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: TTP spol. s.r.o.



Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VCP - VÍCEPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

13 594,62

13 594,62

SEALIřACE STATES

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B3 - Byt č. 3

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem 13 594,62

d VCP VÍCEPRÁCE 13 594,62
2.2.1 K 766 66-1112R00

Montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky do 80 
cm

ks 3,000 1 047,00 3 141,00 SoD - SO

2.2.2 M předb. cena.8 Dodávka dveří vnitřních laminátových 60 x 197 cm vč. 
kování a mřížky elox. oznD1/L 3ks, oznD1/P 6ks

ks 1,000 2 464,00 2 464,00 SoD - SO

26N M R007 dodávka vnitřních dveří 800x1970 mm, bílá barva, 
fólie, voštinová výplň, vč. kování

kus 2,000 2 340,00 4 680,00 ZL7

2.2.3 K předb. cena.9 Montáž a dodávka dveřního prahu do š.80cm ks 3,000 403,00 1 209,00 SoD - SO

2.2.4 K Pol3 Přesun hmot % 5,000 114,94 574,70 SoD - SO

2.6.2 K
Nátěry ocel. dopň. konstr. syntetické 2x + 1x email - 
zárubně nové

m2 2,000 748,00 1 496,00 SoD - SO

2.6.3 K Přesun hmot % 2,0 14,96 29,92 SoD - SO



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B4 - Byt č. 4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší kompletní výměnu dveří v bytě, vč. nátěru zárubní. Jedná se o vícepráci
dohodnutou na KD.

Cena bez DPH 9 615,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená 9 615,12 15,00% 1 442,27

Cena s DPH v CZK 11 057,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zadavatel Městská část Praha 7 Projektant: TTP spol. s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10 J < 'v I w
REALIZACE STAVĚJÍ

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení -
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B4 - Byt č. 4

Místo: Datum: 24.08.2021



Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VCP - VÍCEPRÁCE

9 615,12

9 615,12

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10
DEAklZACE 5TA1/ES

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B4 - Byt č. 4

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem 9 615,12

d VCP VÍCEPRÁCE 9 615,12
2.2.1 K 766 66-1112R00

Montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky do 80 
cm

ks 2,000 1 047,00 2 094,00 SoD - SO

2.2.2 M předb. cena.8 Dodávka dveří vnitřních laminátových 60 x 197 cm vč. 
kování a mřížky elox. oznD1/L 3ks, oznD1/P 6ks

ks 1,000 2 464,00 2 464,00 SoD - SO

26N M R007 dodávka vnitřních dveří 800x1970 mm, bílá barva, 
fólie, voštinová výplň, vč. kování

kus 1,000 2 340,00 2 340,00 ZL7

2.2.3 K předb. cena.9 Montáž a dodávka dveřního prahu do š.80cm ks 2,000 403,00 806,00 SoD - SO

2.2.4 K Pol3 Přesun hmot % 5,000 77,04 385,20 SoD - SO

2.6.2 K
Nátěry ocel. dopň. konstr. syntetické 2x + 1x email - 
zárubně nové

m2 2,000 748,00 1 496,00 SoD - SO

2.6.3 K Přesun hmot % 2,0 14,96 29,92 SoD - SO



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10 J<ST/\\Z
REALIZACE SlA^Eti

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B6 - Byt č. 6

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v bytě č. 6

Cena bez DPH -29 513,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená -29 513,19 15,00% -4 426,98

Cena s DPH v CZK -33 940,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10 J « XT W
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení -
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B6 - Byt č. 6
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Městská část Praha 7

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-29 513,19

-29 513,19

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 J C XI w
REALIZACE 'STAVĚJÍ

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B6 - Byt č. 6

Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant: TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -29 513,19

d MNP MÉNĚPRÁCE -29 513,19
1.2.2 K 346244312R00 Obezdívka van z desek typu YTONG tl.75 mm m2 -2,500 580,00 -1 450,00 SoD - SO

1.2.3 K 310236624R00
Zadívka otvorů do 0,09 m2 cihlami pálenými - větrací 
otvory ks -1,000 158,00 -158,00 SoD - SO

1.3.4 K 416020113R00 Podhledy kovová kce 1x deska 12,5 do vlhka H2 m2 -3,600 601,00 -2 163,60 SoD - SO

1.4.4 K 612 421637R00 Omítky hladké pod obklady m2 -20,500 242,00 -4 961,00 SoD - SO

1.6.1 K Pol1 Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % -7,000 87,32 -611,24 SoD - SO

2.1.1 K 711 21-2911R00
Montáž vodorovné hydroizolace stěrkové ze 
šlechtěného bitumenu tl. 3 mm m2 -3,600 81,00 -291,60 SoD - SO

2.1.2 K 711 21-2912R00 Dtto, ale svislé m2 -4,500 81,00 -364,50 SoD - SO

2.1.3 K předb. cena.7 Dodávka stěrkové hydroizolace tk.3mm,103 x 
1,15=118,6

m2 -9,300 94,00 -874,20 SoD - SO

2.1.4 K Pol2 Přesun hmot % -5,000 15,30 -76,50 SoD - SO

2.5.1 K 781 47-5112R00 Montáž keramických obkladů vnitřních stěn lepením 
do tmelu vč. rohových lišt

m2 -15,000 529,00 -7 935,00 SoD - SO

2.5.3 K předb. cena.16 Dodávka keramických obkladů-nadstandart 73,0 x 1,1 m2 -15,000 518,00 -7 770,00 SoD - SO

2.5.4 K 781 47-9705R00 Příplatek za spárovací hmotu m2 -15,000 17,00 -255,00 SoD - SO

2.5.5 K 781 10-1210RT2 M+D penetrace podkladu m2 -15,000 29,00 -435,00 SoD - SO

2.5.6 K Pol6 Přesun hmot % -5,000 163,95 -819,75 SoD - SO

3.2 K 962031133R00 dtto ale tl.15 cm - zdivo vany m2 -2,500 96,00 -240,00 SoD - SO

3.13 K 978059531R00 Odsekání keramických obkladů nad 2m2 m2 -19,100 58,00 -1 107,80 SoD - SO
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 7
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B11 - Byt č. 11

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v bytě č. 11

Cena bez DPH -1 637,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená -1 637,13 15,00% -245,57

Cena s DPH v CZK -1 882,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 7
Stavba:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B11 - Byt č. 11

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VCP - VÍCEPRÁCE 

MNP - MÉNĚPRÁCE

-1 637,13

7 148,07 

-8 785,20

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
Stavba:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

B11 - Byt č. 11

Městská část Praha 7

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem

D VCP VÍCEPRÁCE

-1 637,13

7 148,07

1,8*2*0,05
Součet

VV
VV

0,180
0,180

2N K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 0,180 196,00 35,28 ZL1

1.4.14 K 632413104R00 Vyrovnávací stěrka samonivelační pod dlažbu tl.3 mm m2 3,600 200,00 720,00 SoD - SO

VV 2*1,8 3,600

6.1 K Pol1 Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % 7,000 59,12 413,84 SoD - SO

4N K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 11,640 30,70 357,35 ZL1
VV 1,2*2,9+1*2,9+1*2,9+0,4*2,9+1*1,2 11,640

3.1 K 962031132R00 Bourání příček tl. 10 cm vč. přisekání m2 5,800 80,00 464,00 SoD - SO
VV 2*2,9 5,800

D MNP MÉNĚPRÁCE -8 785,20
2.2.4 K předb. cena.10

Montáž a dodávka podlahových dř. polštářů cca
80/100

bm -9,000 206,00 -1 854,00 SoD - SO

2.2.5 K předb. cena.11
Montáž a dodávka podlahových OSB desek P+D
tl.22mm

m2 -10,000 487,00 -4 870,00 SoD - SO

2.2.4 K Pol3 Přesun hmot % -5,000 67,24 -336,20 SoD - SO

3.20 K předb. cena.19
Demontáž, úprava a zpětná montáž dřevěného 
kuchyňského pultu

kpl -1,000 1 725,00 -1 725,00 SoD - SO



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
OEALI7ACE 3TAVE1S

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B16 - Byt č. 16

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v bytě č. 16. Stavební práce 
nejsou realizovány z důvodu návaznosti prací ve II. etapě rekonstrukce domu - vestavba 
podkroví.

Cena bez DPH -31 778,05

DPHzákladní
snížená

Základ daně
0,00

-31 778,05

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
0,00

-4 766,71

Cena s DPH v CZK -36 544,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
REALIZACE STAVEB
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Objekt:
B16 - Byt č. 16

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-31 778,05

-31 778,05

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10
REALIZACE 5TAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B16 - Byt č. 16

Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -31 778,05

d MNP MÉNĚPRÁCE -31 778,05
1.2.2 K 346244312R00 Obezdívka van z desek typu YTONG tl.75 mm m2 -1,500 580,00 -870,00 SoD - SO

1.6.1 K Pol1 Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % -7,000 8,70 -60,90 SoD - SO

2.1.1 K 711 21-2911R00 Montáž vodorovné hydroizolace stěrkové ze 
šlechtěného bitumenu tl. 3 mm

m2 -4,500 81,00 -364,50 SoD - SO

2.1.2 K 711 21-2912R00 Dtto, ale svislé m2 -3,600 81,00 -291,60 SoD - SO

2.1.3 K předb. cena.7 Dodávka stěrkové hydroizolace tk.3mm,103 x 
1,15=118,6

m2 -9,300 94,00 -874,20 SoD - SO

2.1.4 K Pol2 Přesun hmot % -5,000 15,30 -76,50 SoD - SO

2.2.1 K 766 66-1112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky do 80 
cm

ks -1,000 1 047,00 -1 047,00 SoD - SO

2.2.2 K předb. cena.8
Dodávka dveří vnitřních laminátových 60 x 197 cm vč. 
kování a mřížky elox. oznD1/L 3ks, oznD1/P 6ks ks -1,000 2 464,00 -2 464,00 SoD - SO

2.2.3 K předb. cena.9 Montáž a dodávka dveřního prahu do š.80cm ks -1,000 403,00 -403,00 SoD - SO

2.2.4 K Pol3 Přesun hmot % -5,000 39,14 -195,70 SoD - SO

2.4.1 K 771 57-5105R00
Montáž keramických dlažeb vnitřních lepením do 
tmelu dle výběru investora m2 -5,100 460,00 -2 346,00 SoD - SO

2.4.2 K předb. cena.13
Dodávka keramických dlažeb vnitřních protiskluzných 
standart 49,5 x 1,1 ref.výrobek RAKO Color Two šedá 
20/20cm GAA1K110, RAL0607005

m2 -5,650 366,00 -2 067,90 SoD - SO

2.4.4 K 771 47-5014R00 M+D soklíků 55,0 x 1,1 m -3,950 150,00 -592,50 SoD - SO

2.4.5 K 771 10-1210RT2 M+D penetrace podkladu m2 -5,100 29,00 -147,90 SoD - SO

2.4.6 K Pol5 Přesun hmot % -5,000 51,54 -257,70 SoD - SO

2.5.1 K 781 47-5112R00 Montáž keramických obkladů vnitřních stěn lepením 
do tmelu vč. rohových lišt

m2 -19,500 529,00 -10 315,50 SoD - SO

2.5.2 K předb. cena.15
Dodávka keramických obkladů , standart 184,4 x 1,1 
ref. Výrobek RAKO Color One 20/20cm WAA1N210 
RAL0607005

m2 -21,450 269,00 -5 770,05 SoD - SO

2.5.4 K 781 47-9705R00 Příplatek za spárovací hmotu m2 -19,500 17,00 -331,50 SoD - SO

2.5.5 K 781 10-1210RT2 M+D penetrace podkladu m2 -19,500 29,00 -565,50 SoD - SO

2.5.6 K Pol6 Přesun hmot % -5,000 169,82 -849,10 SoD - SO

2.6.1 K 784 43-2271R00 Malby stěn a stropů vč. penetrace m2 -25,000 74,00 -1 850,00 SoD - SO

2.6.3 K Pol7 Přesun hmot % -2,000 18,50 -37,00 SoD - SO
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
SEAÍIřACE STAVm

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B17 - Byt č. 17

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v bytě č. 17. Stavební práce 
nejsou realizovány z důvodu návaznosti prací ve II. etapě rekonstrukce domu - vestavba 
podkroví.

Cena bez DPH -26 856,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -26 856,63 15,00% -4 028,49

Cena s DPH v CZK -30 885,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
REALIZACE STAVEB
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Objekt:
B17 - Byt č. 17

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-26 856,63

-26 856,63

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 J\ I w
ĎĚALIZACE stavějí

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B17 - Byt č. 17

Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant: TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -26 856,63

d MNP MÉNĚPRÁCE -26 856,63
1.2.2 K 346244312R00 Obezdívka van z desek typu YTONG tl.75 mm m2 -0,500 580,00 -290,00 SoD - SO

1.3.4 K 416020113R00 Podhledy kovová kce 1x deska 12,5 do vlhka H2 m2 -3,400 601,00 -2 043,40 SoD - SO

1.6.1 K Pol1 Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % -7,000 23,33 -163,31 SoD - SO

2.1.1 K 711 21-2911R00
Montáž vodorovné hydroizolace stěrkové ze 
šlechtěného bitumenu tl. 3 mm m2 -3,200 81,00 -259,20 SoD - SO

2.1.2 K 711 21-2912R00 Dtto, ale svislé m2 -4,500 81,00 -364,50 SoD - SO

2.1.3 K předb. cena.7 Dodávka stěrkové hydroizolace tk.3mm,103 x 
1,15=118,6 m2 -8,850 94,00 -831,90 SoD - SO

2.1.4 K Pol2 Přesun hmot % -5,000 14,55 -72,75 SoD - SO

2.2.1 K 766 66-1112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky do 80 
cm

ks -1,000 1 047,00 -1 047,00 SoD - SO

2.2.2 K předb. cena.8
Dodávka dveří vnitřních laminátových 60 x 197 cm vč. 
kování a mřížky elox. oznD1/L 3ks, oznD1/P 6ks ks -1,000 2 464,00 -2 464,00 SoD - SO

2.2.3 K předb. cena.9 Montáž a dodávka dveřního prahu do š.80cm ks -1,000 403,00 -403,00 SoD - SO

2.2.4 K Pol3 Přesun hmot % -5,000 39,14 -195,70 SoD - SO

2.4.1 K 771 57-5105R00 Montáž keramických dlažeb vnitřních lepením do 
tmelu dle výběru investora

m2 -3,900 460,00 -1 794,00 SoD - SO

2.4.2 K předb. cena.13
Dodávka keramických dlažeb vnitřních protiskluzných 
standart 49,5 x 1,1 ref.výrobek RAKO Color Two šedá 
20/20cm GAA1K110, RAL0607005

m2 -4,300 366,00 -1 573,80 SoD - SO

2.4.4 K 771 47-5014R00 M+D soklíků 55,0 x 1,1 m -3,900 150,00 -585,00 SoD - SO

2.4.5 K 771 10-1210RT2 M+D penetrace podkladu m2 -3,900 29,00 -113,10 SoD - SO

2.4.6 K Pol5 Přesun hmot % -5,000 40,65 -203,25 SoD - SO

2.5.1 K 781 47-5112R00 Montáž keramických obkladů vnitřních stěn lepením 
do tmelu vč. rohových lišt

m2 -12,000 529,00 -6 348,00 SoD - SO

2.5.2 K předb. cena.15
Dodávka keramických obkladů , standart 184,4 x 1,1 
ref. Výrobek RAKO Color One 20/20cm WAA1N210 
RAL0607005

m2 -13,200 269,00 -3 550,80 SoD - SO

2.5.4 K 781 47-9705R00 Příplatek za spárovací hmotu m2 -12,000 17,00 -204,00 SoD - SO

2.5.5 K 781 10-1210RT2 M+D penetrace podkladu m2 -12,000 29,00 -348,00 SoD - SO

2.5.6 K Pol6 Přesun hmot % -5,000 104,50 -522,50 SoD - SO

2.6.1 K 784 43-2271R00 Malby stěn a stropů vč. penetrace m2 -37,000 74,00 -2 738,00 SoD - SO

2.6.2 K předb. cena.17 Nátěry ocel. dopň. konstr. syntetické 2x + 1x email - 
zárubně nové

m2 -0,900 748,00 -673,20 SoD - SO

2.6.3 K Pol7 Přesun hmot % -2,000 34,11 -68,22 SoD - SO
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
REALIZACE STAVĚJÍ

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B18 - Byt č. 18

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v bytě č. 18. Stavební práce 
nejsou realizovány z důvodu návaznosti prací ve II. etapě rekonstrukce domu - vestavba 
podkroví.

Cena bez DPH -39 536,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -39 536,63 15,00% -5 930,49

Cena s DPH v CZK -45 467,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
REALIZACE S T A V E Ji

Stavba:
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U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B18 - Byt č. 18

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-39 536,63

-39 536,63

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 J«XI W
f> E A L I Z AC t STA V E ti

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B18 - Byt č. 18

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -39 536,63

d MNP MÉNĚPRÁCE -39 536,63
1.2.2 K 346244312R00 Obezdívka van z desek typu YTONG tl.75 mm m2 -0,500 580,00 -290,00 SoD - SO

1.3.4 K 416020113R00 Podhledy kovová kce 1x deska 12,5 do vlhka H2 m2 -3,600 601,00 -2 163,60 SoD - SO

1.6.1 K Pol1 Přesun hmot HSV z pol. 2 - 5 % -7,000 24,53 -171,71 SoD - SO

2.1.1 K 711 21-2911R00 Montáž vodorovné hydroizolace stěrkové ze 
šlechtěného bitumenu tl. 3 mm m2 -4,500 81,00 -364,50 SoD - SO

2.1.2 K 711 21-2912R00 Dtto, ale svislé m2 -4,500 81,00 -364,50 SoD - SO

2.1.3 K předb. cena.7
Dodávka stěrkové hydroizolace tk.3mm,103 x 
1,15=118,6 m2 -10,350 94,00 -972,90 SoD - SO

2.1.4 K Pol2 Přesun hmot % -5,000 17,01 -85,05 SoD - SO
Montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky do 802.2.1 K 766 66-1112R00
cm

ks -1,000 1 047,00 -1 047,00 SoD - SO

2.2.2 K předb. cena.8
Dodávka dveří vnitřních laminátových 60 x 197 cm vč. 
kování a mřížky elox. oznD1/L 3ks, oznD1/P 6ks ks -1,000 2 464,00 -2 464,00 SoD - SO

2.2.3 K předb. cena.9 Montáž a dodávka dveřního prahu do š.80cm ks -1,000 403,00 -403,00 SoD - SO

2.2.4 K předb. cena.10 Montáž a dodávka podlahových dř. polštářů cca
80/100

bm -10,000 206,00 -2 060,00 SoD - SO

2.2.5 K předb. cena.11 Montáž a dodávka podlahových OSB desek P+D 
tl.22mm

m2 -10,000 487,00 -4 870,00 SoD - SO

2.2.4 K Pol3 Přesun hmot % -5,000 108,44 -542,20 SoD - SO

2.4.1 K 771 57-5105R00 Montáž keramických dlažeb vnitřních lepením do 
tmelu dle výběru investora

m2 -4,100 460,00 -1 886,00 SoD - SO

2.4.2 K předb. cena.13
Dodávka keramických dlažeb vnitřních protiskluzných 
standart 49,5 x 1,1 ref.výrobek RAKO Color Two šedá 
20/20cm GAA1K110, RAL0607005

m2 -4,500 366,00 -1 647,00 SoD - SO

2.4.4 K 771 47-5014R00 M+D soklíků 55,0 x 1,1 m -7,100 150,00 -1 065,00 SoD - SO

2.4.5 K 771 10-1210RT2 M+D penetrace podkladu m2 -4,100 29,00 -118,90 SoD - SO

2.4.6 K Pol5 Přesun hmot % -5,000 47,16 -235,80 SoD - SO

2.5.1 K 781 47-5112R00 Montáž keramických obkladů vnitřních stěn lepením 
do tmelu vč. rohových lišt

m2 -15,500 529,00 -8 199,50 SoD - SO

2.5.2 K předb. cena.15
Dodávka keramických obkladů , standart 184,4 x 1,1 
ref. Výrobek RAKO Color One 20/20cm WAA1N210 
RAL0607005

m2 -17,050 269,00 -4 586,45 SoD - SO

2.5.4 K 781 47-9705R00 Příplatek za spárovací hmotu m2 -15,500 17,00 -263,50 SoD - SO

2.5.5 K 781 10-1210RT2 M+D penetrace podkladu m2 -15,500 29,00 -449,50 SoD - SO

2.5.6 K Pol6 Přesun hmot % -5,000 134,98 -674,90 SoD - SO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

2.6.1 K 784 43-2271R00 Malby stěn a stropů vč. penetrace m2 -52,000 74,00 -3 848,00 SoD - SO

2.6.2 K předb. cena.17 Nátěry ocel. dopň. konstr. syntetické 2x + 1x email - 
zárubně nové

m2 -0,900 748,00 -673,20 SoD - SO

2.6.3 K Pol7 Přesun hmot % -2,000 45,21 -90,42 SoD - SO

Strana 36 z 58



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
ZTI - SO 02 Zdravotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v rámci ZTI.

Cena bez DPH -81 241,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0,00 21,00% 0,00

snížená -81 241,00 15,00% -12 186,15

Cena s DPH v CZK -93 427,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10 J C XT W
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení -
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
ZTI - SO 02 Zdravotechnika
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Městská část Praha 7

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel

TTP spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VCP - VÍCEPRÁCE 

MNP - MÉNĚPRÁCE

-81 241,00

7 028,00 

-88 269,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 I W
REALIZACE JTAVES

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
ZTI - SO 02 Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

24.08.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -81 241,00

D VCP VÍCEPRÁCE 7 028,00
42 K Pol118 Klozet keramický standartní kombi bílý - ref. Výrobek 

DEEP BY JIKA kombiklozet vodorovný odpad
kpl 1,000 3 854,00 3 854,00 SoD - SO 02

43 K Pol119 Sedátko pro WC kombi termoplast bílý - ref výrobek 
duropalstové sedátko DEEP BY JIKA

kpl 1,000 791,00 791,00 SoD - SO 02

56 K Pol132

Baterie vanová nástěnná páková chrom S+V se 
sprchovým příslušenstvím(ručná sprcha sprchová 
hadice, držák ruční sprchy) ref. Výrobek DEEP BY
JIKA

ks 1,000 1 552,00 1 552,00 SoD - SO 02

57 K Pol133 Sprchové příslušenství (tyč,hadice,hlavice sprchová) - 
např.Jika,Novaservis

kpl 1,000 831,00 831,00 SoD - SO 02

d MNP MÉNĚPRÁCE -88 269,00
28 K Pol113 Sprchová vanička čtvercová 90/90 cm akrylatova 

samonosna ref.výrobek JIKA Deep
ks -2,000 5 005,00 -10 010,00 SoD - SO 02

29 K Pol114 Sprchový kout k vaničce 90/90 cm rohový ref. Výrobek 
JIKA Lyra plus ks -2,000 8 008,00 -16 016,00 SoD - SO 02

30 K Pol115 Umyvadlo keramické bílé 55x45cm - ref. Výrobek 
např.DEEP BY JIKA š.55cm

ks -4,000 2 332,00 -9 328,00 SoD - SO 02

40 K Pol116 Ohřívač elektrický tlakový 10L do kuch linky dodávka a 
montáž např.Dražice TO10IN kpl -1,000 4 805,00 -4 805,00 SoD - SO 02

42 K Pol118
Klozet keramický standartní kombi bílý - ref. Výrobek 
DEEP BY JIKA kombiklozet vodorovný odpad kpl -3,000 3 854,00 -11 562,00 SoD - SO 02

43 K Pol119 Sedátko pro WC kombi termoplast bílý - ref výrobek 
duropalstové sedátko DEEP BY JIKA

kpl -3,000 791,00 -2 373,00 SoD - SO 02

45 K Pol121 Vana ocelová bílá smaltovaná 170x70cm - ref,výrobek 
.JIKA Riga

ks -1,000 4 456,00 -4 456,00 SoD - SO 02

49 K Pol125 Vana akrylátová bílá 170x70cm - ref. Výrobek JIKA 
akrylátová Cubito Pure

ks -1,000 8 578,00 -8 578,00 SoD - SO 02

50 K Pol126 Nohy vanové kpl -2,000 555,00 -1 110,00 SoD - SO 02

53 K Pol129
Baterie stojánková páková chromovaná SV + TV 
umývadlová bez automatické výpusti -ref. Výrobek 
DEEP BY JIKA např.Jika,Novaservis

ks -3,000 1 001,00 -3 003,00 SoD - SO 02

54 K Pol130

Baterie sprchová nástěnná chromovaná páková S+V
se sprchovým příslušenstvím(ruční sprcha sprchová 
hadice, držák ruční sprchy) ref. Výrobek DEEP BY
JIKA

ks -2,000 1 602,00 -3 204,00 SoD - SO 02

56 K Pol132

Baterie vanová nástěnná páková chrom S+V se
sprchovým příslušenstvím(ručná sprcha sprchová 
hadice, držák ruční sprchy) ref. Výrobek DEEP BY
JIKA

ks -3,000 1 552,00 -4 656,00 SoD - SO 02

57 K Pol133
Sprchové příslušenství (tyč,hadice,hlavice sprchová) - 
např.Jika,Novaservis kpl -2,000 831,00 -1 662,00 SoD - SO 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

59 K Pol135 Připojovací hadička pro baterie umávadel a dřezů- 
např.Ivar

kus -8,000 60,00 -480,00 SoD - SO 02

60 K Pol136 Sifon vanový automat komplet chromový DN 50 
např.Alcaplast

ks -3,000 776,00 -2 328,00 SoD - SO 02

61 K Pol137 Sifon dřezový s přípojkou , komplet 6/4" DN50 
např.Alcaplast ks -4,000 549,00 -2 196,00 SoD - SO 02

62 K Pol138 Sifon umývadlový komplet s nerozovou mřížkou 5/4" 
DN40 např.Alcaplast

ks -4,000 274,00 -1 096,00 SoD - SO 02

63 K Pol139
Odtoková souprava vaničková chrom DN50 
např.Alcaplast ks -2,000 703,00 -1 406,00 SoD - SO 02
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10 JK^TTWV
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
VZT - SO 03 Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v rámci VZT.

Cena bez DPH -4 764,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -4 764,00 15,00% -714,60

Cena s DPH v CZK -5 478,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.10
Stavba:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
VZT - SO 03 Vzduchotechnika
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Místo: Datum: 24.08.2021

TTP spol. s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-4 764,00

-4 764,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10
REALIZACE STAVEfi

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
VZT - SO 03 Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -4 764,00

D MNP MÉNĚPRÁCE -4 764,00

1.01 K

Ventilátor odvodní instalace s osou verikální a
horizontální, parametry ventilátoru , množství 
odsávaného vzduchu 80.00 m3.h-1,tlak ventilátoru 
40.00 Pa,elektrický příkon (230V,50Hz,1f) max. 30.00 
W, časový spínač doběhu,

ks -4,000 1 093,00 -4 372,00 SoD - SO 03

1.02 K Kruhové potrubí Spiro do průměru 100/40% tvarovek m -2,000 196,00 -392,00 SoD - SO 03
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ĎEAL1ZACE STAVEB
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
Stavba:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
EL - SO 04 Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v rámci elektroinstalace.

Cena bez DPH -44 131,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -44 131,00 15,00% -6 619,65

Cena s DPH v CZK -50 750,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
REALIZACE S T A V E a

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
EL - SO 04 Elektroinstalace
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Místo: Datum: 24.08.2021

TTP spol. s.r.o.Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-44 131,00

-44 131,00

B6,18 - Byt č. 6 a 18 -44 131,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
EL - SO 04 Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zhotovitel JK stav - realizace staveb s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem

D MNP MÉNĚPRÁCE

-44 131,00

-44 131,00

D B6,18 Byt č. 6 a 18 -44 131,00
1 K Pol211 svítidlo LED,nástěnné 15W,IP43 ks -4,000 713,00 -2 852,00 SoD - SO 04

2 K Pol212 svítidlo LED stropní 28W,IP44 ks -4,000 1 024,00 -4 096,00 SoD - SO 04

4 K Pol214 el.žebřík koupelnový,400W, progamovatelná zásuvka ks -5,000 4 779,00 -23 895,00 SoD - SO 04

byt č. 6, 12, 16, 17, 18
13 K Pol221 krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V ks -30,000 58,00 -1 740,00 SoD - SO 04

19 K Pol223 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 ks -4,000 130,00 -520,00 SoD - SO 04

20 K Pol224 kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 ks -4,000 41,00 -164,00 SoD - SO 04

21 K Pol225 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks -4,000 21,00 -84,00 SoD - SO 04

34 K Pol226 zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349 ks -8,000 127,00 -1 016,00 SoD - SO 04

35 K Pol225 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks -8,000 21,00 -168,00 SoD - SO 04

36 K Pol227 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349 ks -4,000 156,00 -624,00 SoD - SO 04

46 K Pol232 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97) ks -30,000 32,00 -960,00 SoD - SO 04

47 K Pol233 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks -4,000 207,00 -828,00 SoD - SO 04

48 K Pol234 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks -4,000 219,00 -876,00 SoD - SO 04

52 K Pol235 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks -8,000 253,00 -2 024,00 SoD - SO 04

53 K Pol235 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks -4,000 253,00 -1 012,00 SoD - SO 04

54 K Pol236 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks -4,000 253,00 -1 012,00 SoD - SO 04

55 K Pol236 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks -4,000 253,00 -1 012,00 SoD - SO 04

56 K Pol237 rozvodnice do hmotnosti 20kg ks -4,000 288,00 -1 152,00 SoD - SO 04

64 K Pol244 poplatek za recyklaci svítidla ks -4,000 12,00 -48,00 SoD - SO 04

65 K Pol244 poplatek za recyklaci svítidla ks -4,000 12,00 -48,00 SoD - SO 04
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ĎEAL1ZACE STAVEB
KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
Stavba:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
Byt č. 11 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Dle požadavku nájemníka dojde k úpravě elektroinstalace pro následnou montáž nové kuchyňské linky.

Cena bez DPH 6 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 500,00 15,00% 975,00

Cena s DPH v CZK 7 475,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10
REALIZACE S T A V E a

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
Byt č. 11 - Elektroinstalace
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Místo: Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VCP - VÍCEPRÁCE

B11 - Byt č. 11

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

6 500,00

6 500,00 

6 500,00

REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
Byt č. 11 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zhotovitel JK stav - realizace staveb s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem 6 500,00

D VCP VÍCEPRÁCE 6 500,00

D B11 Byt č. 11 6 500,00
29N K R008 Úprava elektroinstalace v kuchyni ks 1,000 6 500,00 6 500,00 ZL10
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| ZMĚNOVÝ LIST č.9 |

Název ZL: Stavební objekt OB - rekonstrukce volných bytů 
různého určení -finální úpravy povrchů, kompletační a 
dokončovací práce

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla o stavební úpravy na základě požadavku 
zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: Byt č. 16, 17 - Práce budou provedeny v návaznosti prací připravované 
veřejné zakázky U Uranie 45/5 - Část B - Půdní vestavba a přístavba výtahu k 
bytovému domu č.p.45.

č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Odpočty
byt č. 16 -105 673,47 Kč
byt č. 17 -101 149,62 Kč

Celkem odpočteno -206 823,09 Kč

Přípočty

Celkem připočteno 0,00 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH -206 823,09 Kč
(cena za materiál, včetně montáže)



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 9 J<XT/\\Z
Kód:
Stavba:

REALIZACE 3TAVE6ZL9
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů
různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list č. 9 řeší skutečnosti na stavbě. Bližší specifikace v jednotlivých částech rozpočtu.

Cena bez DPH -206 823,09

DPHzákladní
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

-206 823,09

Výše daně
0,00

-31 023,46

Cena s DPH v CZK -237 846,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód:

Stavba:

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 9 j< XI W
REALIZACESTAUEb

ZL9

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných 
bytů různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Strana 47 z 58



Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -206 823,09 -237 846,55

B16 Byt č. 16 -105 673,47 -121 524,49
B17 Byt č. 17 -101 149,62 -116 322,06
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 9
ĎEALIÍACE STAVEÍA

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B16 - Byt č. 16

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v bytě č. 17. Stavební práce 
nejsou realizovány z důvodu návaznosti prací ve II. etapě rekonstrukce domu - vestavba 
podkroví.

Cena bez DPH -105 673,47

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

-105 673,47

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
0,00

-15 851,02

Cena s DPH v CZK -121 524,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 9
REALIZACE STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17
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Objekt:
B16 - Byt č. 16

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-105 673,47

-105 673,47

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

B16 - Byt č. 16

Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -105 673,47

d MNP MÉNĚPRÁCE -105 673,47
5 K 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 -53,000 155,00 -8 215,00 SoD - OB

41 K 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 -51,000 232,00 -11 832,00 SoD - OB

42 K 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 -51,000 102,00 -5 202,00 SoD - OB

44 K 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m -48,000 46,00 -2 208,00 SoD - OB

46 K 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren 
pouze položení - PVC ve specifikaci m2 -51,000 182,00 -9 282,00 SoD - OB

47 K P01 vinyl celková tl. 2,4 mm š. 2 m dl.25 m ref.výrobek 
Tarkrett Iconic 240 barevnost béžová

m2 -56,000 302,00 -16 912,00 SoD - OB

53 K 784115312R00 Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x m2 -195,000 56,00 -10 920,00 SoD - OB

54 K 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 -50,000 12,00 -600,00 SoD - OB

57 K ON01
D+M kuchynská linka dl.2300mm, včetně horních 
skříněk, nerez. dřezu se sifonem v linc,stojánková 
paková baterie, místo pro el. sporák

kompl -1,000 26 450,00 -26 450,00 SoD - OB

59 K ON3 D+M kuchyňská digestoř cirkulační š.600mm kompl -1,000 2 404,00 -2 404,00 SoD - OB

60 K ON4
D+M el.sporák a el troubou- litinová deska, 
energetická třída A, šířka 50 cm, počet plotýnek 4 
objem 65-67l klasické provedení barva bílá

kompl -1,000 5 164,00 -5 164,00 SoD - OB

95 K Pol293.1 Přesun hmot HSV z dílů 3,61,96 % -7,000 82,15 -575,05 SoD - OB

96 K Pol253 Přesun hmot PSV díl735-784 % -5,000 569,56 -2 847,80 SoD - OB

97 K Pol254 Přesun hmot PSV dílON % -9,000 340,18 -3 061,62 SoD - OB
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 9
9EALIZACE STÁVEK

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B17 - Byt č. 17

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:
Změnový list řeší skutečné množství odvedené práce v bytě č. 17. Stavební práce 
nejsou realizovány z důvodu návaznosti prací ve II. etapě rekonstrukce domu - vestavba 
podkroví.

Cena bez DPH -101 149,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -101 149,62 15,00% -15 172,44

Cena s DPH v CZK -116 322,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 9
Stavba:

BEAUZÁCt STAVEři
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U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B17 - Byt č. 17

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-101 149,62

-101 149,62

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 J< Xí
REALIZACE STAVE a

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
B17 - Byt č. 17

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

24.08.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -101 149,62

D MNP MÉNĚPRÁCE -101 149,62
5 K 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 -51,000 155,00 -7 905,00 SoD - OB

34 K 775413021R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm m -17,500 69,00 -1 207,50 SoD - OB

36 K 775511952R00 Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2 kus -1,000 2 300,00 -2 300,00 SoD - OB

38 K 775591900R00 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné m2 -20,500 431,00 -8 835,50 SoD - OB

39 K 775599200R00 Vyleštění dřevěných podlah m2 -20,500 115,00 -2 357,50 SoD - OB

40 K 61418054R Lišta parketová plochá 35x8 mm buk dl. 1500-2000 
mm

m -17,500 58,00 -1 015,00 SoD - OB

41 K 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 -29,000 232,00 -6 728,00 SoD - OB

42 K 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 -29,000 102,00 -2 958,00 SoD - OB

44 K 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m -30,000 46,00 -1 380,00 SoD - OB

46 K 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren 
pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 -29,000 182,00 -5 278,00 SoD - OB

47 K P01 vinyl celková tl. 2,4 mm š. 2 m dl.25 m ref.výrobek 
Tarkrett Iconic 240 barevnost béžová

m2 -32,000 302,00 -9 664,00 SoD - OB

53 K 784115312R00 Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x m2 -190,000 56,00 -10 640,00 SoD - OB

54 K 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 -50,000 12,00 -600,00 SoD - OB

57 K ON01
D+M kuchynská linka dl.2300mm, včetně horních 
skříněk, nerez. dřezu se sifonem v linc,stojánková 
paková baterie, místo pro el. sporák

kompl -1,000 26 450,00 -26 450,00 SoD - OB

59 K ON3 D+M kuchyňská digestoř cirkulační š.600mm kompl -1,000 2 404,00 -2 404,00 SoD - OB

60 K ON4
D+M el.sporák a el troubou- litinová deska, 
energetická třída A, šířka 50 cm, počet plotýnek 4 
objem 65-67l klasické provedení barva bílá

kompl -1,000 5 164,00 -5 164,00 SoD - OB

95 K Pol293.1 Přesun hmot HSV z dílů 3,61,96 % -7,000 79,05 -553,35 SoD - OB

96 K Pol253 Přesun hmot PSV díl735-784 % -5,000 529,63 -2 648,15 SoD - OB

97 K Pol254 Přesun hmot PSV dílON % -9,000 340,18 -3 061,62 SoD - OB
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| ZMĚNOVÝ LIST č.6 |

Název ZL: Stavební objekt OB - rekonstrukce volných 
bytů různého určení -finální úpravy 
povrchů, kompletační a dokončovací práce

Důvod změny: Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s
náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní 
hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou
dokumentací a skutečným stavem.

Technický popis změny: Změnový list č. 6 řeší chybu ve výpočtu na rekapitulaci 
smluvního rozpočtu části OB - dvakrát započítaná částka za 
oddíl 776 - Podlahy povlakové.

č.p. název MJ počet celk.cena

Odpočty
chyba v projektu -317 261,80 Kč

Celkem odpočteno -317 261,80 Kč

Přípočty

Celkem připočteno 0,00 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH -317 261,80 Kč
(cena za materiál, včetně montáže)



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 6 J < \ I W
Kód: ZL6
Stavba: U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů

různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 7 

Zhotovitel:
JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:
TTP spol. s.r.o.

Zpracovali: Kontroloval:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 27328121
DIČ: CZ27328121

IČ: 49684663
DIČ: CZ49684663

Poznámka:
Změnový list č. 6 řeší chybu ve výpočtu na rekapitulaci smluvního rozpočtu části OB - dvakrát započítaná částka za oddíl 776 - Podlahy 
povlakové.

Cena bez DPH -317 261,80

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

-317 261,80

Výše daně
0,00 

-47 589,27

Cena s DPH v CZK -364 851,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 6
REALIZACE STAVEU

Kód:

Stavba

Místo:

ZL6

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných 
bytů různého určení - Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Datum: 24.08.2021
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Zadavatel: Městská část Praha 7 TTP spol. s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

OB Chyba v projektu

-317 261,80

-317 261,80

-364 851,07

-364 851,07
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KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 6 JCXTTZXXZ
REALIZACE S T A V E a

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
OB - Chyba v projektu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Zhotovitel: IČ: 27328121
JK stav - realizace staveb s.r.o. DIČ: CZ27328121

Projektant: IČ: 49684663
TTP spol. s.r.o. DIČ: CZ49684663

Zpracovali: Kontroloval:

Poznámka:

Změnový list č. 6 řeší chybu ve výpočtu na rekapitulaci smluvního rozpočtu části OB - 
dvakrát započítaná částka za oddíl 776 - Podlahy povlakové.

Cena bez DPH -317 261,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -317 261,80 15,00% -47 589,27

Cena s DPH v CZK -364 851,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:______________________ Razítko__________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:______________________ Razítko__________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 6
ĎEALIZACE STAVĚJÍ

Stavba:

Objekt:

U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - 
Stavební úpravy volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

OB - Chyba v projektu

Místo: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant: TTP spol. s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

MNP - MÉNĚPRÁCE

-317 261,80

-317 261,80
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 J<x~rJz%vř
REALIZACÉ STAVEB

Stavba:
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních rozvodů vody a kanalizace a rekonstrukce volných bytů různého určení - Stavební úpravy 
volných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17

Objekt:
OB - Chyba v projektu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 24.08.2021

Projektant: TTP spol. s.r.o.Městská část Praha 7 

JK stav - realizace staveb s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Původ položky

Náklady soupisu celkem -317 261,80

D MNP MÉNĚPRÁCE -317 261,80
30N K 776 - Podlahy povlakové kpl -1,000 317 261,80 -317 261,80 SoD - OB
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