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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0413/21 

č. smlouvy dodavatele: S22-035-0041 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/49020: ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ, PASEKY“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     SWIETELSKY stavební s. r. o. 

Odštěpný závod:    SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod  

Dopravní stavby MORAVA 

Adresa:     Jahodová 60, 620 00 Brno 

Korespondenční adresa:   Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032  

IČ:      48035599 

DIČ:      CZ48035599 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o smluvních věcech oprávněn: xxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxx 

na základě plné moci ze dne 20. 3. 2021    

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxx 

                                                                       xxxxxxxxxx   

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

 

 

mailto:brazdil@rszk.cz
mailto:office-valmez@swietelsky.cz


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 
 

 

 2 

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0413/21 ze dne 14. 7. 2021 z těchto důvodů: 

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu 

činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, 

neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny 

za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 3 527 491,23 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o 

hodnotu víceprací ve výši 269 944,88 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3 797 436,11 Kč bez 

DPH. 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 

 
1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu se zapisuje: 

SO 102.1 – Silnice III/49020 

Vzhledem k tomu, že v původním rozpočtu stavby omylem nebyly zahrnuty položky 

vztahující se k osazení silničních svodidel, je nutné stavební práce rozšířit o jejich realizaci 

v délce 152 m. 

 

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

 Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem Kč      3 797 436,11 

DPH 21 %           797 461,58 

Cena celkem vč. DPH Kč          4 594 897,69 

(slovy čtyřimilionypětsetdevadesátčtyřitisíceosmsetdevadesátsedm korun českých,  

69/100) 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru 

smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.  

3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru 

smluv. 

4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro obě smluvní strany. 

 

Ve Zlíně dne 4. 10. 2021     

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:             za zhotovitele: 

  


