
 

 

 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2021/0201/ORI 

uzavřený dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“)  

  
 

Smluvní strany: 
 
Objednatel    
název:     Město Bystřice pod Hostýnem 
sídlo:    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ :                          00287113 
DIČ :                          CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města 
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik 
telefon, email:     
bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., číslo účtu  
 
(dále jen objednatel) 
  
 
Zhotovitel    RADEKOV spol. s r.o.  
sídlo:      Hasičská 2698 
     756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČ:       41035933 
DIČ :                           CZ41035933 
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Antonín Hadač, prokurista 
telefon, e-mail.     
zástupce ve věcech technických: Martin Ondruch 
telefon, email:     
bankovní spojení :   KB, a.s. 
číslo účtu:     

 
(dále jen zhotovitel) 
  
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2021/0201/ORI v tomto 
znění: 
 

I. 
 

I.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. VI.6 smlouvy o 
dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby, které spočívají v demontáži původních 
plechových rámů, na kterých byly uchyceny kabely, v zednickém zapravení po demontážích a v 
rozšíření a úpravě elektrických zásuvek v místnosti zázemí. Tyto změny jsou vyjádřeny 
v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena víceprací bez DPH 10 635,00 Kč   
DPH (21%)       2 233,35 Kč    
Cena víceprací vč. DPH  12 868,35 Kč    

 
Celková cena díla po započtení víceprací činí: 
 
Celková cena bez DPH  605 050,70 Kč  
DPH (21%)      127 060,65 Kč  
Celková cena vč. DPH  732 111,35 Kč  

 



 

 

 

I.2. Dále se smluvní strany dohodly, že dojde k posunutí termínu ukončení realizace díla 
z 30.09.2021 na 22.10.2021. S ohledem na tuto skutečnost se mění odstavec č. V.2 smlouvy 
o dílo. 

 
I.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
 
I.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 

 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet víceprací  
 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 29.09.2021,  
č. usnesení: 04/23/2021. 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 30.09.2021  V Rožnově pod Radhoštěm, dne 30.09.2021 
 
 
za objednatele:                                                              za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………..     ………………………….. 
Mgr. Zdeněk Pánek     Ing. Antonín Hadač 
starosta      prokurista 
 


