Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka      NOZ


	NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY
	číslo NOZ: 2

	Zhotovitel:
	SMP a.s.

	NOZ zpracoval:
	SMP a.s.
	Datum: 27.3.2021

	
	Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :


	Způsob odeslání/ předání/datum:
	Poštou


	E-mailem

	Faxem
	Osobně    

    27.3.2021

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný

	 v souladu s nabídkovým rozpočtem :
	

	Položkový rozpočet změny:
· Demolice násoskové věže a loviště                                                                    +180.119,50
[image: image1.emf]
· Odstranění sedimentu                                                                                       +133.592,70
[image: image2.emf]
· Převod vody mimo stavbu                                                                                 -569.094,43                                                            
[image: image3.emf]
· Přelivná hrana                                                                                                        -3.022,12
[image: image4.emf]
Vyjádření technického dozoru :
     Výše uvedené změny byly projednány na technických dnech a realizovány na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr, u položek, které smlouva neobsahuje, byla zhotovitelem nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá. Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím.
27.04.2021                                                                           Ing. Luboš Straka, VRV a.s. 
Přílohy: 0

	Navrhovaná změna ceny díla:


	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

	-258.404,35 Kč bez DPH


	    0 Kalendářních dnů

	za zhotovitele (razítko/podpis)
Datum:  

	za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:  



	
	


