Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka      OZ
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	POPIS ZMĚNY: 

· Demolice násoskové věže a loviště
V prostoru stavební jámy skluzu byly v průběhu zemních prací zastiženy zbytky základů a stěn původní násoskové věže a přilehlé armaturní komory. Jedná se o železobetonové a zděné konstrukce o celkovém objemu 30,3 m3. Dále ve stavební jámě pro založení bezpečnostního přelivu byla odhalena konstrukce původního loviště tvořené silničními panely s dobetonovanými klíny pro napojení do hráze rybníka o celkovém objemu 53,8 m3. Veškeré nalezené konstrukce bylo  nutno vzhledem ke kolizi s novými konstrukcemi spadiště a vývaru odstranit. 

· Odstranění sedimentu
Z prostoru před bezpečnostním přelivem byl v souladu se zadávací dokumentaci odstraněn sediment. Celkový objem sedimentu i vzhledem k zcela vyplněnému lovišti byl o 159,3 m23 vyšší, než předpokládal projekt. Sediment bylo nutno odtěžit, uložit na mezideponii a po odvodnění bude likvidován skládkou.
· Převod vody mimo stavbu
V zadávací dokumentaci bylo zajištění stavebního prostoru navrženo vybudováním štětovnicové stěny a převod vody z tělesa rybníka potrubím 2x DN 800 vedoucím přes štětovnice a dále přes stavební jámu. Z PD však nebylo zřejmé napojení štětovnic na otevřenou hráz rybníka, utěsnění potrubí ve stěně a potrubí DN 800 by značně bránila pohybu techniky ve stavební jámě i bezpečného uložení potrubí ve svazích stavební jámy. Zhotovitel navrhl zajistit převod vody zcela mimo stavbu přes zrušený „Kozičínský“ bezpečnostní přeliv vybudováním provizorního koryta od nátoků vody do rybníka. Štětovnicová stěna byla nahrazena sypanou hrází z odtěžovaného materiálu hráze.

· Přelivná hrana
V zadávací dokumentaci je přelivná hrana bezpečnostního přelivu navržena jako kamenný obklad uložený do betonu. Tato část konstrukce a zejména spáry budou při své funkci vystaveny opakovanému smáčení a mrazovým cyklům. Předmětem změny je náhrada kamenného obkladu opracovanými žulovými bloky uloženými na vysokopevnostní maltu s minimálními spárami. Šířkou bude rozměr bloků odpovídat šířce přelivné hrany. Dále nebude realizován kamenný obklad vnitřních stěn přelivu, skluzu i vývaru. 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 4, písm. b) bod 2. ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.4 ZZVZ).
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	Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem. 
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