Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka      OZ


	 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ
	číslo OZ:   3

	Zhotovitel:
	SMP a.s.

	Komu:  
	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149

261 01 Příbram
	Datum: 25. července 2021

	Způsob odeslání/

datum: 
	Poštou
	E-mailem

	Faxem
	Osobně     
25.7.2021

	Úprava základové spáry bezpečnostního přelivu


	Odkazy                 na specifikaci:

                               (výkaz výměr)
	SO 01 Bezpečnostní přeliv

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Výkaz výměr

	na jinou část smlouvy:
	

	POPIS ZMĚNY: 

· Úprava základové spáry přelivu a skluzu
Po provedení zemních prací na úroveň základové spáry bezpečnostního přelivu byly na kótě 529,40 zjištěny nesoudržné zvodnělé rozbředlé zeminy nevhodné pro založení objektu. Základová spára byla posouzena geologem a odpovědným projektantem. Na základě jejich posouzení a doporučení byly nevhodné zeminy v celé ploše spadiště BP odtěženy až na úroveň 528,42. Po celé ploše spadiště (cca 203 m2) byla zhotovena vrstva podkladního betonu tl. 15 cm vyztužená KARI sítí. V dalším postupu prací byl prostor mezi základovými patkami obvodových zdí BP vyplněn hutněnou zeminou z překopu hráze až na úroveň základové spáry desky BP. Následně byla zhotovena vrstva z podkladního betonu a základová deska BP.
· Úprava základové spáry vývaru

Po provedení zemních prací na úroveň základové spáry vývaru byly na kótě 526,38 zjištěny nesoudržné zvodnělé rozbředlé zeminy nevhodné pro založení objektu. Základová spára byla posouzena geologem. Na základě posouzení a doporučení byly nevhodné zeminy odtěženy. Objem výměny materiálu byl zaměřen. Dle návrhu byla vybudována hlubší čerpací jímka, základová spára v místě základových pasů byla přetěžena o cca 1 metr. Obdobně bylo provedeno odtěžení příčných pasů a jeden v ose vývaru. Odtěžený materiál byl nahrazen lomovým kamenem se štěrkovou výplní. Na vytvořené podloží byl proveden podkladní beton pro založení základů vývaru. Prostor mezi základovými pasy byl ve vrstvách vyplněn lomovým kamenem (40 cm), kamenivem frakce 32/63 (20 cm) a štěrkem písčitým-jílovitým s kameny (40 cm). Dále mezi deskou skluzu a deskou vývaru byl proveden ozub s hloubkou cca 1m z prostého betonu pro vyplnění odplavených jílů pod deskou skluzu a k zamezení dalšího vyplavování materiálu.
· Úprava konstrukce základových pasů
Vzhledem k nutnosti vytěžení prostoru mezi základovými pasy objektu bezpečnostního přelivu bylo oproti zadání nutno realizovat základové pasy objektu do oboustranného bednění. Změna zahrnuje navýšení výměry bednění a odbednění a vzhledem ke změně tvaru pasů odpočet konstrukčního betonu dle skutečnosti.
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 6, písm. b) ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.6 ZZVZ).
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	Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem. 


nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte
