Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka      PZ


	POTVRZENÍ ZMĚNY
	Číslo PZ:   1

	Zhotovitel:
	   SMP a.s.

	PZ vystavil:
	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149

261 01 Příbram
	Datum: 27. ledna 2021

	PZ navazuje na NOZ č. 1
	Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE 


	Způsob odeslání/ předání/datum:
	Poštou
	E-mailem
	faxem
	Osobně

27.01.2021

	Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :

	SO 04 Kácení
Dodatečné kácení a arboretická úprava stromů


	

	
	

	Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.


	Počet připojených listů specifikací:   0
	Počet připojených výkresů:  0

	Změna sjednané ceny díla bez DPH :
              316 741,97  Kč     
	Změna sjednané lhůty dokončení díla :
                         0            kalendářních dnů



	Nově sjednaná cena díla bez DPH :
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	         35 263 551,97 Kč


	bez změny                                         

	Důvod ke změně:

(vícepráce) 


	Záměr 

objednatele

provozovatele


	změna RD 

RD neobsahuje
není ve výkazu výměr ZD

 
	podnět zhotovitele
	vyšší moc
	jiné okolnosti

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:
	Podpis oprávněného zástupce objednatele:

	
	

	Datum:   
	Datum:    


