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DODATEK č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001182/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/55/2021/JK                                    

na opravu místní komunikace

„Olomouc, ulice Hněvotínská – propojující chodník„

	Číslo dodatku zhotovitele:
Dodatek č. 2 k SoD IP 079/21
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/139/2021/JK   k SOD č. ODUR/SOD/001182/2021/Zam


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	

	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………
	
	
	 …………………………

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….
	
	
	………………………… 

	……………, zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	
	
	……………………………..

	

	Bankovní spojení:

	……………………………………….

	číslo výdajového účtu: …………………………


	
	

	2. Zhotovitel:
	IP Systém, a.s.

	
	U Panelárny 573/3 

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	26787971
	DIČ:
	CZ26787971


	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	oddíl B
	Vložka 2630

	Organizační složka: 

STŘEDISKO 85 Ostrava  

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Bogdan Martynek, výrobní ředitel střediska Ostrava na základě plné moci z 2.1.2017 

	tel.: 
	……………
	                                           
	 
	           email: ……………………….


	- ve věcech technických:  

Jiří Klásek 
tel:      ………………                                                     email: ……………………….


	
	
	
	
	

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

………………..

	tel:
	……………..
	         
	
	           email: …………………………..

	Bankovní spojení: 

	……………………………….
č.ú.: ……………………………..


	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001182/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/55/2021/JK ze dne 23. 6. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

                                                                       II. 
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodu vyplývajících z Oznámení změny č. 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III.
 Znění dodatku

Čl. IV. Termín a místo plnění, odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo ve znění:


Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení stavebních prací, nejpozději do 8. 10. 2021
se mění takto:


Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení stavebních prací, nejpozději do 14. 10. 2021 
I. Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	
	

	                 V Olomouci, dne:
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc

	Ing. Bogdan Martynek
výrobní ředitel střediska Ostrava
IP Systém, a.s.
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