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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 

Objednatel č. 1: Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

 

Objednatel č. 2:  Sokolovská vodárenská s.r.o. 

Se sídlem:   Svatopluka Čecha 1001, 365 01 Sokolov 

Zastoupená:   Miroslavem Boudou, jednatelem 

   Ing. Petrem Janurou, jednatelem 

IČ:    26 348 675 

DIČ:    CZ 26348675 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s 

Číslo účtu:   178422665/0300 

 

(dále jen „objednatelé” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  ALGON, a.s. 

Se sídlem:   Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 

IČ:    28420403 

DIČ:    CZ28420403 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   78-2124090297/0100 

Jednající:  Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.03.2021 na stavební práce 
s názvem 

 



  „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického“ 
Smlouva č. SML/55/2021/ORM, dodatek č.1 

 

2 / 3 

 

„Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, 
Sokolov a výměna vodovodního řadu“  

 

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2021 smlouvu o dílo č. SML/55/2021/ORM, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna 
vodovodního řadu“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto 
veřejné zakázky na stavební práce.  
 

2. Po uzavření smlouvy o dílo v průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo), bylo 
zjištěno, že se v místě realizace nacházejí pomocné konstrukce podzemních inženýrských sítí (dále 
jen Překážky), jenž nebyly v rámci přípravy stavby předpokládány a nebyly tak součástí projektové 
dokumentace ani položkového rozpočtu jako součásti Smlouvy o dílo s tím, že pro řádné dokončení 
díla podle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo) je nezbytné provést dodatečné práce a dodávky v rozsahu 
Díla popsané v čl. II odst. 1 (dále jen Změna), když tato splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZZVZ) a to z následujících důvodů: 
a) potřeba Změny vznikla v důsledku nálezu Překážek v místě provádění Díla, jenž byly skryty v 
terénu a v odstraňovaných stavebních konstrukcích a nebyly zjištěny v rámci stavebního průzkumu a 
proto nebyly součástí Díla dle Smlouvy o dílo, pročež potřebu těchto změn nemohl objednatel jako 
zadavatel ani při vynaložení náležité péče předvídat, 
b) tyto Změny nemění celkovou povahu zakázky spočívající ve zhotovení Díla, neboť jde o práce a 
dodávky druhově shodné či podobné pracím a dodávkám tvořícím Dílo a to v rozsahu, jenž je 
obvyklý a 

c) hodnota Změny činí 136 148,27 Kč bez DPH což činí 6,64 % ceny Díla.  
 

 

II. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
Smlouvě o dílo práce a dodávky, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací – 401_2021 – 

Sokolov - Chelčického_bourání štětovnic, který je přílohou tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a 
dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo. 
 

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.2. smlouvy o dílo o 136 148,27 Kč bez DPH, tj. celková 
cena díla se sjednává ve výši 7 551 497,05 Kč bez DPH a v odst. VII.3. pak o stejnou částku zvyšuje 
i podíl objednatele č. 2 a to na částku 136 148,27 Kč bez DPH.  

 

3. A dále se s ohledem na rozšíření předmětu díla dle odstavce 1 tohoto článku se smluvní strany 
dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání celého díla dle odst. III.1.3. Smlouvy o dílo o 
30 dnů na 210 kalendářních dnů od předání staveniště, když zhotovitel prohlašuje, že jde o 
prodloužení termínu, jenž je technicky nezbytné ke zhotovení Změn.  
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III. 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. 
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 564/26RM/2021 ze dne 22. 09. 

2021. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací – 401_2021 – Sokolov - Chelčického_bourání 
štětovnic. 

 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Praze dne ……………… 

 

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 

 

 

Petr Študlar 
předseda představenstva 

.......................................... .......................................... 

Objednatel č. 1  Zhotovitel 

 

 

 

 

V Sokolově dne ………………. 

            

 

 

 

 

Miroslav Bouda 

Jednatel 

 

 

 

 

Ing. Petr Janura  

 

jednatel 
 

.......................................... .......................................... 

Objednatel č. 2 Objednatel č. 2 

 

Petr 
Študlar

Digitálně podepsal 
Petr Študlar 
Datum: 2021.09.29 
17:34:09 +02'00'

Mirosla
v Bouda

Digitálně podepsal 
Miroslav Bouda 
Datum: 2021.10.04 
08:20:03 +02'00'

Ing. Petr 
Janura

Digitálně 
podepsal Ing. 
Petr Janura 
Datum: 
2021.10.04 
16:14:59 +02'00'

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
05.10.2021 08:14


