
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-65/1031/47/2021

DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY V AREÁLU CESTMISTROVSTVÍ 
HOLICE“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, 
PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo
Email: ^^^^^^^^^B^toupená Ing. Miroslavem Němcem jako objednatel (dále jen 
„ o bj e d n

a

II. BW - Stavitelství, s.r.o.
Sídlo - adresa: Vysokomýtská 718, 534 01 Holice
Zastoupen: Ing. Pavel Pejcha, MBA
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k přejjJi^^^^^

Osoby oprávněné k předání a převzetí stavby:

IC:
DIČ:

Bankovní spojení:

15049752 
CZ15049752

Spisová značka Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci 
rejstříkového soudu: Králové, oddíl C, vložka 332

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-
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65/1031/47/2021, na zhotovení díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY V AREÁLU 
CESTMISTROVSTVÍ HOLICE“ ( dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

2 799 975,33 Kč (Slovy:
Dva miliony sedm set devadesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun 
českých a 33/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 587 995,00 Kč (Slovy: pět set osmdesát sedm tisíc devět set devadesát 
pět korun českých).

Cena včetně DPH činí 3 387 970,00 Kč (Slovy: Tři miliony tři sta osmdesát sedm 
tisíc devět set sedmdesát korun českých).

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 5 dnů od podpisu smlouvy a provést dílo v 
souladu s tímto dodatkem a platnými právními předpisy nejpozději do 10.10.2021.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne: 10.9.2021 
Za objednatele.

Správa a údržba silnic

V Holicích dne: 10.9.2021 
Za zhotovitele:

BW - Stavitelství, s.r.o.

Ing. Miroslav Němec, ředitel Ing. Pavel Pejcha, MBA
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

R1520

D1-01

01

Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství 
Holice
Dílny

Rozpočet

Objednatel:
aprava a iidřzDá siiliič rarauOicKenoIt^je ICO: 00085031
Doubravice 98, dič: CZ00085031
53353 Pardubice-Ooubravice

Zhotovitel: BW • Stavitelství, srp. IČO:

DIČ:

150 79 752

Koirco
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 371 999,53

PSV 808 206,80

MON 505 133,00
Vedlejší náklady 72 561,00

Ostatní náklady 42 075,00

Celkem 2 799 975,33

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 X 0,00 CZK

Snížená DPH 15 X 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 X 2 799 975,33 CZK

Základní DPH 21 X 587 995,00 czk

Zaokrouhlení -0,33 czk

Cena celkem s DPH 3 387 970,00 CZK
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Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 119 043,58 4

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 152 336,31 5

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 142 774,91 5

4 Vodorovné konstrukce HSV 155 245,61 6

5 Komunikace HSV 4 695,00 0

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 35 172,88 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 133 918,53 5

63
Podlahy a podlahové 
konstrukce HSV 206 518,33 7

8 Trubní vedení HSV 14 427,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 14 396,56 1

95 Izolace tepelné HSV 38 208,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 110 932,85 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 79 324,66 3

711 Izolace proti vodě PSV 100 789,61 4

712 Povlakové krytiny PSV 139 326,89 5

713 Izolace tepelné PSV 64 373,87 2

720 Zdravotechnická instalace PSV 124 746,00 4

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 920,00 0

762 Konstrukce tesařské PSV 6 098,00 0

763 Drevostavby PSV 83.455,29 3

764 Konstrukce klempířské PSV 10 466,89 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 192 229,48 7

769 Otvorové prvky z plastu PSV 26 220,00 1
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781 Obklady keramické PSV 2 248,64 0

783 Nátěry PSV 9 723,60 0

784 Malby PSV 45 608,53 2

M21_2 Elektromontáže MON 427 084,00 15

M33
Montáže dopravních zařízeni a 
vah-výtahy MON 78 049,00 3

D96
Přesuny suti a vybouraných 
hmot PSU 165 005,31 6

VN Vedlejší náklady VN 72 561,00 3

ON Ostatní náklady ON 42 075,00 2

Cena celkem 2 799 975,33 100
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Položkový rozpočet
S: R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

O D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemni, qrfoe 119 043,58
Odkopávky nezspažené v nor 3do 100 m3 m 3 12,00000 147,00: 1 764,00
skutečné množstvi

2 132201110
_______________

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor 3 do 50 m3, 
lSTRQJNÉ

m3 9,80100 624,00
_______________

6 115,82

základy přístavby (2*1,4+11.72)*0,5*(2.0- 9,80100
Q-fiSl

3)139601102 'Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř | m3 | 35,84700^1 3-11.00 48 070,83
výkop pro jámu v dílně : (2,7*12,0)*(2,0- 32,20200
0 231411 0*1 81*1 27
výkop pro jámu v přístavbě : (2,7*1,4)*(2,0- 3,64500
0 65140 6*1 81*12 0-0 651

TC77OTTO2 Vodorovné přemístím výkopku ž hor. 1-4 do
7000 rn

m3 57,84800 76.00 4 323,60

- Odvoz výkopů pro jámu bude použit pouze pokud jej nebude možné použít zpětně do násypů

- Skládku zemin, suti a stavebního odpadu předpokládáme z hlediska dopravni vzdálenosti do 
7 km Zhotovitel musí již ve fázi nabídky prověřit možnosti skládkování v okolí s ohledem na 
ceny za uložení odpadu, a do nabidky nacenit svoji kalkulaci dopravní vzdálenosti bez ohledu 
na donravni vzdálenosti ořednnktádané v nroiektu
skutečné množství

5 162201203 Vodorovné přemist výkopku, kolečko hor 1- 
4 do 10m

m3 35,84700 S 3 226.23

výkop pro jamu v dílné (2,7*12.0)*(2,0- 32,20200
0 231411.0*1 81*1 27
výkop pro jámu v přístavbě (2,7*1,4)*(2,0- 3,64500

| 6)174101101
0 65140 6*1 81*í2 0-0 651_____________________
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3
zasyp kolem jámy původním materiálem do 
úrovně -0,65m - skladba S02 : (2,7*13,7- 
19 9*1 73W9 run 651
zásyp kolem jámy a pod podlahou přístavby

33,81380 M ÍOl.OOl
21,44340

12,37040

3415,19,

7 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor 1-4, se m2
zňuinĚnim

36,990001 961.74

8 199000005

| 9 58344~Í69

úprava dna jámy pro jámu 13.7*2.7
jPoplatek za skládku zeminy 1- 4

36.99000
t 132,05160 25 750,06

Skládkované množstvi je nulne odsouhlasit s TDI s ohledem případné zpětné použití výkopku 
pro jámu do zásypů 
Začátek provozního součtu

ood přístavbou na kótu -0,65 : 12*2,5*0,4 
pod nájezd na kótu -0,65 : 5,5*2*0,4 
základy přístavby (2*1,4+11,72)*0,5*(2,0-

0 651
Mezisoučet

Konec provozního součtu
výkopy pro přístavbu : 26,201*1,8 
Začátek provozního součtu

výkop pro jámu v dílné (2 7’12,0)*(2,0- 
0 231411 0*1 81*1 27

výkop pro jámu v přístavbě : (2,7*1 4)'(2,0- 
0 65140 6*1 81*í2 0-0 651

Mezisoučet
Konec provozního součtu
výkopy pro jámu - skládkovat pouze pokud 
nebude možné je využít do násypů :
47..16.1*i fl_____________________________
iStérkodrtě frakce 0-32 A

12,00000
4,40000
9,80100

26,20100

47,16180

32,20200

3,64500

35,84700

84,88980

t 51,18750 hksssi 22 471,31|
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

o Dl-01 Dílny

R 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
část množství je počítáno jako rezerva, pokud nebude možné využit stávající materiál na 
zásyp kolem jámy původním materiálem do 39,48750
úrovně -0,65m - skladba S02 : ((2,7*13,7-
17 7-1 7\*t? n.n a
zásyp kolem jámy štérkodrti - skladba S02 11,70000
<<2 7*13 7-12 2*1 71*0 4l*t 8

Z/1 115101201 Čerpáni vody stavební |amy hod 36 00000 2 944 80

Dii* 2 Základv a zvláštní zakládáni 152 336,31
10271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1.77750 1 829.00 3 251.05

základy ořistavby (2*1,4+11,72)*0,6*0,05 
pod konstrukci jámy - skladba S02
12 6*2 13*0 05

0,43560
1,34190

11 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 m3 3,67200 4 634,00 17 016.05
zákl deska |ámy • skladba SOI 367200

12(273351215 Bedněni stěn základových desek - zřízení | m2 5.41200 W® 1 342.181
základová deska jámy (2*12+2*1 53)*0.2 5.41200

13 273351216 Bedněni stěn základových desek - 
odstraněni

m2 5,41200 66,00 357,19

Odkaz na mn položky pořadí 12 : 5,41200 5 41200
14 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných t 0,09375 '39 263.00 3 681,38

síti orúmér drátu SO oka 100/100 mm
zákl deska jámy - skladba S01
12*1 53*4 44*0 001
Kceúcient 0 I5

0.38152

0 J 22 3
15 274272130 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 25 

cm vvolrt tvárnic betonem C. 20/25
m2 32,57500 1763.00 57 592,60

zdivo jámy (2*12+2*1 03)*1.25 32,57500
16;274272140l Zdivo základové z bednících tvárnic, tl 30 

cm vvolrt tvárnic hetonem C 16/20
m2 7 26000 2 1 34.00 15 492,84

pasy přístavby (2*1.5+11 52)*0.5 7,26000
17i274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 8.71200 £2 420,QB 21 083,04

základy přístavby : (2*1,4+11,72)*0,5*(1,95- 
ÍLZ51

8.71200

18 279361821 Výztuž základových zdí z betonář oceli 10 
505 (Rl

t 0,75276 43 201,00 32 519,98

základy přístavby - propojení pasů a ZB30
<2*1 6+11 521*0 75*0 888*0 001
výztuž v desce a stěnách jámy - pruty 1,2a

0.00980

0,43423
3 dle SV str 7 a 8 :
((47*2+7*2)*1,9+(47*2+7*2)*1,05+(7*2)*6,O)
«n QQg*n nrn
výztuž v desce a stěnách jámy - pruty 4 dle 0,24029
SV str 7 a 8 :
í’9*in’i?+?*m*i s?<*n RSR-n nm
Koeficient OJ 0.06843

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 142 774,91
19 311271177 Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm 

tvárnice Ytong Standard, 599 x 249 x 300 
mm

m2 51.07670 | 1 585.00 80 956,57

zdivo přístavby 38,74670
(1,9+5,3)*3,66+(6,22+1,9)*4,31 +1,9*0,5 -
<3 2R*2 93+4*4 nm
nadezdívka stávajících bočních průvlaků
2*12.33*0,5

12,33000

20 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na 
MC

m3 0.42* 20 .$395.00 2 272,37

překlad vrat: 4,5*0,2*0 2 
překlad okna : 3,7*0,2*0,18
prúvlak 2.0*0 3*0.18

0.18000
0,13320
0,10800

21 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků
114-2? včetně dodávky orofilu I č.18

t 0,24966 1 6 163.00
S9H

1 538.65
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

O: D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
překlad okna 2*3,7*21 9*0.301 
pruvlak 2*2,0*21.9*0,001

0.16206
0,08760

22 317941123 Osazeni ocelových válcovaných nosníků
č.14-22 včetné dodávky nrnfilu I ť ?Q

t 0,23670 6163,00 1 458,78|

překlad vrat 2*4,5*26,3*0 001 0,23670
23 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených t 

otvorů
0,34328 39 024,00 13 396.161

HEB nosník , 5 6*61,3*0 001 0,34328
24!342948111 Ukotveni příček k clhel.konstr kotvami na

!hmnžd
m 7,97000 244,CO 1 944,68|

připojení přizdívky na stávající stěny 7,97000
3 56+4 31

25 346244381 Plentování ocelových nosníku výšky do 20 
cm.

m2 3,85200 2 430,61

překlad vrat 2*4 5*0,2 1,80000
překlad okna : 2*3,7*0,18 1,33200
pruvlak 2*2,0*0,18 0.72000

26]346271111 |Pňzdívky izolační z cihel betonových 65 mm j m2 | 45.73140 ■ ťi. 25 380,931
ochrana Hl jámy (2*12,0+2*1,53)*1,69 45 73140

27 13487115 Tyč průřezu HEB 200, hrubé jakost oceli 
S235 11375

0.34328 39 024;00 13 396.16

HEB nosník 5,6*61.3*0.001 0,34328
Pil*. 4____________ Vodorovné konstrukce 155 245,611

28,389381001 Dobetonováni prafabnkovanych konstrukci m3
hetnnsm Iřidv C 7S.-3Í1

5,32713 -; 6 520.00 34 780.83I

skutečně množství
29 4H121125 Osazj trop nich panelů š. do 120. dl. do 700 ku, 20,00000 585,00 11 700,001

v případě že nebude možné použit stávající panely, bude fakturována jen montáž lOks panelů 
skutečné množství

30 411121232 Osazováni stropních desek š do 60, dl do 
180 cm

kus 17,00000 163.00 2 771,001

strop SP3 17 17.00000
31 413232221 Zazdívka zhlavi válcovaných nosníků výšky 

dn 30nm
kus 2.00000 £ 190.00 380,00

nosník HEB 2 2.00000
9146.06| 32|413321315 |Nosníky z betonu železového C 20/25 | m3 | 1,52785' 13 973,72]

hlava stěn jámy : (2*12+2*1,03)*0,25*0,19 + 1,52785
10*0 75*0 10*0 3+0 5*0 1*1 3

33(413351107 |Bednění nosníků - zřízeni | m2 | 19,67380^ 9 561.47]
hlava stěn jámy 2*(2*12+2*1.03)*0,24 + 19.67380
10*(0,75*0,15+2*(0,75*0,3)+2*(0,15*0,05))+
;n 5*n i4+o»rn 5»i 3u.?«n 14-n iw

34(413351108 (Bednění nosníků - odstraněni | m2 | 19,67380 ■ • li 2 124,77|
Odkaz na mn. položky pořadí 33 19,67380 19,67380

351413361821 | Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) | t | 0,12066 ■ ■' - 5 419,93
hlava stěn jámy - pruty 5 a třminky 6 dle SV 0,10492
str 7 a 8 :
6*(12+1,53)*0,888*0,001 +(2*47+2*5+10*7)*
n qe»n wn nn-i
Koef'cient 0 15 0,01574

M417321315 Ztužujici pásy a věnce z betonu železového
£120/25

m3 1,57425
__________

23 037,57

vénceV1-V4 1,9*(0,25*0,15) 
2*13,93*(0,25*0,15)
2*6 11 *(0.25*0,15)

37 417351115 jBednéni ztužujicich pásů a věnců - zřízeni ' m2
vénceV1-V4 2*1,9*0 15+0,3*0,15 
(2*13,93+2*(13,93+2*0,3))*0,15

0,07125 
1,04475 
0,45825 

12,63900 J 4 537,4Q|
0,61500
8,53800
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

0: D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
(2*6.11+2’(6 11-2*0 3)>*0,15 3,48600

38 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - 
odstranění

m2 12,63900 85.00 1 074,32

Odkaz na mn položky pořadí 37 12 63900 12.63900
39 417361821 

l
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
1Q505/R1

0,21483 43 858.00' 9 422,01

věnce V1-V4 - 4,45kg/m :
11 9+2*13 93+2*6 111*4 45*0 001

0,18681

3 02302
40 i 59341743 Deska stropní vylehčená PZD 209/29/9 V5 kus 17,00000 634,00 10 778,00

strop SP3 17 17.00000
41 593467590 Panel stropní SPIROLL H 200 mm

PPQ..fflQ5S!and9 3mm_______ i_____
il o.ooooc 1 829.00 0,00

10ksje pouze rezerva pro případ že nebude i 
Stropní konstrukce SP2 - doplnění nad

! použit původní panely 
5,80000

Dostavbou 1*5 8
Stropní konstrukce SP2 - zvednutá plocha - 58,00000
pokud nepůjdou použít původní panely :

42Í89348755! 1'. PanBl stropní SPIROLL Ji 2u0mm ’ ’
_______________ PPO /207 7 lan d 9 3 mm________________

m * o.eooOT' 1 970,00 0,00

dořezový panel š 600mm
Z/6 411118244 TNX Strop TŘESK tl.260 mm z betonových

vložek TŘESK SV 20 a ze stropních
m2 11,31000 1 818.99' 20 572,78

zrr 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,05874 52 400,00 3 077,98
ZJfS 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi KARI t 0,04246 47 90,0.00 2 033,83

on: 5 Komunikace 4 695.00
43 565310012 Podklad z asfalt, recyktítu po zhutněni 11,6

cm
m2 0,00000 146,00 0,00

44 579300013 Kryt komunikací z asfelLracyklátu po
zhutněni 6cm

m2 0,0000 171.00 0,00

Z/9 637121111 Okapový chodník z kačliku tl 100 mm m2 5,00000 237.00 1 185,00
Z/10 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového

do lože z hetonu s boíni o^rou
m 13,00000 168,0 2 184,0

Z/11 59217001 obrubník betonový zahradní 
iQ£3Qx5Qz25Qmm

m 13,00000 102,0 1 326,00

Bií: 6 Úpravy povrchu, podlahy 35 172,88
45 60,0,2,0. Omítka stropu vápuposádrová Hasit J50 | m2 ] 0.C0000 366,0 0,00

76,75430
8,66730

strop v 1 09 5,51 *13.93 
strop přístavby v 1 08 (1,6+(0,33-

,Q-2)t*5.Q1
461602012161 [Omítka vapenosádrová Hasit 150 ručně m2 67,47830 20 580,88|I '' • :'

vnitřní steny přístavby : 60 26080
(0,33+1,6+5,41 )*3,54+5,51 *4,3+(0,33+1,6)*
4 34+1 fi-zn na+n 4+n q\

-17,43500
(3,25*2,25+4*3,9)+(3,25+2*2,25)*0,25+(4+2 
•3 m*n 3
nadezdéni m.č 1.09 12,33*0,9+5,47*0,65 14,65250
rezerva na doplnění opadaných omítek po 10.00000
dmtž sifonu a stěn IQ

Z/12 612142001 Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým 
nletivsm vtlačeným dn tenknvrahjé hmoty

m2 51,20000 235 00 14 592.00

Díl: 62 Úpravy povrchů vněiší 133 918.53
47 622319119 Zateplovaci systém Weber, sokl, EPS P 50 

mm s omítkou w+beroas silikon zrno 2 mm
m2 3,53360 6 031,86

zvýšeni atiky SV fasáda 6,31*0,56 3,53360
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holíce

0 D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství CenaZMJ Celkem
48 622319121 Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 80 

mm s omítkou mozaikovou weberpas
m2 7,82000 1 829.00 14 302,78

sokl přístavby; (11,68+2*1,98)'0,5 7,82000
49 622319132 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 

100 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2
m2 70,01900 ' 1 341.00 93 895,48

fasáda přístavby
(2*4,21+5,41*4,11+6,31*4,84+2*4,94+2*12. 
RR*n R-n-n q<

70,01900

50 622319138 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 
220 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2

m2 5,27400 1 585.00 8 359,29

římsy přístavba 11,72*0,45 5,27400
51 622319163 Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P m2 032500 2027.00 951,28

parapet okna přístavby 3 25*0,1 0.32500
52 622319150 Webertherm elastic, povrchová úprava 

osténí s omítkou weberpas silikon, zrno 2
m2 4.47900 2 317.00 10 377,84

osténí okna a vrat přístavby
(3 25+2*2 251*0 1+14+2*3.91*0 1 
podhled a boky říms 11,72*0 2+2*0.2*0,45

1,95500

2,52400
53,622318012 i Soklová hite hliník KZS Weber o 100 mm lm 0.00030] 232X? oóo]

54 622319031 Tčsnici páska mezi sokl,profilem a soklovou m o.coooo 49.00 0,00

Díl- 63 Podlahv a podlahové konstrukce 206 518.33
55Í63,313511 Mazanina betonová tl. 8 •12 cm C 12/15 m3 8 79564 4 024,00 35 393,661

podkladní beton jámy - skladba S01 : 
12.6*2.13*0.1
podkladní beton podlah dílny - skladba S02 

(12 7*12 3+10 92*1 61-112 2*1 7311*0 09

2,68380

2,66184

56’631313611 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20 m3 1,11815 4 745.43
nadbetonávka stropu SP3 spádovým 
betonem (5 1+0 251*2 09*0 1

1,11815

57,631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 14,66006 4171X10 61 147 11|

skutečné množství

58-6313161,5 Postflk nových beton podlah prou prvoln 
wsveřL

82 65310JP 12,00' 991,84

skutečné množstvi
59 6313,62,1 Povrchový vsyp na betonová podlahy

QTmtnft htoftnv
m2 82,65310 14 298,99

skutečné množství
□631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 

cm
m3 10,66050 714,25

podlaha v jámě - skladba S01 (11,5- 
1 151*1 03

10,66050

□631351101 Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách - 
zřízeni

| m2 4,83100 1 536,26

podkladní beton v jámě
Í2*126+2*2.131*0.15 
podlaha v jámě 2*1,03*0,2

4,41900

0,41200
I 62i ! 631351102 Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách - 

odstraněni
j m2 4,83100 78,00 376,82

Odkaz na mn. položky pořadí 61 4,83100 4.83100
| 63 631361921 'Výztuž mazamn svařovanou síti průměr

'drátu 4 0 oka 150/150 mm KA 17
r 0,01655 [39 024,00 645,85
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Položkový rozpočet
S: R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

O: D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
podlaha v jámě - skladba S01 : (11,5- 
1 151*1 03'1 35*0 001

0,01439

64 631361921 Výztuž mazanm svařovanou šili průměr 
drátu 6 0 oka 1001100 mm KH30

[ 65 531571004
skutečné množství

- Násyp ze Štěrkopísku 0-32. íf

0.89747

m3 0.C00Q3' ~793XT

66 632451023 I Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm | m2 | 4,47030
2,57730

35 022,31

0.00

987,94
pod PZD desky SP3 a pod konce ocel 
nosníků HEB a 1180 : 
ro+5 7t*n i+n n*n 33+n 4«*n 
koruna zvýšené atiky 6,31*0,3 1,89300
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Položkový rozpočet
s. R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

0 D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
80j4498x01 Přistroj hasicí práškový 34A kus 2,00000 í 707.00 3 414,00

Odkaz na mn položky pořadí 76 2.00000 2,00000

Díl; 96 Bouráni konstrukci 110 932.85
81 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,57900 2 318,00 10 614,12

základ v místě prodlouženi jámy 2,40100
2 8*Í1 4*0.5+0 45*0 351
základ pod stěnami jámy : 2,17800
i2-a.H2-a.flrQ.aa-o 2

82 962031113 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65
mm

m2 31,68800 g 116.00 3 675,81

svislá část římsy 11,72'0 4
izolační přizdivka jámy (2*9,0+2*1,8)*1,25

4 68800
27,00000

83 962032432 Bourání zdivá z dutých cihel nebo tvárnic na 
MVC

m3 32,01780 14 696.17

zadní stěny dílny ((4.94+5,47)*8.5-
2*Í3 25*2 2511*0 33
stěny jámy (2*8,2+2*1 6)*1,3*0,3

24.37380

7,64400
84J962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 

cm
m2 14,62500 2 866,50

okna v zadní stěně dilny 2*3,25*2 25 14,62500
85 963023712 Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelně

oboustranně
m 1.60000

I
529,00

•
846,40

schody do jámy 1,6 1,60000
86 963090282 Demontáž strop panelů dl. 600 cm, do 3 t, 

K24m
kus 20,00000 354,00 7 080,00

Do položky nutno nacemt přípravu pro demontáž (proříznutí případné výplně spár, obnažení 
montážních ok apod ) a vlastní demontáž tak, aby bylo možné panely zpětné použit do 
zvednuté střechy
Demontážní hmotnost není započítána v položkách přesunů suti a vybouraných hmot. Panely 
budou složeny v dosahu jeřábu, případná likvidace je řešena samostatnou R položkou v oddílu 
D96.
stropní panely SP2.20 20,00000

8 8*1 61*0 07
podkladní beton podlahy )ámy 8,0*0,8*0,07 0,44800

90:965042241 Bouráni mazanm betonových tl nad 10 cm 
nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl mazaniny 151 
iuzsn

m3 1, 86088 . 2 030,00 24 077,59

skutečné množství

a965043341 Bouráni podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad
4 m2 shiiečka mazanína tl 5 - 8 cm s

m3 4 398,33

potěr pod Tl střechy
11? 6*6 5+5 4*0 61*0 02

1,70280

a965049112 Příplatek, bourání mazanin se svař síťí nad 
10 cm

m3 5,02088 ■ÉB88II 6 602,46

tato položka bude uplatněna pouze ookud bude v betonových podlahách zastižena vyztuž 
podlaha dilny : (2,7*12- 3,79088
8 2*1 01*0 15+3 25*0 33*0 15
podlaha jáma : 8,2*1,0*0,15 1,23000
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

O: D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Čisto položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem
93 965082941 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv 

Dlochv
m3 7.32800 359.00 2 630,75

odstraněni násypu pod podlahami dílny 7 32800
_____________________ í2 7*12-8 8*1 61*0 4______________________________________ ___________________________

94 966015121 Bouraní říms ze ZB prefabrikovaných desek m 11,72000 ■ 365,00, 4 512,20[
_____________________ vodorovná část římsy 11.72_____________________ 11,72000____________________________

95)970241150 |ftezánl prostého betonu hl, řezu 150 mm | m 24.5UUUU ■_«j74.QQ’ 6 713.00|
podlaha dílny 2*12+2*0,25 24,50000

skutečné množství

PVC folie (12.6+0.15+0.15)*6,5+5.4*0 6 87.09000
parozábrana ve střeše : 12.6*8,5+5.4*0,6 85,14000

106 712300832 Odstraněni povlakově krytiny střech do 10* 
2vrstvé

m2 85,14000 | 17,00 1 447,38

asfaltové pásy 12.6*6.5+5.4*0,6 85.14000
107 712311101 Povlaková krytina střech do 10°. za studená

ALP 1 x nátftr - včetné dodávky AL P
m2 107,376601 9.00 966,39

Odkaz na mn. položky pořadí 108
Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 8,15500

99,22160
8,15500
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dilny v areálu sestmistrovství Holice

o D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
108 712341659 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP 

hodově
m2 99,22160 B2.00! 6 151,74

parozábrana střech - skladby S12 S13.S14 99.22160
54-1 9+6 1PI12 66-1 91

109 712372111 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na 
beton tl, izolace do 160 mm, Alkorplan 
3S176H 1 6 mm

m2 94,08210 732,00 68 868,10

sputečný počet kotev uchazeč zvolí dle svého výpočtu a zahrne do jednotkové ceny 
vyšší střecha - skladby S12, S14 : 94,08210
6 31*f12 66+2 ň+Q 2+Q 05)

110 712372111 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na 
beton tl. izolace do 300 mm, Alkorplan 
T6176t! 1 6 mm.

m2 12,17250 915,00 11 137,84

sputečný počet kotev uchazeč zvoli dle svého výpočtu a zahrne do jednotkové ceny 
nižší střecha - skladba S13 : 12,17250
5 41*(2 0+0 2+Q 051

111)712378003 | Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 11.72000 BBHBH 3 140.96)
nižší střecha : 5,41 5,41000
vyšší střecha : 6,31 6,31000

112)712378004 |závétmá lišta VIPLANYL RŠ 250 mm m 1 38,210(X)WRH9 10 966,27|

nižší střecha 2 2,00000
vyšší střecha 2°(12.66+2+0,29)+6,31 36,21000

113(712378005 'Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm m 27,90000 MnSfflfll 5 105,70|
ukončeni vytaženi folie nižších střech na 27,90000
wzdivkv 12 66+0 99+12 66+9 0+0 29

114|712378007 |Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RS 100 mm m | 27,90000)H 5 105,70)
ukončeni stávající fólie nižších střech k 27.90000
vyzdívkám 12 66*0 29+12 66+2 0*0 29

115 712391171 Povlaková krytina střech do 10° podklad 
textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie
Fll TFk V

m2 106,25460 29,00 3 081.38

Odkaz na mn. položky pořadí 109
Odkaz na mn. položky pořadí 110

94,08210
12,17250

116 712841559 Samostatné vytažení izolace, pásy 
Qfitavenim

m2 8,15500 102.00 831,811

napojeni stáv a nové parozábrany na 
zvýšenou vyzdívku

__________________________________________________________________

8.15500

117 712871601 Samostatné vytažení izolace, folií PVC 
oqIqž volně

m2 27,61000 98.00 2 705,78

vytažení nižší střechy na boční stěny 27.61000
f12 66+0 291+ť12 66+2 01

118 628522691 Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 
minerál

m2 124,18574 134.00 16 640,89

parozábrana střech - skladby S12, S13, S14 
: 5 4*1 9+6 11*Í12 66+21 
napojení stáv. a nové parozábrany na 
zvýšenou vyzdivku :
CI9 66+19 66+1 Q+6 41*fl 96
Koeficient 0 15

99 83260

8,15500

16,19814
119 998712101 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky

Ido 6 m i
t 1,01107 58?” 593,50

Díl: 713 tzplace tepelné 64 373,871
1201 713104311 Odstr.tep.izol.střech pl.,lepené,EPS tl.do

ItOO mm
m2 85,14000 | 37,00 3 150,181

Tl ve střeše : 12.6*6.5+5 4*0,6 85 14000
I H713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, 

jednovrstvá
m2 9,68200 20,00 193.64

podlaha vjámé skladba S01 2*(1 03*4,7)
1221713131130 l Izolace tepelná stěn vložením do

9.68200

m2 l 17.20790 ■ 1 256.18
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

0 D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
izolace do věnců V1-V4 1,52150
1 9*ÍO 15+0 1+0 11+5 71*í0 1+0 051
2*(13,93+2*0,3)*(0,15+0,23) 11,04280
2*611 *(0,15+0,23)4,64360

123 713141322 Izolace tepelná střech do tl.160 I m2 88,96160 1 133.00 11 831,89
mra? vrstvy .koty?/.......... ..........  ............. I I i
vyšší střecha - skladby S12. S14 88,96160

124 713141327 Izolace tepelná střech do tl.300
mm 2vrstvv kotw

m2 ' 10,26000 ' 453,00
__________________________

4 750,38

mžší střecha - skladba S13 5 4*1.9 10,26000
125 713191100 Položeni separačni fólie včetně dodávky PE 

fólie
m2 I 9,68200 91,00 881,06

podlaha v |amé - skladba S01 2*(1,03*4,7)9,68200
126 713191221 Dilatační pásek podél stěn vyšky 200 mm 

vf. dodavky
m 45,08000 g 2 479,40

mirelon po obvodu podlah :
1,99+10,92+2*0,4-
4,0+1,99+4,94+2*0,33+0,48+1,4+1,4+2*12,

45,08000

127(28375460 IPolystyren extrudovany XPS m3 4.22037^805,0® 11 838,14
okraj vyšší střechy - skladby S12, S14 
(72*6 11+2*112 66+1 9- 
okraj nižší střechy - skladba S13 : 
í<5 4*1 41*0 5251*0 24
Koeficient 0 1

2,88414

0,95256

0 33367
128 28375766 A Deska izolační polystyrén samozhášivý

EPS 1QQ
m3 0,90341 1 829,00 1 652,34

izolace do věnců V1-V4 0.07608
Í1 9*ÍO 15+0 1 +0 11+5 71 *ÍO 1 +0 0511*0.05
(2*(13,93+2*0,3)*(0,15+0,23))*0,05 0,55214
(2*6 11 *(0,15+0,23))*0,05 0,23218
Koeficient 0 05 0 04302

129 28375768 A Deska izolační polystyrén samozhášivý
EPS 150

m3 13,20202 ejrsg&s 24 146,49

vyšší střecha - skladby S12, S14
(6 11*f12 66+1 911*0 16
nižší střecha - skladba S13 : (5,4*1,9)*0,26
odečet za XPS okraje vyšší střechy -
skladby S12, S14 : -((2*6,11 +2*(12,66+1,9-
o*n rwn 675i*n ir
odečet za XPS okraje nižší střechy -
skladba S13 : -ÍÍ5.4*1 41*0 5251*0 26
Koeficient: 0,05

14,23386

2,66760
-3,29616

-1,03194

0,62867
130 28375768.A Deska izolační polystyrén samozhášivý

EPS 150
m3 1,01661 , 1 829.00 1 859,38

podlaha v jámě - skladba S01
2*Í1 03*4 71*0.1
Koeficient 0 05

0.96820

0,04841
131 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 5 t 50420 334,79

Pil: 720 Zdravotechnická instalace 124 746.00
132 720R01 Zařízeni pro vytóp&ní a plynová

Mříženi • víz samostatná nfflaha mznočlu
93 986,00

133 720R02 D+M Zařízeni vzduchotechniky - viz 
samostatná nřilnha rnznnčfti

501. ĎO! 1 COCCO 30 780.00 30 760,00

Pil: 721 Vnitřní kanalizace 2 920.00
134 kus 0 00

Z/3 877265271 Montáž lapače střešních splavenm z 
tvrdéno PVC-svstému KG DN 110

kus 4,00000 1 210.00 840,00

Z/4 55350174 Lapač střešmcn spiavemn plast kus 4,00000 520.00 2 080,00
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

0: D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
|P«1- 762_________ Konstrukce tesařské _____________________________________  6 098.00

135 762R01 D+M fošen pro zakryti montážní jámy - kpí
fošny smrk 112x22x5cm-50ks, hoblované,

I.

1,00000 6 038,00 6 098,00

lOíl; 763_________ Dřevostavbv_____ 83 455.29I
1361763611132 M bedněni střech z desek do tl 18 

mm.P+D Sroubo
m2 2785766^^^ 5 097.95

okraje střechy z OSB desek - do ceny nutno započítat dlouhé kotevní prvky přes tl. izolace 
okraj vyšší střechy - skladby S12, S14 22,50066
(6,31 *0,83+6,31 *0,625+2*(12,66+2,0-
9*n a?s
okraj nižší střechy - skladba S13 : 5.35700
5 4*0 B3+1 4*0 695

n60726014 A Deska drevoštépková OSB 3 N - 4PD tl 18 
mm

m2 30,64342 195.00 5 975,471

okrai vyšší střechy - skladby S12, S14 22 50066
(6,31 *0,83+6,31*0,625+2*(12,66+2,0- 
9*n RKliVl
okraj nižší střechy - skladba S13 : 5,35700
5 4*0 83+1 4*0 625
Koeficiem 0 I 2 +85“

138 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 
m

t 0,34822 580.00 201.97

Z/16 763131411 RGS SDK podhled PK21 desky 1xRB (A) 12,5 m2 85,42000 845.00 72 179.90

Díl: 764 Konstrukce klempířské 10 466.891
139 764252403 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové rš

133Q mm
m 11 90000 | 308.00 3 665,20|

žlaby přístavba 6,5+5,4 11.90000
140|764252494 Montáž čel žlabů z Ti Zn půlkruhových | kus | 2.ÓOČČo"^^®^5]— 122,00|

zaslepeni stáv žlabů 2 2,00000
141 764510430 Oplechováni parapetů včetně rohů Ti Zn. rš 

200 mm nalepeni Enkolilatn
m 3,25000 ^* 720,00 2 340,001

vnější parapet okna přístavby 3,25 3,25000
142'764554402 Odpadni trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 

100 mm
m 7,00000 427.C0 2 989.00

nove svody z přístavby 7 7 00000
Foo143 764323830 Démoni oplech okapů, živičná krytina, rš 

330 mm
m 31,50000 724,50

střecha 12+3*6,5 31,50000
144 764352810 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 

mm do 30°
n 12,00000

1
240,00

střecha 12 12,00000
I 145 [764410850 Demontáž oplechováni parapetů,rš od 100 1

do 330 mm
m 6,50000 169.00

okna 2*3,25 6.50000
L2j 5534420620 Čelo žlabu púlkulatého RHEINZINK rš 333,

levé RHFIN7INK-C1 ASSIC walzhlank
[kus 2,00000 61,00 122,001

Odkaz na mn položky pořadí 140 2.00000 2,00000
a[998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky 

do6m
F 0.05957 ’ S38'°° 95.19|

Díl; 767_____Konstrukce zámečnické 192 229.481
| 1481767590120 |Montáž podlahových roštů - šroubováním j kg [ 22,00000]^ 440,00|

pororošl do jámy 2*11 22,00000
| 149! 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr do 

L5ka
i kg [ 10,00000 171*00 1 710,00

provaření překladů a průvlaků pásovinou 10,00000
w

I 150 [767995104 Výroba a montáž kov atypických konstr do 
50 ko

kg i 394,52660 148,00 57 600.88|
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

0 D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena 7 MJ Celkem
lemovaci profily L a U kolem obvodu jámy - 
detaily D01 a D02 :

376,15060

1 ^+9*1 WVIfi T7+R
L profil do hrany podlahy ve vratech : 4*3,77 15,08000
l profil do hrany podlahy v jamé 3,29600

| 151I767R01 Žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 453,70559 | 27 676,04
Odkaz na mn položky pořadí 150 453,70559
394 52660-1 15

[ 152 767R02 D+M Ocelove schodiště vč. madel kpi 1,00000 25 610,0.0 25 610,00|
Ocelové schodiště do montážní jamy
Schodiště 7x230/201mm, schodmce z ocelového plechu tl 10mm, š 140mm, 7 schodišťovýcn 
stupňů z plechových profilů "B" dl lOOOmm. š 250-270mm s protiskluzovou úpravou na 
našlapné hraně Podstupnice z plechu tl 1mm přišroubovaného k zadní hrané stupňů

Oboustranné madlo ocelové typové dl 500mm
Povrchová úprava žárovým zinkováním
schodiště do montážní jámy 1 1,00000

153 767Ř03 D+M průmyslových dvoukřídlých křídlových kus 1 00000 62 195,00
vrat 4x3 9m vč zárubně __________ __________
Průmyslová dvoukřídlová vrata otočná, plná hladka. do ocelové úhelníkové zárubně Křídla 
vrat z dvojsténných ocelových sendvičových panelů s jádrem z PUR tl. 50mm, které jsou po 
obvodu lemovány hliníkovým profilem Povrchová úprava polyesterovým lakem 25pm (PES 
25) Křidla po celém svém obvodu opatřena pryžovým těsněním dle výrobních předpisů 
výrobce Vrata budou provedeny bez prahu, dveřní křidlo bude opatřeno pryžovým těsněním V 
křídlech budou prosvětlovací okna z dvojstěnného akrylátu

Zárubeň z kovových L profilů min, 60x60mm s ocelovými pásky nebo pracnamí pro zakotvení 
do zdivá s nástřikem práškovou vypalovací barvou 
Hlavní křídlo trvale otevíravé, vedlejší na zajištění 
Umin.1,5 W/m2K
Součástí bude kování štítkové klika/klika, nerezové, zadlabávací zámek vložkový, cylindrická 
vrata přístavba : 1 1,00000

154 13231040 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 
35x35x3 mm 11375

t 0,00379 32 52. lú 124,79

L profil do hrany podlahy v jámě
2'1 03*1 6*0 001

0,00330

Koeficient 0,15 0 00049
155 13331512 Úhelník rovnoramenný L jakost S235

50x50x5 mm 11375
t 0,01734 570,95

L profil do hrany podlahy ve vratech 
4*3.77*0 001

0.01506

Koeficient 0,15 0 00226
156 13335590 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 

80x60x6 mm 11375
t 0,18358 32027,00 6 044,74

lemovacl profily L a U kolem obvodu jámy - 0,15963
detaily D01 a D02 :
r?*i 1 5+0-1 nnvfi á7*n nm
Koeficient 0 15 0,02394

| 157113351380 A ]Ocel pásová jakost S235 30x5 0 mm 11375j t | 0,ů lUUtiBmflB 329,27|

provaření překladů a průvlakú pásovinou
0 01

0,01000

158 13384320 Tyč průřezu U 80, střední, jakost ocelí
S735 11375

t 0,24900 3_ J ' 8 198,82

lemovaci profily L a U kolem obvodu jámy - 
detaily D01 a D02 :

0,21652

nrxvft fi4*n nm
Koeficient 0,15 0,03248

159 55347130 Rošt podlahový 30/2 svařovaný "SP" 
5QQX1Q0Q mm

kus 2.00000—SOI 1 178 00

pororošt do jámy 2 2,00000
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

0 D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem
160 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr, výšky 

dn 6 m
0 50736 1 085.C0 550.99

Dii; 769 Otvorové prvky z plastu 26 220.00
161 769R01 D+M Plastového okna 3,25*2,25, 6ti dílné, 

2xFIX+2xOS+2xS, Umiň, 1,2, barva bílá vč 
?ks ňáltnuúr-h milartaři'! a tácnirirh nágjlt

kus 1,00000 20220.00 26 220,00

okno přístavba 1 1,00000

Díl; 781 Obklady keramické 2 248.64
162 781675115

.
iMontáž obkladů parapetů keramic. na tmel,
25x25 cm

3,25000;1 1 943 50

vnitřní parapet okna 3,25 3,25000
| 1631597813706 |Obkládačka 25x33 šedá mat Color One m2 0,81250 W"S60,00 297 38|

vnitřní parapet okna 3,25*0,25 0,81250
164 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické výšky 

do 6 m
□ 0 01489 52VO° 7.76

Pil: 783 Nátěrv 9 723.60
165 783851223 I Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox ,i m2 66,60000 '*■ 9 723,60

I640 I
podlaha jámy - skladba S01
16 5*1 03+2*1 03*0 2
stěny jámy :
(2*16,5+2*1,03)*1,3+10*(2*0,75+2*0,3)*0,15 
♦fro-n n«;vn is

17,40700

49,19300

[Díl: 784 Malbv 45 608.53
| 166j784452932 Oprava,směs tekut2x, 1bar+strop, obrus

místn. 5 m
m2 536,57090 85,00 45 608,53

obroušení nebo oškrabáni nesoudrinych maleb zapraveni drobných děr po dmtž elektro apod 
sádrou s přebroušením a nový nátěr z malířských směsí
1 07:4,18*3,1 12,95800
(2*4,18+2*3,1)*3,9-(3,25*2,25+0.9*2,0) 47,67150
1 08 : (12+1,93)*4,94 68,81420
4,94*4,3+12*4,05+(1,93+4,94)*3,54+0,65*3, 82,48930
75+0,65*3,9+0,65*4,15+0,3*4,3+(1,6+3,1+3
Qfi+a ifir*n ps-
1.09:5,47*13,93 76,19710
(2*13,93*4,65+5,47*4,99+5,47*4,3+14*0,5*3 111,41630
,75+2*(3,16+3,69+3,1 )*0,4)-
(4*3,9+3,25*3,9+2*3,16*4+2*3,69*3,8+3,1*3

1 »t fixi c«a a \
1 10:4,17*7,9 32,94300
4,17*4,3+7,9*3,95+4,17*1,5+0,5*4,15+0,35’ 54,32350
4 3+Í3 16+3 691*0 25-13 2*1 5+0 8*1 951
1 11:4,17*3,9 16,26300
4,17*1,5+1,95*3,9+4,17*3,75+0,3*3,75+0,6 33,49500

----------------------------- 5*3,3+3 4*2 25-13 25*2 2ňl______________________________________________________
Dlí: M21 2 Elektromontáže___________________________ 427 084.00

167 M2IR01 D+M Zařízeni silnoproudé elektrotechniky - 
viz samostatná nřilňha rnznnčtu

soubor 1,00000 417 900,00

ZZ17 R-01 D+M Venkovní osvětleni - 1x osvětleni LED 
na konzole, 1x přisazené světlo na fasádě, 
uAnlnA rn rundu a uuninařň

so-jbor 1.00000 9 184,00

DIT: M33 Montáže dopravních zařízeni a
uih in+ihu

78 049,00

168|M33R01 D+M elektrohydraulického jámového kus 1.000001 78 04^30 78 049,00
Elektro-hydraulický jámový zvedák s hydr agregátem na zvedáku (s hydraulickým vracením 
JZ-EH-E1 15/800, nosnost 15t, zdvih 800 mm

Díl: D96 Přesunv suti a vvbouranvch 165 005.31
169|979951112 |Výkup kovu - železný šrot | t o,474oo -693,46

0 324+0,15 0,47400
170;979990001 Poplatek za skládku stavební suli - směsná t 10.26000 ■ .4SSB 5 006,88
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Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dilny v areálu sestmistrovství Holice

O: D1-01 Dílny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena 7 MJ Celkem
10,26 10,26000

171 979990103 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 l 44.67800 476,00, 21 266,73
skutečné množství

172'979990105 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do t 43,51200 476,00 20 711,71
30x30 cm ..
5.83+37 62+0 062 43,51200

173,979990109 Poplatek za skládku suti ■ skleněné tvárnice 1 20000 I 2 073,00 2 487,60
12 1.20000

174 979990121 Poplatek za skladku suti - asfaltové pásy t 1,94100 2 927,00 5 681,31
0 323+0.268+0,85+0.5 1.94100

175|979990122 Poplatek za skládku suti - PVC střešní t 0.50000 1 523.00 761.50
0.5 0.50000

I76|97999O143 Poplatek za skládku sutí - polystyren | t 0,20000 2 073.00 414,60
0,2 0.20000

o,oo|I 17? 979RD1 ■ Ekologů llkv nSIBH
Tato položka Pude použita pouze v případě že panely nebude možně použít na zpětnou 
V takovém případě rozhodne investor, zda si panely ponechá pro vlastni potřebu, nebo budou 
ekologicky zlikvidovány zhotovitelem
Do ekologické likvidace uchazeč ocení kompletní náklady na případné rozbourání na menši 
kusy, přesun a uloženi na skládku vč. všech poplatků. Tonážni hmotnost panelů není 
započítána v ostatních položkách přesunů suti a vybouraných hmot. Předpokládaná hmotnost

178 979081111 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1
ion

t 112.83022 305,00 34 413,22

179 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 676.54933, 18.00 12 177,89
- Skládku zemin, suti a stavebního odpadu předpokládáme z hlediska dopravní vzdálenosti do 
7 km Zhotovitel musí již ve fázi nabídky prověřit možnosti skládkování v okolí s ohledem na 
ceny za uložení odpadu, a do nabídky nacenit svoji kalkulaci dopravní vzdálenosti bez ohledu

180,979082111
Z/5 997013645 Poplatek za uloženi na skládce ( 

skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 
Imrl winarii. 17Í1W

23 173,92

Díl; VN Vedlejší náklady
181[005121 R | Zařízen i staveniště

Díl: ON
1821004111020R

ostatní rróKlady_______________
[Vypracování projektové dokumentace

K| 1,00000 ^561,00 "

*[ 1 .oooool

72 561.00
72 561,00

42 075.00
3 659,00

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, většinou v 
obsahu a rozsahu dílenské, výrobní a montážní dokumentace stavby

Především:
- výplně otvorů - okna, dveře
- ocelové konstrukce
- výkresy výztuže a podrobnosti ŽB konstrukci 
• kotevní plány a detaily plochých střech

183 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na 
stavenfet

Soudot 1.00000 BfP?QOn 1 220.00

Náklady na přezkoumaní podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících 
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich 
skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí

| 184|00523 R |Zkoušký a revize Soubor 1,00000 J 6 098,00; 6 098,001
Náklady zhotovitele související s prováděním dílčích i komplexních zkoušek a revizi 
předepsaných projektem, technickými normami nebo objednatelem (dle plánu řízeni a kontroly 
jakosti, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo) a které jsou pro provedení a kolaudaci díla 
nezbvtné
Jedná se především:
- zkoušky a revize plynových zařízeni

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©RTS, a.s. Stránka 14 z 15



Položkový rozpočet
s R1520 Stavební úpravy dílny v areálu sestmistrovství Holice

0 D1-01 Dilny

R: 01 Rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena Z MJ Celkem
- zkoušky a revize el zařízeni (hromosvod, elektroinstalace)
- zkoušky a revize zařízeni pro vytápění (spalinové cesty tlakové nádoby apod )
- zkoušky a revize zařízení ZTI a venkovních vodovodu a kanalizací (tlakové nádoby, těsnost 
potrubí, vodotěsnost nádrží, apod )
- zkoušky a revize zvedacích zařízeni - výtah
- revize hasicích přístrojů
- zkoušky geotechnika, prejimka základových spár statikem nebo geotechnikem, práce 
geotechnika při návrhu úpravy pláně apod
- výtažné zkoušky kotevních systémů

| 185 005241010R

- k jednotlivým zkouškám budou vyhotoveny patřičné protokoly a revizní zprávy v rozsahu dle 
platných ČSN a EN______________________________________
Dokumentace skutečného provedeni 1.00000^ 6 098,00|

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateli v 
požadované formě a požadovaném počtu - 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD

| 186] 005241020R [Geodetické zaměřeni skutečného provedeni [5Jul><l,,| 12 195,00|

Náklady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do 
katastru nemovitostí a dle návrhu SOD 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD.
Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí a 
zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských
cífi akd > rtrrv iaiinh 7ánÍQ

| 187[0O526tQ10R

| 188|005261Q20R

Geometrický pian bude ověřen Katastrálním úřadem______________
iPojišténi dodavatele a pojištěni díla isouoo.| IQOOQQJ^____________________

Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního dila či jeho 
části nebo odpovědnosti za škodu iak je uvedeno v návrhu SoO

12 195 00

| Bankovní zámky 610.00
Náklady zhotovitele spojene se zřizen.m za|išťovacich bankovních záruk po celou dobu 
realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu 
SOD požaduie)

1^“°°'! 1,000001

I Celkem 2 799 975,33!
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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY V AREÁLU CESTMISTROVSTVÍ HOLICE
Objekt Dl-Ol - DÍLNY
Rozpočet Silnoproudá elektroinstalace
Investor SÚS Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice
Projektant Josef Menc, Husova 305, 572 01 Polička
Vypracoval Josef Menc
Kontroloval

Datum 08/2020
CÚ 2020

Základní náklady
Dodávka 112 949,00

Elektromontáže 294 951,00
Zemní práce

Nátěry

Mezisoučet 1 112 949,00 294 951,00
Doprava dodávek (obvykle 3,60%) 1,00% 1 129,49
Přesun dodávek (obvykle 1%) 1.00% 1 129,49
PPV z montáže (obvykle 1-6,00%) 1,00% 2 949,51

PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%) 1,00% 0,00
Mezisoučet 2 114 078,49 299 030,00

Základní náklady celkem 413 108,49 Kč

Vedlejší náklady
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 kpl 3 791,51

Koordinace postupu prací s ostatními profesemi kpl 500,00

Kompletační činnost kpl 500,00

Provozní vlivy kpl

(obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2) 0,00% 0,00
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2) 0,00% 0,00
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2) 0,00% 0,00

(obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2) 0,00% 0,00

Vedlejší náklady celkem 4 791,51 Kč

Náklady celkem bez DPH 417 900,00 Kč

Sazba DPH 21,00% 87 759,00 Kč

Náklady celkem vč. DPH 505 659,00 Kč



Název

RSM-3.1
STÁ VADÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ pod omítku

úprava pole rozvaděče, vč. dmtž stáv. prvků_________________________

příslušenství do stáv. rozvaděče^ nosné ocel prvky, kryty___________________________

DOPLŇKY KONSTRUKCI_____________________________________

Popisný štítek rytý

PŘÍPOJNICECu, PROPOJE "J______
Cu 20 x 3 ________________________________________________
Propojení pomocných obvodů

UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE

RVA 16 _________________

RVA6

VYPÍNAČ 3-PÓLOVY - HLA VNI VYPÍNAČ '

MSO-125-3, 125A __________________

PROUDOVÝ CHRÁNIČ P-PÓLOVÝ_________

LFN-25/4/0.03, 30mA _________

LFN-40/4/0.03, 30mA ____

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT. "B,C"

LTN - 2/1/B, 2A
LTN-O6/1/C 6A __________

LTN-06/1/B ĎA ___________

LTN-10/1/B 10A 

LTN-16/1/B 16A

JISTIČ3-PÓLOVÝ,CHARAKT. "B,C'

LTN-4/3/C 4A_

LTN-16/3/C 16A_________________________________________________ _

LTN-20/3/C 20A



Mj Počet | Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem■■■■■■

hod 15 0,00 326,00 4 890,00 4 890,00 
2 151,00kpl 1 í 453,00 1 453,00 698,00 698,00

ks 5 0,00 17,00 85,00 3 960,00

ks 3 štetoo 1 116,00 233,00 699,00 1 815,00

ks 8 £10)00 880,00 76,00 608,00 1 488,00

ks 3 26,00 84,00 12,00 36,00 120,00 

2 340,00ks 90 14,00 1 260,00 12,00 1 080,00

ks 1 155700 1 557,00 116,00 116,00 1 673,00

ks 1 i 1 469,00 58,00 58,00 1 527,00

ks 2 1499200 2 998,00 58,00 116,00 3 114,00

ks 1 285.00 285,00 29,00 29,00 314,00

ks 2 ^asáOjD 390,00 29,00 58,00 448,00 

1 200,00ks 6 171,00 1 026,00 29,00 174,00

ks 6 545,00 870,00 29,00 174,00 1 044,00

ks 19 117,00 2 223,00 29,00 551,00 2 774,00

ks 2 1 576,00 41,00 82,00 1 658,00

ks 2 638,00 1 276,00 41,00 82,00 1 358,00

ks 4 2 968,00 41,00 164,00 3 132,00



LTN-25/3/B 25A ks 2 638,00 1 276,00 41,00 82,00 1 358,00

LTN-32/3/B 32A ks 2 764,00 1 528,00 41,00 82,00 1 610,00 

5 724,00 

1 739,00

LTN-40/3/B 40A ks 6 913,00 5 478,00 41,00 246,00

LTN-50/3/B 50A ks 1 1 698,00 1 698,00 41,00 41,00

INSTALAČNÍ RELĚ, STYKAČ

RSI-25-40, 230V ks 1 579,00 579,00 64,00 64,00 643,00

SVODIČE PŘEPĚTÍ

FLP 12,5 V/3, T1+T2 ks 1 3 883,00 3 883,00 174,00 174,00 4 057,00

RSM-3.1 - celkem 35 873,00 10 389,00 46 262,00

RM3
PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH - ARIA IP 66

ARIA 75, 88 mod., do lOOkg ks 1 6 849,00 6 849,00 1453,00 1 453,00 8 302,00 

602,00 

747,00

ARIA 75, montážní plech ks 1 579,00 579,00 23,00 23,00

ARIA 75, klika + zámek FAB ks 1 712,00 712,00 35,00 35,00

DOPLŇKY KONSTRUKCI

Popisný štítek rytý ks 4 0,00 17,00 68,00 3 960,00

PŘÍPOJNICE Cu, PROPOJE

Cu 20 x 3 ks 2 372,00 744,00 233,00 466,00 1 210,00

Propojení pomocných obvodů ks 7 110,00 770,00 76,00 532,00 1 302,00

VÝVODKA PLSŤOVÁ VČMATJCE

Pg 13,5 ks 3 7,00 21,00 23,00 69,00 90,00

Pg 16 ks 3 8,00 24,00 23,00 69,00 93,00

34,00Pg21 ks 1 11,00 11,00 23,00 23,00

UNIVERZÁLNÍ ŘADOVĚ SVORKOVNICE

RVA6 ks 20 14,00 280,00 12,00 240,00 520,00

VYPÍNAČ 3-PÓLOVÝ - HLAVNÍ VYPÍNAČ

LTN - 32C-3, 32A + SV-LT-X400/230V ks 1 785,00 785,00 116,00 116,00 901,00



PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ

LFN-40/4/0.03, 30mA

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT. nB,C'

LTN - 2/1/B, 2A

LTN - 4/1/B, 4A

LTN - 4/1/C, 4A

LTN-06/1/C 6A

LTN-16/1/B 16A

JISTIČ 3-PÓLOVÝ,CHARAKT. "B,C"

LTN-10/3/B 10A

LTN-16/3/C 16A

INSTALAČNÍ RELÉ, STYKAČ

RSI-20-10, 230V

RSI-25-40, 230V

RSI-40-40, 230V

SVODIČE PŘEPĚŤŤ

FLP 12,5 V/3, T1+T2

RELÉ POMOCNĚ - TELEMECHNIQUE

RCM570730 relé, CV.230V, 6A

SCM-I 4CO P patice

ČASOVÉ RELÉ

E1ZM1O, 24-240V AC/DC na DIN

OVLADAČ MOELLER - KOMPLET

M22-D-G - tlačítko zelené

M22-D-W - tlačítko bílé

M22-DRP-R - tlačítko rudé

SIGNÁLKA MOELLER - KOMPLET



ks 1499,00 1 499,00 58,00 58,00 1 557,00

ks 1 285,00 285,00 29,00 29,00 314,00

271,00ks l 242,00 242,00 29,00 29,00

ks 1 258,00 258,00 29,00 29,00 287,00

ks 1 195,00 195,00 29,00 29,00 224,00

146,00ks 1 117,00 117,00 29,00 29,00

ks 1 579,00 579,00 41,00 41,00 620,00

ks 1 638,00 638,00 41,00 41,00 679,00

ks 1 440,00 440,00 64,00 64,00 504,00

643,00ks 1 579,00 579,00 64,00 64,00

ks 1 1 316,00 1 316,00 64,00 64,00 1 380,00

ks 1 3 883,00 3 883,00 174,00 174,00 4 057,00

ks 1 138,00 138,00 64,00 64,00 702,00

ks 1 162,00 162,00 23,00 23,00 185,00

ks 1 917,00 917,00 64,00 64,00 981,00

ks 1 192,00 192,00 41,00 41,00 233,00

233,00ks 1 192,00 192,00 41,00 41,00

ks 1 347,00 347,00 41,00 41,00 388,00



M22-L-W - signálka bílá

RM3 - celkem

PŘÍPOJNICEHOP___________________ ~
Cu pásovina 30 x 8 mrr, 30cm na izol.kamenech, otvory se závitem

Dodávky
RSM-3.1 ______________________

RM3__________ ______________________________________________

PŘÍPOJNICE HOP___________________ ___________

Zás. skříně - 2xzás.l6A/l, lxlĎA/3, 1X32A/3 s proud, chráničem a jističi

Zás. skříně - 2xzás.l6A/l, lx!6A/3, 1X32A/3 s proud, chráničem a jističi + lxzás. 24V

Dodávky celkem _________

Elektromontáže
Materiál

KRABICE odbočné_____ ____ _______

Krabice Abox- i 040-L, IP 65, v.č. zapoj.________________________

Krabice Abox-J 060-L, IP 65, v.č. zapoj. _____ ________________________________

ELEKTROINSTALAČNÍ PRVKY VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

[tuhá trubka 4020 světle šedá

ohebná trubka 1220HFPP světle šedá______________

příchytka 20_____

tuhá trubka 4025 světle šedá

ohebná trubka 1225HFPP světle šedá________
'příchytka 25________________

tuhá trubka 4032 světle šedá__

ohebná trubka 1232HFPP světle šedá________

příchytka 32 ______________________

tuhá trubka 4050 světle šedá



197,00 394,00 29,00 58,00 452,00

23 148,00 4077,00 27 225,00

523,00 523,00 407,00 407,00 930,00

523,00 407,00 930,00

35 873,00 35 873,00 10 389,00 10 389,00 46 262,00

23 148,00 23 148,00 4 077,00 4 077,00 27 225,00

523,00 523,00 407,00 407,00 930,00

4 901,00 19 504,00 523,00 2 092,00 21 696,00

7 778,00 15 556,00 640,00 1 280,00 16 836,00

94 704,00 18 245,00 112 949,00

87,00 2175,00 0,00 0,00 2 175,00 

845,00169,00 845,00 0,00 0,00

22,00 858,00 29,00 1131,00 1 989,00

675,00 

1 540,00

16,00 240,00 29,00 435,00

3,00 210,00 19,00 1330,00

30,00 1260,00 29,00 1218,00 2 478,00

27,00 2295,00 29,00 2465,00 4 760,00

... 5,(X) 450,00 19,00 1710.00 2 160,00

3 240,00 

2 565,00

43,00 1935,00 29,00 1305.00

28,00 1260,00 29,00 1305,00

7,00 595,00 19,00 1615,00 2 210,00

84,00 252,00 29,00 87,00 339,00



příchytka 50___________ ___________________________________________________________

kabelová chránička dvoupláStová ohebná pr. 50

drátěnný kabelový žlab 100/100, 2m_________________________________

drátěnný kabelový žlab 100/50, 2m 

drátěnný kabelový žlab 50/50, 2m_________

konzoly NZM 100_______________________________ ___ ____________________________

konzoly N2M 50________________

spojka SZM 1

spojka SDž 2 - zemnící

ohebná trubka 1250HFPP světle šedá________________

pomocný materiál (upevňovací, spojovací, ocel. lanko, kabel, třmeny)

OSAZ. HMOZ.
HMOŽDINKA HM 8 (včetně vrutu)

HMOŽDINKA HM 10 (včetně vrutu)

HMOŽDINKA HM 12 (včetně vrutu)_________________

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY - O 3 x 1,5 mm2____________________________________________

CYKY-J 3 x 1,5 mm2___________

CYKY -J 3 x 2,5 mm2____________________

CYKY-J 5xl,5mm2 _________ ________________

CYKY-J 5x2,5mm2______________

CYKY-J 5x4mm2 ______ ________________

CYKY-J 5x6mm2

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

vodič H05V-U-6 Z/Ž

vodič H05V-U-10 Z/Ž_________________

vodič H05V-U-16 Z/Ž

UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ 

Do 6 mm2 - místní pospojování, pevně 

Do 35 mm2 - místní pospojování, pevně



5 53,00 265,00 29,00 145,00 410.00

12 9,00 108,00 19,00 228,00 336,00

3 19,00 57,00 22,00 66,00 123,00

8 194,0034 . 150,00 5100,00 91,00 3094,00

38 112,00 4256,00 87,00 3306,00 7 562,00 

5 070,0030 85,00 2550,00 84,00 2520,00

50 63,00 3150,00 41,00 2050,00 5 200,00

6 49,00 294,00 41,00 246,00 540,00 

5 460,00 

1 540,00

130 19,00 2470,00 23,00 2990,00

35 15,00 525,00 29,00 1015,00

1 1453,00 1453,00 2326,00 2326,00 3 779,00

360 7,00 2520,00 10,00 3600,00 6 120,00 

4 320,00180 10,00 1800,00 14,00 2520,00

20 16,00 320,00 19,00 380,00 700,00

105 14,00 1470,00 22,00 2310,00 3 780,00

660 14,00 9520,00 22,00 14960,00 24 480,00

710 21,00 14910,00 24,00 17040,00 31 950,00

160 22,00 3520,00 24,00 3840,00 7 360,00

22 35,00 770,00 27,00 594,00 1 364,00

90 23,00 2070,00 30,00 2700,00 4 770,00

170 83,00 14110,00 33,00 5610,00 19 720,00

___________
165 19,00 3135,00 22,00 3630,00 6 765,00 

610,00

2 370,00

10 38,00 380,00 23,00 230,00

30 55,00 1650,00 24,00 720,00

-
30 0,00 24,00 720,00 720,00

136,004 0,00 34,00 136,00



SVORKA POSPOJOVÁNÍ 

svorka AB, v.č. Cu pásek

UKONČENÍ KABELŮ DO

3 x 2,5 mm2

5 x 2,5 mm2

5x6 mm2

5 x 10 mm2

4 x 16 mm2

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm2

do 6 mm2

do 10 mm2

do 16 mm2

147’/Aí4Ct v těsném provedení

jednopólový, vyp. (1, 6) - IP 54 - komplet

ZÁSUVKA v těsném provedení

zás. jednonásobná 2P+PE

ZÁS. prům. v těsném provedení 

zás. 16A/400V

SPÍNAČ 3F v těsném provedení

3fáz. SDÍnač - do 40A/400V, IP65

OVLÁDACÍ TLAČ.
tlačítko SPÍNACÍ, komplet, IP 67

MONTÁŽ ROZVODNIC, SKŘÍNÍ

do 100 kg

do 50 kg



ks 20 40,00 800,00 52,00 1040,00 1 840,00

ks 36 0,00 30,00 1080,00 1080,00

ks 1 Ó,00 40,00 40,00 40,00

624,00ks 12 0,00 52,00 624,00

ks 1 0,00 65,00 65,00 65,00

ks 2 0,00 79,00 158,00 158,00

ks 113 0,00 13,00 1469,00 1 469,00 

1 140,00ks 60 0,00 19,00 1140,00

ks 5 0,00 24,00 120,00 120,00

ks 8 0,00 33,00 264,00 264,00

ks 16 138,00 2208,00 110,00 1760,00 3 968,00

ks 23 197,00 4531.00 122,00 2806,00 7 337,00

ks 2 260,00 169,00 338.00 598,00

ks 3 1042,00 3126,00 291,00 873 00 3 999,00

ks 1 203,00 203,00 110,00 110,00 313,00

ks 1 0,00 988,00 988,00 988,00

ks 1 0,00 523,00 523,00 523,00

_______



ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

strojní zařízeni (pilka, vrtačka, soustruh, ventilátory ks

DEMONTÁZNÍ PRÁCE

dohledání a demontáž stávajících rozvodů do 20 obvodů hod 2

odpojení stávajících strojních zařízení hod 1

Materiál - celkem

Svítidla
A - sv. LED závěsné PL7000L2W4ND, 7500lm, 50W, IP65 ks 1

B - sv. přisaz. LED-OP-5000-218-4K, 35W, 3950lm. IP 66 ks

C - sv. zář., závěsné, 2 x 58 W, IP65 - stávající ks 2

demontáž stáv. svítidel ks 1

lano ocelové pozinkované D 6,3 mm m 6

napínák lanka oko - hák ks

vyvěšení lanka ks

kpl
—

pomocný materiál (upevňovací, spojovací)

Svítidla - celkem •

Lešení, stavební výtahy
POMOCNÉ LEŠENÍ NEBO PLOŠINY PRO MONTÁŽ ROZVODŮ

lešení nebo pomocné konstrukce - ocenit dle místní prohlídky kpl

Lešení, stavební výtahy - celkem

Hromosvod, uzemnění
DRÁT AlMgSi

vedení svodové AlMgSI 8 mm m 2

OCELOVÝPÁSEK POZINKOVANÝ

FeZn-30 x 4 (0,95kg/m), pevně kg 2



LA 
Tt*



OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-DlO (0,62kg/m), pevně kg 1

FeZn-D8 (0,42kg/m), pevně kg

PODPĚRA VEDENÍ (ČSN357620)

PV - 17, 200mm, vč. prodloužení ks 1

PV 23 - pro plecové střechy, vč. těsnění ks 1

SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ

SS spojovací ks 21

SK křížová ks

ST nerez pásek okap. svod ks

SO okapová ks

SZ zkušební ks

SR 3b pásek / drát ks

SR 2b pásek / pásek ks

SPI připojovací ks

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

OU1,7 ochranný úhelník 1700mm ks

DUS držák úhel. na stěnu ks

MONTÁŽNÍ PRÁCE

tvarování mont. dílu ks 1(

úprava stáv. vedení hod

štítek pro označení svodu ks

ochranný nátěr spojů (svárů) m 11

Hromosvod, uzemněni - celkem

Elektromontáže celkem



) 40,00 400,00 41,00 410,00 810,00

5 40,00 200,00 41,00 205,00 405,00

) 28,00 280,00 29,00 290,00 570,00

5 30,00 480,00 29,00 464,00 944,00

) 10,00 200,00 29,00 580,00 780,00

28,00 112,00 41,00 164,00 276,00

79,00 158,00 52,00 104,00 262,00

30,00 60,00 41,00 82,00 142,00

45,00 45,00 41,00 41,00 86,00

3 22,00 176,00 35,00 280,00 456,00

> 22,00 132,00 35,00 210,00 342,00

’ 21,00 42,00 35,00 70,00 112,00

195,00 195,00 291,00 291,00 486,00

28,00 56,00 52,00 104,00 160,00

) 0,00 30,00 300,00 300,00

0,00 326,00 1630,00 1 630,00

6,00 6,00 6,00 6,00 12,00

) 17,00 170,00 17,00 170,00 340,00

4132,00 7806,00 11938,00

147 984,00 146 967,00 294 951,00





Položkový rozpočet
Zakázka; STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY V AREÁLU CESTMISTROVSTVÍ HOUCE

Objednatel. SÚS Pardubického kraje IČ. 00085031
Doubravice 98 DIČ:

53353 Pardubice-Doubravice
Zhotovitel: BOUŠEK THERM s.r.o. IČ: 04754018

Veselská 33 DIČ:
59101 Žďár nad Sázavou

Vypracoval: Boušek Ladislav

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 93 986,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 93 986,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 93 986,00 CZK

Cena celkem bez DPH 93 986,00 CZK

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Pokyny pro vyplnění
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 

místa



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

723 Vnitřní plynovod PSV 42 542,00

733 Rozvod potrubí PSV 33 208,00

734 Armatury PSV 4 160,00

735 Otopná tělesa PSV 11 100,00

783 Nátěry PSV 2 976,00

Cena celkem 93 986,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
s STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLNY V AREÁLU CESTMISTROVSTVÍ HOLICE

P.č.
Díl:

Čisto polgftý,
723

Název potožky MJ množství r«i Celkem

723120805R00

2 723120205RCO

72312Q204R00

723190204R00

723190253ROO

723237215R00

723239988R00

723239989R00

Vnitftii plynovod 42542,00
Demontáž potrubí svařovaného závitového

Potrubí ocelóve závrtové černé svařované m 
32

'otrubí ocelové závitové černé svařované m 
2.5

m

15,00000

o.ooqoo 

o.,ooooo

61,00 915,00

543,00

>00

0.00

9

10

Z/1

Z/1

Dii:

723239999R00

998723201R00

3)723181024

9 723181026

733

Přípojka plynovodu, trubky závitové černé 
DN 25
Vyvedení a upevnění plynovodních 
vVoustek DN 25
Kohout kulový,2xvnitřni závit,GIACOMINI 
R950 DN 25
Demontáž stávající teplovzdušné jednotky 
LERSEN. včetně SDalinové cestv 
Montáž stávající teplovzdušné jednotky 
LERSEN včet, uvedení do provozu a
7pnrtipní tprmnctatu
Nová spalinová cesta jednotky LERSEN, 
ootrubí DN 100/100 ořeš stěnu 
Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 
6 m
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním 
D 28x1.5 mm
Potr i měděné tvrdé spojované lisováním 
D 42x1 5 mm

ipotntbř ; ; z
11 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15
12 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké 

DN 15
13 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné n ízkotlaké 

DN 25
14 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké 

DN 32
15 73311O808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do 

DN 32-50
16 73311O806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do 

DN 15-32
17 733190107ROO Tlaková zkouška potrubí DN 40

|r>řt: 734 - Armatury „

kus

kus

kus

kus

kus

%

m

m

kus
m

m

m

m

m

m

1.00000

1,00000

2,00000

1,00000

1.00000

1,00000

108,00000

4,00000

20.00000

4,00000
20,00000

12,00000

32,00000

40,00000

12,00000

64,00000

18
19

20

21

22

23
Oíl:

734200821R00 
734213112R00

734266212R00

734295321R00

734226212RT2

998734201R00

Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 
Ventil automatický odvzdušňovaci, IVAR 
VARIA DN 15
Sroubení reg. rohové, vnitř.z.Heimeíer 
Reoiilux DN 15
Kohout kul vypouštěcí,komplet,GIACOMINI 
R608 DN 15
Ventil term přímý.vnitř z. Heimeier V-exakt 
DN 15 s termostatickou hlavicí Heimeier K 
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 

latětesa

Dit:

735218160R00

735217788ROO 
735211822R00

735156788R00

735159320R00

735158230R00 
998735201R00

783321110R00

783425250ROQ

Tlaková zkouška registrů pramenných 
76x3/156
Montáž registru z žebrových trubek do 10 m 
Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 6 
m.2oramen
Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 
900/1400
Montáž panelových těles 3řadých do délky 
1500 mm
Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých 
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 
m. _________________________________

■téry ■ .
Nátěr syntetický žebrových trub 
iednonásobnv
Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x
♦ 1x email

1 829,00

305,00

549,00

1 220,00

1 829,00

4 878,00

4,00

659,00

1 370,00

1 829,00

305,00

1 098,00

1 220,00

1 829.00

4 878,00

432,00

2 636,00

27 400,00

220,00
329,00

451,00

518,00

61,00

46,00

33 208,00
880,00 

6 580,00

5 412,00

16 576,00

2 440,00

552,00

12,00 768,00

 ./.
kus 4,00000 37,00
(US 2,00000 305,00

kus 2,00000 390,00

kus 4,00000 207.00

kus 2,00000 878.00

% 38,00000 1 00
______

m 5,00000 30,00

ks 1,00000 793,00
kus 2,00000 244,00

kus 1,00000 8 841,00

kus 1.00000 476,00

kus 1,00000 122,00
% 115,00000 2.00

m2

m

4.00000

40 00000

134,00

61,00

148,00
610,00

780,00

828,00

1 756,00

38,00

iťioo.QQ
150,00

793,00
488,00

8 841,00

476,00

122,00
230,00

2W.M.
536.00

2 440,00



Rozpočet přil. VZT beze změn VZT-Vzduchotechnika 1z1

Pozice Popis Množství Dodávka Montáž
vml jedn. cena celk. cena jed. cena |celk. cena

Holice cestmistrovství - VZDT rozpočet

PV
Potrubní radiální EC ventilátor o výkonu 100
m3/h 1 ks 7 289 Kč 7 289 Kč 1 822 Kč 1 822 Kč

FB
Filtrační box, připojovací rozměr 0100 mm, 
vč kapsového filtru G4 1 ks 1 030 Kč 1 030 Kč 309 Kč 309 Kč

PO
Potrubní el. ohřívač 0100 mm o výkonu 1,6 
kW, ohřívač řízený dle teploty v potrubí 1 ks 5 754 Kč 5 754 Kč 1 439 Kč 1 439 Kč

001
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí 
d100 mm, vč 30% tvarovek 1 m 134 Kč 134 Kč 161 Kč 161 Kč

002 Lepená kaučuková izolace tl. 20 mm 1 m2 402 Kč 402 Kč 241 Kč 241 Kč

003
Ukončení potrubí šikmým kusem d100 mm 
se sitem 10x10 mm 1 ks 168 Kč 168 Kč 84 Kč 84 Kč

004 Zpětná klapka pozinkovaná d100 mm 1 ks 192 Kč 192 Kč 58 Kč 58 Kč
005 Talířová ventil kovový d100 mm 4 ks 115 Kč 460 Kč 115 Kč 460 Kč
006 Potrubí PVC-KG 110 spojované na hrdla 15 m 104 Kč 1 560 Kč 83 Kč 1245 Kč
007 Potrubní termostat pro řízení el. ohřívače 1 ks 716 Kč 716 Kč 179 Kč 179 Kč
008 Doběh pro ventilátor 1 ks 688 Kč 688 Kč 172 Kč 172 Kč

Dodávka a montáž celkem 18 393 Kč 6 170 Kč

Rekapitulace nákladů

Dodávka 18 393 Kč
Montáž 6 170 Kč
Montážní, spojovací a těsnící materiál 732 732 Kč
Doprava 1220 1 220 Kč
Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce 610 610 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby 1220 1 220 Kč
Komplexní zkoušky 2415 2 415 Kč
Celkem cena bez DPH 30 760 Kč

Vypracoval: Filip Stráček
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