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2- Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2021/3992/OB/1372/I/VZMR

i.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ:44992785
DIČ:CZ44992785
Zastoupená: Mgr. čkem, starostou
K podpisu pověře
Bankovní spojení:
dále jen objednat

Zhotovitel:
LABILAN s.r.o.
se sídlem Křižíkova 98/46, 612 00 Brno
IČ:26961041
DIČ:CZ26961041
Jednající:
Bankovní spojení:
Vedený u Krajské
dále jen zhotovitel

na základě usnesení 8/73. schůze RMČ Brno-sever konané dne 20.01.2021 a usnesení 8/75. schůze RMČ
Brno-sever konané dne 17.02.2021 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 26.02.2021 Smlouvu o dílo č.
2021/3992/OB/1372/I/VZMR, ke které byl na základě usnesení 8/88. schůze RMČ Brno-sever konané dne
04.08.2021 dne 18.08.2021 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva").

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) Po zahájení prací byly zjištěny dílčí rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem v rámci
zjištěného stavu objektů. Dále vznikla nutnost dodatečných staveních prací na základě podnětu majitele
sousedního objektu a České inspekce životního prostředí. Dané změny jsou blíže specifikovány v příloze
č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.

2) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku
č. 2 k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje a zužuje původně sjednaný předmět díla.

3) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena 5.398.587,00 Kč bez DPH
(slovy: Pět milionů tři sta devadesát osm tisíc pět set osmdesát sedm korun českých)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 330.483,46 Kč bez DPH
(slovy: Tři sta třicet tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých a čtyřicet šest haléřů)

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: 221.731,64 Kč bez DPH
(slovy: Dvě stě dvacetjeden tisíc sedm set třicet jedna korun českých a šedesát čtyři haléřů)

Nová cena 5.507.338,82 Kč bez DPH
(slovy: Pět milionů pět set sedm tisíc tři sta třicet osm korun českých a osmdesát dva haléřů)
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4) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 k této smlouvě.

III.
Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se článek IV. odst. 1) předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních
stran ve výši

5.507.338,82 Kč bez DPH
(slovy: Pět milionů pět set sedm tisíc tři sta třicet osm korun českých a osmdesát dva haléřů)
(DPH - režim přenesení daňové povinnosti)

z toho:

- Durďákova 363/55...........3.154.547,43 Kč bez DPH

- Zemědělská 1672/12........ 2.352.791,39 Kč bez DPH.

2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru
smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné,
pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 8/92. schůze RMČ Brno-sever konané dne 29.09.2021.

Za objednatele

V Brně dne..^.„

Za zhotovitele:

David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever jednatel společnosti LABILAN s.r.o.

Přílohy:
č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 08.09.2021 - BD Zemědělská 12
č. 2 - Změnový list č. 2 ze dne 08.09.2021 - BD Durďákova 55
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jg^NOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZLč.:l

ii'fiazsv akce: Zateplení BD Zemědělská 12 a Durdákova 55 v Brně
Smlouva o dílo: 2021/3992/OB/1372/I/VZMR
Zhotovitel: LABILAN s.r.o., IČ 26961041, Křižíkova 46, 612 00 Brno
Investor/objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, IČ 44992785, Bratislavská 70,

601 47 Brno
Změnový list vystavil: Emil Antonov
Datum: 08.09.2021
Objekt: Zemědělská 12
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. V rámci chodeb ve sklepě mělo dojít k izolaci stropu, kdy po zahájení prací bylo zjištěno, že toto není

technicky možné provést s ohledem na rozvody médií.
2. Projektová dokumentace počítala se stávajícím odvodněním střechy, kdy po zahájení prací bylo zjištěno, že

je nutné dobudovat nový svod pro lepší odvodnění vzhledem ktomu, že to původní bylo provázáno ze
sousedním soukromým objektem.

3. Část fasády kolem balkonů sousedního objektu byla předpokládána k zateplení v tloušťce 160 mm, kdy po
zahájení prací bylo nutné tuto zúžit na 120 mm.

Nové řešení vč. zdůvodnění změnv:
1. Ponížení materiálu souvisejícího s neprovedenou izolací stropů chodeb ve sklepě, která však nemá vliv na

zamýšlené zvýšení tepelného komfortu objektu.
2. Byl vybudován nový dešťový svod ze střechy objektu.
3. Změna tloušťky zateplovacího systému kolem balkónů sousedního objektu.

Cena méněprací bez DPH: -126.402,11 Kč Cena víceprací bez DPH: 146.422,50 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 20.020,39 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo přec

lilo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
pokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření
Souhlasím Emil Antonov
(LABILAN s.r.o., IČ: 26961041)

Datum:

K

............. jmení, podpis)

Souhlasí
(Statutární město Brno, MČ Brno-sever, IČ: 44992785)

.. íjmení, podpis)

Přílohy:
1. Pol ěprací
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/ Méně práce

210113 Zemědělská 12 Brno

01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 02 Zateplení bytového domu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchu, podlahy -26 016,48
8 601011141RT1 Štuk na stropech tloušťka vrstvy 2 mm m2 14,40000 165,00 -2 376,00

9 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 14,40000 80,20 -1 154.88

10 622311833RV1
Zatepl.syst. podhled, miner.desky PV 120 mm zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 14,40000 1 416,00 -20 390,40

11 6223910O2ROO Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk. m2 14,40000 145,50 -2 095,20

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -98 823,23

19 622311135RT3
Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 160 mm s omítkou
silikonovou tenkovrstvou probarvenou

m2 57,41500 1 262,00 -72 457,73

20 622311835RT3
Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou
silikonovou tenkovrstvou probarvenou

m2 12,15000 2 170.00 -26 365,50

Díl: 94 Staveništní přesun hmot -1 562,40
46|941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 14,40000 108,50 -1 562,40

Celkem -126 402,11

Více práce

S: 210113 Zemědělská 12 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 02 Zateplení bytového domu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Úpravy povrchů vnější 128 686,00

622 31-1833.RT3
Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 120 mm s
omítkou silikonovou tenkovrstvou probarvenou

m2 69,56 1 850 128 686,00

Komunikace 7 340,00
965 20-0011.RA0 Bourání mazanin škvárobetonových m3 0,6 4 240 2 544,00

596811111RT4
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 4 559 2 236,00

597 10-1111. RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 m2 2 293 586,00

597 10-1010.RAA
Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A15 kN včetně
dodávky roštu a žlabu RONN

m 2 987 1 974,00

Konstrukce klempířské 10 396,50
764819213ROO Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu D 120 mm m 16,50000 511 00 8 431,50

552-43555R Lapač střešních splavenin gajgr DN 125 vč. Napojení ks 1 1 965 1 965,00

Celkem 146 422,50

Sumarizace změn

S: 210113 Zemědělská 12 Brno

O: 01 Zateplení BD a další stavební úpravy

R: 02 Zateplení bytového domu

Méně práce
Více práce
Rozdíl

-126 402,11
146 422,50

20 020,39
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UČŇOVY LIST: změna prováděných prací číslo ZL č.: 2

/Název akce: Zateplení BD Zemědělská 12 a Durdákova 55 v Brně
fsrnlouva o dílo: 2021/3992/OB/1372/I/VZM R

Zhotovitel: LABILAN s.r.o, IČ 26961041, Křižíkova 46, 612 00 Brno
Investor/objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, IČ 44992785, Bratislavská 70,

601 47 Brno
Změnový list vystavil: Emil Antonov
Datum: 08.09.2021
Objekt: Durdaková 55
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. Po zahájení prací byl na objektu zjištěn ze strany České inspekce životního prostředí výskyt rorýse obecného.
2. Projektová dokumentace předpokládala izolaci objektu v nezbytně nutném rozsahu.
3. V rámci chodeb ve sklepě mělo dojít k izolaci stropu, kdy po zahájení prací bylo zjištěno, že toto není

technicky možné provést s ohledem na rozvody médií.

Nové řešení vč. zdůvodněnízměnv:
1. Nutná instalace speciálních budek na fasádu.
2. Po zahájení prací bylo zjištěno, že v objektu je větší výskyt zemní vlhkosti, než projektová dokumentace

předpokládala, a je nutné provést i stavební práce ve sklepě, které pomohou jejímu odvětrání.
3. Ponížení materiálu souvisejícího s neprovedenou izolací stropů chodeb ve sklepě, která však nemá vliv na

zamýšlené zvýšení tepelného komfortu objektu.

Cena méněprací bez DPH: - 95.329,53 Kč Cena víceprací bez DPH: 184.060,96 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 88.731,43 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před

lilo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
pokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádřen
Souhlasím Emil Antonov
(LABIL

Datum:

............ ení, podpis)

Souhlasí
(Statutár Brno-sever, IČ: 44992785)

D

...................................... ,

Přílohy
1. Pol rací
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Méně práce

r 210111 Durďákova 55 Brno

0: 01 Stavební úpravy-zateplení bytového domu

R: 02 Zateplení bytového domu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchu, podlahy -80 849,83
8 601011141RT1 Štuk na stropech tloušťka vrstvy 2 mm m2 44,75000 165,00 -7 383,75

9 601016193ROO Penetrace hloubková stropů m2 44,75000 80,20 -3 588,95

10 622311833RV1
Zatepl.syst., podhled, miner.desky PV 120 mm
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 44,75000 1 416,00 -63 366,00

11 622391002R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk. m2 44,75000 145,50 -6511,13

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -9 624,32
25|622421493R00 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkán. m 32,96000 292.00 -9 624,32]

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -4 855,38
44|941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 44,75000 108,50 -4 855,38

Celkem -95 329,53

Více práce

S: 210111 Durďákova 55 Brno

O: 01 Stavební úpravy-zateplení bytového domu

R: 02 Zateplení bytového domu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Komunikace 3 564,00

113 10-6121.R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 4 61 244,00
596 81-1111.R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 4 190 760,00
597 10-1111.RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 m2 2 293 586,00

597 10-1010.RAA
Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A15 kN včetně
dodávky roštu a žlabu RONN

m 2 987 1 974,00

Ostatní, budky pro rorýse 3 750,00
Budka do zateplení pro rorýse dvoukomorová 2R
800x190x150 mm

ks 3 1250 3 750,00

Ostatní,otlučení omítek suterén
Díl: 96 Bourání konstrukcí 101 657,76

92 978200020RAO Otlučení vnitřních omítek stěn cementových 100 % m2 261,60000 297,50 77 826,00
93 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného m2 261,60000 91,10 23 831,76

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 75 089,20
94 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 26,20000 698,00 18 287,60
81 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 26,20000 164.00 4 296,80
83 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 104,80000 218,00 22 846,40
84 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 26,20000 225,00 5 895,00
85 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 235,80000 15,70 3 702,06
86 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 26,20000 315,00 8 253,00
87 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 104,80000 35,00 3 668,00
88 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 26,20000 300,50 7 873,10
89 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 26,20000 10,20 267,24

Celkem 184 060,96
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Sumarizace změn

S: 210111 Durďákova 55 Brno

0: 01 Stavební úpravy-zateplení bytového domu

R: 02 Zateplení bytového domu

Méně práce -95 329,53
Více práce 184 060,96
Rozdíl 88 731,43
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