
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa

MĚSÍC - ROK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Přípravné práce, zahájení

Převzetí staveniště                                     

Zařízení staveniště

Přípravné práce

HSV + PSV a montáže

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST                                                                                                                                                                         

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA                                                                                                                                                                         

VYTÁPĚNÍ                                                                                                                                                                         

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD                                                                                                                                                                         

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD                                                                                                                                                                         

TERÉNNÍ ÚPRAVY S OPLOCENÍM                                                                                                                                                                            

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                                                                                                                                                                                 

VYBAVENÍ ATRIA A ZAHRADY HERNÍMI PRVKY

 MĚSÍČNÍ FINANČNÍ  HARMONOGRAM

ROČNÍ ČERPÁNÍ

CELKEM dle SOD

ČINNOST / TÝDNY

5 497 291,14 Kč

5 497 291,14 Kč

225 468,14 Kč 989 412,00 Kč 888 598,00 Kč 926 588,00 Kč 879 613,00 Kč 1 587 612,00 Kč


