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Dodatek č. 1

č. zhotovitele: 2020 114/S
č. objednatele: CES 2020/2042

Smluvní strany:
Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharrnDr, Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a s., pobočka Hradec Králové
Č, účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandlk - pověřen vedením
-tel, 495 707 680,
- e-mail: michal.iandlkl@mmhk.cz

Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen .,objednatel"

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martinem Žltkem, jednatelem společnosti
IČO: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka C1808Q vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 2,5.2002
Bankovní spojení: KB a.s,,

číslo účtu:
dále jen „zhotovitelnebo dodavatel"

uzaviraji níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen „zákon"), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o

dílo č. 2020/2042 ze dne 30,09.2020 (dále jen „smlouva"):

I,

Předmět dodatku
1. V rámci přípravy zahájeni realizace stavebních prací na akci „Stavební úpravy a přístavba v ZŠ

Svobodné Dvory" proběhla koordinační schůzka. V průběhu této schůzky provedl autorský dozor



\
prohlídku místa stavby, při které zjistil, že po vyklízení skladovaných lavic, židliček a dalších
výukových příslušenství, kdy se konstrukce dostala zpět do původní polohy, vykazovala takto
odlehčená konstrukce i pocitově velký průhyb při pohybu po ní. Na základě toho dospěl autorský
dozor k závěru, že je nutné provést revizi projektové dokumentace a položkového rozpočtu
s výkazem výměr,

2 V projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu s výkazem výměr byla následně revidována
původně navržená konstrukce stropu nad 1.NP v části objektu s plánovanou realizaci pudní
vestavby a v návaznosti na úpravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu se smluvní
strany dohodly na provedeni těchto vlceprací:

a) Vodorovná konstrukce stropu
osazení ocelových válcovaných nosníků IPE 180, UPE 180 a IPE 220 v kombinaci s dřevěnou
konstrukci s hranolů - vytvoření roštu
záklop s OSB desek tl. 18mm a dřevotřískových desek tl.12mm.

Toto řešení nahrazuje původně zamýšlené srovnáni podlahy dvěma vrstvami OSB desek a lehkou
ocelovou konstrukcí podlahy ve výšce tak, aby překlenuly stávající ocelové válcované HEB profily
Původně navržené řešeni konstrukce je po přepočítáni nevyhovující.

b) Střešní krytina

Vyvolaná změna stropní konstrukce podmiňuje demontáž a zpětnou montáž krytiny tak, aby bylo
možné umístit válcované ocelové profily. Součástí prací je i navýšení prvku o nové částí střechy,
neboť se počítá se znehodnocením systémové krytiny při demontáži.

c) Změna požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)

Při zásahu do vodorovné konstrukce bylo navrženo doplněni ramene schodiště ve stávajícím
schodišti tak, aby byla nové navržená úniková cesta z půdní vestavby napojena efektivněji na
chráněnou únikovou cestu schodiště. Součástí změnového listu jsou i navazující sádrokartonové
konstrukce v protipožárním provedeni.

d) Zařizovací předměty

Na základě revize dokumentace bude doplněno chybějící příslušenství WC a truhlářské prvky
(nábytek) v půdní vestavbě.

3, Změny dle tohoto článku realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a (iii) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota vícepracl dle tohoto
dodatku činí 3,094.232,39 Kč bez DPH, což představuje - 20,85 % z původní hodnoty závazku,
méněpráce nejsou sjednány. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoři
přílohu č, 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součásti a dále ve změnovém položkovém rozpočtu,
který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Změna ceny díla
1. Strany se dohodly v návaznosti na sjednané vícepráce na změně ceny díla. Zněni čl, V, odst. 1

smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
Cena bez DPH 17.482.407,16 Kč

DPH 21% 3.671.305.504 KČ
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/
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// Celková cena za dílo vč. DPH 21,153.712,66 Kč

(slovy: dvacet jedna miliónu sto padesát tři tisíc sedm set dvanáct korun šedesát šest haléřů s DPH)
Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plněni (objednatel), které je předmětem
této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od
1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná
k dani a že přijaté plněni použije výlučné pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové
povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit
poskytovatel plněni, tj. zhotovitel."

REKAPITULACE smluvní ceny

vícepráce méněpráce celkem

Smlouva o dílo - - 14.839.687,00 Kč

Dodatek č. 1 2.642.720,16 Kč 2.642.720,16 Kč

Celkem bez DPH 17.482.407,16 Kč

2, Smluvní strany se dále dohodly na zrněné osoby, kterou zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízeni na uzavřeni smlouvy, uvedené v čl. Vlil. odst, 1. smlouvy. Zhotovitel nahrazuje
Petra Vacka, kterým prokazoval autorizaci v oboru pozemní stavby, Ing. Václavem Vašatou,
autorizace v oboru pozemní stavby.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM/2021/1335 na 28.
zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 30.8,2021.

2. Strany prohlašuji, že ke dni podpisu dodatku mají všechny dokumenty (přip. kopie dokumentů), které
jsou označeny jako přílohy dodatku, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

3 Smluvní strany prohlašuji, že na tento dodatek se mj, vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejněni v registru smluv.

5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašuji, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat, Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in

MATEX HK s.r.o,
Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 259 68 807
DS: ejkkhy2

vymezeni předmětu dodatku: Smlouva o dílo - Zě Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce
odborných učeben - vícepráce, změna ceny díla
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cena: 2,642.720,16 Kč bez DPH, 3.197.691.39 Kč s DPH
datum uzavření dodatku; datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídajíc! a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

7. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a
zhotovitel dva výtisky.

8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a
chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy
č. 1 - Změnový list č. 2
č. 2 - Změnový položkový rozpočet

V Hradci Králové dne 0 6. 10. 2021V

za zhotovitele
MartimŽítek prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

jednatel společnosti primátor města
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Za stavebni dozor investora

Soupis obchodní ch p í loh změnové ho lisfu

RozpoČ et s rn kazem rn měr

Za zhotovitele:

Soupis technick ch prí loh změnové ho ] istu:

t imto jsou objednatelem obiednány a obiednatel se

dne:Schvaluji:odsouhlasenyPotvrzujeme, Že práce dle tohoto ZL jsou

dne:dne

dozor a GP
Schvaluji: dne:luji:

Schvalujĺ .

dne:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

bjektu: Název objektu: JKSO: Cenová úroveň:
A ZŠ Svobodné Dvory - vestavba půdních prostor 2019/1

á stavby: Název stavby: SKP: Účelová M.J:/’?w.;;v Hradec Králové
/Projektant: GEFOSa.s. Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: Statutární město Hradec Králové Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: Zakázkové čís.:
Zpracovatel: Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, HK

ROZPOČTOVÉ=NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0,01 % 0
Montáž celkem 0 Oborová přirážka % 0

Z HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0,01 % 0

R PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0,01 % 0
N Instalace 0 Zařízení staveniště 0,01 % 0

Montáže 0 Provoz investora 0,01 % 0
ZRN celkem 0 Kompletační činnost 0,01 % 0
1: Projektové práce 0 Ostatní VRN %
II: Technologie 0 Rezerva %
VII: Mobiliář 0 %
ZRN+I+II+VII 0 Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem 0 %
ORN celkem 0 %
DRN celkem 0 Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem 2 642 720,16 %

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jmér

Datum: Datum: Datu
Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí: 2 642 720,16 Kč

DPH 21,0 % činí: 554 971,23 Kč

Základ pro DPH 15,0 % činí: 0,00 Kč

DPH 15,0 % činí: 0,00 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM VCETNE DPH: 3 197 691,39 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

bjektu: Název objektu: JKSO: Cenová úroveň:
A ZŠ Svobodné Dvory - vestavba půdních prostor 2019/1

á stavby: Název stavby: SKP: Účelová M.J:

/’■ w.;;v Hradec Králové

/Projektant: GEFOSa.s. Počet účel. měrných jednotek:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové Náklady na měrnou jednotku:

Počet listů: Zakázkové čís.:

Zpracovatel: Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, HK

ROZPOČTOVÉ= NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0,01 % 0

Montáž celkem 0 Oborová přirážka % 0

Z HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0,01 % 0

R PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0,01 % 0

N Instalace 0 Zařízení staveniště 0,01 % 0

Montáže 0 Provoz investora 0,01 % 0

ZRN celkem 0 Kompletační činnost 0,01 % 0

1: Projektové práce 0 Ostatní VRN %

II: Technologie 0 Rezerva %

VII: Mobiliář 0 %

ZRN+I+II+VII 0 Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

VRN celkem 0 %

ORN celkem 0 %

DRN celkem 0 Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

Náklady celkem 2 642 720,16 %

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jmér

Datu

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí: 2 642 720,16 Kč

DPH 21,0 % činí: 554 971,23 Kč

Základ pro DPH 15,0 % činí: 0,00 Kč

DPH 15,0 % činí: 0,00 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKE M VCETNE DPH: 3 197 691,39 Kč



Objednatel

Statutárni mésto Hradec Králové

Zhotoviteĺ:

MATEX HK s.r.o.
Zpracoval:

Revldovaĺ

Místo
Datum. 12.82021

MnoŽstvi Cena
Hmotnost

KCN Kod polożky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkemcelkem

iednotková
celkem

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV Práce a dodávĘ HSV 593 475,77 354225,17 947 700,94 22,34

3 svislé a kompletnĺ konstrukce 8 í36'85 4:t 087 51X24,28 10,02

P ekĺady keramické vysoké osazerÉdo mallověho loŽe' Šĺ(yp ekladu 70

1
R 31 7168053 mm v šky 238 mm, délky 15 ) mm kus lz.oool

s1a.72l 0.00 62'24.U 5224.U 0.655

Stěny a
p Ícky z b tonu żeĺezovĚho(bez v áuže) V

plnové
a oddělovaci

2
R 34232í61 0

pevné.
ochranné

pnzdivky
tr. c 30R7

m3
1 .zrsl 3 zĺo.ool 0.00 4 806.75 4 806.75 3.128

Bednéni stén a
p iěek u. pllŤov,ch a oddělovaciďl

pevn
ch rovné

ą R 34245131 1
iednostranné

ďizeĺi m2
11.91
.l

ess ool 0.0{ 11 376.92 ĺ1 376.92 0.0,41

Bedrrěni stéĺa
p ĺčeku

pl
ov ch a oddělovaciďl oevn ch rovrÉ

4
R 3423513ĺ 2

iednoslranné
odstranění m2

1 1.91
.l

r se.ool 0.00
1894.'t7 1 894.17 0.D0{

Vyáuž stén a
pŕĺček\f pl ov ch a odděĺovacíďt

pevn
ch svisl ch nebo

šikm ch' rovn ch Í}ebo obl ch z betonárské ooeli 1 0 5o5 {R)
nebo Bst

5
R 342361821 500 t

0,...1 44 ml 0.00 4 321.80 4 321.80 0.1 03

Pbnĺoväni
iednostranÍÉ

v do 200 mm válcovan ch nosniku cihlami (

'oo

6
01 1 3462é4381

'l
oks oboustÍan nźzaz ění) m2 s.oool 674 ool 1 160.75 2189.25 3 370.00 0.891

Pĺentcváni
jednostranrÉ

v do 3o0 mm válcovan ch nosnĺku cihlami (

0'11 3462ą4382 50ks oboustranné zazděnĺ
)

m2
30
mol

64r.00l 5 956.ĺ0
't2

273.9O 19 230.00
Ę íoo

4 Vodoĺomékonstnrkce 56'6 642,92
1lu746,78 7íí389'70 12,24

Válcovaně nosníky c.11 aż22 dodatecně osazovan do pnpravenych

8
014 31 t-944323 otvoru l 11.2U 40 900.00 3't1642.02 14Ą 716,l-8 459 388.8ł

1'?.243

10
130 13o107fr Wl

pĺ
loträ ltr 1 u

j*ost
1 1 375 I

0.8a9 22ffi.00 19 552.9 o.@ 19 552.50 0.No

11
130 13p10936 Wt

pí
bva UPE 1ffiiakasł 11 375 t

0,122 25W. 3ail.@ 0.@ 3 050.00 0.000

12
130 19107il el prcfiłová lPE 22o

jakost
1 1 375 t

10.241 22 4łn' ) ru398.40 0.00 229 398.40 0.000

6
povrchri' podlahy

a osazovánĺ v
plní

5 5íl'00 6
í00'00 0'08

|záruE ląĺłlokiďá
@ło' p.o #ro,kartolové

piťĺ<ytI stérly 7+

13
553 553?ĺ5 9

ll

Wrrr. romreru 70 /1
g7O.

21 Wnm kus
4,m 10ú. ) 4 240.N o.00 4 240.00 0,049

|zärube

jąfiol<rÍ
á úeM w

z.těłlĺd staly 11o-150nm Íoanau

14
553 55331486

|ĺwĺsĺo.21nn

m kus
1,m 1310.@ 1 310.00 o.ffi 1310.tn 0.015

I

15
0'11 6429421 11

|osazoväni

zárubni nebo rámu dvenich kovov'/ďl do 2-5 m2 na MC krrs
1.000 550.00 550.@ 0.018 SoD

9 ostahi koĺrstrukce a
práce, bouľání 0'o0 ííí552'57 ííí552'57 0'0o

L4snłłiž_Jesenĺ-Gadové@ď{gź &

I

I

Í6 003 9941941041-0 seveĺni-5x2+=+2 m3+-2ł#=22ĺe21- m2
5or.5ool 60. ,rl 0.00 30

rr.*l 30722.85 0.000 SoDI

|r4PŁ*]e

l
Ęlfr2+a@łłĺgĺa:ga--sł+aĐa-riź+i-

128
003 c-94ĺ941041{

l+ss-s=aa=5*2)-

m2
31

,*l*rl
0.00 1 899 ..1 1 899.45 0.000



SoD

0

0.000

0.000

34 467.8

9 377

í  5 285'00

18 647,70

11

yĘ7

9 377

18ď7

'lĺ

15 285.m

0

0.

117

36.60

246.

31

30

í í l2

m?

m2 {  vestavba-pt dlaż ba)

mmdo

7.81 =  2a6,78m2 X 

.59m2 -z

ĺ 8 m za pľ vni a ZKD den peuä tí  ( 60 ĺ lnĺ )

194184',1-0

965045ĺ  1 3

1í 3

19412914

1941841-O

013

003

003

003

013

132

18

130

131

17

997 P esun sutě í 3 í 45,00 9 234'í 3 22 380'í 3

0,00 45 054,26 45 054,26 0,00

SoD

0-D0'0

0.000

0.000

0.000

0.Ĺt

0.000

199.88

306.88

108.80

2 990.57

5 528.00

'l3 í 46.0'0

306.88

i08.80

2 9 0.57

5 628.00

0.00

í 99.88

0.m

0.00

0.00

0.o0

0.00

13 146.00

850.00

380.00

1 370.00

3 4ĺ 0.00

a36.00

62.60

o.224

0.128

10.500

210.000

0-526

0.877

t

t

t

m

m

stavebniho odpadu na skládce

na bázi sádry zatictěné ho do Katalogu odpadu pď kodeí n ĺ 7
02

zza

Poplalek za
ptastic*  ch

u| oŽení  stavebniho odpadu na skládce (sktrdkovné ) z
hmot zat iděné ho do Katatogu odpadu pod koctem 17 02 03

a demontáż  shozu suti v do 20 m ( dlaž ba)

an zż ,k shozu a

d| až  a)

d evěrÉ ho zatriděné ho do Kataĺ ogu odpadu pod k dem í 7 02
naza

01

hmot vodorovrÉ  do 50 m

svis| e rucĺ rě pro budovy a haly v ś ky p es 21 do 24 m

c-979081 144{

997013322

G9790811434

997013812

99701321 7

s9701 331 2

R

R

013

013

R

R

23

24

133

134

22

19

0.000

0.000

0'Í m0

35 969.0ĺ

s 500.00

5 585.25

35 969.0ĺ

3 sm.00

5 585.25

0.00

0.00

0.00

ĺ  610.0o

3 so0-00

2so.00

22.U1

1.m0

22.U1

svisloÜ konstrukcĺ  zděnoÜ z cihel. tvámic nebo kamene

dopľ avni vzdálenmt do 1ď) m pro budovy v š ky pes 1 2 do

m1003

i. v ĺ obu a sluż Ę shmot pro budovy obč anské  vstavby' bydlen

P esun hmot ruć ĺ lĺ  pro budovy v do 24 m9980í 8m3

R-24tXOR

R

011

27

25

26

998

PSV
713

P esun hmď

ŕ ,aŻn í nka k !p/ loż ct.:  1. ceÍ ra za stí q9lrodinu

Práce a dodávĘ PSV
lzoł ace tepelne

vniEni kanalizace

o08 70í ,42 1 ąo1(Ni0,93

1m7 j1 4ĺ 14,í 8

2012752,35
4 584,68

27,1O7

0.009

0,9

o,ao7

26.64

3fl,90

287,14

392Ú,@

350.90

0.@

o.@

0-00

3920.@

0-00

287.11

1 110.

112, )

't  21 .00

u,il

2.900

3,U5

35.W

izffi nineł illi univeaálni ?4,oM'oB í  funĺ ĺ -

99871 31 03

@7é

pesvyš ty
p esunované ho

objektech
hmotno6ti

50
z

do\ radálenostdopravnĺ
izolacepro

vodorovľ á
hmotP esun

materiálu
2mdo?4 m

in rĺ  Ńubni z EPDM kalrarł / ., 35l1* fr'm

bloky

rĺ e specifikao) lepení m bodové

pasy,

7131 31 145

27011

R

63í

R

271

g)

JI

28

29

0.000

0.052

I0s0.0

106.50

30 580-00

10o.50

30 580.00

I050_00

0.00; .,,1

0.002 78o.ool

í  81o'oo| 0-00

11.O0{ l

5.000

0.071

m

I

m
721 1 75003 odhluč něné  dvouvrstvé  p pojovací  DN 1 o0potrubí

odpadnĺ17ffi12 001DN(svislé )dvouvĺ stvéocthlucněnépotrubiPlastové

Í n v objektech v ś ky pes
hmotnosti p esuĺ rcvaĺ É ho

R

R

R

32

JJ

34

721 Zdravotechnika - o,0o 39 736,50 39 736,5{ l



725 Zdĺ avotechnika - za izovací 0,o0 í í  863'00 í í  863'00 0,00

741 Elektroinstalace - silnopĺ oud 2 298,00 889,92 3187,92 0,00

762 Konstrukce tesa ské 32'1975'3'ĺ  
'l50 

&19,34 775814,ď í 5,66

., uoo.* l ,* 1.,.* l ,r.* l 0.000

z aoo.ml s ooo.ool o.oooo.ool s ooo.ool

saz.ool ĺ  szĺ ,oo]  o.o0oo.oo|  ĺ  szł .oo|

saz.ool ĺ  sza.q6l o.oo0o_o0l ĺ  gzą.oo|

ĺ  ĺ so'oo| z aoo.ool o.oooo.ool z aoo.ool

0.010

2.000

2.000

2.000

2.000

ľ

kus

kus

kus

kus

P esun hmot pro za izovací  pbĺ lmé Ę stanoven z hmotno'sti
p esunované ho mateĺ iálu vodorovná dopravni vzdálenost do 5o m v
objektech v!š ky p es 12 do 24 m

zr cádlo sté nové  kouplenové  80x56cm vcetné  monláŽe

odpaĺ 'kov'' koś  volně stojicí  drátěn velk ,- zinek

Zásobnik toaletnĺ ho papí ru pruměr 280mm. ĺ reĺ ez vč etně montáż e

zásobnĺ k na papí rové  ruč ĺ lí ky' ĺ reĺ ez vč etně montáź e

s98725103

R-725-0ĺ

R 725 D2

R_725_03

R_725_04

R

R

R

R

R

37

38

39

40

41

.'.* l 0.000

,, t* * l 0,ooc)

.* * l 0,000

., ouo.* l o.000

., * l 0.000

654.00

0,oo

204,00

0,o0

31 .9Ż

0.00

1248,@

0.00

1oąI (n

0,00

ĺ 09'00

n8,N

170.O0

1()6O,(n

4 560.00

6.000

6,m

1.200

1,@

0.007

kus

kus

m

kus

t

L4ontáż  záswek domovnĺ ch se zapoienim vodič i! š Í oubové  p pojeni
po| ozä pÜš těn] iá nebo zapuš těn ch 1 0/ ĺ 6 A. provedeni 2x (2P +  PE|
dvojnásobná

zä anladw;náspÔł lá

lĺ lontáż  sví tidel LED s zapoj nĺ m vodič Ü byto ch nebo společ ensk ch
mĺ stnostĺ  pfrsazen ch stropniďl páskov'ch liš tov ,ch

sviMo pd ktl ynslan fu, z hfulił rľ É ł ro prffiu CEfiv 1,Żn

P esun hmot pro silnoproud stano\ ren z hmohosti pŕ esunované ho
maieriálu vodorovná dopravní  Ýzdálenost do 50 m v objektech v š ky p es
12do?am

74ĺ 3í 3043

R_741313Í l'/R

741372Đ42

R_7413Tn42

99874ĺ  103

R

R_7

R

R_7

R

46

47

48

49

50

0.054

0.002

0,849

8.1 53

3.171

0.t22

o.287

0.036

0.002

0.ł 21

0.000

0.000

0.000

I  567.68

ĺ 33.56

215 061.0{

228 503.1 1

46 896.7i1

397.13

.ĺ  6s0.80

45 ĺ 62.50

8 342.00

4 759.12

713.01

í  098.53

3 774.75

1 567.68

133.56

o,oo

Ż28il3.11

0.00

o.00

o.oo

45't62-50

I342.00

O,N

713.0ĺ

1 ff18.53

3774.75

0.00

0.00

215ffi1,00

0-00

46# 16,74

397.13

4ďĐ'

0.00

0.00

475p.12

0,00

0.00

0.00

568.00

1 260.00

147.N

3ĺ 7.00

118,ffi

T2,(n

418.n

125.00

50_o0

3m.00

34.40

53.00

7ĺ .90

2.7ffi

0.106

1463.W

720.830

397/ t3o

1,W
11.222

361.3ł x]

í 66.84o

12.524

20.727

20.727

52-500

m2

m3

m

m2

m2

m2

m2

m2

m

m2

m2

m2

m2

Zabednění  otvoru \ re st eš e pĺ kny (mateĺ iál v eně) t l' do 32 mm. otvoru
pł octry iednotlivě do 1 m2

Spoiovaci pl'ost edky krovu' bednění  a lďovánĺ . nadst eś nich konstrukci
svory. prkna. h ebĺ ky. pásová ocel' vruty

zavä rouaci pä s ąh2,0n rn Fzinkaril D+ M

PodlahovÉ  konstrukce podkladové  z devaš těpkoqch desek oSB
ieĺ tnovrsM. ch š roubovan 'ch na sÍ az' scuś ť ky desky 18 mm ( Revize l -

montáż  po< llahy )

deska dĚvoms'(ová slrĺ olŕ e 2p70x2ilt0run a 12nv, ( Revrz.e, mofiEŻ
oďahy fi1. 3x 1' 1 = 397.43)

ceÍ n í ĺ bť Ť slĺ otĺ á ez povĺ M pravy t l Bĺ luĺ l

oleslĺ a cemeĺ lbŕ Tsková podla ovä  P+ D t l 1&ftrn

Pod| ahovÉ  konstrukce podkladové  montáŽ z desek d evolrí skov ch'
d evoš těpkov nebo cemenloĺ  í skov ch na podklad d evé d lepení m

PodlahovÉ  konstrukce podkladové  montáż  roš tu podkladové ho

dąI ĺ a cĺ ł lentob1ffi fu pvlc/ ĺ oĺ ł É  lipavy tI  1 &tllll

Demontáż  podlahové  konstÍ ukoe podkhdové  roś tu podkladovÉ fi o

Demontáż  podlah b z poEtáru z pĺ ten t l' do 32 mm

Montáż  doč asné ho zakryti pĺ ostupu a otvoru deskami volně kladen Ť ni (

severnĺ  strana -zz'kryLí  poctláż kami pod leš eni 35x1.5m= 52.5m2)

76234391 ĺ

76239s{ Xl0

548-25510

762511244

ď7ru52

59590735

59590753

762512225

762512261

&590740

ĺ 62512811

762521811

76259í 'l40

R

R

il8

R

607

595

595

R

R

505

Ę

R

t-62

5Í

s2

í 3

54

ffi

57

fi

55

59

61

2

63

64



0.000

2,616

o.110

26 603.

16 261

77

61 875.

3'l

1

6 312_60

í 6 261.00

T7

61 875

o,00

0.0ł )

0.00

31 67[ ,05

124 .@

20 290.50531.00

125.

6A,)
62il, )

ĺ 6-261

397

4,757

o,no

50.100

m2

m

povlakové  podlahy)

pro

ś Ň,| i iezjto pruąu clo 12Mt12 b d 6ttl

jdllt zďé  bt iĺ llplwanä  ď 4 m ( fuvie l )

vzdálenosti podpěr do 5O0 mm ( Revize 1 - montáž  roš tu )

proÍ iluterasy z

P esun hmot pro konstĺ ukoe tesa ské
mateĺ iálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v

z hmotnosti

v Ěky pes 'l2 o 24 m

prostoĺ ou ch konstÍ ukci vázan ďr na hladko (bez zá ezu) zí ęava
nebo polo Í aněné ho. pruezové  ploďy do 120 cm2

14

013

998762ĺ 03

7761111'11

76275',1110

R

ffis

605

t-6?

R

R

67

bł l

66

1n

't20

65

76:t Konstnrkce suché  v stavby

76/ f Konstrukce klempĺ  ské

1.224

0.281

0.001

0.000

0.065

0.&15

2 296.00

1 74.30

31 779.20

í  2 3'l 5.00

5 rn0.00

1902.22

2 113.76

1 t-7430

31 779.20

12 315.00

5 000.m

1902.22

182'.24

0.00

0,00

0-00

0.00

0.00

57{ .00

1100.00

1 588.96

821.00

905.82

s 000.00

1.613

20.000

1s.000

4.000

1.000

2.100

kus

t

m2

m

m2

kus

\ re tvaru L rozvinuté  š iie pes 0'4 do 0.8 m, opláš těn ĺ leskou

protipoż ámí  impregnovanou DFH2. t l. 2 x 12.5 mm64.547

oďlranni'chdeskami

Montáż  jednokŕ í dlové  kovové  uárubně SDK pŕ ič ka8í 311
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