
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ

STAVBY
Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-569/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: FIRESTA: 3/2020 a CHT: 

2020/1012/0082, ISPROFOND: 5423530006, uzavřené dne 26. 2. 2020 (dále jen "Smlouva")

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 
21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz 
(DBAG)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-569/2020/Svj
ISPROFOND: 5423530006

a

„Společnost - most přes Karolinino údolí"
Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
bank. spojení: .......................................................................

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako „Správce") 
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144 
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a
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Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. (jako „Další společník") 
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361 , DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441 
zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 
Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva 
Ing. Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Korespondenční adresa:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

(dále společně jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: FIRESTA: 3/2020

CHT: 2020/1012/0082

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smluvní 
ceny Díla na základě schváleného Změnového listu č. 03. (dále také jako „ZL"), a s tím související i 
doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy - Smluvní cena Díla

a) Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 03.

U ZL č. 03 jsou navržené změny u SO 20-01 „Železniční most v km 21,502" podrobně popsané 
v tomto ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), přičemž se jedná o vícepráce 
v celkové výši . . .................Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši . . .......... Kč bez 
DPH.

Celkem vícepráce ze ZL č. 03 činí 3 217 277,01 Kč bez DPH a méněpráce ze ZL č. 03 činí 
5 460,96 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 1,48 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, 
takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 03 a v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03 +3 217 277,01 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03 - 5 460,96 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 03 + 3 211 816,05 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila: 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:

216 998 957,74 Kč bez DPH 

220 067 698,07 Kč bez DPH 

223 279 514,12 Kč bez DPH
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Na základě této změny se do Smlouvy doplňuje nová Příloha č. 8 - Smluvní cena Díla, která 
zároveň tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) - Smluvní cena Díla

V Praze V Brně

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

II.
Závěrečná ustanovení

06.10.2021 11:34
Po dep sán o elektronicky

Datum: 2021.09.24 
13:11:16 + 02 '00 '

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Pardubicích

Datum: 2021.09.24 
12:04:47 +02'00'

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva 
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
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Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Stavba: 5423530006 - Rekonstrukce mostu v km 21.502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz(DRAG)

Objekt Popis Cena dle SoD ve  znění 
Dodatku c.1 Dodatek č . 3 Cena dle SoD  ve znění 

Dodatku č .3
P S  01-21 P S  01-21 Opravy traťového zabezpečovacího zařízen í ........ ............. ........ ........ .............
P S  02-51 Opravy stávajících sdělovacích kabelů ........ ............. ........ ........ .............
S O  10-01 Železniční svršek ...... ........ ............. ........ ...... ........ .............
S O  14-01 Výstroj a  značen í trati ...... ............. ........ ...... .............
S O  11-01 Železniční spodek . . . .. ...... ............. ........ . . . .. ...... .............
S O  80-01 Příprava území ........ ............. ........ ........ .............
S O  20-01 Železniční most v  km 21 .502 ........ ........ ............. . . . .. ...... ............. ........ ........ .............
S O  84-01 Přístupové komunikace . . . ........ ............. ........ . . . .. ...... .............
S O  98-98 Všeobecný objekt . . . .. ...... ............. ........ . . . .. ...... .............

I I
l C e lk e m : | 220 067 698,07 3 2 1 1 8 1 6 ,0 5 22 3  279 514.151
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