Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1120/OD/2021 ze dne 19. 7. 2021 a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci:

„Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město Jihlava,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Jaroslav Vymazalem, uvolněným členem rady města,   
                                              pověřeným k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva 
                                              města Jihlavy č. 79/20-ZM  
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		Komerční banka a.s.
		Číslo účtu: 		115-277100207/0100

2. 
	
     Zhotovitel:		Ladislav Hink	
          se sídlem:		xxx, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ladislavem Hinkem
	IČO:			74536567
	DIČ:			xxx
Peněžní ústav:		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:		xxx




II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 19. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 1120/OD/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních a montážních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů, na akci „Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“ (dále též jako smlouva).
 
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

 

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách:


1. 
Změnový list č. 1:

V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání změněn o méněpráce a vícepráce. Méněpráce (odstranění podkladových vrstev) nebyly provedeny z důvodu zjištění betonové desky v prostoru celého zastávkového zálivu a nutnosti jeho vybourání. Vícepráce zahrnují odstranění betonové desky vyztužené sítěmi a odstranění betonu prostého. Při kontrolním dni 29. 9. 2021 bylo zjištěno větší množství poškození trávníkových obrub, tyto budou vyměněny.  Všechny vícepráce byly oceněny zhotovitelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:


     odpočet      - 10 155,74 Kč
přípočet      + 71 568,01 Kč 
celkem      +   61 412,27 Kč


S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1.  větu  pátou smlouvy následovně: 


„Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“

Cena celkem bez DPH: 		                          537 752,00 Kč

Cena prací dle dodatku č. 1                                          61 412,27 Kč

Cena celkem bez DPH: 		                          599 164,27 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. 
  Změnový list č. 2:

Stavební práce na akci: „Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“ byly přerušeny z důvodu řešení financování víceprací, následně bylo provedení víceprací oproti původně předpokládaným pracím časově náročnější.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. III. odstavec  III. 2. smlouvy tak, že se původní textace
 
Lhůta pro dokončení prací:	do 60 dnů od předání staveniště.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Lhůta pro dokončení prací:    do 2. 11. 2021



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1120/OD/2021 uzavřené dne 19. 7. 2021, na akci „Rekonstrukce zastávky MHD Zátopkova ve směru z centra“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.



   
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 7. 10. 2021			               V Jihlavě dne 7. 10. 2021





………………………………………			  …………………………………………
Za objednatele                                                                   Za zhotovitele
statutární město Jihlava                                                     Ladislav Hink 
Ing. Jaroslav Vymazal                                                        
uvolněný člen rady města                                                   
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