
Dodatek č. 2 k SOD 0045/21
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Dodatek č. 2 k SOD 45-2021
Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská

Objednatel: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 00277037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: .................................
.................................................................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta

Tel.: .................
... ........................................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:....... ........................... .......... ............. . .......................
........................
... ............................................
...................................... ....................... . ....................... 
........................

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.
Sídlo V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842,
IČO: 252 60 766
DIČ: CZ25260766
Bankovní ústav: ..... .....
.............................................................................
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel společnosti

Tel.: .........................
... ................................................

.......................................... ................................................................................
................................................
... .............................................................

.......................................... .................................................................................
.................................................
... ................................................

(dále jen „Zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 45-2021, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce 
kanalizace a komunikace ul. Svitavská Moravská Třebová“.
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1.2. Smluvní strany uzavřely k výše uvedené smlouvě dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna ceny díla.

1.3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě z důvodu změny předmětu díla a 
změny ceny díla. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu č. 2 a v rozpočtu změnového listu. Všechny 
uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční rekapitulace 
změny č. 2 je uvedena v následující tabulce:

Dodatek č. 2 k SOD 45-2021
Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská

ZL č. MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
2 247 634, 94 Kč -

CELKEM 247 634, 94 Kč -

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1.1. smlouvy o dílo, 
ve znění dodatku č. 1 :

Původní znění:
6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.11. Cena 19 377 361,39 Kč bez DPH

6.1.1.2. Cena slovy Devatenáct milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát jedna celých 
třicet devět korun českých

Nové znění:
6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.11. Cena 19 129 726,45 Kč bez DPH

6.1.1.2. Cena slovy Devatenáct milionů sto dvacet devět tisíc sedm set dvacet šest celých čtyřicet 
pět korun českých

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech (pokud se smluvní strany nedomluví na uzavření dodatku 
v elektronické podobě), z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, přičemž všechna vyhotovení 
mají stejnou platnost.

3.2 Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 a 
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a smluvní strany mohou dodatek zveřejnit v rozsahu a za 
podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 
340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
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3.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.5 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2636/R/041021 ze dne 4. 10. 2021.

Dodatek č. 2 k SOD 45-2021
Rekonstrukce kanalizace a komunikace ul. Svitavská

V Moravské Třebové Ve Svitavách

Z. . ........................... ................................ Za Zhotovitele: Josef Kunc, jednatel

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 2 
Příloha č. 2 -  Rozpočet k ZL č. 2
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Z M Ě N O V Ý  L IS T
Číslo stavby zhotovitele:
Číslo stavby investora: SOD č. OISM 45/2021

Č ís lo  2

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o, V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 
252 607 66

Investor: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 
571 01 Moravská Třebová; IČ: 002 77 037

Název akce:
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Nerealizace přípojky k faře

Popis a zdůvodnění změny:

Na požadavek investora nebude v rámci smlouvy realizována přípojka jednotné 

kanalizace k faře.

Ta bude realizována k tíži vlastníka, kterým je Farní sbor Českobratrské církve 

evangelické.

Přípojka fary byla původně do projektové dokumentace zařazena na základě jednání 

mezi představiteli Pardubického kraje, fary a města a byla součástí vzájemné domluvy 

na využití části pozemků fary pro město a Pardubický kraj. 

Vyšlo ale najevo, že ani jedna ze samospráv nemůže investovat své finanční prostředky 

do budoucího majetku fary, jako vlastníka přípojky a není možná ani jiná forma zápočtu. 

Z toho důvodu nebude realizace této přípojky součástí smlouvy o dílo a bude součástí 

méněprací. Cena těchto méněprací činí 247 634,94 Kč.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH:

- 247 634,94 Kč

Cena víceprací bez DPH:

Výsledná cena změny bez DPH: 

- 247 634,94 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Nemění se.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Položkový rozpočet
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P o lo žko v ý  ro zp o č e t s ta vb y

Stavba: 2021/010_1
Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, 
M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

Objekt: SO01 ZL2 Změnový rozpočet č. 3 - Jednotná kanalizace. Přípojka k faře. MÉNĚPRÁCE

Rozpočet: 03 Přípojka fary

Objednatel: Město Moravská Třebová IČO: 00277037

Nám. T.G.Masaryka 29
57101 Moravská Třebová

DIČ: CZ00277037

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o. IČO: 25260766

V Zahrádkách 2155/3 
56802 Svitavy

DIČ: CZ25260766

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -247 634,94

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -247 634,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -247 634,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -247 634,94 c zk

v dne 25.9.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Č ís lo N á zev T yp  d ílu C e lk em %

1 Z e m n í p ráce H S V -15 4  536 ,96 62

4 V o d o ro vn é  ko n s tru kce H S V -7 572 ,76 3

5 K o m u n ika ce H S V -3 936 ,06 2

8 T ru b n í v e d e n í H S V -74  768 ,35 30

97 P ro rá že n í o tvo rů H S V -2 164 ,73 1

99 S ta v e n iš tn í p řesun  hm o t H S V -4 6 5 6 ,08 2

C e na  ce lke m -24 7  6 3 4 ,94 100
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: SO01 ZL2 Změnový rozpočet č. 3 - Jednotná kanalizace. Přípojka k faře. MÉNĚPRÁCE

R: 03 Přípojka fary

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -154 536,96

1 113106121 R ozebrání d lažeb z betonových d lažd ic  na sucho m 2 -12,21000 36,48 -445,42

2 113107620 O dstranění podkladu nad 50 m 2,kam .d rcené  tl.20  cm m 2 -7,77000 25,68 -199,53

3 115001101 Převedení vody potrubím  o prům ěru  do DN 100 mm m -10,00000 200,40 -2 004,00

4 115101201 Č erpání vody  na výšku  do 10 m, p řítok  do 500 l/m in h -5,00000 63,00 -315,00

5 119001421 Dočasné za jiš těn í kabelů  - do počtu 3  kabelů m -3,15000 176,40 -555,66

6 121101100 S e jm utí orn ice, pl. do 400 m2, p řem ístění do 50 m m 3 -10,39815 56,10 -583,34

7 130001101 P říp la tek za ztížené  h loubení v  b lízkosti vedení m 3 -5,12662 410,00 -2 101,91

8 132201213 H loubení rýh š.do 200 cm hor.3  do 10000 m3, STR O JN Ě m 3 -198,62939 220,00 -43  698,47

9 132201219 Příp l.za lep ivost,h loubení rýh 200cm ,hor.3 ,S T R O JN Ě m 3 -198,62939 20,00 -3 972,59

10 151101101 Pažení a rozepření stěn  rýh - příložné - h l.do 2  m m 2 -256,82100 40,00 -10  272,84

11 151101102 Pažení a rozepření stěn  rýh - příložné - h l.do 4  m m 2 -145,76670 40,00 -5 830,67

12 151101111 O dstranění pažení stěn  rýh - příložné - hl. do 2 m m 2 -256,82100 20,00 -5 136,42

13 151101112 O dstranění pažení stěn  rýh - příložné - hl. do 4 m m 2 -145,76670 20,00 -2 915,33

14 161101102 Svislé přem ístění výkopku  z hor.1 -4  do 4 ,0  m m 3 -109,24616 80,00 -8 739,69

15 162701105 V odorovné p řem ístění výkopku  z hor.1 -4  do 10000 m m 3 -45,89550 140,00 -6 425,37

16 162701109 P říp la tek k vod. p řem ístění hor.1 -4  za  da lší 1 km m 3 -596,64150 8,00 -4 773,13

17 171201201 U ložení sypan iny na sk l.-sypan ina  na výšku  přes 2m m 3 -45,89550 5,00 -229,48

18 174101101 Zásyp jam , rýh, šache t se zhutněním m 3 -152,73389 90,00 -13  746,05

19 175101101 O bsyp potrubí bez prohození sypan iny m 3 -35,95876 300,00 -10  787,63

20 181301102 R ozprostření orn ice, rovina, tl. 10-15 cm ,do  500m 2 m 2 -69,32100 39,42 -2 732,63

21 199000002 Pop la tek za  sk ládku horn iny 1- 4 m 3 -45,89550 320,00 -14  686,56

22 1 Zrušení dvou stáv. septiků, vyprádnění, desin fekce, 
rozebrání do hl. 0 ,5  m, zasypání se zhu tněním

soubor -1 ,00000 5 000,00 -5 000,00

23 583312034 Kam enivo těžené frakce  0 /4  B O lom oucký kraj t -64 ,72577 145,00 -9 385,24

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -7 572,76
24 451572111 Lože pod potrubí z kam en iva  těženého 0 - 4  m m , kraj 

O lom oucký
m 3 -7,64925 990,00 -7 572,76

Díl: 5 Komunikace -3 936,06
25 564861111 Podklad ze š tě rkodrti po zhu tněn í tlo u šťky  20 cm m 2 -7,77000 208,00 -1 616,16

26 596811111 Kladení d lažd ic  kom .pro  pěší, lože z kam en iva  těž. m 2 -12,21000 190,00 -2 319,90

Díl: 8 Trubní vedení -74 768,35
27 871353121 M ontáž trub  z plastu, gum ový kroužek, DN 200 m -72,85000 36,60 -2 666,31

28 899101111 O sazení poklopu s rám em  do 50 kg kus -4,00000 180,00 -720,00

29 2 O sazení p lastové  šach ty  revizní p rům .425  mm kus -4,00000 2 500,00 -10  000,00

30 3 P last.šach ta  DN 425 dno KG 200 90° hl. 1,39 m, vče tně  
přís lušného poklopu

ks -1,01000 7 041,44 -7 111,85

31 4 P last.šach ta  DN 425 dno KG 200 T90° hl. 1,31 m, vče tně  
přís lušného poklopu

ks -1,01000 7 207,20 -7 279,27

32 5 P last.šach ta  DN 425 dno KG 200 90° hl. 1,10 m, vče tně  
přís lušného poklopu

ks -1,01000 6 779,36 -6 847,15

33 6 Poklop litinový 425/3 t s te leskopem ks -4,04000 3 170,72 -12  809,71

34 8 N apojení na s táva jíc í potrubí DN200, vče tně  m ateriá lu ks -2,00000 1 500,00 -3 000,00

35 7 Potrubí kana lizačn í hrd lové PVC SN 12 DN 200, 
200x6,5x6000 p lnostěnné

ks -12 ,32379 1 974,56 -24  334,06

Díl: 97 Prorážení otvorů -2 164,73
36 979054441 O čištění vybour. d lažd ic  s výp ln í kam en. těženým m 2 -12,21000 47,40 -578,75
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: SO01 ZL2 Změnový rozpočet č. 3 - Jednotná kanalizace. Přípojka k faře. MÉNĚPRÁCE

R: 03 Přípojka fary

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
37 979082213 V odorovná doprava suti po suchu do 1 km t -3,41880 42,50 -145,30

38 979082219 P říp la tek za dopravu  suti po suchu za  da lší 1 km t -6 ,83760 10,70 -73 ,16

39 9 Pop la tek za  u ložení suti t -3 ,41880 400,00 -1 367,52

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -4 656,08
40 998276101 Přesun hm ot, trubn í vedení p lastová, otevř. výkop t -84 ,04479 55,40 -4 656,08
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