
DODATEK C.2. KE SMLOUVE 0 DiLO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CISLO EVIDENCNI OBJEDNATELE 1012/21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. 

Smluvni strany 

1. Slezske gymnazium, Opava, prispevkova organizace zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

se sfdlem: Zamecky okruh 848/29, 74601 Opava-Pfedrnestl 

zastoupena: Ing.Miladou Pazdernfkovou, reditelka 

leO: 478 13 075 

Ole: CZ47813075 

bankovnf spojenf: 

cfslo uctu: 

Kornercnl banka, a.s. 

1

Osoba opravnena jed nat ve vecech realizace stavby: 

Ing. Kamil Kratk

(dale jen "objednatel") 

2. BDSTAV MORAVA s.r,o, 

se sfdlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice 

zastoupena: Inq.Marketou Formankovou, jednatelkou 

leo: 26807947 

Ole: CZ26807947 

bankovnf spojenf: Raiffeisenbank, a.s. 

cfslo uctu: 0 

Zapsana v obchodnfm rejstffku vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddf C vlozka 255830soba 

opravnena jednat ve vececn technickvch a realizace stavby: 

Stavbyvedoud: Ing. A

clen realizacnlho tvrnu  

(dale jen "zhotovitel") 

Smluvnf strany uzavrelv dne 19.5.2021 smlouvu 0 dllo na stavbu: .Rekonstrukce elektroinstalace 

hlavnf budovy skolv" evidovane objednatelem pod ev.c. 1012/21 a dne 21.7.2021 sepsali dodatek 

c.1 ke smlouve 0 dilo. 

Z dEJvodEJ sladeni technoloqickych postupf a provedenf zkusebnlho provozu slaboproude 

elektroinstalace s aktivnfmi prvky, ktere jsou v gesci objednatele se nfze uvedene body smlouvy 0 

dilo menf takto: 

IV. 

Doba a misto plneni 

1. Zhotovitel se zavazuje provest dno do 123 dnEJ od protokolarnlho piedanl stavenlste zhotoviteli a 

nejpozde] poslednf den uvedene doby plneni dokoncene dilo piedat objednateli. Dflo je provedeno, 

je Ii dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpusobilost dna slouflt svernu ucelu) a pfeoano 

objednateli. 

Pfedpokladany termfn realizace: 1. 6. 2021 - 1. 10. 2021 

2. Mfstem plnenf je slezske qyrnnaziurn, Opava, pffspevkova organizace., Zamecky okruh 848/29, 

746 01 Opava-Predrnesti. 

Dodatek c.2 ke Smlouve 0 dflo na stavbu .Rekonstrukce elektroinstalace hlavnf budovy skoly", 



XVII. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zaverecml zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAujednanl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Tento dodatek nab'iva platnosti dnem jeho podpisu oberna smluvnfmi stranami a ucinnosti dnem 

jeho uverejnenl v registru smluv podle zakona c. 340/2015 Sb., 0 zvlastnfch podmlnkach ucinnosti 

nekterych smluv, uverejriovanl techto smluv a 0 registru smluv (zakon 0 registru smluv), ve zneni 

pozdejsich pjedplsf (dale jen .zakon 0 registru smluv") 

2. Smluvnf strany shodne prohlasuj, ze si tento dodatek pred jeho podpisem precetly, ze byl uzavren 

po vzajemnern projednani podle jejich prave a svobodne vLlle, urdte, vazne a srozumltelne a ze se 

dohodly 0 celern jeho obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy. 

3. Smluvnf strany se dohodly, ze uverejnenf tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zakona 0 

registru smluv provede objednatel. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvojrn vyhotovenf, pricemz objednatel a zhotovitel obdrzf po 

jed nom vyhotovenL 

5. Ostatnf body smlouvy 0 dllo uzavrene dne 19.5.2021 pod C. ev. objednatele 1012/21 a dodatku e.i 
uzavreneho dne 21.7.2021, nedotcene tfmto dodatkem zLlstavajf beze zrnen a v platnosti. 
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